

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN NIT. 800.054.249-0	
	Versión: 3	Vigente desde: 2° de julio de 2024
Informe de Supervision		

DATOS DEL INFORME										
FECHA PRESENTACION		CONTRATISTA				Nro. DEL CONTRATO				
2026-04-30		JHONATTAN HOYOS MARQUEZ				CPS-85-2026				
OBJETO DEL CONTRATO										
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO										
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA										
NIT ó C.C.		1018439570		DE	ENGATIVA		FECHA EXPEDICIÓN		2008-11-27	
TELÉFONO / CELULAR		3003268162			CORREO ELECTRÓNICO		JHONATANHM@HOTMAIL.COM			
CUENTA BANCARIA		TIPO	AHORROS		NUMERO	27239935309		BANCO	BANCOLOMBIA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			2026-01-23		FECHA INICIO DEL CONTRATO			2026-01-26		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO			2026-07-03		PLAZO:		MESES	5	DÍAS	8
VALOR		\$ 23,700,000.00								
ESTADO DEL CONTRATO										
AVANCE DEL CONTRATO		FINANCIERO (ejecutado)					\$ 13,500,000.00			
		TIEMPO DE EJECUCIÓN					3 meses			
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN					56.96 %			
ESTADO FINANCIERO		VALOR INICIAL					\$ 23,700,000.00			
		ADICIONES								
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 23,700,000.00			
		VALOR A PAGAR					\$ 4,500,000.00			
		VALOR CANCELADO (períodos anteriores)					\$ 9,000,000.00			
		SALDO DEL CONTRATO					\$ 10,200,000.00			
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS										
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					REGISTRO PRESUPUESTAL					
No. CDP	2026000109		FECHA CDP	2026-01-23		No. RP	2026000085		FECHA RP	2026-01-26
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL										
SALUD										
No. PLANILLA	600995677		EPS	SANITAS		IBC	\$ 2,000,000.00		FECHA	2026-03-25
VALOR		\$ 250,000.00								
PENSION										
No. PLANILLA	600995677		AFP	PORVENIR		IBC	\$ 2,000,000.00		FECHA	2026-03-25
VALOR		\$ 320,000.00								
RIESGOS LABORALES										
No. PLANILLA	600995677		ARL	POSITIVA		IBC	\$ 2,000,000.00		FECHA	2026-03-25
VALOR		\$ 139,200.00								
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO										
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		El Supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato. Certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.								
AUTORIZACION DE PAGO		PERÍODO A PAGAR				DESDE EL	2026-03-26	HASTA EL	2026-04-25	
		VALOR A PAGAR ESTE PERÍODO (letras)				CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				
		VALOR A PAGAR \$				4,500,000.00				
Supervisor: Secretaría de Planeación e Infraestructura										
nombre: ANDRES DAVID GOMEZ MARTINEZ										
Cargo: Secretario/a de Secretaría de Planeación e Infraestructura										

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN Secretaría de Planeación e Infraestructura NIT. 800.054.249-0	
	Versión: 3	Vigente desde: 2° de julio de 2024
Informe de Actividades		

Villagarzón, 30 de Abril de 2026.

Secretario(a):

ANDRES DAVID GOMEZ MARTINEZ

La ciudad

REF: Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de Marzo de 2026 A 25 de Abril de 2026.

Yo, JHONATTAN HOYOS MARQUEZ, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1018439570 expedida en ENGATIVA, de la manera más respetuosa me permito presentar ante usted, el informe de actividades, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Segunda del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-85-2026 del 23 de Enero de 2026 suscrito con la Administración de Villagarzón Putumayo cuyo objeto es el PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, las cuales relaciono a continuación:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO REFERENCIADO:

Ite m	Actividad	Comentarios e Imágenes
1	Apoyar en la proyección de estudios previos para la contratación de obras consultorías e interventorías, concernientes a la secretaria de planeación e infraestructura del municipio de Villagarzón	• Esta actividad se desarrolla en el ítem N°2
2	Apoyar el comité evaluador de acuerdo a su idoneidad en los procesos de contratación por licitación pública selección	• Brindé apoyo técnico en la formulación del proyecto con objeto "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL BARRIO INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", este proyecto ya se culmino su etapa de formulación, se encuentra

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN Secretaría de Planeación e Infraestructura NIT. 800.054.249-0	
	Versión: 3	Vigente desde: 2° de julio de 2024
Informe de Actividades		

	abreviada concurso de méritos y mínima cuantía cuando así lo disponga el secretario de Planeación e Infraestructura Municipal	en la etapa de buscar los recursos para posteriormente iniciar con su contratación. • Se brindó apoyo técnico en la formulación del proyecto “INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES MÓVILES PARA FAMILIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, dando continuidad al proceso mediante la revisión y validación de usuarios potencialmente beneficiarios. Se participó en visitas de campo junto con el equipo profesional, con el fin de verificar las condiciones reales de la población objetivo y su elegibilidad. Asimismo, se apoyó en la consolidación de información técnica, incluyendo la caracterización de beneficiarios, análisis de datos recolectados en sitio y verificación de criterios de priorización. De igual manera, se realizó la revisión y depuración del censo de posibles beneficiarios, garantizando la consistencia, trazabilidad y soporte técnico de la información como insumo clave para la estructuración y viabilización del proyecto.
3	Apoyar en la proyección del documento de respuesta a observaciones al informe de evaluación en el trámite de los procesos de selección de contratista en las modalidades de licitación pública concurso de méritos selección abreviada y mínima cuantía cuando la anterior de acuerdo a su identidad en los procesos de contratación que delante de la entidad.	• Se brindó apoyo en la revisión técnica de la formulación y en la emisión de observaciones al proyecto “PREVENCIÓN DE RIESGO MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO UCHUPAYACO Y RÍO GUINEO EN EL SECTOR DE LA VEREDA ISLANDIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 040 DEL 06 DE JUNIO DE 2025, PRORROGADA POR EL DECRETO No. 117 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025”. En este proceso, se participó en la identificación de ajustes requeridos conforme a la normativa técnica y lineamientos aplicables, así como en la realización de visitas de verificación en campo junto al equipo profesional, con el fin de validar las condiciones actuales del cauce y el alcance de la intervención propuesta. Actualmente, se informa que la revisión técnica de las subsanaciones presentadas ha sido culminada, verificando el cumplimiento de las observaciones emitidas y la adecuada incorporación de los ajustes solicitados. El proyecto se encuentra a la espera de la revisión y concepto por parte de otros profesionales especialistas en las áreas correspondientes, como etapa previa a su viabilización técnica definitiva.

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN Secretaría de Planeación e Infraestructura NIT. 800.054.249-0	
	Versión: 3	Vigente desde: 2° de julio de 2024
Informe de Actividades		

4	poayar a la secretaria de planeación e infraestructura en la revisión de proyectos susceptibles a ser financiados con los recursos SGR y recursos propios del municipio de Villagarzón	• Apoye con la revisión de las subsanaciones de las observaciones realizadas a la consultoría "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS RURALES AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL SEGUN DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA N° 040 DEL 06 DE JUNIO DE 2025 VEREDA LA PALESTINA DEL K0 000 AL K2 720 Y LA CAFELINA DEL K0 000 AL K1 950, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
5	Apoyar a la secretaria de planeación e infraestructura en el control de seguimiento y supervisión de los proyectos financiados con los recursos SGR y recursos propios en el municipio de Villagarzón	• Se brindó apoyo en la realización de visitas técnicas de campo en conjunto con el equipo profesional, en los puntos priorizados para la intervención mediante el proyecto "PREVENCIÓN DE RIESGO MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO UCHUPAYACO Y RÍO GUINEO EN EL SECTOR DE LA VEREDA ISLANDIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 040 DEL 06 DE JUNIO DE 2025, PRORROGADA POR EL DECRETO No. 117 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025". Durante estas actividades, se participó en la verificación en sitio de las condiciones hidráulicas y geomorfológicas del cauce, identificación de puntos críticos y levantamiento de información técnica relevante, con el fin de aportar insumos para la adecuada planificación y ejecución de las actividades de descolmatación propuestas. Como resultado de las visitas realizadas, se logró culminar la atención de las observaciones técnicas previamente formuladas, incorporando criterios basados en las condiciones reales evidenciadas en campo, lo cual permitió sustentar y subsanar de manera adecuada los requerimientos técnicos, garantizando la coherencia entre la información formulada y la realidad del área de intervención.
6	Apoyar en la liquidación de contratos de obras y de interventorías financieros para recursos SGR y recursos propios del municipio de Villagarzón	• Durante el periodo objeto del presente informe, no se adelantaron procesos de liquidación contractual, en razón a que los contratos a mi cargo se encuentran en ejecución y no han alcanzado su terminación. No obstante, se ha continuado con el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los mismos, verificando el cumplimiento de las obligaciones

ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN Secretaría de Planeación e Infraestructura NIT. 800.054.249-0	
	Versión: 3	Vigente desde: 2° de julio de 2024
	Informe de Actividades	

		contractuales, avances de obra y demás condiciones establecidas, conforme a los lineamientos de la entidad.
7	Coadyuvar en las demás actividades que el secretario de planeación e infraestructura le indique dentro de la autonomía e independencia anotadas	• Se realizaron diferentes respuestas a los requerimientos dados por la comunidad que allegan a la secretaria de planeación e infraestructura. • Se realizo el cargue de documentación a la plataforma del SRV.


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL: En este periodo se encuentra ejecutado el 56.96 % de la totalidad del contrato inicial.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Secretaría de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Villagarzón, Putumayo, Calle 2 No- 5-14

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: Las actividades se ejecutaron conforme al objeto contractual, y cada una de las obligaciones contraídas según la relación de actividades anteriormente descritas.

Atentamente,

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
CC. 1018439570

APROBO  ANDRES DAVID GOMEZ MARTINEZ Secretaría de Planeación e Infraestructura
--

1950

1951

1952

1953

1954

CIUDAD Y FECHA:

Villagarzón, 30 de Abril de 2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°: 3

MUNICIPIO DE VILLAGARZON

NIT 800.054.249-0

DEBE A:

NOMBRE:

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ

IDENTIFICACION:

CC

☒ X

NIT

NUMERO

1018439570

DV

☐ 9

DE

ENGATIVA

LA SUMA DE:

LETRAS:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

NUMEROS:

\$ 4,500,000.00

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO N°:

CPS-85-2026

FECHA:

2026-01-23

PRORROGA N°:

FECHA:

DESEMBOLSO N°:

☐ 3

DE

☐ 6

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE:

2026-03-26

Y

2026-04-25

CONSIGNAR:

Banco: BANCOLOMBIA con N° 27239935309 de AHORROS

DIRECCION:

BARRIO PANORAMA

CIUDAD:

Villagarzón

TELEFONO:

3003268162

FIRMA

Declaro que:

1. No soy responsable del impuesto, por tanto no estoy obligado a cobrar el Impuesto sobre las Ventas.
2. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario
3. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

Usuario 1018439570 clave: Jhonatan-1018*

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	TIPO DE APORTANTE	FORMA DE PRESENTACIÓN	APOYANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NÚMERO PLANILLA	MES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	DÍAS DE MORA	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	NÚMERO AUTORIZACIÓN	MES	AÑO	INDEPENDIENTES
1018495870	JHONATAN HOYOS MARQUEZ	FLORENCIA	DEPARTAMENTO	CRA 11A 19-90 SUR B PRADOS	TELÉFONO	4044444	INDEPENDIENTE	Actividades regulares y facultades de la actividad económica	156001 - FLORENCIA	NO				

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD														
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	LICENCIA MATERIDAD		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		SALDO A FAVOR			LIQUIDACION		MORA		TOTALES		
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR AUTORIZACIÓN	PLANTILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP95005	EP95005-SANTAS S.A	1			\$ 0			\$ 0		\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000
SUB-TOTALES:					\$ 0			\$ 0		\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COPIANTES	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORSA	TOTALES
				1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 139.200	\$ 139.200	\$ 0	DESCUENTO
											\$ 139.200	\$ 0	
14-23		14-23-POSITIVA	COMPANIA DE SEGUROS SA										
SUB-TOTALES:											\$ 139.200	\$ 0	\$ 139.200

CÓDIGO		ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		APORTES		MOSRA		TOTAL	
CFI13		CFI13-COMFAC				1		\$ 40,000		\$ 0		\$ 40,000	
SUB-TOTALES:								\$ 40,000		\$ 0		\$ 40,000	

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 749.200

