



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 46 DE 2026

NUMERO DE INFORME3PERIODODEL1deMARZOdel2026AL31deMARZOdel2026

NATURALEZA DEL INFORMEINFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA A CARGOSubdirección de Protección e Intervención

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.46Tipo de contratocontrato de prestación de servicios profesionalesFecha de suscripción del contrato15deenerodel2026

Modalidad de selecciónDirecta - Servicios profesionales o apoyo a la gestión (Literal H)No. del proceso en el SECOPIDPC-CD-046-2026

Objeto del contrato223-Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar las actividades relacionadas con la gestión e intervención del patrimonio arqueológico de Bogotá.

Nombre / Razón social del ContratistaALEJANDRA JARAMILLO GONZÁLEZ

ID, C.C.1072654515Bogotá D.C.

Naturaleza jurídica del contratistaPersona Natural

Representante legal del contratistaID, expedida en

¿Contempla interventoría?NO¿Contempla anticipo?NO¿Contempla retergarantía?NO

Supervisor designadoFIGUEROA VICTORIA EDGAR ANDRESCargoSubdirector Protección e Intervención del Patrimonio

Apoyo a la SupervisiónNúmero Contrato

Fecha de Inicio23- enero- 2026Fecha inicial de terminación22-septiembre-2026Fecha final de terminación22-septiembre-2026

Plazo inicial del contratoMeses8Días0Plazo final del Contrato8 mes(es)0 día(s)

Valor inicial del contrato\$72.000.00041,12 SMLMV del año de suscripciónValor adicionado al contrato\$-0,00 SMLMV

Valor total del contrato\$72.000.000Valor ejecutado por el contratista\$20.400.000% de ejecución real del contrato28,33%

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación# consecutivoFecha de suscripciónPlazo de la prórroga / suspensiónNueva fecha de terminación

Mes(es)Día(s)Mes(es)Día(s)

PLAZO ADICIONADO

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación# consecutivoFecha de suscripciónValorVALOR EN SMLMV s/ año de laNuevo valor total del contrato

TOTAL MONTO ADICIONADO\$-0,00 SMLMV

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificadorioNo.Fecha de suscripciónDetalles de la modificación

3. GARANTÍAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO

Tipo de garantíaPóliza de SeguroGarantía ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOSe exige póliza de RCE

AseguradoraSEGUROS DEL ESTADONo. de póliza14-46-101157501

Fecha de expedición16 de enero de 2026Fecha de aprobación22 de enero de 2026No. anexo modificadorio o certificado con que aprobó la garantía inicial0

Cumplimiento del contratoAmparosVigencia desde16 de ene. de 2026Vigencia hasta30 de abr. de 2027Cuantía7.200.000,00

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTÍAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR/INTERVENTOR certifica que una vez revisado el expediente contractual, a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato, y las prórrogas, adiciones, suspensiones y/o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. PólizaAseguradoraFecha de Expedición

Amparo modificadoRazón de la modif.# de anexo modificadorio o de certificadoFecha de expediciónFecha de aprobaciónVigencia desdeVigencia hastaCuantía

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.118Rubro/ Cadena Presupuestal8152-O2301173302204024402054. Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C.

Concepto de Gasto/Posición presupuestariaO232020200991124-Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión

Fondos1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO

Fecha10/01/2026

Valor\$ 72.000.000

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL

CRP No.44Rubro/ Cadena Presupuestal8152-O2301173302204024402054. Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C.

Concepto de Gasto/PosiciónO232020200991124-Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión

Fondos1-100-F001-VA-RECURSOS DISTRITO

Fecha17/01/2026

Valor\$ 72.000.000

4.2 RELACION DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS

ConceptoNo.Orden de pagoFechaValorCRP% ejecutado s/ ordenValor de la Cuenta de Cobro / FacturaValor del anticipo amortizadoValor de multas / sanciones / descuentosValor retenido por garantíaTotal real pagado al contratista

1300008951513/02/2026\$ 2.400.000443,33%\$ 2.400.000\$ 0\$ 0\$ 2.400.000

2300021515216/03/2026\$ 9.000.0004412,50%\$ 9.000.000\$ 0\$ 0\$ 9.000.000

TOTALES\$ 11.400.000\$ 11.400.000\$ 11.400.000

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato\$72.000.000Valor adicionado\$-Valor total del contrato\$72.000.000Total real pagado al contratista\$11.400.000Valor total ejecutado por el contratista\$20.400.000% ejecutado28,33%Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)\$9.000.000Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)51.600.000

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

CONCEPTO DE SALDOValor saldo a favor del contratista

SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA\$-

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC

CONCEPTO DE SALDOCDP a afectar para pagoFecha CDPNo. CRPFecha CRPValor saldo a favor del contratista

SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC\$-

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

SanciónResolución que impuso la sanciónResolución que resuelve los recursosValor de la Sanción

No aplica

TOTAL MULTAS Y SANCIONES\$ 0,00

Si no hay multas incluir esta nota en esta celda: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Interventor / Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfacción.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

7.1 Prestación de Servicios Profesionales, Apoyo a la Gestión o Ejecución de Trabajos Artísticos.



Radicado: **20263030076903**

Fecha 09-04-2026 16:02

El Documento 20263030076903 fue firmado electrónicamente por:	
Edgar Andres Figueroa Victoria	Subdirector Técnico Código 068 Grado 01, SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO, ID: 79785555, edgar.figueroa@idpc.gov.co, Fecha de Firma: 09-04-2026 17:34:27
Revisó:	ALEJANDRA JARAMILLO GONZALEZ - Contratista - Arqueología
 9da829979fbf861513c98ca82a93773ffd6b1433ef7ce642adcb2c936674b189 Codigo de Verificación CV: 922e5	