



| | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
|  | ACTA DE INICIO | Código: GC-FT-10 |
| | | Versión: 5 |
| | | Página: 1 de 2 |
| | | Vigente desde: 22/03/2023 |

| Contrato de Interventoría No. IDIGER 309 de 2025 | |
|---|---|
| Contrato IDIGER No.: | 309-2025 |
| Objeto: | "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| Nombre del Contratista: | CONSORCIO MITIGAR I2 SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ Representante Legal |
| C.C. O NIT | NIT: 902019140-9 C.C RL: 52.778.495 |
| Nombre del Supervisor y/o Interventor: | WILSON VILLAHER PULIDO VILLARREAL |
| C.C. O NIT | C.C. 79.309.179 |
| Valor contrato: | DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$292.494.749,00) IVA INCLUIDO y demás costos directos e indirectos en los que deba incurrir el futuro contratista, para el cabal desarrollo de las actividades a contratar. |
| Plazo de Ejecución: | OCHO (8) MESES. |
| Fecha de inicio: | 12/05/2026 |
| Fecha de terminación: | 11/01/2027 |
| No. registro presupuestal | Nº: 719 Nº: 720 |
| Fecha registro presupuestal: | 26/12/2025 26/12/2025 |
| (En caso de existir otra condición establecida en el contrato para dar inicio, incluirla en este aparte y la fecha en la que se cumplió para | |
| Número de la póliza: | NB-100286557. |
| CUMPLIMIENTO: | |
| Fecha de la Póliza: | 08/01/2026. |
| Nombre de la aseguradora | SEGUROS MUNDIAL |
| Fecha de aprobación de la garantía: | 16/01/2026 |

Nota: Si este documento se encuentra Impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.


| | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|
|  | ACTA DE INICIO | Código: GC-FT-10 |
| | | Versión: 5 |
| | | Página: 2 de 2 |
| | | Vigente desde: 22/03/2023 |

| Amparos de cumplimiento | Valor asegurado en pesos | Vigencia | |
|---|--------------------------|------------|------------|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | \$58.498.949,80 | 24/12/2025 | 03/09/2027 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$29.249.474,90 | 24/12/2025 | 03/09/2029 |
| Calidad del servicio | \$58.498.949,80 | 24/08/2026 | 24/08/2031 |

En Bogotá D.C., a los Doce (12) días del mes de mayo de 2026, se reunieron el Ingeniero **Wilson Villaher Pulido Villarreal** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.309.179 de Bogotá, como Supervisor del contrato de Interventoría IDIGER-309-2025 delegado por IDIGER, y **Sandra Carolina Cardozo Pérez** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.778.495 de Bogotá, en su calidad de Contratista Interventor y Representante Legal del Consorcio Mitigar I2, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para su ejecución.

En constancia y aceptación de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y una copia digital para el expediente del contrato.


WILSON VILLAHER PULIDO VILLARREAL
 Contrato de Interventoría IDIGER-309-2025
 Supervisor y/o Interventor


SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ
 R.L Consorcio Mitigar I2
 Supervisor y/o Interventor