

MINIMA CUANTÍA N° ANT - MC -003 - 2026
Mayo 14 de 2026

OBJETO: : “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS EXTERNAS E INTERNAS (TUBERIAS, CAJAS, POZOS SÉPTICOS, TANQUES) Y SUCCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DE LOS LABORATORIOS DE LA SECCIONAL ANTIQUIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 que reza:

“Artículo 2.2.1.1.2.2.1 La modificación del cointrato en la fecha de terminación 01/06/2026 . La entidad estatal puede modificar las condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo ”.

Acorde con los lineamientos de la invitación pública ANT-MC-012-2018 que reza en su NUMERAL 7 sub 7.4 : AMPLIACION DE PLAZOS”En forma excepcional y después de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, cuando el instituto lo considere conveniente , podrá mediante adenda, modificar el cronograma”

Se procede mediante la presente ADENDA a modificar la fecha de terminación del contrato de la INVITACIÓN PÚBLICA **ANT- MC-0003- 2026**, ya que por motivos excepcionales , es necesario ampliar el plazo de la presentacion de las ofertas por la semana santa , ya que muchas entidades no prestaron servicio esa semana.

De conformidad con lo anterior se manifiesta lo siguiente:

PRIMERO: Modificar fecha de terminación del contrato , entendiendo que las especificaciones son las mismas mencionadas en el objeto y ficha técnica, que se encuentran tanto en los estudios previos como en la invitación de la referencia.

SEGUNDO:

TERCERO: Las demás condiciones del contrato No. ANT – MC – 003 – 2026 , NO sufren modificación alguna.

Anexos: 2 folios

Respetuosamente,

Original Firmado
SANTIAGO RIOS RODRIGUEZ
Supervisor

1. CRONOGRAMA

