

 MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA NIT: 890.983.701-1	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01		
		CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA	
PERIODO DE PAGO	DEL 24 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO		
1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO			
1.1 GENERALIDADES			
No CONTRATO	UAESP-CS-021-2026		
OBJETO	SUMINISTRO DE CILINDROS DE CLORO GASEOSO NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE, INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA - ANTIOQUIA.		
NOMBRE CONTRATISTA	OXIQUIMICA S.A.S IDENTIFICADA CON NIT 900.270.090-5		
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME MEJÍA VELEZ Identificado con C.C 70.095.225		
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	24 DE ABRIL DE 2026		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN (DÍAS)	246		
VALOR DEL CONTRATO	7.129.861,20		
FECHA INICIO	24 DE ABRIL DE 2026		
ADICIÓN TIEMPO	NO APLICA		
ADICIÓN DINERO	NO APLICA		
FECHA SUSPENSIÓN	NO APLICA		
FECHA DE REINICIO	NO APLICA		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
SUPERVISOR	JOANA ANDREA HENAO VALENCIA		
1.2 AVANCE EN TIEMPO			
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	246		
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (DÍAS)	19		
AVANCE PORCENTUAL	7,72%		


1.3 AVANCE FINANCIERO					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	7.129.861,20				
VALOR EJECUTADO	\$ 3.102.255				
PORCENTAJE EJECUTADO	43,51%				
1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE					
ACTAS DE PAGO	DESEMBOLSO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACIÓN	TOTAL A PAGAR	
ACTA DE PAGO N° 01	43,51%	\$ 3.102.255,2		\$ 3.102.255	
TOTAL	43,51%	\$ 3.102.255,2		\$ 3.102.255	
TOTAL A PAGAR				\$ 3.102.255,2	
SALDO POR EJECUTAR				\$ 4.027.606,0	
2. INFORME DEL CONTRATO					
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO					
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos					
2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL	
Suministro de cloro gaseoso. Suministro de 4 cilindros de cloro gaseoso de 68 kg cada uno.	4	\$665.720	\$ 2.662.880	43,51%	
SUBTOTAL:			\$2.662.880		
IVA 19%:			\$ 505.947		
Ret. por ventas en general - Reg.			\$ 66.572		
TOTAL EJECUTADO:			\$3.102.255,2	43,51%	
2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:					
2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO (DESEMBOLSO)					
EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA REFERENCIA NO SE PACTARON ANTICIPOS					
2.3.4 CONTROL DE PÓLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES					
En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:					
PÓLIZAS INICIALES					
GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista presentó la documentación necesaria para el cumplimiento de la seguridad social y/o parafiscales del periodo de marzo - abril de 2026

SOPORTES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de mayo de 2026


JOANA ANDREA HENAO VALENCIA

SUPERVISOR