

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	4	FECHA INFORME	13-05-2026
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	CONTRATO No.2951 DE FECHA 2025-12-23		
VALOR DEL CONTRATO	\$419.538.296,00		
MUNICIPIO DE YOPAL	MUNICIPIO DE YOPAL		
CONTRATISTA	WANBRIDGE SAS		
No. DE IDENTIFICACION	NIT 900.235.069-1		
PLAZO DE EJECUCION	Once (11) meses		
SUPERVISOR	JOSE TOBIAS DIAZ ALARCON – SECRETARIO TIC		
FECHA DE INICIO	2026-01-07		
FECHA DE TERMINACIÓN	2026-12-06		
PERIODO DEL INFORME	07 DE BRIL DEL 2026 AL 06 DE MAYO DEL 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	“GARANTIZAR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, MEDIANTE LA INTERCONEXION DE RED LAN EN FIBRA OSCURA QUE DEMANDA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET SEDES URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL”		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS	
ACTIVIDAD No 1 Alquiler 3225 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: Carrera 33 No. 26 A – 12 CASA DE JUSTICIA: (COMISARIA 1,2,3 Y 4 Y LA INSPECCIÓN con coordenada 5°20'25.6"N 72°22'53.4"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (casa de justicia)	Anexo 1 (folio 1) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido	

INFORME DE ACTIVIDADES

<p>ACTIVIDAD No 2</p> <p>Alquiler 3576 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: INSPECCIÓN SEGUNDA Y CUARTA Carrera 13 No. 43A – 03 Barrio Villa Nelly con coordenada 5°18'56.3"N 72°23'46.1"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (inspección segunda y cuarta)</p>	<p>Anexo 2</p> <p>(folio 1) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 3</p> <p>Alquiler 1660 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: PUNTO ATENCIÓN A VICTIMAS Calle 21 No. 23 – 08 con coordenada 5°20'24.1"N 72°23'31.0"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (punto de atención a víctimas)</p>	<p>Anexo 3</p> <p>(folio 2) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 4</p> <p>Alquiler 2131 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: INSPECCIÓN PRIMERA Carrera 22 No. 4 - 21 Barrio San Martin con coordenada 5°21'10.5"N 72°24'05.8"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (inspección primera)</p>	<p>Anexo 4</p> <p>(folio 2) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 5</p> <p>Alquiler 530 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO Calle 13 No. 15 - 15 con coordenada 5°20'32.3"N 72°24'06.9"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (secretaria de medio ambiente y cambio climático)</p>	<p>Anexo 5</p> <p>(folio 3) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 6</p> <p>Alquiler 580 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra</p>	<p>Anexo 6</p> <p>(folio 3) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico</p>



INFORME DE ACTIVIDADES

Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Avenida de la Cultura No. 10-15 con coordenada 5°20'14.1"N 72°24'16.3"W	óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (secretaria de educación)	generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 7 Alquiler 1689 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: TALLER DE OBRAS MUNICIPAL Transversal 20 con calle 4 con coordenada 5°21'11.1"N 72°24'12.3"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (taller de obras)	Anexo 7 (folio 4) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 8 Alquiler 770 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: ARCHIVO DE GESTIÓN Calle 16 No. 17 – 71 con coordenada 5°20'28.4"N 72°23'57.3"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (archivo de gestión)	Anexo 8 (folio 4) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 9 Alquiler 265 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: SECRETARIA DE GOBIERNO ANTIGUA CAMARA DE COMERCIO Diagonal 16 No. 14 - 08 piso 3 con coordenada 5°20'21.6"N 72°24'04.9"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (secretaria de gobierno antigua cámara de comercio)	Anexo 9 (folio 5) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 10 Alquiler 2508 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GANADERIA Y AGRICULTURA Carrera 21 con calle	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (secretaria de desarrollo económico ganadería y agricultura)	Anexo 10 (folio 5) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido

INFORME DE ACTIVIDADES

30 con coordenada 5°19'51.7"N 72°23'24.4"W		
ACTIVIDAD No 11 Alquiler 841metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: CASA DE LA MUJER TV. 10 diagonal 9A con coordenada 5°20'15.2"N 72°24'19.7"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (casa de la mujer)	Anexo 11 (folio 6) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 12 Alquiler 1592 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: ARCHIVO CENTRAL Calle 22 No. 18 A - 15 con coordenada 5°20'11.4"N 72°23'45.6"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (archivo central)	Anexo 12 (folio 6) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 13 Alquiler 2164 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: ARCHIVO DE GESTIÓN AUTOMOTORES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Cra. 23 # 25- 90 con coordenada 5°20'09.3"N 72°23'24.5"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (archivo de gestión automotores de la secretaria de movilidad)	Anexo 13 (folio 7) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 14 Alquiler 1389 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: SECRETARIA DE SALUD CR 23 # 14-34 con coordenada 5°20'42.4"N 72°23'41.8"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (secretaria de salud)	Anexo 14 (folio 7) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 15 Alquiler 1350 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra	Anexo 15



INFORME DE ACTIVIDADES

<p>conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: SECRETARIA DE MOVILIDAD MARGINAL DE LA SELVA con coordenada 5°20'07.2"N 72°24'31.1"W</p>	<p>óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (secretaria de movilidad)</p>	<p>(folio 8) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 16</p> <p>Alquiler 7256 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: CDI HELICONIAS Calle 65 Bis Carrera 4A OESTE con coordenada 5°17'59.5"N 72°25'03.0"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (CDI heliconias)</p>	<p>Anexo 16</p> <p>(folio 8) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 17</p> <p>Alquiler 3781 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: CDI ANA CECILIA SUÁREZ Calle 44 No. 7 – 120 con coordenada 5°18'53.5"N 72°24'04.9"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (CDI Ana Cecilia Suarez)</p>	<p>Anexo 17</p> <p>(folio 9) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 18</p> <p>Alquiler 315 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: CENTRO VIDA COROCORA Carrera 15 No. 13 - 22 Barrio la Corocora con coordenada 5°20'28.3"N 72°24'09.7"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (centro vida corocora)</p>	<p>Anexo 18</p> <p>(folio 9) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 19</p> <p>Alquiler 3046 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: CENTRO VIDA HEROES Calle 25A No. 29 C con coordenada 5°20'22.9"N 72°23'01.4"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (centro vida héroes)</p>	<p>Anexo 19</p> <p>(folio 10) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>



INFORME DE ACTIVIDADES

<p>ACTIVIDAD No 20</p> <p>Alquiler 31698 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: CENTRO VIDA CHAPARRERA Carrera 6 No. 6-46 Barrio el Triunfo – Corregimiento Chaparrera con coordenada 5°29'31.5"N 72°13'38.1"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (centro vida chaparrera)</p>	<p>Anexo 20</p> <p>(folio 10) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 21</p> <p>Alquiler 3355 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: CENTRO VIDA VILLA NELLY Calle 42A No 11ª con coordenada 5°18'59.6"N 72°23'52.8"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (centro vida villa nelly)</p>	<p>Anexo 21</p> <p>(folio 11) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 22</p> <p>Alquiler 14667 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: CENTRO VIDA MORICHAL Calle 7A - Cra. 3 a con coordenada 5°13'25.4"N 72°23'18.9"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (centro vida morichal)</p>	<p>Anexo 22</p> <p>(folio 11) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 23</p> <p>Alquiler 6310 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: CEMENTERIO CENTRAL CLL 52 ENTRE CR 40 Y CR36A con coordenada 5°19'32.9"N 72°21'55.8"W</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (cementerio central)</p>	<p>Anexo 23</p> <p>(folio 12) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido</p>
<p>ACTIVIDAD No 24</p> <p>Alquiler 5546 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra</p>	<p>Anexo 24</p> <p>(folio 12) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico</p>

INFORME DE ACTIVIDADES

5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: VILLA LUCIA CLL 32 CR 45 con coordenada 5°20'29.6"N 72°22'09.9"W	óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (villa lucia)	generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 25 Alquiler 67484 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: CORREGIMIENTO QUEBRADA SECA con coordenada 5°03'44.7"N 71°58'58.6"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (quebrada seca)	Anexo 25 (folio 13) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 26 Alquiler 37684 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: CORREGIMIENTO TILODIRAN con coordenada 5°07'58.2"N 72°11'51.4"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (tilodiran)	Anexo 26 (folio 13) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 27 Alquiler 6894 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: LLANO LINDO- CASCO URBANO con coordenada 5°18'11.6"N 72°25'03.4"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (llano lindo)	Anexo 27 (folio 14) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 28 Alquiler 3953 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: COMPLEJO DEPORTIVO HOBO - CASCO URBANO CALLE 24 CON CARREA 40 con coordenada 5°20'42.2"N 72°22'36.3"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (complejo deportivo el hobo)	Anexo 28 (folio 14) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 29 Alquiler 7235 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto:	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra	Anexo 29 (folio 15) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico



INFORME DE ACTIVIDADES

Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: LA GUAFILLA VEREDA LA GUAFILLA con coordenada 5°18'15.3"N 72°26'47.0"W	óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (la guafilla)	generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 30 Alquiler 32150 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: LA CHAPARRERA CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA con coordenada 5°29'38.6"N 72°13'31.8"W	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (la chaparrera)	Anexo 30 (folio 15) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 31 Alquiler 1862 metro par de hilos de fibra óptica oscura monomodo para conexión punto a punto: Punto A: Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal con coordenada 5°20'23.5"N 72°24'05.8"W, Punto B: PARQUE CENTRAL SANTANDER – CASCO URBANO CRA. 21 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8 con coordenada 5°20'56.2"N 72°24'03.1"W	En el periodo comprendido entre 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet bajo la fibra óptica monomodo con velocidad de red de 1 Gbps, garantizando enlace en fibra óptica desde el punto A (palacio municipal) al punto B (parque central Santander)	Anexo 31 (folio 16) grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido
ACTIVIDAD No 32 Servicio de internet dedicado 1000 Mbps sin reuso 1:1 Palacio municipal, con un canal de Backus independiente de 1000 Mbps, Adicionalmente este canal principal de 1Gbps debe incluir un pool IPV4 /28 y adicionalmente deberá incluir un canal de Backup por un Carrier diferente e igualmente la ruta de ingreso al departamento con un ancho de banda de 1Gbps con una (1) IPV4.	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet dedicado de 1000 Mbps sin reuso (1:1) para el Palacio Municipal, adicional se prestó el servicio de backup independiente de 1000 Mbps para el palacio municipal. Se suministra y realizan las pruebas necesarias para garantizar la funcionalidad y operatividad del servicio en un 99.9%	Anexo 32 (folio 17) Test de velocidad de 1000 Mbps del canal principal, consumo y test de velocidad de 1000 Mbps del canal de backup.
ACTIVIDAD No 33 Prestación del servicio de internet satelital 200 Mbps para cualquier evento o necesidad de conectividad requerida por la Alcaldía Municipal en diferentes lugares del Municipio y/o corregimientos.	En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 Se dispuso de una antena satelital Starlink y se realizó acta de entrega al personal de las TIC de la Alcaldía del municipio de Yopal. La cual se suministró para eventos en diferentes lugares del municipio y sus corregimientos.	Anexo 33 (folio 18) Copia del acta de entrega de antena satelital Starlink para que la alcaldía de Yopal disponga de ella donde se lleven los diferentes eventos y se requiera de conexión a internet



INFORME DE ACTIVIDADES

<p>ACTIVIDAD No 34</p> <p>Servicio de arriendo o leasing de plataformas o equipos de comunicación de datos correspondiente a un Switch Baja Capacidad</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet en cada una de las dependencias externas de la alcaldía incluyendo centros vida, CDI y zonas wifi, bajo los equipos en calidad de comodato</p>	<p>Anexo 34</p> <p>(Folio 19) Se realizó monitoreo de manera automatizada con el software The DUDE confirmando la operatividad del servicio sin ninguna afectación en cada una de las dependencias externas de la alcaldía incluyendo Centros Vida, CDI y Zonas Wifi</p>
<p>ACTIVIDAD No 35</p> <p>Servicio de arriendo o leasing de plataformas o equipos de comunicación de datos correspondiente a un Switch Core y Distribución</p>	<p>En el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 al 06 de mayo de 2026 se prestó el servicio de internet dedicado al palacio municipal con un canal de 1000 Mbps, bajo los equipos en calidad de comodato.</p>	<p>Anexo 32</p>



INFORME DE ACTIVIDADES

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	36934019	ABRIL	\$ 1.360.500
PENSION	36934019	MARZO	\$ 5.440.700
ARL	36934019	MARZO	\$ 1.572.700
SALUD	37301229	MAYO	\$ 1.345.000
PENSION	37301229	ABRIL	\$ 5.379.000
ARL	37301229	ABRIL	\$ 1.541.100

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS

ANEXO PLANILLA DE PAGO No. 36934019 fecha de pago 07-04-2026 correspondiente al pago de salud mes de Abril, pensión y riesgos laborales mes de marzo de 2026

ANEXO PLANILLA DE PAGO No. 37301229 fecha de pago 06-05-2026 correspondiente al pago de salud mes de Mayo, pensión y riesgos laborales mes de abril de 2026

Se anexa factura electrónica por un valor de: treinta y ocho millones ciento treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco pesos M/CTE (\$38.139.845.00)

Anexo DVD: Allí se encuentran alojadas las evidencias de los anexos de cada una de las actividades realizadas en el presente informe 4.

Total, de folios del presente informe: 19 Folios en anexos.

Nombre Contratista: Yorfe Alonso Forero Cuta
Identificación: 74.866.243

Firma:

INFORME DE ACTIVIDADES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

JOSE TOBIAS DIAZ ALARCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. **74.858.439**, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del **acta parcial No. 4** del contrato **2951** de **2025**, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar

FIRMA




NOMBRE: **FREDY IGNACIO MENDOZA CELY**

CARGO: **PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 4**

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA



NOMBRE: **JOSE TOBIAS DIAZ ALARCON**

CARGO: **SECRETARIO DE TIC**

SUPERVISOR DEL CONTRATO





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 18/01/2024

Código: WB-TC-FT-06

Versión: 1

ANEXO 1.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 2.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135
310 765 4680
www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha:	18/01/2024
Código:	WB-TC-FT-06
Versión:	1

ANEXO 3.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 4.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha:	18/01/2024
Código:	WB-TC-FT-06
Versión:	1

ANEXO 5.


Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 6.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha:	18/01/2024
Código:	WB-TC-FT-06
Versión:	1

ANEXO 7.


Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 8.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135
310 765 4680
www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha:	18/01/2024
Código:	WB-TC-FT-06
Versión:	1

ANEXO 9.


Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 10.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135
310 765 4680
www.wanbridge.co






INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha:	18/01/2024
Código:	WB-TC-FT-06
Versión:	1

ANEXO 11.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 12.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha:	18/01/2024
Código:	WB-TC-FT-06
Versión:	1

ANEXO 13.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 14.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135
310 765 4680
www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha:	18/01/2024
Código:	WB-TC-FT-06
Versión:	1

ANEXO 15.


Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 16.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135
310 765 4680
www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 18/01/2024

Código: WB-TC-FT-06

Versión: 1

ANEXO 17.


Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 18.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135

310 765 4680

www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 18/01/2024

Código: WB-TC-FT-06

Versión: 1

ANEXO 19.


Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 20.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135

310 765 4680

www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 18/01/2024

Código: WB-TC-FT-06

Versión: 1

ANEXO 21.


Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 22.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135
310 765 4680
www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES


Fecha: 18/01/2024

Código: WB-TC-FT-06

Versión: 1

ANEXO 23.


Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 24.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135
310 765 4680
www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 18/01/2024

Código: WB-TC-FT-06

Versión: 1

ANEXO 25.


Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 26.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135
310 765 4680
www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 18/01/2024

Código: WB-TC-FT-06

Versión: 1

ANEXO 27.


Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 28.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135

310 765 4680

www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES


Fecha: 18/01/2024

Código: WB-TC-FT-06

Versión: 1

ANEXO 29.


Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS

ANEXO 30.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135

310 765 4680

www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES


Fecha: 18/01/2024

Código: WB-TC-FT-06

Versión: 1

ANEXO 31.

Grafica de monitoreo bajo el software the dude donde se evidencia el tráfico generado por la sede en el periodo comprendido



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135
310 765 4680
www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES



Fecha: 18/01/2024

Código: WB-TC-FT-06

Versión: 1

ANEXO 32.

Test de velocidad de 1000 Mbps del canal principal, consumo y test de velocidad de 1000 Mbps del canal de backup.

Canal principal	
Canal de backup	

Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135
310 765 4680
www.wanbridge.co



	INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha:	18/01/2024
		Código:	WB-TC-FT-06
		Versión:	1

ANEXO 33.

Copia del acta de entrega de antena satelital Starlink para que la alcaldía de Yopal disponga de ella donde se lleven los diferentes eventos y se requiera de conexión a internet.



WANBRIDGE SAS
NIT 900.235.069-1
ACTA DE ENTREGA ANTENA STARLINK COMODATO ALCALDIA YOPAL

FECHA	SEDE	DIRECCION	INVENTARIO	EQUIPO	MAC	SERIAL
	Alcaldia de Yopal	diagonal 1300 13-27		Antena Starlink		
	Alcaldia de Yopal	diagonal 1300 13-27		Antena Starlink		
	Alcaldia de Yopal	diagonal 1300 13-27		Antena Starlink		

FIRMA

FIRMA

Calle 30 No. 18bis 61 Yopal - Casanare
email: wanbridgeas@gmail.com
cel: 3107654680 - 3115781350

Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135
310 765 4680
www.wanbridge.co





INFORME DE ACTIVIDADES


Fecha: 18/01/2024

Código: WB-TC-FT-06

Versión: 1

ANEXO 34.

Se realizó monitoreo de manera automatizada con el software The DUDE confirmando la operatividad del servicio sin ninguna afectación.



Fuente: Contratista Wanbridge SAS



310 240 5135

310 765 4680

www.wanbridge.co




**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yorfe Alonso Forero Cuta identificado con Cédula de ciudadanía No. 74.866.243 en mi condición de representante legal de WANBRIDGE SAS identificada con NIT 900.235.069-1, Yo, KELLY YOHANNA MUNAR PEDRAZA, identificada con C.C. No. 1.118.563.3393 de Yopal Casanare, y con Tarjeta Profesional No. 281485-T de la Junta Central de Contadores de Colombia actuando en representación de WANBRIDGE SAS, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

NOTA. WANBRIDGE SAS se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por ser persona jurídica del régimen simple de tributación, según el parágrafo 3 del artículo 903 del Estatuto Tributario Nacional.

En constancia, se firma en Yopal – Casanare, a los doce (12) días del mes de mayo del 2026



YORFE ALONSO FORERO CUTA
C.C. No. 74.866.243 de Trinidad
Representante Legal
Proponente WANBRIDGE SAS
NIT 900.235.069



KELLY YOHANNA MUNAR PEDRAZA
T.P. No. 281485-T
Contador Público

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
74866243

NUMERO

FORERO CUTA


APELLIDOS

YORFE ALONSO

NOMBRES

Yorfe Alonso

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-SEP-1983

TRINIDAD
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.75 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

12-OCT-2001 TRINIDAD

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUBUE ESCOBAR



P-4686500-70102840-M-0074866243-20020412 0499802101A 01 108452433

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.563.393

MUNAR PEDRAZA

APELLIDOS

KELLY YOHANNA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)

04-DIC-1995

LUGAR DE NACIMIENTO
1.56

B+

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

12-DIC-2013 XOPAL

FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

9 F A E 9 1 6 6 D A E F 4 4 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICADO A
QUIEN INTERESA

Que el contador público KELLY YOHANNA MUNAR PEDRAZA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 111863393 de YOPAL (C/SANARE) Y Tarjeta Profesional No 281485-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Emisado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barios Pulido
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON EL ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2005 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 92 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
IDENTIFICACIÓN		DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 900235069		1	YANBRIDGE SAS		B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA		6110	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO			EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES	
85-430		CLL 30 N 16 BIS 51			3602728421			WANBRIDGESAS@GMAIL.COM			S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37301229	E	2026-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.800.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
12	37301229	2026-05-19	Pagada						

EMPLEADO										NOVEDADES										DÍAS										PENSIÓN										SALUD										GCF										RIESGOS										TARIFA										PARAF										SENA										ICBF										ESAP										TOME										Escriba Publicación										Escriba Excepción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE	RETE

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 900235069	1	WANBRIDGE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	6110	Juridica	
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
85-430	CLL 30 N 16 BIS 51		3502728421		WANBRIDGESAS@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS Y MORA
2026-04	2026-05	37301229	E	2026-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.600.700	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
12	37301229	2026-05-19	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSION	33.617.014	IBC SALUD	33.617.014	
		IBC RIESGOS	33.617.014	
		IBC CAJAS		33.383.560
				IBC PARAF
				0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12	5.379.000	0	0	0	5.379.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	9	3.258.800	0	0	0	3.258.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	1.840.000	0	0	0	1.840.000
EPS(Administradoras: 3)				12	1.345.000	0	0	0	1.345.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	164.000	0	0	0	164.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	8	1.040.800	0	0	0	1.040.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	140.200	0	0	0	140.200
ARP(Administradoras: 1)				12	1.541.100	0	0	0	1.541.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	1.541.100	0	0	0	1.541.100
CCF(Administradoras: 1)				12	1.335.600	0	0	0	1.335.600
COMFACASANARE	COF69	844003392	8	12	1.335.600	0	0	0	1.335.600
Gran Total					9.600.700	0	0	0	9.600.700

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 900235069	1	WABRIDGE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	6110	Juridica	
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
BS-430		CIL 30 N 16 BIS 51	3502729421		WABRIDGE.SAS@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2025-04	36934019	E	2026-04-07			TODOS	9.734.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	36934019	2026-04-17	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO
NI 900230069	1	WANIBRIDGE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	6110
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-430	CLL 30 N 16 BIS 61		3502728421		WANIBRIDGESAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-03	2025-04	36934019	E	2025-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.734.400	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
12	36934019	2025-04-17	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	34.002.741	IBC SALUD	34.002.741
		IBC RESGOS	34.002.741
		IBC CAJAS	34.002.741
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPQ	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	12	5.440.700	0	0	0	5.440.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	300.900	0	0	0	300.900
PORVENIR	230301	800224808	8	9	1.840.000	0	0	0	1.840.000
EPS (Administradoras: 3)									
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	3.299.800	0	0	0	3.299.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	1.360.500	0	0	0	1.360.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	146.200	0	0	0	146.200
ARP (Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	1.047.400	0	0	0	1.047.400
CCF (Administradoras: 1)									
COMFACASAVARE	CCF69	844003392	8	12	166.800	0	0	0	166.800
Gran Total				12	1.572.700	0	0	0	1.572.700
				12	1.360.500	0	0	0	1.360.500
				12	9.734.400	0	0	0	9.734.400