



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO : CO1.PCCNTR.4087800-2022
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : COLEGIO AQUILEO PARRA
DIRECCIÓN : Carrera 18 A No 187-91
LOCALIDAD : USAQUEN
FECHA DE ENTREGA : 22/03/2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO, director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – HECTOR MALDONADO, Representante suplente del CONSORCIO OBRAS M.G.

POR EL COLEGIO AQUILEO PARRA – CARLOS EDUARDO GALAN CASTRO rector de la institución educativa.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra ejecutada en el COLEGIO AQUILEO PARRA, ubicado en la Localidad de chapinero de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual Carrera 18 No 187 -91.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BLOQUE DOS PISOS	AULAS	314,16 M2	<p>Se realizo intervención integral de las aulas; restitución de cubierta existente por cubierta modular tipo sándwich (314,16 m2), instalación de lámparas tipo panel led 120 x 30cm de sobreponer (113 un), toma corrientes dobles (48 un), interruptor sencillo (2 un), instalación de luminaria tipo led hermética de sobreponer 24w (4 un); restitución de acabado de piso existente por piso en baldosa en grano de mármol (628,06 m2); se realizó instalación de puertas metálicas en aulas (30,33 m2), instalación de ventana en aluminio con rejilla (150,20 m2).</p> <p>Se realizo intervención de baños de niños y niñas; se instalaron sanitarios (16 un), lavamanos de incrustar (20 un), puertas de unidades sanitarias en acero inoxidable (12,87 m2).</p>
BLOQUE UN PISO	AULAS	389,25 M2	<p>Se realizo intervención integral de las aulas; restitución de cubierta existente por cubierta modular tipo sándwich (389,25 m2), instalación de lámparas tipo panel led 120 x 30cm de sobreponer (24 un), toma corrientes dobles (48 un); restitución de acabado de piso existente por piso en baldosa en grano de mármol (366,63 m2); se realizó instalación de puertas metálicas en aulas (30,33 m2), instalación de ventana en aluminio con rejilla (14,26 m2)</p>



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

3.- Descripción de los equipos entregados

El Alcance de la intervención No Incluye equipos.

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI ☒

NO ☐

N.A. ☐

IV. OBSERVACIONES GENERALES

--



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
INTERVENTORIA

P/P

HECTOR MALDONADO
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA

CARLOS EDUARDO GALAN CASTRO
RECTOR
COLEGIO AQUILEO PARRA