



| PROCESO                         |   |                     |  |                   |
|---------------------------------|---|---------------------|--|-------------------|
| GESTIÓN CONTRACTUAL             |   |                     |  |                   |
| NOMBRE DEL FORMATO              |   |                     |  |                   |
| INFORME DE SUPERVISIÓN          |   |                     |  |                   |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |   |                     |  |                   |
| Pública                         | X | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES  
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7403129**

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º CO1.PCCNTR.7403129  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO**

**1. ASPECTOS GENERALES**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>CONTRATANTE</b>               | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO.  |
| <b>CONTRATO NRO.</b>             | CO1.PCCNTR.7403129  |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>      | 06 de febrero de 2025   |
| <b>OBJETO</b>                    | 5_9205_009_ A LA 5_9205_010 Y DE 5_9205_012 A LA _5_9205_014<br>PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA. |
| <b>CONTRATISTA</b>               | LILIANA RIVERA BOLIVAR  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>           | 06 de febrero de 2025   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>      | 12 de diciembre de 2025   |
| <b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b> | \$ 48.141.548   |

**1.1 Garantías contractuales**

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO |                         |                     |              |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>ASEGURADORA</b>             | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |                     |              |
| <b>NRO. DE PÓLIZA</b>          | 65-46-101053692         |                     |              |
| <b>FECHA EXPEDICIÓN</b>        | 04 de febrero de 2025   |                     |              |
| <b>FECHA APROBACIÓN</b>        | 15 de abril de 2026     |                     |              |
| AMPARO                         | VIGENCIA                |                     | VALOR        |
|                                | DESDE                   | HASTA               |              |
| Cumplimiento                   | 24 de enero de 2025     | 15 de abril de 2026 | \$ 4.722.164 |

**2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

|  | VALOR COBRADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL | PORCENTAJE DE |
|--|---------------|-----------------|-----------|---------------|
|--|---------------|-----------------|-----------|---------------|



| MES   |              |              | CONTRATO      | EJECUCIÓN FINANCIERA |
|-------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| JUNIO | \$ 4.599.511 | \$ 4.599.511 | \$ 24.837.359 | 48,08%               |

### 3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta verificación de Aportes del ADRES y/o RUAF de acuerdo con el mes aportado

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

### 4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.7403129, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN:

|                                     | SI | NO | OBSERVACIÓN |
|-------------------------------------|----|----|-------------|
| ADICION:                            |    | X  | N/A         |
| PRORROGA:                           |    | X  | N/A         |
| CANCELACION DE SALDO:               |    | X  | N/A         |
| OTRO SI:                            |    | X  | N/A         |
| CESIÓN:                             |    | X  | N/A         |
| SUSPENSIÓN:                         |    | X  | N/A         |
| TERMINACION ANTICIPADA:             |    | X  | N/A         |
| OTRO / CUAL:                        |    | X  | N/A         |
| FECHA DE NOVEDAD:                   |    | X  | N/A         |
| JUSTIFICACION DE LA NOVEDAD:        |    | X  | N/A         |
| NOVEDAD INFORMADA A LA ASEGURADORA: |    | X  | N/A         |

### 6. OBSERVACIONES

Verificación de Antecedente Trimestral

| VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES          |       |    |       |    |         |    |
|---------------------------------------|-------|----|-------|----|---------|----|
| ¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES? |       |    |       |    |         |    |
| MES                                   | ABRIL |    | JULIO |    | OCTUBRE |    |
|                                       | SI    | NO | SI    | NO | SI      | NO |
| PROCURADURIA                          |       |    |       |    |         |    |



|                              |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>CONTRALORIA</b>           |  |  |  |  |  |  |
| <b>POLICIA</b>               |  |  |  |  |  |  |
| <b>POLICIA Y CONVIVENCIA</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>MEDIAS CORRECTIVAS</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>DELITOS SEXUALES</b>      |  |  |  |  |  |  |
| <b>REPORTE REDAM</b>         |  |  |  |  |  |  |

Se anexa PDF con soporte de verificación realizada en el mes correspondiente.

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones específicas de este contrato, las cuales ya fueron revisadas y aprobadas en el informe de ejecución contractual del presente mes, donde se verificó las evidencias y soportes aportados, por lo tanto, se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.

Para constancia se firma en Itagüí, 30 de JUNIO de 2025.

Supervisor del contrato Nro. CO1.PCCNTR.7403129 del 2025  
Coordinador Académico  
Centro Tecnológico del Mobiliario  
Itagüí

*Elaboró:*