



Barranquilla - Colombia
REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CARLOS MEISEL

Aprobado Según Resolución 001368 del 30 de nov. 2004 de la
Secretaría de Educación Distrital. - Calle 73 No. 24-265 Teléfono 3657998
e-mail:carlosmeisel@sedbarranquilla.gov.co
NIT N° 890103077-9

INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO No. 013

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	AF SUMINISTRO EU
Identificación	900017366
Fecha de suscripción del Contrato	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE PAZ, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SALA DE LECTURAS, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
Plazo de Ejecución	10 DIAS
Fecha de Iniciación	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Finalización	03 DE OCTUBRE DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 22.772.524)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 22.772.524)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SUMINISTRO Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN.

Actividad	Fecha
SE RECIBIO A SATISFACCION EL SUMINISTRO DE PAPELERIA SOLICITADO Y RELACIONADO SEGÚN FACTURA AF 2198 	11/11/2025

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SIA OBSERVA (CONTRATACION – CONTROL DE LEGALIDAD) y SECOP II, proceso de contratación No.013, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 013, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- b) Pago de impuestos Distritales
- c) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO



Barranquilla - Colombia
REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CARLOS MEISEL

Aprobado Según Resolución 001368 del 30 de nov. 2004 de la
Secretaria de Educación Distrital. - Calle 73 No. 24-265 Teléfono 3657998
e-mail:carlosmeisel@sedbarranquilla.gov.co
NIT N° 890103077-9

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla., a los 11 días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

DILSON BUELVAS CASTRO

SUPERVISOR CONTRATO