



Barranquilla - Colombia
REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CARLOS MEISEL
Aprobado Según Resolución 001368 del 30 de nov. 2004 de la
Secretaria de Educación Distrital. - Calle 73 No. 24-265 Teléfono 3657998
e-mail:carlosmeisel@sedbarranquilla.gov.co
NIT N° 890103077-9

INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO No. 017

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	PAPELERIA Y OFICINA CONTINENTAL SAS
Identificación	901314254-0
Fecha de suscripción del Contrato	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO DE 24 VENTILADORES INDUSTRIALES, SUMINISTRO DE 3 CAFETERAS, SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA
Plazo de Ejecución	13 DIAS
Fecha de Iniciación	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de Finalización	20 DE NOVIEMBRE DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 8.200.850)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 8.200.850)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.



Barranquilla - Colombia
REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CARLOS MEISEL

Aprobado Según Resolución 001368 del 30 de nov. 2004 de la
Secretaria de Educación Distrital. - Calle 73 No. 24-265 Teléfono 3657998
e-mail:carlosmeisel@sedbarranquilla.gov.co
NIT N° 890103077-9

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SUMINISTRO Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN.

Actividad	Fecha
SE RECIBIO A SATISFACCION EL SUMINISTRO ADQUIRIDO SEGÚN FACTURA GENERADA 5476 CUADERNO COSIDO 100-1 MIXTO VP BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO INK JOY PAPER MATE CAFETERA ELECTRICA ALTEZZA 6TZ CAFETERA ELECTRICA ALTEZZA 12TZ GRIS VENTILADOR INDUSTRIAL PAPEL HIGIENICO RENDIPEL BLANCO X 250 MTS 1TTCO610005 JABON ANTIBACTERIAL FRUTOS ROJOS X 3785ML FULLER DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PLASTICO BLANCO DE 28X27X13 CM	10/12/2025

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SIA OBSERVA (CONTRATACION – CONTROL DE LEGALIDAD) y SECOP II, proceso de contratación No.017, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 01, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Pago de impuestos Distritales
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.



Barranquilla - Colombia
REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CARLOS MEISEL

Aprobado Según Resolución 001368 del 30 de nov. 2004 de la
Secretaría de Educación Distrital. - Calle 73 No. 24-265 Teléfono 3657998
e-mail:carlosmeisel@sedbarranquilla.gov.co
NIT N° 890103077-9

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL
CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla., a los 10 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

DILSON BUELVAS CASTRO

SUPERVISOR CONTRATO