



2026020002857

Fecha Radicado: 2026-05-25 15:19:58

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 1	DE SEGUIMIENTO	☒	FINAL	☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	24/11/2025	Hasta:	31/12/2025	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	24/11/2025	Hasta:	31/12/2025	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE				
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				JUST IN TIME SOLUTIONS TRADE S.A.S.				
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				NIT 900731082-5				
CONTRATO/CONVENIO		NÚMERO:		4600018811				
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		21/11/2025				
		FECHA DEL ACTA DE INICIO:		24/11/2025				
OBJETO		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES Y COLABORADORES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.						
VALOR [\$]:		INICIAL:		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DIECISIETE PESOS M.L (\$857.312.017) CON IVA INCLUIDO Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.				
		ADICIONES		No	VALOR ADICIONADO		% DE ADICIÓN	
					N/A		N/A	
		VALOR TOTAL:		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DIECISIETE PESOS M.L (\$857.312.017) CON IVA INCLUIDO Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.				
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A						
PLAZO:		INICIAL		CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 28 DE FEBRERO DE 2026				
				FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		
				24/11/2025		28/02/2026		
		PRÓRROGAS		No	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE	



2026020002857

Fecha Radicado: 2026-05-25 15:19:58

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

				TERMINACIÓN
			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 28 DE FEBRERO DE 2026		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	No	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
		N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200011863	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		13/11/2025	
	RPC NUMERO:		4200011981	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		30/01/2026	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100948	
RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)				
No. Modificación	Tipo de Modificación			Fecha
N/A	N/A			N/A

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S)	JUAN JOSE YEPES POSADA
	CARGO Y ÁREA	Profesional Especializado Despacho Gerencia
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020005454

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO



2026020002857

Fecha Radicado: 2026-05-25 15:19:58

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
1. Valor inicial del contrato	\$ 857.312.017,00
2. Valor total adiciones	\$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 857.312.017,00
4. Anticipos o pagos anticipados	\$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	\$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 0,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	\$ 0,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	\$ 0,00
9. Recursos no ejecutados	\$ 857.312.017,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	100%

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					N/A

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	24/11/2025	\$857.312.017		
Pago No. 1	N/A		\$0	\$857.312.017
TOTALES		\$857.312.017	\$0	



2026020002857

Fecha Radicado: 2026-05-25 15:19:58

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Cumplir con el objeto contractual y su alcance de conformidad con los estudios previos, invitación y propuesta presentada por el contratista.	El contratista cumple con la obligación	No se ha cumplido. Pendiente entrega.
Entrega: Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato con las especificaciones descritas en la ficha técnica (especificaciones técnicas) y en la oferta presentada por el contratista, en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas y técnicas señaladas en el presente documento y de acuerdo con la propuesta del contratista y asumir los costos	El contratista entrega en 2026 ante inconveniente de fuerza mayor declarado por la DIAN	No se ha cumplido. Pendiente entrega.



2026020002857

Fecha Radicado: 2026-05-25 15:19:58

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

del transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes objeto de esta contratación. Los equipos de cómputo deben ser nuevos, de primera calidad, originales y certificado por el Fabricante.

Reserva: Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocida con ocasión de la ejecución del contrato.

Entregar el hardware y licenciamiento de software en el lugar que se destine para esto.

Responder oportunamente por los daños ocasionados a los bienes de la FLA EICE, por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de las zonas donde se han de ejecutar los trabajos derivados de la contratación en lo referente a su actividad, la de sus trabajadores o la de sus contratistas y/o subcontratistas.

El contratista cumple con la obligación

El contratista cumple con la obligación

No se ocasionaron daños

No se ha cumplido. Pendiente entrega.



2026020002857

Fecha Radicado: 2026-05-25 15:19:58

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

Realizar el cobro por el mismo valor de la propuesta presentada.	El contratista cumple con la obligación	
Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso, tanto durante la ejecución del contrato como dentro del plazo de la entrega del mismo, o no retirar o divulgar documentación e información propia de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE que haya conocido.	El contratista cumple con la obligación	
Garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA EICE. Igualmente cumplir la BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), establecidas en la Fábrica.	El contratista cumple con la obligación	



2026020002857

Fecha Radicado: 2026-05-25 15:19:58

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

Manifestar bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma de la propuesta o del contrato que ni él, ni sus socios y/o sus administradores, miembros de la junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal, o quienes hagan sus veces: a) Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con tal fin. b) Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. El proponente o contratista según aplique entiende y acepta que en el evento de incurrir en cualquiera de las situaciones referidas en los literales anteriores, su propuesta será rechazada de plano. En el caso de modalidades asociativas, como consorcio o uniones temporales entre

El contratista cumple con la obligación



2026020002857

Fecha Radicado: 2026-05-25 15:19:58

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

otras, esta declaración se debe realizar en la propuesta o contrato según el caso, por cada uno de los integrantes de la figura jurídica interviniente.

Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN.

El contratista cumple con la obligación

Las demás que se generen para el cumplimiento del objeto contractual, así como las exigidas por la Ley.

El contratista cumple con la obligación

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100%	Contrato ejecutado al 100% en Enero



2026020002857

Fecha Radicado: 2026-05-25 15:19:58

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	0%	No se entregó mercancía en diciembre
--	----	--------------------------------------

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
No entrega de computadores pactados en Diciembre de 2025	Notificación al proveedor mediante oficio de posible incumplimiento. Requerimiento 2025030005849 Requerimiento 2025030005853 Respuesta Requerimiento 2026030000084	Riesgo 6. Retrasos en la entrega por fabricación y/o importación de equipos	30/12/2025

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL	SÍ	
--	-----------	--



2026020002857

Fecha Radicado: 2026-05-25 15:19:58

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

			NO	X	
PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA	SÍ	NO
Planilla número			Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización			Certificado de Revisor Fiscal		
Fecha de pago			Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal		
Valor base de cotización					
Salud			Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal		
Pensión					
ARL – Tipo de Riesgo	ARL	RIESGO	Periodo de Cotización	Periodo Salud	Periodo Pensión

No aplica para este contrato ya que se refiere a un suministro de bienes.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA		INICIAL	MODIFICACIONES (SI APLICA)
	N°	1010115400301	
	FECHA EXPEDICIÓN	24/11/2025	
	ASEGURADORA	Seguros Bolivar	
	FECHA APROBACIÓN	24/11/2025	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	21	11	2025	17	09	2026
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	10	21	11	2025	17	09	2026



2026020002857

Fecha Radicado: 2026-05-25 15:19:58

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2025/12/31

7. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

JUAN JOSE YEPES POSADA

SUPERVISOR