

 CONTRALORÍA Municipal de Bello	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02			
	N° CONTRATO: <u>003 DE 2026</u>			
	OBJETO: Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026			
	CONTRATISTA: SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.			
	DEPENDENCIA INTERESADA: Subcontraloría			
VALOR:		\$13.300.000 IVA incluido	PLAZO:	Once (11) meses, 27/01/2026 al 27/12/2026.
FECHA DE INFORME		22 de mayo de 2026		

1. ANÁLISIS TÉCNICO DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES-COMENTARIOS-SOPORTES
Realizar la transferencia de archivos totales o parciales de la base de datos - Ariesnet, hacia la infraestructura informática propia de sistemas Aries S.A.S. para procesos de revisión de información ante eventuales pruebas que así lo requieran, cuando sea requerido por la Contraloría Municipal de Bello a efectos de realizar procesos o pruebas de	PLATAFORMA ARIESNET. MySQL - Análisis y diagnóstico del software y de los requerimientos de los Usuarios de la Entidad. - Definición del plan de trabajo con la funcionaria coordinadora de dicha labor. - Actualización del ambiente de trabajo - Se explica que las claves deben ser cambiadas de forma periódica por cada usuario y por el Administrador y que nuestra Empresa no tiene participación en estas acciones. - Explicación del funcionamiento de la Auditoría por usuario y acción. - Solicitud verbal de los correos institucionales de los funcionarios que ejercerán control en los procesos delicados que se realicen con las Aplicaciones, esto con el fin de poder enviar correos automáticos cada que se	70 %	Al inicio de la vigencia Aries hace acompañamiento para la parametrización que corresponda. Cambiar las claves de administrador y usuario de manera permanente y no dar a conocer las claves a otra persona. Se mantiene actualizados los correos y se reciben los mensajes de Aries

247

 CONTRALORÍA Municipal de Bello	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02			
	N° CONTRATO: <u>003 DE 2026</u>			
	OBJETO: Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026			
	CONTRATISTA: SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.			
	DEPENDENCIA INTERESADA: Subcontraloría			
	VALOR:	\$13.300.000 IVA incluido	PLAZO:	Once (11) meses, 27/01/2026 al 27/12/2026.
FECHA DE INFORME	22 de mayo de 2026			

revisión de información. Realizar las Actualizaciones regulares de la plataforma Ariesnet/Smart en todos sus componentes de acuerdo con el plan de entregas (release) de Sistemas Aries: Ejecutables, Web Services y Reportes. Estos procesos se realizarán por internet de manera automática cada que haya novedades en: Estructuras de las bases de datos, Módulos creados, Rutinas existentes que requieran ajustes. Además, se harán actualizaciones en las diferentes sesiones de soporte por Teamviewer previa explicación del Asesor sobre los cambios a encontrar. El plan de	ejecute una orden en dichos procesos. • Asesoría en las aplicaciones instaladas de la plataforma Ariesnet. • Recomendaciones en temas de seguridad de la información y en la obtención de copias de seguridad en medios externos de manera permanente. • Recomendaciones en el manejo de los Aplicativos y recepción de requerimientos para analizar su viabilidad y para determinar cronograma en los casos en que sean factibles sus desarrollos.	40%	Se aplican las siguientes recomendaciones: Se realizan copias de seguridad periódicamente en medio externo para mayor seguridad de los datos, las cuales se realizan, por parte del ingeniero de sistemas. Reportar a Aries cualquier cambio en los correos institucionales que incidan en la generación de alertas sobre procesos delicados que hagan los usuarios de los programas y que deban ser de conocimiento de los funcionarios encargados del control en la entidad contratante de la información procesada.
--	--	-----	---

 CONTRALORÍA Municipal de Bello	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02			
	N° CONTRATO: <u>003 DE 2026</u>			
	OBJETO:	Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026		
	CONTRATISTA:	SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.		
	DEPENDENCIA INTERESADA	Subcontraloría		
VALOR:	\$13.300.000 IVA incluido	PLAZO:	Once (11) meses, 27/01/2026 al 27/12/2026.	
FECHA DE INFORME	22 de mayo de 2026			

entregas (release) será informado gradualmente, cada que se tenga constituido, a los correos de la Contraloría Municipal de Bello que estén previamente inscritos. Remitir las recomendaciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema operativo Mesa de Ayuda incidentes: Recepción de solicitudes de incidentes mediante el registro, por parte del Cliente, en el software CLICK (GLPIlicencia open source) para dar trámite al respectivo soporte según la naturaleza y complejidad de la petición. Se contará con tres niveles de soporte:	PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y TALENTO HUMANO. TICKET N° 30357. SEGUIMIENTO jueves, 19 de febrero de 2026 Modulo: Talento Humano: Problemas al liquidar la nómina de la segunda quincena de enero debido a inconvenientes con funcionarios que presentaron incapacidades. lunes, 23 de febrero de 2026 Hola Contraloría Bello - Carlos Mario Franco Cifuentes Nos complace informarte que hemos resuelto tu solicitud Ticket id 30357 A continuación, te proporcionamos un resumen de las acciones realizadas: 1- Se realizó el acompañamiento corrigiendo la distribución de rubros en la incapacidad, ya que los dos primeros días debían pagarse por el rubro de salario y a partir del tercer día con el extrapresupuestal 99216. Este		
--	--	--	--

 CONTRALORÍA Municipal de Bello	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02			
	N° CONTRATO: <u>003 DE 2026</u>			
	OBJETO: Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026			
	CONTRATISTA: SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.			
	DEPENDENCIA INTERESADA: Subcontraloría			
	VALOR:	\$13.300.000 IVA incluido	PLAZO:	Once (11) meses, 27/01/2026 al 27/12/2026.
FECHA DE INFORME	22 de mayo de 2026			

Nivel 1: Soporte básico que se resuelve con un instructivo o video, atención vía Teamviewer, correo electrónico o comunicación telefónica moderada (máximo 30 minutos). Nivel 2: Soporte escalado por nuestros Asesores al grupo de soluciones cuando el incidente puntual requiera de una mayor intervención por su grado de complejidad y tiempo de respuesta. Nivel 3: Solicitud que requiere la participación del grupo de desarrollo para modificar algún módulo o proceso ya existente en la plataforma y cuyo resultado desencadenará una actualización básica para el Cliente.	cambio se aplicó para los funcionarios: - Juan Felipe Escobar Arango, identificación 8175266. - Juan David Garcés Ramírez, identificación 8056647. NOTA: El funcionario realizó el cargue de la nómina al presupuesto, la verifiqué y confirmé que quedó bien. 2- Además, el funcionario consultó por el ticket N° 29232, el cual se le indicó que se encuentra en el área de desarrollo en estado pendiente. TICKET N° 30675. SEGUIMIENTO martes, 24 de febrero de 2026 Modulo: Talento Humano: Liquidar el fondo de solidaridad pensional de una bonificación por servicios prestados jueves, 26 de febrero de 2026 Hola Contraloría Bello - María Elena Hernández Jiménez Nos complace informarte que hemos resuelto tu solicitud Ticket id 30675 A continuación, te proporcionamos un resumen de las acciones realizadas:		
--	--	--	--

	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02			
	N° CONTRATO: <u>003 DE 2026</u>			
	OBJETO:	Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026		
	CONTRATISTA:	SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.		
	DEPENDENCIA INTERESADA	Subcontraloría		
	VALOR:	\$13.300.000 IVA incluido	PLAZO:	Once (11) meses, 27/01/2026 al 27/12/2026.
FECHA DE INFORME	22 de mayo de 2026			

telefónica moderada (máximo 30 minutos). Soporte Telefónico y Remoto (TeamViewer) en el horario: lunes a viernes de 8:00 am - 11:30 am y de 2:00 pm - 5:00 pm. Mientras se implementa el soporte por la mesa de ayuda (GLPI), la solicitud de soporte se recibirá en una línea central de Whatsapp con número 3004929906 y, desde allí, se registra y se traslada al coordinador de soporte para definir el tema a tratar y los niveles de criticidad y urgencia, para agendar la atención según la disponibilidad del equipo de soporte. Posteriormente se establece la comunicación desde el área de recepción	Nomina Se indica a la funcionaria de la entidad que para la solicitud que ellos requieren deben de enviar por correo los ítems a los cuales se les deben de marcar el descuento del Fondo de Solidaridad. TICKET N° 30899. SEGUIMIENTO jueves, 26 de febrero de 2026 Modulo: Talento Humano: Requerimos un soporte para poder cargar la nómina en el módulo de talento humano. jueves, 26 de febrero de 2026 Hola Contraloría Bello - Carlos Mario Franco Cifuentes Nos complace informarte que hemos resuelto tu solicitud Ticket id 30899 A continuación, te proporcionamos un resumen de las acciones realizadas: Nómina Liquidación de la segunda quincena de febrero solo liquida con 13 días. R/ Se actualizan los Ws Se actualiza la Bd Se cambia en el tipo de trabajador los días laborables a		
---	---	--	--



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

N° CONTRATO: 003 DE 2026

OBJETO: Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026

CONTRATISTA: **SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.**

DEPENDENCIA INTERESADA Subcontraloría

VALOR:	\$13.300.000 IVA incluido	PLAZO:	Once (11) meses, 27/01/2026 al 27/12/2026.
FECHA DE INFORME	22 de mayo de 2026		

de la entidad contratista y sus funcionarios y el asesor asignado. De este soporte se graban las llamadas (1 mes) y también las sesiones remotas (teamviewer-1 mes), cuyos accesos hayan sido autorizados previamente por la Contraloría Municipal de Bello, en cada comunicación telefónica.

Realizar las notificaciones vía email y en el menú de noticias de la plataforma ariesnet, sobre las últimas actualizaciones y novedades en las aplicaciones y sobre los aspectos más relevantes a ser tenidos en cuenta para compartir las

360. Se liquida la nómina y se revisan los datos.

TICKET N° 30963.

SEGUIMIENTO

jueves, 26 de febrero de 2026
Modulo: Talento Humano:
Necesito cambiar el número de 360 a 365 días para arreglar una funcionaría que siempre presenta ese problema.
martes, 31 de marzo de 2026
Hola María Elena Hernández Jiménez Nos complace informarte que hemos resuelto tu solicitud Ticket id 30963

A continuación, te proporcionamos un resumen de las acciones realizadas:

- La funcionaria manifiesta que requiere cambiar los días laborados de un tipo de trabajador, debido a que se realizó una modificación para liquidar una empleada con encargo.

- Se indica ingresar a Configuración → Tipos de empleados, ubicar el tipo correspondiente y cambiar los días laborados de 365 a 360 días.

	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02			
	N° CONTRATO: <u>003 DE 2026</u>			
	OBJETO:	Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026		
	CONTRATISTA:	SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.		
	DEPENDENCIA INTERESADA	Subcontraloría		
	VALOR:	\$13.300.000 IVA incluido	PLAZO:	Once (11) meses, 27/01/2026 al 27/12/2026.
FECHA DE INFORME	22 de mayo de 2026			

experiencias dentro de los programas. Generar desde la plataforma copias de los archivos de la base de datos Ariesnet de forma automática, cuyas horas deben ser programadas por la entidad contratante, siendo responsabilidad de la Contraloría el almacenamiento externo de estas copias y la debida custodia.	La funcionaria realiza la liquidación de la empleada y confirma que la liquidación se genera correctamente. TICKET N° 31156. SEGUIMIENTO lunes, 2 de marzo de 2026 Modulo: Talento Humano: Inconsistencias con OTROS DESCUENTOS. NO TOMA EL TOTAL, solo los liquida al 80%. lunes, 2 de marzo de 2026 Esta solicitud fue cerrada y fusionada en la solicitud #31158 "Problema con la liquidación de I." TICKET N° 31158. SEGUIMIENTO lunes, 2 de marzo de 2026 Modulo: Talento Humano: No me liquidan las libranzas por otros descuentos al 80%. lunes, 2 de marzo de 2026 La solicitud #31156 "Inconsistencias en el módulo de ..." fue cerrada y fusionada en esta solicitud. Último comentario en la solicitud #31156: Modulo: Talento Humano: Inconsistencias con OTROS		
---	---	--	--



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

N° CONTRATO: 003 DE 2026

OBJETO: Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026

CONTRATISTA: **SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.**

DEPENDENCIA
INTERESADA Subcontraloría

VALOR:

\$13.300.000 IVA incluido

PLAZO:

Once (11) meses,
27/01/2026 al
27/12/2026.

FECHA DE
INFORME

22 de mayo de 2026

DESCUENTOS. NO TOMA EL TOTAL, solo los líquida al 80%. martes, 31 de marzo de 2026

Hola María Elena Hernández Jiménez Nos complace

informarte que hemos resuelto tu solicitud Ticket id 31158

A continuación, te proporcionamos un resumen de las acciones realizadas:

- La funcionaria manifiesta que, al liquidar las vacaciones del empleado 8056647 - Juan David Garcés Ramírez, el sistema está calculando las libranzas de forma proporcional.

- Se revisa la configuración y se identifica que, en "Otros datos", se encontraba marcada la opción **"Deducciones se calculan proporcional a días de disfrute en el mes"**.

- Se procede a desmarcar dicha opción y se realiza nuevamente la liquidación de las vacaciones.

- La funcionaria verifica el resultado y confirma que la liquidación queda correcta.



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

N° CONTRATO: 003 DE 2026

OBJETO:

Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026

CONTRATISTA:

SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.

DEPENDENCIA
INTERESADA

Subcontraloría

VALOR:

\$13.300.000 IVA incluido

PLAZO:

Once (11) meses,
27/01/2026 al
27/12/2026.

FECHA DE
INFORME

22 de mayo de 2026

TICKET N° 32031. SEGUIMIENTO

jueves, 12 de marzo de 2026
Modulo: Talento Humano:
Presentamos problemas al
cargar la nómina ya que hay un
funcionario con una
incapacidad y
presupuestalmente no está
haciendo bien la distribución de
los valores.

viernes, 13 de marzo de 2026

**Hola Contraloría Bello -
Carlos Mario Franco**

Cifuentes Nos complace
informarte que hemos resuelto
tu solicitud Ticket id 32031

A continuación, te
proporcionamos un resumen de
las acciones realizadas:

- El funcionario se comunica porque tiene una novedad en la nómina con un empleado que tiene 3 días de incapacidad, donde le debe liquidar 2 días con el rubro de salario y un día
- R/. Se revisa y se le explica al funcionario que, en distribución porcentual por rubro, debe configurar en ítems de incapacidad, el rubro por el cual se le paga el salario y los



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

N° CONTRATO: 003 DE 2026

OBJETO: Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026

CONTRATISTA: **SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.**

DEPENDENCIA INTERESADA Subcontraloría

VALOR:

\$13.300.000 IVA incluido

PLAZO:

Once (11) meses,
27/01/2026 al
27/12/2026.

FECHA DE INFORME

22 de mayo de 2026

clasificadores, luego en el rubro adicional debe configurar el rubro extrapresupuestal

- Se configura y se liquida nuevamente la nómina, el funcionario revisa y líquido correctamente, se hace acompañamiento en el proceso.

TICKET N° 34001. SEGUIMIENTO

lunes, 13 de abril de 2026

Modulo: Nómina: Buenas tardes, requiero soporte en el módulo de talento humano para organizar la retención por fondo de solidaridad pensional ya que el sistema solo lo está teniendo en cuenta al momento de la nómina y no de cada prestación que se le pague al funcionario.

martes, 14 de abril de 2026

**Hola Contraloría Bello -
Carlos Mario Franco**

Cifuentes Nos complace informarte que hemos resuelto tu solicitud Ticket id 34001 A continuación, te proporcionamos un resumen de las acciones realizadas:

- Se les indica a los funcionarios el paso a paso



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

N° CONTRATO: 003 DE 2026

OBJETO: Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026

CONTRATISTA: **SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.**

DEPENDENCIA INTERESADA Subcontraloría

VALOR:

\$13.300.000 IVA incluido

PLAZO:

Once (11) meses,
27/01/2026 al
27/12/2026.

FECHA DE INFORME

22 de mayo de 2026

para corregir la parametrización del fondo de solidaridad, se acompaña en el proceso y se verifica que todo quedara correctamente.

TICKET N° 35305. SEGUIMIENTO

martes, 28 de abril de 2026

Modulo: Nómina: No se deja liquidar algunos funcionarios de la nómina

lunes, 4 de mayo de 2026

Hola María Elena, Nos complace informarte que hemos resuelto tu solicitud Ticket id 35305

A continuación, te proporcionamos un resumen de las acciones realizadas: La funcionaria solicita soporte porque requiere liquidar la Bonificación por Servicios Prestados de > 1152444881 - PAOLA QUIROZ ANGARITA, pero al dar agregar, el sistema no se la trae. R/ Se revisa la gestión del derecho y no se encuentra generado el período, por lo tanto, se actualiza el sistema con la v.win.2026.16.01.01.06 y se corrige la inconsistencia. Se



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

N° CONTRATO: 003 DE 2026

OBJETO:

Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026

CONTRATISTA:

SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.

DEPENDENCIA
INTERESADA

Subcontraloría

VALOR:

\$13.300.000 IVA incluido

PLAZO:

Once (11) meses,
27/01/2026 al
27/12/2026.

FECHA DE
INFORME

22 de mayo de 2026

realiza la liquidación y es exitosa.

TICKET N° 35927. SEGUIMIENTO

jueves, 7 de mayo de 2026
Modulo: Nómina: Ya lo había hecho.

lunes, 11 de mayo de 2026
Hola Contraloría Bello - María Elena Hernández Jiménez

Nos complace informarte que hemos resuelto tu solicitud
Ticket id 35927

A continuación, te proporcionamos un resumen de las acciones realizadas:

- **Nota:** La funcionaria comunica que, en la aplicación de talento humano, al momento de liquidar vacaciones a los empleados, no se está realizando el descuento del fondo de solidaridad.

- **Respuesta:** La funcionaria realiza el proceso de liquidación de prueba al empleado y válida la información, confirmando que el sistema ya está tomando el descuento correspondiente.

	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02			
	N° CONTRATO: <u>003 DE 2026</u>			
	OBJETO:	Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026		
	CONTRATISTA:	SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.		
	DEPENDENCIA INTERESADA	Subcontraloría		
VALOR:	\$13.300.000 IVA incluido	PLAZO:	Once (11) meses, 27/01/2026 al 27/12/2026.	
FECHA DE INFORME	22 de mayo de 2026			

2. ANÁLISIS AVANCE PAGOS:

Se deja constancia que se presenta informe a fin de autorizar pago por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L (\$3.990.000), IVA incluido, tal como consta en la factura N°. FE-6894 del 8 de mayo de 2026, pago que se hará con cargo al Rubro Presupuestal N° 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 (Paquetes de software), según Certificado de Disponibilidad N°002 de enero 13 y registro presupuestal N°011 de enero 27, ambos del año 2026.

TOTAL, PAGOS				VALOR ACTA	ACUMULADO	SALDO
DESCRIPCION	FECHA EGRESO	FACTURA N°	FECHA FACTURA			
EGRESO N°035	02-03-26	FE-6689	18-02-26	\$5.320.000	\$5.320.000	\$7.980.000

3. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA SUPERVISIÓN

La empresa contratista, durante el periodo de ejecución presentó el debido soporte y acompañamiento de conformidad con las obligaciones contenidas en el contrato.

4. CONCLUSIONES Y ESTADO ACTUAL DE LA SUPERVISIÓN:

La empresa contratista hizo entrega de las planillas integradas de autoliquidación de aportes de los meses de enero a diciembre, N°6003571246 – 6007107651 – 6012148712 – 6013592241 - 6017075586 y certificado expedido por la Revisora Fiscal, TP-93410-T de estar al día en aportes parafiscales, seguridad social y salarios de sus empleados. La empresa Sistemas Aries dio solución a los requerimientos hechos por parte de los administradores del software, es necesario continuar con la revisión y análisis exhaustivo de la aplicación con el objetivo que se dé una mejora continua en el sistema.

 CONTRALORÍA Municipal de Bello	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02			
	N° CONTRATO: <u>003 DE 2026</u>			
	OBJETO:		Prestación de servicios para la Actualización y Soporte Técnico en la Plataforma Ariesnet -Aplicaciones del Software financiero y demás aplicaciones con licencia de uso de la Contraloría Municipal de Bello, para la vigencia 2026	
	CONTRATISTA: <u>SISTEMAS ARIES S.A.S., NIT: 800.210.193-6.</u>			
	DEPENDENCIA INTERESADA		Subcontraloría	
	VALOR:	\$13.300.000 IVA incluido	PLAZO:	Once (11) meses, 27/01/2026 al 27/12/2026.
FECHA DE INFORME	22 de mayo de 2026			

El porcentaje de avance con relación a las actividades y el presupuesto asignado corresponde al 70 %.

Atentamente,


CARLOS MARIO FRANCO CIFUENTES
 Supervisor