

Página: 1
Programa: SPgCrude
Usuario 1030533064
Fecha: 16/12/2025
Hora: 02:26:37p. m.

VIGENCIA : 2025
DESDE : 0 HASTA : 999999999

OP	NOMBRE OPERACION	NUMERO	FECHA	TERCERO	NOMBRE TERCERO	DESCRIPCION	VALI
SUCURSAL : 01FRISCO - FONDO PARA LA REHABILITACION II							
RUBRO : A-2-0-4-05-01 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EXTINTO							
1903	COMPROMISO PRESUPUESTAL	46	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	CN 104 DE 2024 - EjecuciÃn de actividades de reparaciones, obras y mantenimiento (ROM), y otros arreglos locativos a los inmuebles en administraciÃn de la SAE	87,620,591.00
Documentos Relacionados							
1904	CAUSACION PRESUPUESTAL	626	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	REPARACIONES, OBRAS Y MANTENIMIENTO FMI 400-645 con acta 21, 157-91 ACTA 30, 50S-40498843 con acta 6, 50N-20278138 con acta 8, 50N-20255252 CASO 25079	-44,544,094.00
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	140	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-280,739.72
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	140	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-9,550,198.01
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	141	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-991,302.83
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	141	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-33,721,853.44
BALDO						87,620,591.00 - 44,544,094.00 + 0.00 =	43,076,497.00
1903	COMPROMISO PRESUPUESTAL	135	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	SUSTITUCION DE RECUROS NO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2024 - CN 104 DE 2024 - EjecuciÃn de actividades de reparaciones, obras y mantenimiento (ROM), y otros arreglos locativos a los inmuebles en administraciÃn de la SAE SAS, de la DirecciÃn Territorial Centro Oriente SubdivisiÃn 2	37,488,135.00
Documentos Relacionados							
1904	CAUSACION PRESUPUESTAL	626	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	REPARACIONES, OBRAS Y MANTENIMIENTO FMI 400-645 con acta 21, 157-91 ACTA 30, 50S-40498843 con acta 6, 50N-20278138 con acta 8, 50N-20255252 CASO 25079	-37,488,135.00
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	140	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-236,269.45
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	140	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-8,037,409.23
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	141	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-834,276.58
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	141	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-28,380,179.74
BALDO						37,488,135.00 - 37,488,135.00 + 0.00 =	0.00
RUBRO : A-8-3-9-07-02 ROM Y DEMOLICIONES INCAUTADO							

1903	COMPROMISO PRESUPUESTAL	46	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	CN 104 DE 2024 - Ejecución de actividades de reparaciones, obras y mantenimiento (ROM), y otros arreglos locativos a los inmuebles en administración de la SAE	262,066,397.00
Documentos Relacionados							
1904	CAUSACION PRESUPUESTAL	626	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	REPARACIONES, OBRAS Y MANTENIMIENTO FMI 400-645 con acta 21, 157-91 ACTA 30, 50S-40498843 con acta 6, 50N-20278138 con acta 8, 50N-20255252 CASO 25079	-21,318,413.00
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	140	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-134,359.57
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	140	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-4,570,641.07
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	141	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-474,428.85
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	141	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-16,138,983.51
SALDO						##### - 21,318,413.00 + 0.00 =	240,747,984.00

1903	COMPROMISO PRESUPUESTAL	137	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	SUSTITUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2024 - CN 104 DE 2024 - Ejecución de actividades de reparaciones, obras y mantenimiento (ROM), y otros arreglos locativos a los inmuebles en administración de la SAE SAS, de la Dirección Territorial Centro Oriente Subdivisión 2	1,913,521.00
Documentos Relacionados							
1904	CAUSACION PRESUPUESTAL	626	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	REPARACIONES, OBRAS Y MANTENIMIENTO FMI 400-645 con acta 21, 157-91 ACTA 30, 50S-40498843 con acta 6, 50N-20278138 con acta 8, 50N-20255252 CASO 25079	-1,913,521.00
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	140	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-12,059.99
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	140	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-410,256.51
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	141	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-42,584.29
1004	COMPROBANTES DE EGRESO (GIROS)	141	#####	901116527	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	Pago Banco-Proveedores. [CxP TOP:6002 NRO:146]	-1,448,620.21
SALDO						1,913,521.00 - 1,913,521.00 + 0.00 =	0.00

*** FIN REPORTE ***

OR