

Seguimiento Proyecto, Escuela Gestión del Riesgo

En el marco de los procesos de liquidación del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal (FDLSC), en el área de Gestión del Riesgo se realizó la socialización de las Escuelas de Riesgos, con la entrega de los Kits de emergencia a la comunidad.

**INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
(PRESUPUESTO 2025: \$500.000.000)**

META	PRESUPUESTO INICIAL	PROCESOS EN FORMULACIÓN	VALOR POR PROCESO
REALIZAR 4 ACCIONES EFECTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES EN TORNO A LA GESTIÓN DEL RIESGO	\$ 500.000.000	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE KITS DE EMERGENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL	\$63.657.270
		CONTRATACIÓN CPS PERSONA NATURAL - EQUIPO DE RIESGOS: LIDER PROFESIONALES TÉCNICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA	\$436.342.730

Impacto general: positivo en los participantes de las Escuelas de Riesgo.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

CONTRATISTA
Convil Soluciones S.A.S

VALOR CONTRATO
\$63.657.270

PLAZO
3 Meses

ESTADO CONTRATO
En proceso de liquidación

OBJETO
Adquisición de kit para el fortalecimiento de la Escuela de Riesgos para la priorización y diseño del fortalecimiento al manejo de emergencias, desastres referenciados a la contribución de medidas de mitigación, prevención y control del riesgo.




Fortalecimiento de habilidades para la prevención y respuesta ante emergencias.

Aumento en el reconocimiento de amenazas y vulnerabilidades del entorno.



Mayor apropiación de prácticas seguras en el contexto comunitario.



Desde el área de Gestión del Riesgo se trabaja por la prevención y la reducción de riesgos en el territorio.