



## INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

**Contrato: 4120000-116-2026**

**Contratista: Lisbeth Andreina Chaustre Roa**

**Objeto:** Prestar servicios profesionales a la Dirección de Paz y reconciliación en la implementación y seguimiento a la ruta de estabilización socioeconómica y acompañamiento psicosocial para persona en proceso de reincorporación, reintegración, que hayan culminado la ruta de reintegración o comparecientes ante la JEP, para contribuir al cumplimiento de las metas asociadas al proyecto de inversión 8094

**Fecha de Inicio:** 19 de enero del 2026

**Fecha de Terminación:** 22 de diciembre del 2026

**Periodo Informe: Desde el 01 de mayo 2026 al 31 de mayo 2026**

Las siguientes actividades se desarrollan en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS (DESCRIBIR PRODUCTO CUANDO HAYA LUGAR)
<ul style="list-style-type: none"><li>Elaborar y presentar a la supervisión para aprobación el plan de trabajo para el desarrollo de las actividades del contrato, realizar seguimiento mensual y realizar los correspondientes ajustes que se acuerden con el supervisor en caso de que así se requiera.</li></ul>	<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, se ejecutó la siguiente actividad:</p> <p><b>1.1 *24 de mayo 2026:</b></p> <p>Se registró el seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo presentado para el 2026, allí se señalaron las acciones ejecutadas en el periodo contractual, productos, soportes frente a cada una de las obligaciones contractuales.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Anexo 1.1 (Plan de trabajo mayo Lisbeth Chaustre 2026)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar acompañamiento psicosocial en los Puestos</li></ul>	<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, se</p>	

<p>de Mando Unificados (PMU), albergues y demás escenarios en los que participen las diferentes entidades de orden distrital y nacional a fin de atender situaciones de emergencia o atención a población en proceso de reincorporación, reintegración, que hayan culminado la ruta de reintegración o comparecientes ante la JEP, representando a la OCDPVR.</p>	<p>ejecutaron las siguientes actividades:</p> <p><b>.1 *26 y 27 de mayo 2026</b></p> <p>Se adelantó acompañamiento psicosocial a persona en proceso de reincorporación para vinculación a la ruta socioeconómica, así como para adelantar acompañamiento a gestión con Secretaría Distrital de Cultura frente a necesidad de gestión para la publicación de 3 libros, esto de acuerdo a su interés y necesidad acorde a su proyecto de vida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 2.1(Listado de asistencia de acompañamiento y correo de gestión a SDCRD).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar acompañamiento psicosocial a población en proceso de reincorporación, reintegración, que hayan culminado la ruta de reintegración, comparecientes ante la JEP y/o víctimas del conflicto armado, apoyando situaciones de contingencia, aplicando metodologías de diálogo social en lo restaurativo, participando en reuniones, comités, mesas de trabajo, iniciativas comunitarias de reconciliación, impulso a proyectos restaurativos, entregas dignas y demás actividades desarrolladas por la dirección que propenda por la garantía de los derechos de la</li> </ul>	<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <p><b>.1 *5,7,8,13 y 20 de mayo 2026</b></p> <p>Se adelantó jornada de contacto y registro con 16 personas sujeto de atención (personas en reincorporación, reintegración justicia y paz y comparecientes de la FFPP ante la JEP), con el fin de socializar la ruta de inclusión socioeconómica de la OCDPVR – DPR de los 16, 13 efectivas y se programó para caracterización y 3 no efectivas.</p> <p><b>3.2 *6, 8, 11, 19 y 20 de mayo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 3.1 (Informes de contactos y registro mayo 2026).</li> </ul>

<p>población y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades de orden nacional y distrital.</p>	<p><b>2026</b></p> <p>Se realizó caracterización de 9 personas donde se aplicó los instrumentos requeridos de caracterización socioeconómica, carga del cuidado y bloque de seguridad y adelantaron la firma del compromiso de vinculación a la ruta socioeconómica. De los 13 contactos efectivos 9 realizadas y 5 están programados para el 26 y 27 de mayo 2026.</p> <p><b>3.3 *11,13, 14, 20 y 21 de mayo 2026</b></p> <p>Se adelantó seguimiento presencial y telefónico a 18 personas en Reincorporación beneficiarios del componente 3 del convenio 882, se adelantó seguimiento 1 persona culminada de reintegración regular que se logró su vinculación laboral con Restaurante El Corral, en este seguimiento se indago sobre proceso de adaptación, relacionamiento, condiciones y ambiente laboral, esto con el fin de acompañar el proceso y lograr la adherencia a su empleo.</p> <p><b>3.4 *22 de mayo 2026:</b></p> <p>Se lideró el taller de fortalecimiento de habilidades blandas en el CE Rafael Uribe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anexo 3.2 (Informe Caracterizaciones mayo 2026).</li> <li>• Anexo 3.3 (Informe de seguimientos mayo 2026).</li> <li>• Anexo 3.4 (Informe Taller de fortalecimiento de habilidades blandas mayo 2026).</li> </ul>
---	--	---

	Uribe, como resultado se logró la participación de 12 personas sujetos de la ruta socioeconómica.	2026).
4 Apoyar los procesos diseñados y acompañamiento de medidas particulares de las acciones que desde el Distrito se promuevan para la seguridad de excombatientes en Bogotá.	<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <p><b>4.1 *6, 8, 11, 19, 20 de mayo 2026</b></p> <p>Se realizó la vinculación a la ruta socioeconómica de 9 personas donde se aplicó instrumento de bloque de seguridad esto con el fin de identificar las condiciones actuales de la población en términos de percepción de la seguridad, situaciones de riesgo, rutas de atención y medidas de autoprotección.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 4.1(Listados de asistencia de acompañamiento a aplicación de instrumento de bloque de seguridad mayo 2026).</li> </ul>
5 Asistir a los espacios técnicos requeridos al interior de la Oficina de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación para apoyar las estrategias de paz territorial, reconciliación y políticas públicas del distrito.	<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <p><b>5.1 *19 de mayo de 2026</b></p> <p>Se participó en reunión de seguimiento equipo implementador de la ruta para la inclusión socioeconómica, liderada por el despacho de la Consejería, allí se abordaron temas de seguimiento a</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 5.1 (Acta de seguimiento de implementación de la ruta mayo 2026).</li> </ul>

	<p>aliados, avance IMICRO, socialización de protocolo de acompañamiento psicosocial y cronograma de actividades mayo y junio 2026.</p> <p><b>5.2 *22 Y 25 de mayo 2026</b></p> <p>Se participó de jornada de capacitación sobre la estrategia “Bogotá apoya la búsqueda” esto con el fin de poder contar con las herramientas técnicas para la identificación de solicitudes y apoyos requeridos para las entregas dignas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 5.2 (Informe y lista de asistencia mayo estrategia “Bogotá apoya la búsqueda”).</li> </ul>
<p>6 Apoyar el análisis de información que permita fortalecer los procesos de reintegración, reintegración especial, atención diferencial, reincorporación, comparecientes de Fuerza pública.</p>	<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <p><b>6.1 *24 de mayo 2026:</b></p> <p>Se realizó análisis y reporte de información del informe del proyecto de inversión, en la fase 2 de contacto y registro, caracterizaciones, activación gestión de la oferta y seguimiento del mes de mayo 2026.</p> <p><b>6.2 * 8, 14 y 22 de mayo 2026</b></p> <p>Se adelantó análisis y construcción de información de tablero de control de la ruta unificada para la inclusión socioeconómica es los ejes de implementación, seguimiento y gestión de la oferta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 6.1 (Informe proyecto de inversión mayo 2026).</li> <li>Anexo 6.2 (Informe tablero de control de la ruta unificada para la inclusión socioeconómica mayo 2026).</li> </ul>

<p>7 Realizar acompañamiento a los espacios comunitarios en articulación con el equipo de participación e incidencia territorial de acuerdo con las dinámicas locales, así como espacios en los que participen personas de los procesos de Reintegración, Reincorporación y Comparecientes de Fuerza Pública.</p>	<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <p><b>7.1 *22 de mayo 2026</b></p> <p>Se realizó acompañamiento a 1 persona en proceso de reintegración a entrevista con la Consejera Distrital en donde contó cómo ha sido el proceso de acompañamiento desde la ruta de inclusión socioeconómica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 7.1 (Informe entrevista persona en reintegración regular mayo 2026).</li> </ul>
<p>8 Apoyar la elaboración de documentos técnicos, bases de datos, presentaciones y demás productos solicitados que hagan parte de las diferentes fases de la ruta de estabilización socioeconómica.</p>	<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <p><b>8.1 *03 de mayo 2026</b></p> <p>Se elaboró presentación del balance de la ruta 2026 para presentar a la Consejera.</p> <p><b>8.2 *11 de mayo 2026</b></p> <p>Se apoyó en la elaboración de Brief para entrevista de persona sujeto de la ruta socioeconómica.</p> <p><b>8.3 *12 de mayo 2026</b></p> <p>Se adelantó la elaboración de base de datos con información cuantitativa anonimizada con variables de caracterización, sociodemográficas y las que se</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 8.1 (Presentación balance de la ruta mayo 2026).</li> <li>Anexo 8.2 (Brief entrevista Dalwis Jaraba mayo 2026).</li> <li>Anexo 8.3 (Correo remisión base de datos proyecto prototipado IA UniAndes mayo 2026).</li> </ul>

	<p>detallan en las páginas 3 y 4 y 14 a 16 del documento "PASO A PASO" de la Ruta de las personas caracterizadas. Esta información se desarrolló para el proyecto prototipado IA - UniAndes</p> <p><b>8.4 *12 de mayo 2026</b></p> <p>Se realizó la elaboración de la propuesta ajustada de acuerdo a las solicitudes de la consejera del instrumento de caracterización de la ruta socioeconómica en la DPR.</p> <p><b>8.5 *18 de mayo 2026</b></p> <p>Se elaboró la presentación de balance de la ruta para la inclusión socioeconómica de la OCDPVR al 19 de mayo 2026.</p> <p><b>8.6 *18 de mayo 2026</b></p> <p>Se elaboró la presentación de seguimiento de la ruta para la inclusión socioeconómica avances, logros, retos de la al 19 de mayo 2026.</p> <p><b>8.7 *21 de mayo 2026</b></p> <p>Se elaboró directorio de proyectos productivos con actividad económica en elaboración de alimentos a solicitud del despacho de la consejería.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 8.4 (Propuesta instrumento de caracterización socioeconómica, cargas del cuidado y bloque de seguridad).</li> <li>Anexo 8.5 (Presentación balance de la Ruta 19 de mayo 2026).</li> <li>Anexo 8.6 (Presentación seguimiento de la Ruta 19 de mayo 2026).</li> <li>Anexo 8.7 (Correo de remisión de directorio de proyectos productivos de alimentos).</li> </ul>
--	---	---

	<p><b>8.8 *22 de mayo 2026</b></p> <p>Se aportó en la elaboración del Instrumento de Seguimiento — Inclusión Laboral de Víctimas y Excombatientes, desarrollado desde el equipo de Alianzas Estratégicas “Instrumento de Contrarreferencia Alianzas”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 8.8 (Correo de remisión “Instrumento de Contrarreferencia Alianzas”).</li> </ul>
<p>9 Presentar un informe final que dé cuenta del cumplimiento integral de las obligaciones del contrato.</p>	<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, se ejecutó la siguiente actividad:</p> <p><b>9.5 *25 de mayo 2026:</b></p> <p>Se elaboró el informe de las actividades desarrolladas en el mes de mayo 2026 y este informe del mes servirá como insumo para presentar el informe final, permitiendo así el avance en esta obligación contractual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 9.1 (Anexo 1. Informe de ejecución contractual mayo 2026).</li> </ul>
<p>10 Apoyar el desarrollo de acciones con enfoque diferencial orientado a las personas en proceso de Reintegración, Reincorporación y de Comparecientes de Fuerza Pública.</p>	<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <p><b>10.1 *25 de mayo 2026</b></p> <p>En el marco de la estrategia de prevención, identificación y atención de las Violencias Basadas en Género:</p> <p>El 25 de mayo se asistió a taller sobre medidas de autoprotección y violencia basada en género dirigida a firmantes de paz, líderes y</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 10.1 (Informe participación taller autoprotección y VBG mayo 2026).</li> </ul>

	lideresas sociales.	
11 Las demás que le serán asignadas en el marco del cumplimiento de su objeto contractual.	<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, se ejecutó la siguiente actividad:</p> <p><b>11.1 *18 de mayo 2026</b></p> <p>Se elaboró texto guía Anexo técnico del protocolo de acompañamiento psicosocial de la ruta socioeconómica de la OCPVR</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 11.1 (Texto guía del protocolo de acompañamiento psicosocial de la ruta socioeconómica).</li> </ul>

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo establecido por la Ley.

Cordialmente



Lisbeth Andreina Chaustre Roa

C.C N° 1.094.346.025 de San Cayetano

V° B° Supervisor (a) o Interventor (a)