

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 57

Fecha: 13 de Mayo de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X – Prestación de servicios	CONVENIO
Contrato número:	1.310-19.13-5436-2026 de	23 de enero de 2026
Acta Aclaratoria	- del	-

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006845 ITEM 1 Del 06/01/2026 y RPC No. 5600104715 Del 23/01/2026 • **Apropiación Presupuestal:** 1154-121000-2320202008-3711001010010000-PI37-102499/1/1/01/09 • **Fondo:** 121000 - LIBRE DESTINACIÓN • **Centro Gestor:** 1154 • **Proyecto:** PI37-102499 - FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: • **Pilar Del Contrato:** Valle competitivo e innovador • **Línea De Acción:** 1-Valle competitivo e innovador • **Meta(S) De Producto:** MP1100101043502015 - ASISTIR TÉCNICAMENTE 5.300 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL VALLE DEL CAUCA, EN TEMAS DE LEGALIDAD Y/O FORMALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO • **Bpin Del Proyecto:** 2024003760114

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: • **Meta(S) De Resultado:** MR11001 Formalizar a 300 empresas del Departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno • **Objetivo General:** Brindar asistencia técnica y seguimiento a las unidades económicas del valle del cauca, en temas de legalidad, formalización, competitividad y articulación con actores del ecosistema • **Objetivos específicos:** Asistir técnicamente las unidades económicas en el aprendizaje práctico de habilidades de planificación financiera, administrativa y de legalidad.. • **Programa:** 11. VallEmplea • **Sub-Programa:** 1100101 ValleINN +. • **Elemento PEP:** PI37-102499/1/1/01/09 • **Área Funcional:** 3711001010010000 • **Cuenta Mayor:** 5507051201.

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DEL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor:	JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO C.C. 1125641727
Contratista	BEATRIZ EUGENIA VELASCO JIMENEZ C.C. 29940753 Teléfono. 3155165115

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 57

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **Mayo de 2026, CUOTA 5**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante Mayo de 2026, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Realizar el acompañamiento jurídico en los procesos de contratación adelantados por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca. 2. Atender los requerimientos legales y jurídicos allegados a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo por entes de control, órganos judiciales y demás solicitudes acordes al objeto contractual, y asignadas por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato. 3. Brindar concepto jurídico en aquellos asuntos que tengan incidencia durante el desarrollo del proceso M2-P2 Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca. 4. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle. 5. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato. 6. Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas Instagram, Facebook, X y YouTube, realizando por cada publicación acciones de interacción tales como dar "me gusta" y comentar y/o compartir los contenidos en sus redes sociales personales, con el fin de fortalecer el alcance y el engagement institucional.	100%
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de Mayo de 2026 .	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	83,33%
Otras consideraciones.	N/A	
Sugerencias		

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 57

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad	--	--

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.310-19.13-5436-2026 del 23 de enero de 2026, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al Informe de Actividades No. 5 presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

1. Realizar el acompañamiento jurídico en los procesos de contratación adelantados por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

El Contratista Realizo la revisión y la organización de la documentación del contrato No. 1.310.19.18-5921 de 2026- NIDO - PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, ORIENTADOS A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES DEL VALLE DEL CAUCA), de La Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle COLOMBIA, Cali Número de documento 800135729

2. Atender los requerimientos legales y jurídicos allegados a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo por entes de control, órganos judiciales y demás solicitudes acordes al objeto contractual, y asignadas por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

CONTRATISTA	NÚMERO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	SUPERVISOR	OBSERVACIÓN	NOTA ESTADO SECOP
JUAN PABLO RODRIGUEZ LIBEROS	1.310-19.13-17763-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) PÚBLICO(A) EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA	Daniel Alberto Medina Uribe	CARGAR CORRECTAMENTE	Documentos completos

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN		Código: FO-M9-P2-02
			Versión:02
			Fecha de Aprobación: 17/06/2019
			Página: 4 de 57

PAOLA ANDREA QUIROBONI IMBACHI	1.310-19-13-17821-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) PUBLICO(A) EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA	Juan José Valenzuela Hurtado	BEATRIZ VALIDAR SI TIENE MODIFICACION Y ESTADO	documentación Completa
PAULA ANDREA GALVIS MARTINEZ	1.310-19-13-17823-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA PUBLICA EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA	Daniel Alberto Medina Uribe	BEATRIZ VALIDAR SI TIENE MODIFICACION Y ESTADO	SUBIDO EL RPC
SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA	1.310-19-13-17832-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS CON MAGISTER EN DIRECCION ESTRATEGICA CON ESPECIALIDAD EN GERENCIA EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA	Daniel Alberto Medina Uribe	BEATRIZ VALIDAR SI TIENE MODIFICACION Y ESTADO	YA SE SUBIO RPC
TATIANA ACOSTA LOSADA	1.310-19-13-17833-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA Y NEGOCIADORA INTERNACIONAL, ESPECIALISTA EN FINANZAS, MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA	Valentina morales Ospina	BEATRIZ VALIDAR SI TIENE MODIFICACION Y ESTADO	TERMINACION CARGAR CIERRE
CARLOS ANDRES ORTIZ RENGIFO	1.310-19-13-17838-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA		PENDIENTE EN SUBIR	YA SE SUBIO RPC

En la plataforma del Secop II, los organismos de control hacen la auditoría del Sistema de Compra; y la sociedad civil conoce la forma como las Entidades Estatales ejecutan el dinero de los contribuyentes para entregar bienes, obras y servicios a las personas, verificando la información, donde el estado del Contrato es de cerrado.

1. Información general	
Votación	
Identificación del contrato	
ID del contrato en SECOP	CONTR-2019-001132
Versión del contrato	2
Estado de suministro	Cerrado
Fecha de generación del contrato	17/06/2019 10:10:10 AM (UTC-5) (Hora Local de Bogotá)
Número del contrato	1.310-19-13-17821-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) PUBLICO(A) EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Presupuesto de inversión
¿Asociado a otro contrato?	SI / No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio del contrato	2019-06-17 10:10:10 AM (UTC-5) (Hora Local de Bogotá)
Fecha de terminación del contrato	2019-08-17 10:10:10 AM (UTC-5) (Hora Local de Bogotá)
¿Hay un contrato en otros	SI / No
Limitación	SI / No
Obligaciones Precontractuales	SI / No
Obligaciones post-contractuales	SI / No
Revisables	SI / No
Información de la Entidad Estatal contratante	
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página: 5 de 57

1. Información general

Título:

1.1. Identificación

Identificación del contrato

1.2. Sistema de contratación

1.2.1. Tipo de contrato: **CONTRATO DE SERVICIOS**

1.3. Descripción del contrato

1.3.1. Descripción del contrato: **CONTRATO DE SERVICIOS**

1.4. Estado del contrato

1.4.1. Estado del contrato: **CONTRATO**

1.5. Fecha de ejecución del contrato

1.5.1. Fecha de ejecución del contrato: **01/01/2019 a 31/12/2019**

1.6. Periodo de ejecución del contrato

1.6.1. Periodo de ejecución del contrato: **01/01/2019 a 31/12/2019**

1.7. Modalidad de ejecución del contrato

1.7.1. Modalidad de ejecución del contrato: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) PÚBLICO(A) EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

1.8. Regimen de contratación

1.8.1. Regimen de contratación: **CONTRATO**

1.9. Tipo de Contrato: **Precontrato de servicios**

1.9.1. ¿Acordado a otro contrato? **No**

1.9.2. Descripción del contrato: **CONTRATO**

1.9.3. Fecha de inicio de ejecución: **01/01/2019 a 31/12/2019**

1.9.4. Fecha de finalización del contrato: **31/12/2019 a 31/12/2019**

1.9.5. Tiempo estimado en días: **365**

1.9.6. Ejecución: **No**

1.9.7. Ejecución: **No**

1.9.8. Ejecución: **No**

1.9.9. Ejecución: **No**

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

SECCION 1.1.1.1

1.1. Identificación general

1.1.1. Identificación

1.1.2. Sistema de contratación

1.1.3. Descripción del contrato

1.1.4. Estado del contrato

1.1.5. Fecha de ejecución del contrato

1.1.6. Periodo de ejecución del contrato

1.1.7. Modalidad de ejecución del contrato

1.1.8. Regimen de contratación

Identificación del contrato

1.1.1. Tipo de contrato: **CONTRATO DE SERVICIOS**

1.1.2. Descripción del contrato: **CONTRATO DE SERVICIOS**

1.1.3. Estado del contrato: **CONTRATO**

1.1.4. Fecha de ejecución del contrato: **01/01/2019 a 31/12/2019**

1.1.5. Periodo de ejecución del contrato: **01/01/2019 a 31/12/2019**

1.1.6. Modalidad de ejecución del contrato: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) PÚBLICO(A) EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA**

1.1.7. Regimen de contratación: **CONTRATO**

1.1.8. Tipo de Contrato: **Precontrato de servicios**

1.1.9. ¿Acordado a otro contrato? **No**

1.1.10. Descripción del contrato: **CONTRATO**

1.1.11. Fecha de inicio de ejecución: **01/01/2019 a 31/12/2019**

1.1.12. Fecha de finalización del contrato: **31/12/2019 a 31/12/2019**

1.1.13. Tiempo estimado en días: **365**

1.1.14. Ejecución: **No**

1.1.15. Ejecución: **No**

1.1.16. Ejecución: **No**

1.1.17. Ejecución: **No**

1.1.18. Ejecución: **No**

1.1.19. Ejecución: **No**

1.1.20. Ejecución: **No**

1.1.21. Ejecución: **No**

1.1.22. Ejecución: **No**

1.1.23. Ejecución: **No**

1.1.24. Ejecución: **No**

1.1.25. Ejecución: **No**

1.1.26. Ejecución: **No**

1.1.27. Ejecución: **No**

1.1.28. Ejecución: **No**

1.1.29. Ejecución: **No**

1.1.30. Ejecución: **No**

1.1.31. Ejecución: **No**

1.1.32. Ejecución: **No**

1.1.33. Ejecución: **No**

1.1.34. Ejecución: **No**

1.1.35. Ejecución: **No**

1.1.36. Ejecución: **No**

1.1.37. Ejecución: **No**

[illegible][illegible]

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 57

3. Brindar concepto jurídico en aquellos asuntos que tengan incidencia durante el desarrollo del proceso M2-P2 Promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

En virtud de dar cumplimiento con los parametros establecidos en la ley en cuanto a la incidencia dentro del desarrollo del proceso.

4. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

La Contratista asistió a la Capacitación sobre La Gestión y Tratamiento de Peticiones. Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias (PQRSDF)- 14 de Abril de 2026. Hora: 10:00 am a 12:00 m – Facilitadores Manuel Alejandro Sierra; Arnold Cosme – Secretaria General. Enlase: meet.google.com/hgx-uinf-vsmg-jbv.

La Contratista Asistio a la Reunión de Política de Atención al Ciudadano y el Proocolo de Atención en el marco del MIPG – De fecha 15 de abril de 2026. De 2:30 a 4:30 pm. Enlase- meet.google.com/drc-uinf-gbg Facilitadores: Diana Felicia Sánchez Parada y Manuel alejandro Sierra Sanabria.

La Contratista Asistio a la Capacitación sobre El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP, en el marco del Seminario de Inducción y Reinducción. Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. De fecha 17 de Abril de 2026. Modalidad: Virtual. Enlace de conexión: meet.google.com/xiu-ognt-hvb

La Contratista Asisti oa la apertura del Evento Retail del Futuro Reset 2026, de fecha 21 de abril de 2026, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.

La Contratista Asistio a la reunión de fecha 5 de Mayo de 10:30 a 12:30, sala 4, grupo J, de la Calle 8 6-23 Centro Cultural Nelson Garcés Vernaza, en el que se comprtio información respecto al nuevo proceso con el portal que se esta implementando por el centro de competencias en cuanto a las herramientas que transformarán la Contratación Pública en un 100% digital, trazable y sin papel.

5. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

La Contratista Cumplio, en la revisión de los lineamientos en la Plataforma transaccional del SECOP II, en la cual las Entidades Estatales pueden hacer todo el Proceso de Contratación en línea, donde los Proveedores pueden conocer la demanda de las Entidades Estatales, y se obtienen información de los Procesos de Contratación, presentan ofertas y gestionan sus contratos; los organismos de control hacen la auditoría del Sistema de Compra; y la sociedad civil conoce la forma como las Entidades Estatales ejecutan el dinero de los contribuyentes para entregar bienes, obras y servicios a las personas.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 57

Que dentro de 768 Contratos , los cuales de encuentran en estado cerrados, la Subdirección Técnica, mediante reparto se realizó 192 Contratos a cada abogado contratista para la impresión de los cierres, mediante el enlace:

https://portal.ongovall.com/portal/Procedimiento/ImpresionCierres/192-Contratos-Abogados-Contratistas-2019-06-17

384	1.310.17.13	de Prestación d	9268-2025 ERIKA JULIETH ARREDONDO FLOREZ	BEATRIZ VELASCO
385	1.310.17.13	de Prestación d	9269-2025 AVILA MENDIETA GUIDO FERNANDO	BEATRIZ VELASCO
386	1.310.17.13	de Prestación d	9270-2025 JEINCOL ROJAS MAECHA	BEATRIZ VELASCO
387	1.310.17.13	de Prestación d	9271-2025 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ APONTE	BEATRIZ VELASCO
388	1.310.17.13	de Prestación d	9272-2025 JARAMILLO SILVA JUAN SEBASTIAN	BEATRIZ VELASCO
389	1.310.17.13	de Prestación d	9273-2025 SUAREZ TOVAR JHON JAIR	BEATRIZ VELASCO
390	1.310.17.13	de Prestación d	9274-2025 ROJAS RAMIREZ KATHERIN	BEATRIZ VELASCO
391	1.310.17.13	de Prestación d	9275-2025 LINA MARIA HERNANDEZ ANGULO	BEATRIZ VELASCO
392	1.310.17.13	de Prestación d	9277-2025 MONTOYA SANCHEZ LINA MARIA	BEATRIZ VELASCO
393	1.310.17.13	de Prestación d	9278-2025 LINA MARIA REINOSO GOMEZ	BEATRIZ VELASCO
394	1.310.17.13	de Prestación d	9279-2025 LORENA ANGELICA RENGIFO OROZCO	BEATRIZ VELASCO
395	1.310.17.13	de Prestación d	9280-2025 LUZ KAREN CALDERON GAVIRIA	BEATRIZ VELASCO
396	1.310.17.13	de Prestación d	9281-2025 LUZ MERY OCAMPO BENTEZ	BEATRIZ VELASCO
397	1.310.17.13	de Prestación d	9282-2025 MARIA ISABEL ARIAS TREJOS	BEATRIZ VELASCO
398	1.310.17.13	de Prestación d	9283-2025 ESCOBAR OSORIO NIKOLE VALERIA	BEATRIZ VELASCO
399	1.310.17.13	de Prestación d	9284-2025 PAOLA ANDREA QUISOBONI IMBACHI	BEATRIZ VELASCO
400	1.310.17.13	de Prestación d	9285-2025 RAFAEL FERNANDO CASTRO ALEGRIA	BEATRIZ VELASCO
401	1.310.17.13	de Prestación d	9286-2025 TINOCO ZAPATA VICTORIA EUGENIA	BEATRIZ VELASCO
402	1.310.17.13	de Prestación d	9287-2025 PEREZ OBANDO WILLIAM DAVID	BEATRIZ VELASCO
403	1.310.17.13	de Prestación d	9288-2025 HENIO MAURICIO HERNANDEZ PRIETO	BEATRIZ VELASCO
404	1.310.17.13	de Prestación d	9289-2025 LINA ALEXANDRA ARAGON JARAMILLO	BEATRIZ VELASCO
405	1.310.17.13	de Prestación d	9290-2025 NICOLAS AVILA CORREA	BEATRIZ VELASCO
406	1.310.17.13	de Prestación d	10099-2025 JUAN DAVID CALERO ABADIA	BEATRIZ VELASCO
407	1.310.17.13	de Prestación d	15633-2025 JORGE ALBERTO PEREZ RAMIREZ	BEATRIZ VELASCO
408	1.310.17.13	de Prestación d	15634-2025 JARAMILLO SILVA JUAN SEBASTIAN	BEATRIZ VELASCO
409	1.310.17.13	de Prestación d	16021-2025 MARIA ELENA RAMON ECHAVARRIA	BEATRIZ VELASCO
410	1.310.17.13	de Prestación d	16022-2025 SEBASTIAN ARIAS GUTIERREZ	BEATRIZ VELASCO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-02	
	Versión:02	
	Fecha de Aprobación: 17/06/2019	
	Página: 9 de 57	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

411	1.310.17.13	de Prestación d	16023-2025 ABEL ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA	BEATRIZ VELASCO
412	1.310.17.13	de Prestación d	16024-2025 ADRIANA PATRICIA CHINGUAL GARCIA	BEATRIZ VELASCO
413	1.310.17.13	de Prestación d	16025-2025 AGUSTIN QUIJANO JARAMILLO	BEATRIZ VELASCO
414	1.310.17.13	de Prestación d	16026-2025 ALISSON VALENCIA AGUDELO	BEATRIZ VELASCO
415	1.310.17.13	de Prestación d	16027-2025 ALVARO FERNANDO DAVID ADARVE	BEATRIZ VELASCO
416	1.310.17.13	de Prestación d	16028-2025 SANCLEMENTE GIRON AMERICO ALFONSO	BEATRIZ VELASCO
417	1.310.17.13	de Prestación d	16029-2025 ANA KARINA SERRANO MORAN	BEATRIZ VELASCO
418	1.310.17.13	de Prestación d	16030-2025 ROMAN ARBOLEDA ANA LORELYS	BEATRIZ VELASCO
419	1.310.17.13	de Prestación d	16031-2025 MOSQUERA OCAMPO ANA MILE	BEATRIZ VELASCO
420	1.310.17.13	de Prestación d	16032-2025 ESTRADA SANCHEZ ANDRES FELIPE	BEATRIZ VELASCO
421	1.310.17.13	de Prestación d	16033-2025 ANDRES FELIPE ORTIZ VALLEJO	BEATRIZ VELASCO
422	1.310.17.13	de Prestación d	16034-2025 SANCHEZ GONGORA ANDRES FELIPE	BEATRIZ VELASCO
423	1.310.17.13	de Prestación d	16035-2025 ANGELA MARIA MADRID PANESSO	BEATRIZ VELASCO
424	1.310.17.13	de Prestación d	16036-2025 OSPINA BETANCURT ANGELA MARIA	BEATRIZ VELASCO
425	1.310.17.13	de Prestación d	16037-2025 ARLIN JOSE ARTEAGA MANRIQUE	BEATRIZ VELASCO
426	1.310.17.13	de Prestación d	16038-2025 BIBIAN ANTONIO MAPADIAGO VELEZ	BEATRIZ VELASCO
427	1.310.17.13	de Prestación d	16039-2025 CARLOS ANDRES ORTIZ RENGIFO	BEATRIZ VELASCO
428	1.310.17.13	de Prestación d	16040-2025 RUIZ SARDI CARLOS ANDRES	BEATRIZ VELASCO
429	1.310.17.13	de Prestación d	16041-2025 HURTADO AGUILAR CARLOS ERNESTO	BEATRIZ VELASCO
430	1.310.17.13	de Prestación d	16042-2025 CARLOS GUTIERREZ CABRERA	BEATRIZ VELASCO
431	1.310.17.13	de Prestación d	16043-2025 CAICEDO CARABALI CAROLINA	BEATRIZ VELASCO
432	1.310.17.13	de Prestación d	16044-2025 CAROLINE HERMOSA ORTIZ	BEATRIZ VELASCO
433	1.310.17.13	de Prestación d	16045-2025 CINDY CAROLINA ZAPATA BANGUERO	BEATRIZ VELASCO
434	1.310.17.13	de Prestación d	16046-2025 GIRALDO SANABRIA CLAUDIA JULIANA	BEATRIZ VELASCO
435	1.310.17.13	de Prestación d	16047-2025 CLAUDIA LORENA ANDRADE GOMEZ	BEATRIZ VELASCO
436	1.310.17.13	de Prestación d	16048-2025 ORTIZ MURGUEITIO CLAUDIA MARITZA	BEATRIZ VELASCO
437	1.310.17.13	de Prestación d	16049-2025 DANIELA GARCIA LOAIZA	BEATRIZ VELASCO
438	1.310.17.13	de Prestación d	16050-2025 CRISTIAN HERNANDO CIFUENTES HOYOS	BEATRIZ VELASCO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 57

439	1.310.17.13	de Prestación d	16051-2025 DANIELA VANNESA AGUIRRE MONTOYA	BEATRIZ VELASCO
440	1.310.17.13	de Prestación d	16052-2025 MINOTA SOTO DANNY ALEXANDER	BEATRIZ VELASCO
441	1.310.17.13	de Prestación d	16053-2025 DAVID FELIPE MONTOYA RUEDA	BEATRIZ VELASCO
442	1.310.17.13	de Prestación d	16054-2025 DAYNA XIMENA ANIZARES BENITES	BEATRIZ VELASCO
443	1.310.17.13	de Prestación d	16055-2025 DEISY JOHANNA VASCO RAMOS	BEATRIZ VELASCO
444	1.310.17.13	de Prestación d	16056-2025 DIANA MARCELA CARABALI ARAUJO	BEATRIZ VELASCO
445	1.310.17.13	de Prestación d	16057-2025 DIANA MARCELA FERNANDEZ LOPEZ	BEATRIZ VELASCO
446	1.310.17.13	de Prestación d	16058-2025 JIMENEZ SANTIAGO DIANA MARCELA	BEATRIZ VELASCO
447	1.310.17.13	de Prestación d	16059-2025 DIANA MARCELA ZAPATA SALAZAR	BEATRIZ VELASCO
448	1.310.17.13	de Prestación d	16060-2025 DIANA YANETH ACUÑA MARULANDA	BEATRIZ VELASCO
449	1.310.17.13	de Prestación d	16061-2025 DIEGO FERNANDO GORDILLO LONDOÑO	BEATRIZ VELASCO
450	1.310.17.13	de Prestación d	16062-2025 OROZCO OROZCO DIEGO RODRIGO	BEATRIZ VELASCO
451	1.310.17.13	de Prestación d	16063-2025 DONOVAN STEVEN LONDOÑO GARCIA	BEATRIZ VELASCO
452	1.310.17.13	de Prestación d	16064-2025 PENA MEDINA EDISON	BEATRIZ VELASCO
453	1.310.17.13	de Prestación d	16065-2025 ALJURE DOMINGUEZ EMMANUEL	BEATRIZ VELASCO
454	1.310.17.13	de Prestación d	16066-2025 MONTERO WAGNER ERIKA MARIA	BEATRIZ VELASCO
455	1.310.17.13	de Prestación d	16067-2025 ERIKA XIOMARA OLAYA SANCHEZ	BEATRIZ VELASCO
456	1.310.17.13	de Prestación d	16068-2025 FABIO ANDRES VARGAS CASTAÑEDA	BEATRIZ VELASCO
457	1.310.17.13	de Prestación d	16069-2025 BARONA HERNANDEZ FRANCIA ELENA	BEATRIZ VELASCO
458	1.310.17.13	de Prestación d	16070-2025 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BOLAÑOS	BEATRIZ VELASCO
459	1.310.17.13	de Prestación d	16071-2025 GABRIEL RIASCOS GARCIA	BEATRIZ VELASCO
460	1.310.17.13	de Prestación d	16072-2025 MADERA ESPINOSA GINNA PAOLA	BEATRIZ VELASCO
461	1.310.17.13	de Prestación d	16073-2025 CARVAJAL BORRERO GLORIA MERCEDES	BEATRIZ VELASCO
462	1.310.17.13	de Prestación d	16074-2025 GONZALO MARCIAL GARCIA SINISTERRA	BEATRIZ VELASCO
463	1.310.17.13	de Prestación d	16075-2025 AVILA MENDIETA GUIDO FERNANDO	BEATRIZ VELASCO
464	1.310.17.13	de Prestación d	16076-2025 GUILLERMO ALEJANDRO RODRIGUEZ HOLGUIN	BEATRIZ VELASCO
465	1.310.17.13	de Prestación d	16077-2025 MENDEZ POLANCO GUSTAVO	BEATRIZ VELASCO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN		Código: FO-M9-P2-02
			Versión:02
			Fecha de Aprobación: 17/06/2019
			Página: 11 de 57

466	1.310.17.13	de Prestación d	16078-2025 SUAREZ MANZANO HAROLD GONZALO	BEATRIZ VELASCO
467	1.310.17.13	de Prestación d	16079-2025 HECTOR IVAN CABEZAS LOPEZ	BEATRIZ VELASCO
468	1.310.17.13	de Prestación d	16080-2025 HEIDY VIVIANA TRUJILLO	BEATRIZ VELASCO
469	1.310.17.13	de Prestación d	16081-2025 HENIO MAURICIO HERNANDEZ PRIETO	BEATRIZ VELASCO
470	1.310.17.13	de Prestación d	16082-2025 HENRY ALEXANDRO JARAMILLO FELJO	BEATRIZ VELASCO
471	1.310.17.13	de Prestación d	16091-2025 ANGELA MARIA ORTIZ RESTREPO	BEATRIZ VELASCO
472	1.310.17.13	de Prestación d	16092-2025 ISABEL CRISTINA DIAZ APONZA	BEATRIZ VELASCO
473	1.310.17.13	d. Prestación d	16093-2025 ISABEL CRISTINA ESCARRIA VILLEGAS	BEATRIZ VELASCO
474	1.310.17.13	de Prestación d	16094-2025 ISABELA NUÑEZ GARCES	BEATRIZ VELASCO
475	1.310.17.13	de Prestación d	16095-2025 OSORIO MONTES JAIME ANDRES	BEATRIZ VELASCO
476	1.310.17.13	de Prestación d	16096-2025 RODRIGUEZ MUÑOZ JAIRO RAUL	BEATRIZ VELASCO
477	1.310.17.13	de Prestación d	16097-2025 MUÑOZ GARAVIÑA JANIER ADOLFO	BEATRIZ VELASCO
478	1.310.17.13	de Prestación d	16098-2025 JEINCOL ROJAS MAECHA	BEATRIZ VELASCO
479	1.310.17.13	de Prestación d	16099-2025 JESSENIA MUÑO MONTENEGRO	BEATRIZ VELASCO
480	1.310.17.13	de Prestación d	16100-2025 JEYMY CRISTINA CELY MOLINA	BEATRIZ VELASCO
481	1.310.17.13	de Prestación d	16101-2025 JHON EYMAR RIVAS SABOGAL	BEATRIZ VELASCO
482	1.310.17.13	de Prestación d	16102-2025 JHON LARRY CAICEDO RODRIGUEZ	BEATRIZ VELASCO
483	1.310.17.13	de Prestación d	16103-2025 LONDOÑO DARRAGA JOHANA MARIA	BEATRIZ VELASCO
484	1.310.17.13	de Prestación d	16104-2025 JOHANNA CADENA CASTAÑEDA	BEATRIZ VELASCO
485	1.310.17.13	de Prestación d	16105-2025 PORRAS RIVERA JHON BREITNER	BEATRIZ VELASCO
486	1.310.17.13	de Prestación d	16106-2025 SUAREZ TOVAR JHON JAIRO	BEATRIZ VELASCO
487	1.310.17.13	de Prestación d	16107-2025 JORGE ENRIQUE ALZATE ARIAS	BEATRIZ VELASCO
488	1.310.17.13	de Prestación d	16108-2025 CASTAÑEDA JORG E JONIER	BEATRIZ VELASCO
489	1.310.17.13	de Prestación d	16109-2025 JORGE MANUEL QUIÑONEZ MUÑOZ	BEATRIZ VELASCO
490	1.310.17.13	de Prestación d	16110-2025 JORGE MARIO MURGUIETIO VALENCIA	BEATRIZ VELASCO
491	1.310.17.13	de Prestación d	16111-2025 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ APONTE	BEATRIZ VELASCO
492	1.310.17.13	de Prestación d	16112-2025 JOSE ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREL	BEATRIZ VELASCO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-02	
	Versión:02	
	Fecha de Aprobación: 17/06/2019	
	Página: 12 de 57	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

493	1.310.17.13	de Prestación d	16113-2025 JOSE ALEXIS BARRETO LUGO	BEATRIZ VELASCO
494	1.310.17.13	de Prestación d	16114-2025 JOSE DAVID PEREZ RAMIREZ	BEATRIZ VELASCO
495	1.310.17.13	de Prestación d	16115-2025 JOSE DIEGO BENAVIDEZ ORTIZ	BEATRIZ VELASCO
496	1.310.17.13	de Prestación d	16115-2025 OSPINA BUSTOS JOSE ROLANDO	BEATRIZ VELASCO
497	1.310.17.13	de Prestación d	16117-2025 JOSE VILDARDO GIRALDO CSORIO	BEATRIZ VELASCO
498	1.310.17.13	de Prestación d	16118-2025 RAMIREZ NIETO JUAN CARLOS	BEATRIZ VELASCO
499	1.310.17.13	de Prestación d	16119-2025 JUAN DAVID ALVAREZ RUEDA	BEATRIZ VELASCO
500	1.310.17.13	de Prestación d	16120-2025 JUAN DAVID CALERO ABADIA	BEATRIZ VELASCO
501	1.310.17.13	de Prestación d	16120-2025 JUAN FELIPE VALENCIA RINCON	BEATRIZ VELASCO
502	1.310.17.13	de Prestación d	16122-2025 JUAN JAIR MARIN MORALES	BEATRIZ VELASCO
503	1.310.17.13	de Prestación d	16123-2025 JUAN PABLO RODRIGUEZ LIBREROS	BEATRIZ VELASCO
504	1.310.17.13	de Prestación d	16124-2025 JUAN SEBASTIAN ORTIZ MARTINEZ	BEATRIZ VELASCO
505	1.310.17.13	de Prestación d	16125-2025 RIVAS PUERRES JUAN SEBASTIAN	BEATRIZ VELASCO
506	1.310.17.13	de Prestación d	16126-2025 JULIAN ALBERTO COLLAZOS SAAVEDRA	BEATRIZ VELASCO
507	1.310.17.13	de Prestación d	16127-2025 AVIRAMA LERMA JULIAN DAVID	BEATRIZ VELASCO
508	1.310.17.13	de Prestación d	16128-2025 JULIANA VERNAZA LOTERO	BEATRIZ VELASCO
509	1.310.17.13	de Prestación d	16129-2025 JULIETH ANDREA MARTINEZ GUTIERREZ	BEATRIZ VELASCO
510	1.310.17.13	de Prestación d	16130-2025 KAREN XIMENA VALENCIA SOLIS	BEATRIZ VELASCO
511	1.310.17.13	de Prestación d	16131-2025 KAROLD MELISSA VALENCIA ORTEGA	BEATRIZ VELASCO
512	1.310.17.13	de Prestación d	16132-2025 ROJAS RAMIREZ KATHERIN	BEATRIZ VELASCO
513	1.310.17.13	de Prestación d	16133-2025 LADY JOHANNA RESTREPO CONTRERAS	BEATRIZ VELASCO
514	1.310.17.13	de Prestación d	16134-2025 POVEDA BETANCOURT LADY JULIET	BEATRIZ VELASCO
515	1.310.17.13	de Prestación d	16135-2025 CARVAJAL MIRANDA LEIDER SIDNEY	BEATRIZ VELASCO
516	1.310.17.13	de Prestación d	16136-2025 CONCHA ALARCON LEONARDO FABIO	BEATRIZ VELASCO
517	1.310.17.13	de Prestación d	16137-2025 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ	BEATRIZ VELASCO
518	1.310.17.13	de Prestación d	16138-2025 LICEF ALEJANDRA GIRALDO ARBOLEDA	BEATRIZ VELASCO
519	1.310.17.13	de Prestación d	16139-2025 LINA ALEXANDRA ARAGON JARAMILLO	BEATRIZ VELASCO
520	1.310.17.13	de Prestación d	16140-2025 LINA MARCELA MARTINEZ RODRIGUEZ	BEATRIZ VELASCO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-02	
	Versión:02	
	Fecha de Aprobación: 17/06/2019	
	Página: 13 de 57	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

521	1.310.17.13	de Prestación de	16141-2025 LINA MARCELA MENDOZA VICTORIA	BEATRIZ VELASCO
522	1.310.17.13	de Prestación de	16142-2025 LINA MARIA HERNANDEZ ANGULO	BEATRIZ VELASCO
523	1.310.17.13	de Prestación de	16143-2025 MONTOYA SANCHEZ LINA MARIA	BEATRIZ VELASCO
524	1.310.17.13	de Prestación de	16144-2025 LINA MARIA REINOSO GOMEZ	BEATRIZ VELASCO
525	1.310.17.13	de Prestación de	16145-2025 LINDA FERNANDA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BEATRIZ VELASCO
526	1.310.17.13	de Prestación de	16146-2025 YULE PERAFAN LIZET	BEATRIZ VELASCO
527	1.310.17.13	de Prestación de	16147-2025 LORENA ANGELICA RENGIFO OROZCO	BEATRIZ VELASCO
528	1.310.17.13	de Prestación de	16148-2025 LUIS ALBERTO SANCHEZ PALOMINO	BEATRIZ VELASCO
529	1.310.17.13	de Prestación de	16149-2025 LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ	BEATRIZ VELASCO
530	1.310.17.13	de Prestación de	16150-2025 BOCANEGRA VICTORIA LUIS MARIO DAVID	BEATRIZ VELASCO
531	1.310.17.13	de Prestación de	16151-2025 LUZ KAREN CALDERON GAVIRIA	BEATRIZ VELASCO
532	1.310.17.13	de Prestación de	16152-2025 LUZ MERY OCAMPO BENITEZ	BEATRIZ VELASCO
533	1.310.17.13	de Prestación de	16153-2025 HENAO ESCOBAR MADELEINE	BEATRIZ VELASCO
534	1.310.17.13	de Prestación de	16154-2025 MANUEL FRANCISCO TENORIO	BEATRIZ VELASCO
535	1.310.17.13	de Prestación de	16155-2025 MARCO ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR	BEATRIZ VELASCO
536	1.310.17.13	de Prestación de	16156-2025 ROJAS GUERRERO MARIA DEL PILAR	BEATRIZ VELASCO
537	1.310.17.13	de Prestación de	16157-2025 MARIA ISABEL ARIAS TREJOS	BEATRIZ VELASCO
538	1.310.17.13	de Prestación de	16158-2025 GOMEZ SANDOVAL MARIA JOSE	BEATRIZ VELASCO
539	1.310.17.13	de Prestación de	16159-2025 CARDONA WALTERO MARIA SORAIDA	BEATRIZ VELASCO
540	1.310.17.13	de Prestación de	16160-2025 GALLEG0 LIZARASO MARIA YULIETH	BEATRIZ VELASCO
541	1.310.17.13	de Prestación de	16161-2025 MARYURI PAOLA PEREZ RODRIGUEZ	BEATRIZ VELASCO
542	1.310.17.13	de Prestación de	16162-2025 MAURICIO CARRILLO ORDOÑEZ	BEATRIZ VELASCO
543	1.310.17.13	de Prestación de	16163-2025 MAURICIO HERRERA VASQUEZ	BEATRIZ VELASCO
544	1.310.17.13	de Prestación de	16164-2025 RAMÍREZ ROLDAN MIGUEL FERNANDO	BEATRIZ VELASCO
545	1.310.17.13	de Prestación de	16165-2025 CASTRO LONDOÑO MIRIAM FERNANDA	BEATRIZ VELASCO
546	1.310.17.13	de Prestación de	16166-2025 MIRIAN STEPHANY DEL MAR SAVEDRA URUEÑA	BEATRIZ VELASCO
547	1.310.17.13	de Prestación de	16167-2025 LOAIZA VELEZ NANCY	BEATRIZ VELASCO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-02	
	Versión:02	
	Fecha de Aprobación: 17/06/2019	
	Página: 14 de 57	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

548	1.310.17.13	de Prestación d	16168-2025 NATALI VIVIANA RAMIREZ DUQUE	BEATRIZ VELASCO
549	1.310.17.13	de Prestación d	16169-2025 GONZALEZ RIVAS NATHALIA VANESSA	BEATRIZ VELASCO
550	1.310.17.13	de Prestación d	16170-2025 NICOLAS ALARCON CARDOZA	BEATRIZ VELASCO
551	1.310.17.13	de Prestación d	16171-2025 NICOLAS AVILA CORREA	BEATRIZ VELASCO
552	1.310.17.13	de Prestación d	16172-2025 ESCOBAR OSORIO NIKOLE VALERIA	BEATRIZ VELASCO
553	1.310.17.13	de Prestación d	16173-2025 RAMOS MENDEZ NILSON	BEATRIZ VELASCO
554	1.310.17.13	de Prestación d	16174-2025 NORMAN JOHAN GAMBOA ARBOLEDA	BEATRIZ VELASCO
555	1.310.17.13	de Prestación d	16175-2025 VALENCIA RIASCOS OBDULIA	BEATRIZ VELASCO
556	1.310.17.13	de Prestación d	16176-2025 CORREA CAMPAÑA OMAR ANDRES	BEATRIZ VELASCO
557	1.310.17.13	de Prestación d	16177-2025 OSCAR EDUARDO SAMBONI GALARZA	BEATRIZ VELASCO
558	1.310.17.13	de Prestación d	16178-2025 POSSO OSORIO OSCAR HUMBERTO	BEATRIZ VELASCO
559	1.310.17.13	de Prestación d	16179-2025 PAOLA ANDREA QUISOBONI IMBACHI	BEATRIZ VELASCO
560	1.310.17.13	de Prestación d	16180-2025 SAAVEDRA RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	BEATRIZ VELASCO
561	1.310.17.13	de Prestación d	16181-2025 PAULA ANDREA GALVIS MARTINEZ	BEATRIZ VELASCO
562	1.310.17.13	de Prestación d	16182-2025 ARIAS BAQUERO RAUL	BEATRIZ VELASCO
563	1.310.17.13	de Prestación d	16183-2025 CONTRERAS CORTES RENET	BEATRIZ VELASCO
564	1.310.17.13	de Prestación d	16184-2025 RICAURTE BONILLA LENIS	BEATRIZ VELASCO
565	1.310.17.13	de Prestación d	16185-2025 HURTADO RESTREPO ROSA MIRIAM	BEATRIZ VELASCO
565	1.310.17.13	de Prestación d	16185-2025 HURTADO RESTREPO ROSA MIRIAM	BEATRIZ VELASCO
566	1.310.17.13	de Prestación d	16186-2025 MARTINEZ GARCIA ROSSY LORENA	BEATRIZ VELASCO
567	1.310.17.13	de Prestación d	16187-2025 CANO GONZALEZ SAMUEL	BEATRIZ VELASCO
568	1.310.17.13	de Prestación d	16188-2025 LOSADA VASQUEZ SANDRA	BEATRIZ VELASCO
569	1.310.17.13	de Prestación d	16189-2025 SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA	BEATRIZ VELASCO
570	1.310.17.13	de Prestación d	16189-2025 SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA	BEATRIZ VELASCO
571	1.310.17.13	de Prestación d	16190-2025 SARA LILIANA DUQUE POSSO	BEATRIZ VELASCO
572	1.310.17.13	de Prestación d	16191-2025 CALDERON VALENCIA SILVIA ELENA	BEATRIZ VELASCO
573	1.310.17.13	de Prestación d	16192-2025 STEPHANIA ARBOLEDA PARRA	BEATRIZ VELASCO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-02	
	Versión:02	
	Fecha de Aprobación: 17/06/2019	
	Página: 15 de 57	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

574	1.310.17.13	de Prestación de	16193-2025 STEPHANIE BUSTAMANTE VICTORIA	BEATRIZ VELASCO
	1.310.18.02	Convenios Inter	5850 - 2025 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CORPODESARROLLO -CLUSTER	BEATRIZ VELASCO
40	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX - CARPETA 1	BEATRIZ VELASCO
41	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX - CARPETA 2	BEATRIZ VELASCO
42	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX - CARPETA 3	BEATRIZ VELASCO
43	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX - CARPETA 4	BEATRIZ VELASCO
44	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025 - CUOTA 2 Y ANEXOS - CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX- CARPETA 5	BEATRIZ VELASCO
45	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025 - CUOTA 2 Y ANEXOS - CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX- CARPETA 6	BEATRIZ VELASCO
46	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025 - CUOTA 2 Y ANEXOS - CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX- CARPETA 7	BEATRIZ VELASCO

47	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CUOTA 2 Y ANEXOS - CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX- CARPETA 8	BEATRIZ VELASCO
48	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CUOTA 2 Y ANEXOS - CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX- CARPETA 9	BEATRIZ VELASCO
49	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CUOTA 3 Y ANEXOS - CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX- CARPETA 10	BEATRIZ VELASCO
50	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CUOTA 3 Y ANEXOS- CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX-CARPETA 11	BEATRIZ VELASCO
51	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CUOTA 3 Y ANEXOS - CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX- CARPETA 12	BEATRIZ VELASCO
52	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CUOTA 3 Y ANEXOS - CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX-CARPETA 13	BEATRIZ VELASCO
53	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CUOTA 3 Y ANEXOS - CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX-CARPETA 14	BEATRIZ VELASCO
54	1.310.18.02	Convenios Inter	6662-2025- CUOTA 3 Y ANEXOS- CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - CDER- UNITEX-CARPETA 15	BEATRIZ VELASCO
55	1.310.18.02	Convenios Inter	7030-2025-CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE -CORPOVALLE-VALLEMPLEA- TRAYECTO-E	BEATRIZ VELASCO
56	1.310.18.02	Convenios Inter	7030-2025-CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE -CORPOVALLE-VALLEMPLEA- TRAYECTO-E	BEATRIZ VELASCO
57	1.310.18.02	Convenios Inter	7030-2025-CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE -CORPOVALLE-VALLEMPLEA- TRAYECTO-E	BEATRIZ VELASCO
58	1.310.18.02	Convenios Inter	7030-2025-CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE -CORPOVALLE-VALLEMPLEA- TRAYECTO-E - CUOTA DE PAGO 1 Y ANEXOS INFORME 1	BEATRIZ VELASCO
59	1.310.18.02	Convenios Inter	7030-2025-CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE -CORPOVALLE-VALLEMPLEA- TRAYECTO-E - ANEXOS INFORME 1	BEATRIZ VELASCO
60	1.310.18.02	Convenios Inter	7030-2025-CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE -CORPOVALLE-VALLEMPLEA- TRAYECTO-E - ANEXOS INFORME 1	BEATRIZ VELASCO
61	1.310.18.02	Convenios Inter	7030-2025-CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE -CORPOVALLE-VALLEMPLEA- TRAYECTO-E - ANEXOS INFORME 1	BEATRIZ VELASCO
62	1.310.18.02	Convenios Inter	7030-2025-CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE -CORPOVALLE-VALLEMPLEA- TRAYECTO-E - ANEXOS INFORME 1	BEATRIZ VELASCO
63	1.310.18.02	Convenios Inter	7030-2025-CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE -CORPOVALLE-VALLEMPLEA- TRAYECTO-E - ANEXOS INFORME 1	BEATRIZ VELASCO
64	1.310.18.02	Convenios Inter	7030-2025-CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE -CORPOVALLE-VALLEMPLEA- TRAYECTO-E - ANEXOS INFORME 1	BEATRIZ VELASCO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 17 de 57

9270-2025

- Información general
- Condiciones
- Resumen y memoria
- Documentos del Proveedor
- Documentos del Contratista
- Información presupuestal
- Resolución del Contrato
- Modificaciones del Contrato**
- Resumen Vigencia

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.1593380	Cierre el contrato	12/01/2025 12:33 PM (UTC-5:00:00)	5/5/2025 1:43 PM (UTC-5:00:00)	Publicado	3	
CO1.CTRMOD.21223105	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	10/12/2025 9:01 PM (UTC-5:00:00)	12/12/2025 9:26 PM (UTC-5:00:00)	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.21050010	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	27/11/2025 12:07 PM (UTC-5:00:00)	27/11/2025 12:10 PM (UTC-5:00:00)	Cancelados		
CO1.CTRMOD.20005090	Modificar el contrato	26/06/2025 11:43 AM (UTC-5:00:00)	26/06/2025 2:56 PM (UTC-5:00:00)	Publicado	2	Ver

Volver

9271-2025

- Información general
- Condiciones
- Resumen y memoria
- Documentos del Proveedor
- Documentos del Contratista
- Información presupuestal
- Resolución del Contrato
- Modificaciones del Contrato**
- Resumen Vigencia

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21595107	Cierre el contrato	12/01/2025 12:34 PM (UTC-5:00:00)	25/01/2025 10:41 AM (UTC-5:00:00)	Publicado	2	
CO1.CTRMOD.21223109	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	10/12/2025 9:03 PM (UTC-5:00:00)	12/12/2025 9:27 AM (UTC-5:00:00)	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.21050131	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	27/11/2025 12:11 PM (UTC-5:00:00)	27/11/2025 12:12 PM (UTC-5:00:00)	Cancelados		

Volver

9272-2025

- Información general
- Condiciones
- Resumen y memoria
- Documentos del Proveedor
- Documentos del Contratista
- Información presupuestal
- Resolución del Contrato
- Modificaciones del Contrato**
- Resumen Vigencia

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21595102	Cierre el contrato	12/01/2025 2:55 PM (UTC-5:00:00)	5/02/2025 1:42 PM (UTC-5:00:00)	Publicado	2	
CO1.CTRMOD.21223115	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	10/12/2025 9:05 PM (UTC-5:00:00)	10/12/2025 9:06 PM (UTC-5:00:00)	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.21050140	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	27/11/2025 12:13 PM (UTC-5:00:00)	27/11/2025 12:13 PM (UTC-5:00:00)	Cancelados		

Volver

9273-2025

- Información general
- Condiciones
- Resumen y memoria
- Documentos del Proveedor
- Documentos del Contratista
- Información presupuestal
- Resolución del Contrato
- Modificaciones del Contrato**
- Resumen Vigencia

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21595116	Cierre el contrato	12/01/2025 2:56 PM (UTC-5:00:00)	5/02/2025 1:42 PM (UTC-5:00:00)	Publicado	1	
CO1.CTRMOD.21223116	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	10/12/2025 9:06 PM (UTC-5:00:00)	10/12/2025 9:06 PM (UTC-5:00:00)	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.21050141	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	27/11/2025 12:13 PM (UTC-5:00:00)	27/11/2025 12:13 PM (UTC-5:00:00)	Cancelados		

Volver

9274-2025

- Información general
- Condiciones
- Resumen y memoria
- Documentos del Proveedor
- Documentos del Contratista
- Información presupuestal
- Resolución del Contrato
- Modificaciones del Contrato**
- Resumen Vigencia

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21595163	Cierre el contrato	12/01/2025 2:57 PM (UTC-5:00:00)	22/01/25 10:34 AM (UTC-5:00:00)	Publicado	2	
CO1.CTRMOD.21223124	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	10/12/2025 9:10 PM (UTC-5:00:00)	10/12/2025 9:11 PM (UTC-5:00:00)	Publicado	2	Ver

Volver

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN		Código: FO-M9-P1-02
			Versión:02
			Fecha de Aprobación: 17/06/2019
			Página: 18 de 57

9276-2025

Volver								
Modificación del Contrato								
		Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21093458		Cierre de contrato	12/01/2025 2:58 PM (UTC-5 America)	26/01/2025 10:50 AM (UTC-5 America)	Publicada	2	-	
CO1-CTRMOD-21223125		Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	10/12/2025 9:11 PM (UTC-5 America)	10/12/2025 9:12 PM (UTC-5 America)	Publicada	2	-	Ver
CO1-CTRMOD-21060437		Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	27/11/2025 12:25 PM (UTC-5 America)	27/11/2025 12:28 PM (UTC-5 America)	Cancelados	-	-	
Modificaciones del Contrato								
Volver								

9277-2025

Volver							
Modificación del Contrato							
	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
	CO1-CTRMOD-21093457	Cierre de contrato	12/01/2025 2:58 PM (UTC-5 America)	26/01/2025 10:53 AM (UTC-5 America)	Publicada	2	-
	CO1-CTRMOD-21223126	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	10/12/2025 9:11 PM (UTC-5 America)	10/12/2025 9:14 PM (UTC-5 America)	Publicada	2	Ver
	CO1-CTRMOD-21060438	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	27/11/2025 12:27 PM (UTC-5 America)	27/11/2025 12:28 PM (UTC-5 America)	Cancelados	-	-
Modificación del Contrato							
Volver							

9278-2025

Volver							
Modificación del Contrato							
Ver de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	
CO1-CTRMOD-21093459	Cierre de contrato	12/01/2025 2:58 PM (UTC-5 America)	26/01/2025 11:02 AM (UTC-5 America)	Publicada	2	-	
CO1-CTRMOD-21223127	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	10/12/2025 9:10 PM (UTC-5 America)	10/12/2025 9:17 PM (UTC-5 America)	Publicada	2	Ver	
CO1-CTRMOD-21060439	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	27/11/2025 12:29 PM (UTC-5 America)	27/11/2025 12:30 PM (UTC-5 America)	Cancelados	-	-	

■ Modificar roles del Contrato

Ver de Modificación

9279-2025

Volver							
Modificación del Contrato							
	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21093459	CO1-CTRMOD-21093459	Cierre de contrato	12/01/2025 3:00 PM (UTC-5 America)	30/01/2025 1:42 PM (UTC-5 America)	Publicada	2	-
CO1-CTRMOD-21223128	CO1-CTRMOD-21223128	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	10/12/2025 9:23 PM (UTC-5 America)	10/12/2025 9:24 PM (UTC-5 America)	Publicada	2	Ver
CO1-CTRMOD-21060440	CO1-CTRMOD-21060440	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	27/11/2025 12:33 PM (UTC-5 America)	27/11/2025 12:37 PM (UTC-5 America)	Cancelados	-	-

9280-2025

Volver Modificación del Contrato							
Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	
CO1-CTRMOD-21093460	Cierre de contrato	12/01/2025 3:01 PM (UTC-5 America)	26/01/2025 11:04 AM (UTC-5 America)	Publicada	2	-	
CO1-CTRMOD-21223128	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	10/12/2025 9:25 PM (UTC-5 America)	10/12/2025 9:26 PM (UTC-5 America)	Publicada	2	Ver	
CO1-CTRMOD-21060440	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	27/11/2025 12:41 PM (UTC-5 America)	27/11/2025 12:41 PM (UTC-5 America)	Cancelados	-	-	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 19 de 57

9281-2025

- Información general
- Contratos
- Revisión y seguimiento
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Indicadores y seguimiento
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21593821	Cierre el contrato	12/01/2020 3:42 PM (UTC-5 hours)	29/01/2020 11:07 AM (UTC-5 hours)	Publicado	3	-
CO1-CTRMOD-21223140	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	10/12/2025 9:27 PM (UTC-5 hours)	12/12/2025 9:29 AM (UTC-5 hours)	Publicado	2	1
CO1-CTRMOD-21046688	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	27/11/2025 12:49 PM (UTC-5 hours)	27/11/2025 12:44 PM (UTC-5 hours)	Cancelado	-	-

Volver

9282-2025

- Información general
- Contratos
- Revisión y seguimiento
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Indicadores y seguimiento
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21593934	Cierre el contrato	12/01/2020 3:04 PM (UTC-5 hours)	29/01/2020 11:12 AM (UTC-5 hours)	Publicado	3	-
CO1-CTRMOD-21222379	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	10/12/2025 9:31 PM (UTC-5 hours)	12/12/2025 9:33 AM (UTC-5 hours)	Publicado	2	1
CO1-CTRMOD-21050833	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	27/11/2025 12:54 PM (UTC-5 hours)	27/11/2025 12:55 PM (UTC-5 hours)	Cancelado	-	-

Volver

9283-2025

- Información general
- Contratos
- Revisión y seguimiento
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Indicadores y seguimiento
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21535430	Cierre el contrato	12/01/2020 3:06 PM (UTC-5 hours)	29/01/2020 11:19 AM (UTC-5 hours)	Publicado	3	-
CO1-CTRMOD-21222939	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	10/12/2025 9:37 PM (UTC-5 hours)	12/12/2025 9:39 AM (UTC-5 hours)	Publicado	2	1
CO1-CTRMOD-21061003	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	27/11/2025 1:06 PM (UTC-5 hours)	27/11/2025 1:07 PM (UTC-5 hours)	Cancelado	-	-
CO1-CTRMOD-21056136	Modificar el contrato	16/07/2025 3:30 PM (UTC-5 hours)	16/07/2025 4:32 PM (UTC-5 hours)	Publicado	2	1

Volver

9284-2025

- Información general
- Contratos
- Revisión y seguimiento
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Indicadores y seguimiento
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21593895	Cierre el contrato	11/06/2025 5:06 PM (UTC-5 hours)	30/06/2025 1:41 PM (UTC-5 hours)	Publicado	2	-
CO1-CTRMOD-21223375	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	10/12/2025 9:36 PM (UTC-5 hours)	12/12/2025 9:34 AM (UTC-5 hours)	Publicado	2	1
CO1-CTRMOD-21052002	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	27/11/2025 1:08 PM (UTC-5 hours)	27/11/2025 1:09 PM (UTC-5 hours)	Cancelado	-	-

Volver

9285-2025

- Información general
- Contratos
- Revisión y seguimiento
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Indicadores y seguimiento
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21781722	Cierre el contrato	30/07/2025 5:13 PM (UTC-5 hours)	30/07/2025 5:14 PM (UTC-5 hours)	Publicado	2	-
CO1-CTRMOD-21222943	-	10/12/2025 9:42 PM (UTC-5 hours)	-	Cancelado	-	-
CO1-CTRMOD-21222942	-	10/12/2025 9:42 PM (UTC-5 hours)	-	Cancelado	-	-
CO1-CTRMOD-21051605	Cierre el contrato	27/11/2025 1:10 PM (UTC-5 hours)	27/11/2025 1:11 PM (UTC-5 hours)	Cancelado	-	-
CO1-CTRMOD-19878052	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	13/08/2025 10:37 AM (UTC-5 hours)	13/08/2025 12:21 PM (UTC-5 hours)	Publicado	2	1

Volver

2200

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 21 de 57

1 Información general

[Volver](#)

2 Condiciones

Modificación del Contrato

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

[Volver](#)

15633-2025

1 Información general

[Volver](#)

2 Condiciones

Modificación del Contrato

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

[Volver](#)

15634-2025

1 Información general

[Volver](#)

2 Condiciones

Modificación del Contrato

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

[Volver](#)

16021-2025

1 Información general

[Volver](#)

2 Condiciones

Modificación del Contrato

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

[Volver](#)

16022-2025

1 Información general

[Volver](#)

2 Condiciones

Modificación del Contrato

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

[Volver](#)

Página: 22 de 57

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Version	Versión de previsualización
DOI.CTRMOD.21505603	Corrección de contenido	12/01/2025 3:24 PM (UTC - 5 hours)	22/01/2025 2:57 PM (UTC - 5 hours)	Publicado	2	2
DOI.CTRMOD.21121548	Transferencia de contenido de un catálogo a otro catálogo	20/12/2025 11:00 AM (UTC - 5 hours)	19/12/2025 5:58 PM (UTC - 5 hours)	Publicado	2	2
DOI.CTRMOD.20528624	Modificación de contenido	24/10/2025 2:31 PM	27/10/2025 4:51 PM	Categorizado	-	-

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
C01 CTRMOD 21206600	Cierre e contrato	12/01/2026 3:25 PM (UTC - 5 America)	23/01/2026 11:08 AM (UTC - 5 America)	Publicado	2	-
C01 CTRMOD 21212737	Terminar: terminar cancelar el contrato	20/12/2025 11:08 AM (UTC - 5 America)	12/12/2025 3:36 PM (UTC - 5 America)	Publicado	2	Var
C01 CTRMOD 20639229	Modificar el contrato	24/10/2025 3:29 PM (UTC - 5 America)	27/10/2025 5:07 PM (UTC - 5 America)	Cancelado	-	-

Nº. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
C01-CTRMOD-20160493	Crear el contrato	12/01/2025 3:24 PM (UTC -5 hours)	23/01/2025 11:18 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	
C01-CTRMOD-20161604	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	21/02/2025 11:17 AM (UTC -5 hours)	11/02/2025 8:14 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	ver
C01-CTRMOD-20691383	Modificar el contrato	24/10/2025 4:53 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 5:08 PM (UTC -5 hours)	Cancelado	-	

ID de Modificación	Detalle de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
C01-C1RM00-2159957	Crear el contrato	11/11/2025 3:25 PM (UTC -5 hours)	23/11/2025 11:20 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	-
C01-C1RM00-21529935	Terminar, finalizar, cancelar, eliminar o calcular el contrato	11/11/2025 8:14 AM (UTC -5 hours)	11/12/2025 8:16 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
C01-C1RM00-2083162	Modificar el contrato	24/10/2025 3:08 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 5:12 PM (UTC -5 hours)	Cancelado	-	-

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 23 de 57

16027-2025

Información general	Ver						
Contratos	Modificación del Contrato						
Bienes y servicios							
Documentos del Proveedor							
Documentos del contrato							
Información presupuestal							
Ejecución del Contrato							
Incumplimientos							
Modificaciones del Contrato	Ver						

16028-2025

● Información general	Ver
● Contratos	Modificación del Contrato
● Bienes y servicios	
● Documentos del Proveedor	
● Documentos del contrato	
● Información presupuestal	
● Ejecución del Contrato	
● Modificaciones del Contrato	
● Incumplimientos	
	Ver

Contrato 16029-2025

Información general	Ver						
Contratos	Modificación del Contrato						
Bienes y servicios	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión prev
Documentos del Proveedor	CO1.CTRMOD.21598511	Cierre el contrato	12/01/2025 3:27 PM (UTC-5 hora)	23/01/2025 11:37 AM (UTC-5 hora)	Publicado	2	-
Documentos del contrato	CO1.CTRMOD.21121934	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	21/12/2025 11:29 AM (UTC-5 hora)	11/12/2025 5:18 AM (UTC-5 hora)	Publicado	2	-
Información presupuestal	CO1.CTRMOD.20631935	Modificar el contrato	24/10/2025 5:45 PM (UTC-5 hora)	27/10/2025 5:19 PM (UTC-5 hora)	Cancelados	-	-
Ejecución del Contrato							
Modificaciones del Contrato							
Incumplimientos	Ver						

Contrato 16030-2025

Información general		Ver	
1	Contratos	Modificación del Contrato	
Bienes y servicios			
Documentos del Proveedor			
Documentos del contrato			
Información presupuestal			
Ejecución del Contrato			
Modificaciones del Contrato			
Incumplimientos			
Ver			

Información general		Ver	
1	Contratos	Modificación del Contrato	
Bienes y servicios			
Documentos del Proveedor			
Documentos del contrato			
Información presupuestal			
Ejecución del Contrato			
Modificaciones del Contrato			
Incumplimientos			
Ver			

Contrato 16036-2025

Información general

Contratos

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21594630	Cierre el contrato	12/01/2025 3:30 PM (UTC-5 hora)	5/02/2025 12:52 PM (UTC-5 hora)	Publicado	2	-
CO1.CTRMOD.21228305	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	11/12/2025 10:43 AM (UTC-5 hora)	11/12/2025 10:44 AM (UTC-5 hora)	Publicado	2	-
CO1.CTRMOD.21123423	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	21/12/2025 12:11 PM (UTC-5 hora)	21/12/2025 12:12 PM (UTC-5 hora)	Cancelados	-	-
CO1.CTRMOD.20631970	Modificar el contrato	24/10/2025 6:05 PM (UTC-5 hora)	27/10/2025 5:40 PM (UTC-5 hora)	Cancelados	-	-

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 25 de 57

Contrato 16042-2025

Información general

Volver

Condiciones

Modificación del Contrato

Bienes y servicios

Ref. de Modificación

Tipo de modificación

Fecha de modificación

Fecha de Aprobación

Estado

Versión

Versión previa

Documentos del Proveedor

CO1.CTRMOD.21299439

Cierre el contrato

12/01/2025 5:34 PM
(UTC -5 hours)

29/01/2025 11:00 AM
(UTC -5 hours)

Publicado

2

Documentos del contrato

CO1.CTRMOD.21123528

Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato

21/2/2025 12:31 PM
(UTC -5 hours)

15/12/2025 10:52 AM
(UTC -5 hours)

Publicado

2

Ver

Información presupuestal

CO1.CTRMOD.20632875

Modificar el contrato

24/10/2025 8:18 PM
(UTC -5 hours)

27/10/2025 5:59 PM
(UTC -5 hours)

Cancelados

-

-

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

Contrato 16043-2025

Información general

Volver

Condiciones

Modificación del Contrato

Bienes y servicios

Ref. de Modificación

Tipo de modificación

Fecha de modificación

Fecha de Aprobación

Estado

Versión

Versión previa

Documentos del Proveedor

CO1.CTRMOD.21595349

Cierre el contrato

13/01/2025 5:35 PM
(UTC -5 hours)

5/02/2025 12:49 PM
(UTC -5 hours)

Publicado

2

Documentos del contrato

CO1.CTRMOD.21123587

Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato

21/2/2025 12:31 PM
(UTC -5 hours)

12/12/2025 9:39 AM
(UTC -5 hours)

Publicado

2

Ver

Información presupuestal

CO1.CTRMOD.20632875

Modificar el contrato

24/10/2025 8:20 PM
(UTC -5 hours)

27/10/2025 6:05 PM
(UTC -5 hours)

Cancelados

-

-

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

Contrato 16044-2025

Información general

Volver

Condiciones

Modificación del Contrato

Bienes y servicios

Ref. de Modificación

Tipo de modificación

Fecha de modificación

Fecha de Aprobación

Estado

Versión

Versión previa

Documentos del Proveedor

CO1.CTRMOD.21595350

Cierre el contrato

12/01/2025 5:36 PM
(UTC -5 hours)

5/02/2025 11:49 AM
(UTC -5 hours)

Publicado

2

Documentos del contrato

CO1.CTRMOD.21123486

Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato

21/2/2025 12:36 PM
(UTC -5 hours)

12/12/2025 9:40 AM
(UTC -5 hours)

Publicado

2

Ver

Información presupuestal

CO1.CTRMOD.20632875

Modificar el contrato

24/10/2025 8:22 PM
(UTC -5 hours)

27/10/2025 6:06 PM
(UTC -5 hours)

Cancelados

-

-

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

Contrato 16045-2025

Información general

Volver

Condiciones

Modificación del Contrato

Bienes y servicios

Ref. de Modificación

Tipo de modificación

Fecha de modificación

Fecha de Aprobación

Estado

Versión

Versión previa

Documentos del Proveedor

CO1.CTRMOD.21125351

Cierre el contrato

12/01/2025 5:37 PM
(UTC -5 hours)

5/02/2025 11:48 AM
(UTC -5 hours)

Publicado

2

Documentos del contrato

CO1.CTRMOD.21228546

Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato

11/12/2025 10:57 AM
(UTC -5 hours)

11/12/2025 10:58 AM
(UTC -5 hours)

Publicado

2

Ver

Información presupuestal

CO1.CTRMOD.20633504

Modificar el contrato

24/10/2025 6:24 PM
(UTC -5 hours)

27/10/2025 6:13 PM
(UTC -5 hours)

Cancelados

-

-

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

Contrato 16046-2025

Información general

Volver

Condiciones

Modificación del Contrato

Bienes y servicios

Ref. de Modificación

Tipo de modificación

Fecha de modificación

Fecha de Aprobación

Estado

Versión

Versión previa

Documentos del Proveedor

CO1.CTRMOD.21595457

Cierre el contrato

12/01/2025 5:38 PM
(UTC -5 hours)

5/02/2025 11:47 AM
(UTC -5 hours)

Publicado

2

Documentos del contrato

CO1.CTRMOD.21229111

Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato

11/12/2025 11:12 AM
(UTC -5 hours)

12/12/2025 9:42 AM
(UTC -5 hours)

Publicado

2

Ver

Información presupuestal

CO1.CTRMOD.20633218

Modificar el contrato

24/10/2025 6:25 PM
(UTC -5 hours)

27/10/2025 6:14 PM
(UTC -5 hours)

Cancelados

-

-

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 26 de 57

Contrato 16047-2025

Inicio Volver	Modificación del Contrato						
Inicio Volver	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-2159352	Cierre el contrato	12/01/2026 5:38 PM (UTC -5 hours)	26/01/2026 11:54 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-2118846	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	8/12/2025 6:47 PM (UTC -5 hours)	11/12/2025 11:17 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-20632618	Modificar el contrato	24/10/2025 6:27 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 6:17 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	

Contrato 16048-2025

Inicio Volver	Modificación del Contrato						
Inicio Volver	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-2159353	Cierre el contrato	12/01/2026 5:40 PM (UTC -5 hours)	26/01/2026 11:56 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-2118848	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	8/12/2025 6:50 PM (UTC -5 hours)	11/12/2025 11:23 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-20632618	Modificar el contrato	24/10/2025 6:29 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 6:21 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	

Contrato 16049-2025

Inicio Volver	Modificación del Contrato						
Inicio Volver	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-2159354	Cierre el contrato	12/01/2026 5:43 PM (UTC -5 hours)	26/01/2026 11:45 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-2118852	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	8/12/2025 6:53 PM (UTC -5 hours)	11/12/2025 11:25 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-2063292	Modificar el contrato	24/10/2025 6:32 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 6:10 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	

Contrato 16050-2025

Inicio Volver	Modificación del Contrato						
Inicio Volver	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-2159359	Cierre el contrato	12/01/2026 5:40 PM (UTC -5 hours)	26/01/2026 11:38 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-21228798	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	11/12/2025 11:23 AM (UTC -5 hours)	12/12/2025 10:49 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-20633221	Modificar el contrato	24/10/2025 6:30 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 6:25 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	

Contrato 16051-2025

Inicio Volver	Modificación del Contrato						
Inicio Volver	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-2159356	Cierre el contrato	12/01/2026 5:44 PM (UTC -5 hours)	26/01/2026 11:36 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-21188498	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	8/12/2025 6:56 PM (UTC -5 hours)	11/12/2025 11:23 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
Inicio Volver	CO1-CTRMOD-20632543	Modificar el contrato	24/10/2025 6:34 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 6:32 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	

Contrato 16052-2025

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 27 de 57

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Con...	
9. Incumplimientos	Volver

Contrato 16054-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Con...	
9. Incumplimientos	Volver

Contrato 16055-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Con...	
9. Incumplimientos	Volver

Contrato 16056-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Con...	
9. Incumplimientos	Volver

Contrato 16057-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Con...	
9. Incumplimientos	Volver

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 29 de 57

Contrato 16063-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Contrato	
9. Incumplimientos	Volver

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21595630	Cierre el contrato	12/01/2025 5:57 PM (UTC -5 horas)	5/02/2025 11:37 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	-
CO1.CTRMOD.21231012	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	11/12/2025 1:07 PM (UTC -5 horas)	12/12/2025 10:26 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.20633251	Modificar el contrato	24/10/2025 6:54 PM (UTC -5 horas)	27/10/2025 7:12 PM (UTC -5 horas)	Cancelados	-	-

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Contrato	
9. Incumplimientos	Volver

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21595630	Cierre el contrato	12/01/2025 5:57 PM (UTC -5 horas)	5/02/2025 11:37 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	-
CO1.CTRMOD.21231012	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	11/12/2025 1:07 PM (UTC -5 horas)	12/12/2025 10:26 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.20633251	Modificar el contrato	24/10/2025 6:54 PM (UTC -5 horas)	27/10/2025 7:12 PM (UTC -5 horas)	Cancelados	-	-

Contrato 16064-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Contrato	
9. Incumplimientos	Volver

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21595630	Cierre el contrato	12/01/2025 5:57 PM (UTC -5 horas)	5/02/2025 11:37 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	-
CO1.CTRMOD.21231224	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	11/12/2025 1:16 PM (UTC -5 horas)	12/12/2025 10:26 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.20633680	Modificar el contrato	24/10/2025 7:29 PM (UTC -5 horas)	27/10/2025 7:15 PM (UTC -5 horas)	Cancelados	-	-

Contrato 16065-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Contrato	
9. Incumplimientos	Volver

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21595361	Cierre el contrato	12/01/2025 5:59 PM (UTC -5 horas)	26/01/2025 12:13 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	-
CO1.CTRMOD.21188521	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	9/12/2025 7:40 PM (UTC -5 horas)	11/12/2025 1:19 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.20633690	Modificar el contrato	24/10/2025 7:33 PM (UTC -5 horas)	27/10/2025 7:20 PM (UTC -5 horas)	Cancelados	-	-

Página: 30 de 57

MECHANISM

വ്യാഖ്യാനം

Volver

Views

Answer

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 31 de 57

Contrato 16073-2025

1 Información general	Volver
2 Condiciones	Modificación del Contrato
3 Bienes y servicios	
4 Documentos del Proveedor	
5 Documentos del contrato	
6 Información presupuestal	
7 Ejecución del Contrato	
8 Modificaciones del Contrato	
9 Incumplimientos	

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
COI-CTRMOD-21595038	Cerrar el contrato	12/01/2026 8:08 PM (UTC-5 hours)	29/01/2026 12:38 PM (UTC-5 hours)	Publicado	2	-
COI-CTRMOD-21595094	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	11/12/2025 2:57 PM (UTC-5 hours)	11/12/2025 2:57 PM (UTC-5 hours)	Publicado	2	Ver
COI-CTRMOD-21160725	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	09/12/2025 9:39 AM (UTC-5 hours)	11/12/2025 2:58 PM (UTC-5 hours)	Cancelados	-	-
COI-CTRMOD-20633943	Modificar el contrato	24/10/2025 7:45 PM (UTC-5 hours)	27/10/2025 7:30 PM (UTC-5 hours)	Cancelados	-	-

Contrato 16074-2025

1 Información general	Volver
2 Condiciones	Modificación del Contrato
3 Bienes y servicios	
4 Documentos del Proveedor	
5 Documentos del contrato	
6 Información presupuestal	
7 Ejecución del Contrato	
8 Modificaciones del Contrato	
9 Incumplimientos	

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
COI-CTRMOD-21595039	Cerrar el contrato	12/01/2026 6:07 PM (UTC-5 hours)	29/01/2026 12:34 PM (UTC-5 hours)	Publicado	2	-
COI-CTRMOD-21182557	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	09/12/2025 9:41 AM (UTC-5 hours)	11/12/2025 2:11 PM (UTC-5 hours)	Publicado	2	Ver
COI-CTRMOD-20633948	Modificar el contrato	24/10/2025 7:51 PM (UTC-5 hours)	27/10/2025 7:41 PM (UTC-5 hours)	Cancelados	-	-

Contrato 16075-2025

1 Información general	Volver
2 Condiciones	Modificación del Contrato
3 Bienes y servicios	
4 Documentos del Proveedor	
5 Documentos del contrato	
6 Información presupuestal	
7 Ejecución del Contrato	
8 Modificaciones del Contrato	
9 Incumplimientos	

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
COI-CTRMOD-21595072	Cerrar el contrato	12/01/2026 8:38 PM (UTC-5 hours)	30/01/2026 11:34 AM (UTC-5 hours)	Publicado	2	-
COI-CTRMOD-21162733	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	09/12/2025 9:42 AM (UTC-5 hours)	11/12/2025 2:13 PM (UTC-5 hours)	Publicado	2	Ver
COI-CTRMOD-20633953	Modificar el contrato	24/10/2025 7:52 PM (UTC-5 hours)	27/10/2025 7:44 PM (UTC-5 hours)	Cancelados	-	-

Contrato 16076-2025

1 Información general	Volver
2 Condiciones	Modificación del Contrato
3 Bienes y servicios	
4 Documentos del Proveedor	
5 Documentos del contrato	
6 Información presupuestal	
7 Ejecución del Contrato	
8 Modificaciones del Contrato	
9 Incumplimientos	

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
COI-CTRMOD-21595840	Cerrar el contrato	12/01/2026 6:10 PM (UTC-5 hours)	29/01/2026 12:35 PM (UTC-5 hours)	Publicado	2	-
COI-CTRMOD-21182740	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	09/12/2025 9:45 AM (UTC-5 hours)	11/12/2025 2:14 PM (UTC-5 hours)	Publicado	2	Ver
COI-CTRMOD-20633586	Modificar el contrato	24/10/2025 7:54 PM (UTC-5 hours)	27/10/2025 7:46 PM (UTC-5 hours)	Cancelados	-	-

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-02	
	Versión:02	
	Fecha de Aprobación: 17/06/2019	
	Página: 32 de 57	

Contrato 16077-2025

[Información General](#) [Volver](#)

[Consultar](#)

Modificación del Contrato

Búsqueda y filtros	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
Documentos del Proveedor	CO1.CTRMOD.21595673	Cierre el contrato	12/01/2026 6:10 PM (UTC -5 hours)	29/01/2026 12:37 PM (UTC -5 hours)	Publicado	2	
Información del contrato	CO1.CTRMOD.21231725	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	11/12/2025 2:16 PM (UTC -5 hours)	11/12/2025 2:17 PM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
Información empresarial							
Información empresarial							
Estado del Contrato	CO1.CTRMOD.21192567	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	9/12/2025 9:47 AM (UTC -5 hours)	9/12/2025 9:48 AM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	-
8 Modificaciones del Con...	CO1.CTRMOD.20633587	Modificar el contrato	24/10/2025 7:56 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 7:48 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	-
Estado del contrato							

[Volver](#)

Contrato 16078-2025

[Información General](#) [Volver](#)

[Consultar](#)

Modificación del Contrato

Búsqueda y filtros	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
Documentos del Proveedor	CO1.CTRMOD.21595674	Cierre el contrato	12/01/2026 6:11 PM (UTC -5 hours)	29/01/2026 12:38 PM (UTC -5 hours)	Publicada	2	
Información del contrato	CO1.CTRMOD.21192752	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	9/12/2025 9:49 AM (UTC -5 hours)	11/12/2025 2:20 PM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
Información empresarial							
Estado del Contrato	CO1.CTRMOD.20634592	Modificar el contrato	24/10/2025 10:06 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 7:50 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	-
8 Modificaciones del Con...							
Estado del contrato							

[Volver](#)

Contrato 16079-2025

[Información General](#) [Volver](#)

[Consultar](#)

Modificación del Contrato

Búsqueda y filtros	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
Documentos del Proveedor	CO1.CTRMOD.21599385	Cierre el contrato	12/01/2026 6:12 PM (UTC -5 hours)	29/01/2026 12:40 PM (UTC -5 hours)	Publicado	2	
Información del contrato	CO1.CTRMOD.21232423	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	11/12/2025 3:06 PM (UTC -5 hours)	12/12/2025 10:27 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
Información empresarial							
Estado del Contrato	CO1.CTRMOD.20634595	Modificar el contrato	24/10/2025 10:10 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 7:53 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	-
8 Modificaciones del Con...							
Estado del contrato							

[Volver](#)

Contrato 16080-2025

[Información General](#) [Volver](#)

[Consultar](#)

Modificación del Contrato

Búsqueda y filtros	Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
Documentos del Proveedor	CO1.CTRMOD.21595675	Cierre el contrato	12/01/2026 6:13 PM (UTC -5 hours)	9/02/2026 11:34 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	
Información del contrato	CO1.CTRMOD.21192587	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	9/12/2025 9:52 AM (UTC -5 hours)	11/12/2025 3:09 PM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
Información empresarial							
Estado del Contrato	CO1.CTRMOD.20634492	Modificar el contrato	24/10/2025 10:10 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 7:55 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	-
8 Modificaciones del Con...							
Estado del contrato							

[Volver](#)

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 33 de 57

Contrato 16081-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Con...	
9. Incumplimientos	

Contrato 16082-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Con...	
9. Incumplimientos	

Contrato 16091-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Con...	
9. Incumplimientos	

Contrato 16092-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Con...	
9. Incumplimientos	

Contrato 16093-2025

1. Información general	Volver
2. Condiciones	Modificación del Contrato
3. Bienes y servicios	
4. Documentos del Proveedor	
5. Documentos del contrato	
6. Información presupuestal	
7. Ejecución del Contrato	
8. Modificaciones del Con...	
9. Incumplimientos	

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 35 de 57

Contrato 16099-2025

Información general	Volver
Condiciones	Modificación del Contrato
Bienes y servicios	
Documentos del Proveedor	
Documentos del contrato	
Información presupuestal	
Ejecución del Contrato	
Modificaciones del Contrato	
Incumplimientos	Volver

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21595387	Cierre el contrato	12/01/2026 6:34 PM (UTC -5 hours)	8/02/2026 11:26 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	-
CO1-CTRMOD-21124677	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	27/12/2025 2:50 PM (UTC -5 hours)	11/01/2026 3:34 PM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
CO1-CTRMOD-20638942	Modificar el contrato	24/10/2025 10:32 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 8:29 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	-

Contrato 16100-2025

Información general	Volver
Condiciones	Modificación del Contrato
Bienes y servicios	
Documentos del Proveedor	
Documentos del contrato	
Información presupuestal	
Ejecución del Contrato	
Modificaciones del Contrato	
Incumplimientos	Volver

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21595388	Cierre el contrato	12/01/2026 6:35 PM (UTC -5 hours)	8/02/2026 11:26 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	-
CO1-CTRMOD-21122205	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	21/12/2025 11:27 AM (UTC -5 hours)	11/01/2026 3:34 PM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
CO1-CTRMOD-20638211	Modificar el contrato	24/10/2025 10:34 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 8:34 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	-

Contrato 16101-2025

Información general	Volver
Condiciones	Modificación del Contrato
Bienes y servicios	
Documentos del Proveedor	
Documentos del contrato	
Información presupuestal	
Ejecución del Contrato	
Modificaciones del Contrato	
Incumplimientos	Volver

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21595478	Cierre el contrato	12/01/2026 6:37 PM (UTC -5 hours)	8/02/2026 11:26 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	-
CO1-CTRMOD-21122227	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	27/12/2025 11:33 AM (UTC -5 hours)	11/01/2026 3:37 PM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
CO1-CTRMOD-20638214	Modificar el contrato	24/10/2025 10:35 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 8:39 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	-

Contrato 16102-2025

Información general	Volver
Condiciones	Modificación del Contrato
Bienes y servicios	
Documentos del Proveedor	
Documentos del contrato	
Información presupuestal	
Ejecución del Contrato	
Modificaciones del Contrato	
Incumplimientos	Volver

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21595479	Cierre el contrato	12/01/2026 6:38 PM (UTC -5 hours)	8/02/2026 11:27 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	-
CO1-CTRMOD-21122976	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	11/12/2025 3:38 PM (UTC -5 hours)	11/01/2026 3:39 PM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
CO1-CTRMOD-20638216	Modificar el contrato	24/10/2025 10:41 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 8:47 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	-

Contrato 16103-2025

Información general	Volver
Condiciones	Modificación del Contrato
Bienes y servicios	
Documentos del Proveedor	
Documentos del contrato	
Información presupuestal	
Ejecución del Contrato	
Modificaciones del Contrato	
Incumplimientos	Volver

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1-CTRMOD-21595479	Cierre el contrato	12/01/2026 6:38 PM (UTC -5 hours)	8/02/2026 11:27 AM (UTC -5 hours)	Publicado	2	-
CO1-CTRMOD-21122976	Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato	11/12/2025 3:38 PM (UTC -5 hours)	11/01/2026 3:39 PM (UTC -5 hours)	Publicado	2	Ver
CO1-CTRMOD-20638216	Modificar el contrato	24/10/2025 10:41 PM (UTC -5 hours)	27/10/2025 8:47 PM (UTC -5 hours)	Cancelados	-	-



Gobernación

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página: 36 de 57

$$\hat{q}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n q_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{d_{ij}^2}{2} = \frac{1}{2n} \sum_{j=1}^n d_{ij}^2$$

Abstract

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Modificación del Contrato

| Linea de negocio | Ref. de Modificación | tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|-----------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| Entidad Judicial Proveedor | CGI1 CTRMOD.21595482 | Cierre el contrato | 12/01/2026 6:41 PM
(UTC -5:00:00) | 5/02/2026 11:25 AM
(UTC -3:00:00) | Publicado | 2 | |
| Entidad Judicial Contratado | CGI1 CTRMOD.21234354 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 4:10 PM
(UTC -5:00:00) | 13/12/2025 8:10 AM
(UTC -3:00:00) | Publicado | 2 | Ver |
| Entidad de Contratos | CGI1 CTRMOD.20636049 | Modificar el contrato | 24/10/2025 10:44 PM | 27/10/2025 9:39 PM | Cancelado | - | - |

g. Modificaciones del Con...

doi:10.1017/S0007122612000066

References

$$f_{\alpha}(\beta) = \frac{1}{2} \log \frac{1}{\beta} - \frac{1}{2} \log \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{2} \log \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{2} \log \frac{1}{\alpha}$$

Study and

$$\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n, (x, y) \mapsto (x + y, x - y)$$

Modificación del Contrato

| Descripción y partida | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|-------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| Exclusión del proveedor | COI.CTRMOD.2155483 | Cierre el contrato | 12/01/2025 6:41 PM
(UTC -5 hours) | 5/02/2025 11:24 AM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | - |
| Exclusión del proveedor | COI.CTRMOD.21130925 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 2/12/2025 9:59 PM (UTC -5 hours) | 11/12/2025 4:14 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| Exclusión del proveedor | COI.CTRMOD.20636502 | Modificar el contrato | 24/10/2025 10:47 PM
(UTC -5 hours) | 27/10/2025 6:36 PM
(UTC -5 hours) | Cancelado | - | - |

4. Modificaciones del Con...

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Wahner

* χ^2 test, $p < .05$.

Key messages

... = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 8

Modificación del Contrato

| PROCESO | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión por |
|---------------------------|----------------------|---|--|---|-----------|---------|-------------|
| 1. Creación del documento | CQ1.ETRMOD.2159844 | Crear el contenido | 12/07/2020 a las 3 PM
(UTC -5:00 AM) | 20/07/2020 a las 2 PM
(UTC -5:00 AM) | Pendiente | 2 | |
| 2. Creación del contenido | CQ1.ETRMOD.21591126 | Terminar el contenido
verificar al menos 2
caracteres en el contenido | 31/12/2020 a las 01 PM
(UTC -5:00 AM) | 17/12/2020 a las 2 PM
(UTC -5:00 AM) | Pendiente | 2 | |
| 3. Creación del contenido | CQ1.ETRMOD.2053847 | Modificar el contenido | 24/07/2020 a las 0 PM
(UTC -5:00 AM) | 27/07/2020 a las 3 PM
(UTC -5:00 AM) | Cancelado | | |

5. Modificaciones del Con...

$$19 \quad \Gamma^{\pm 1} \varphi_2 \in \mathcal{S}_2 \quad \Gamma^{\pm 1} \varphi_3 \in \mathcal{S}_3$$

View 1

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{if } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

YOUNG

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Modificación del Contrato

| Nombre de la modificación | Ref. de modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|-------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| Eliminar el campo "Ejercicio" | CGI-CTRMOD.21595372 | Cierre el contrato | 12/01/2026 9:45 PM
(UTC -5 horas) | 6/02/2026 11:22 AM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | - |
| Eliminar el campo "Ejercicio" | CGI-CTRMOD.21131126 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 2/12/2025 10:05 PM
(UTC -5 horas) | 11/11/2025 4:20 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| Eliminar el campo "Ejercicio" | CGI-CTRMOD.20936528 | Modificar el contrato | 24/10/2025 10:53 PM
(UTC -5 horas) | 27/10/2025 9:03 PM
(UTC -5 horas) | Cancelado | - | - |

■ Modificadores del Con...

[illegible]

Volunteer

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if and only if the matrix A is Hurwitz.

*olver

● 2017 年 12 月 1 日起实施

Modificación del Contrato

| Descripción de la modificación | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión anterior |
|--------------------------------|----------------------|---|---|---|------------|---------|------------------|
| Eliminación de la actividad | CO1-CTRMOD-21495373 | Creación de contrato | 12/01/2026 5:45 PM
(a las 5 horas) | 29/01/2026 12:48 PM
(a las 12 horas) | Publicado | 2 | - |
| Eliminación de la actividad | CO1-CTRMOD-21311129 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 21/2/2025 10:08 PM
(a las 10 horas) | 11/2/2025 4:21 PM
(a las 4 horas) | Publicado | 2 | 1 |
| Eliminación de la actividad | CO1-CTRMOD-20636530 | Modificar el contrato | 24/10/2025 10:35 PM
(a las 10 horas) | 27/10/2025 9:06 PM
(a las 9 horas) | Cancelados | - | - |

■ Modificaciones del Cent...

$$(19_{\alpha,1} - 19_{\alpha,2}) \in \mathcal{C}^{2,1}(\mathbb{R}^2)$$

WUWUWU

| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</p> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 37 de 57 |

Contrato 16109-2025

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Información general | Volver |
| Condiciones | Modificación del Contrato |
| Bienes y servicios | |
| Documentos del Proveedor | |
| Documentos del contrato | |
| Información presupuestal | |
| Ejecución del Contrato | |
| Modificaciones del Contrato | |
| Incumplimientos | Volver |

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21595374 | Cierre el contrato | 12/01/2026 8:47 PM
(UTC -5 horas) | 28/01/2026 12:49 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21234517 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 4:22 PM
(UTC -5 horas) | 18/12/2025 5:23 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20836534 | Modificar el contrato | 24/10/2025 10:57 PM
(UTC -5 horas) | 27/10/2025 9:08 PM
(UTC -5 horas) | Cancelados | - | - |

Contrato 16110-2025

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Información general | Volver |
| Condiciones | Modificación del Contrato |
| Bienes y servicios | |
| Documentos del Proveedor | |
| Documentos del contrato | |
| Información presupuestal | |
| Ejecución del Contrato | |
| Modificaciones del Contrato | |
| Incumplimientos | Volver |

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21595375 | Cierre el contrato | 12/01/2026 8:48 PM
(UTC -5 horas) | 28/01/2026 12:50 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21130930 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 2/12/2025 10:10 PM
(UTC -5 horas) | 11/12/2025 4:24 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20636539 | Modificar el contrato | 24/10/2025 10:59 PM
(UTC -5 horas) | 27/10/2025 9:13 PM
(UTC -5 horas) | Cancelados | - | - |

Contrato 16111-2025

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Información general | Volver |
| Condiciones | Modificación del Contrato |
| Bienes y servicios | |
| Documentos del Proveedor | |
| Documentos del contrato | |
| Información presupuestal | |
| Ejecución del Contrato | |
| Modificaciones del Contrato | |
| Incumplimientos | Volver |

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21595379 | Cierre el contrato | 12/01/2026 6:49 PM
(UTC -5 horas) | 30/01/2026 11:21 AM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21234280 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 4:25 PM
(UTC -5 horas) | 15/12/2025 5:24 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20636542 | Modificar el contrato | 24/10/2025 11:02 PM
(UTC -5 horas) | 27/10/2025 9:15 PM
(UTC -5 horas) | Cancelados | - | - |

Contrato 16112-2025

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Información general | Volver |
| Condiciones | Modificación del Contrato |
| Bienes y servicios | |
| Documentos del Proveedor | |
| Documentos del contrato | |
| Información presupuestal | |
| Ejecución del Contrato | |
| Modificaciones del Contrato | |
| Incumplimientos | Volver |

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21595385 | Cierre el contrato | 12/01/2026 6:50 PM
(UTC -5 horas) | 29/01/2026 12:52 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21130931 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 2/12/2025 10:12 PM
(UTC -5 horas) | 11/12/2025 4:26 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20636271 | Modificar el contrato | 24/10/2025 11:03 PM
(UTC -5 horas) | 27/10/2025 9:18 PM
(UTC -5 horas) | Cancelados | - | - |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca

Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 38 de 57 |

Contrato 16113-2025

[Ver información](#) [Volver](#)

[Ver información](#) **Modificación del Contrato**

| | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.21586849 | Cierre el contrato | 12/01/2025 8:51 PM
(UTC -5 horas) | 3/02/2025 3:54 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | |
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.21130932 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 2/12/2025 10:14 PM
(UTC -5 horas) | 11/12/2025 4:27 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.20636272 | Modificar el contrato | 24/10/2025 11:04 PM
(UTC -5 horas) | 27/10/2025 9:29 PM
(UTC -5 horas) | Cancelados | - | - |

8 Modificaciones del Con...

[Ver información](#) [Volver](#)

Contrato 16114-2025

[Ver información](#) [Volver](#)

[Ver información](#) **Modificación del Contrato**

| | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.21928064 | Cierre el contrato | 16/02/2025 6:19 PM
(UTC -5 horas) | 16/02/2025 6:24 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | |
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.21234522 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 4:28 PM
(UTC -5 horas) | 15/12/2025 3:25 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.20636273 | Modificar el contrato | 24/10/2025 11:06 PM
(UTC -5 horas) | 27/10/2025 9:02 PM
(UTC -5 horas) | Cancelados | - | - |

8 Modificaciones del Con...

[Ver información](#) [Volver](#)

Contrato 16115-2025

[Ver información](#) [Volver](#)

[Ver información](#) **Modificación del Contrato**

| | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.21858421 | Cierre el contrato | 10/02/2025 10:30 PM
(UTC -5 horas) | 16/02/2025 6:10 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | |
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.21146705 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 8:42 PM
(UTC -5 horas) | 11/12/2025 4:29 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.20636276 | Modificar el contrato | 24/10/2025 11:04 PM
(UTC -5 horas) | 27/10/2025 9:27 PM
(UTC -5 horas) | Cancelados | - | - |

8 Modificaciones del Con...

[Ver información](#) [Volver](#)

Contrato 16117-2025

[Ver información](#) [Volver](#)

[Ver información](#) **Modificación del Contrato**

| | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.21857843 | Cierre el contrato | 10/02/2025 10:31 PM
(UTC -5 horas) | 16/02/2025 6:09 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | |
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.21130935 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 2/12/2025 10:24 PM
(UTC -5 horas) | 11/12/2025 4:37 PM
(UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| Revisión de contratos | CO1-CTRMOD.20636280 | Modificar el contrato | 24/10/2025 11:12 PM
(UTC -5 horas) | 27/10/2025 9:32 PM
(UTC -5 horas) | Cancelados | - | - |

8 Modificaciones del Con...

[Ver información](#) [Volver](#)

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| <div> <div> Departamento del Valle del Cauca </div> <div>  </div> <div> Gobernación </div> </div> | <div> INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN </div> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 39 de 57 |

Contrato 16118-2025

Información general

Volver

Clasificación

Modificación del Contrato

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.211857827 | Cierre el contrato | 10/02/2026 10:34 PM
(UTC-5:00:00) | 14/02/2026 8:08 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21130939 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 2/12/2025 10:32 PM
(UTC-5:00:00) | 11/12/2025 4:37 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20636281 | Modificar el contrato | 24/10/2025 11:14 PM
(UTC-5:00:00) | 27/10/2025 9:35 PM
(UTC-5:00:00) | Cancelados | - | - |

Contrato 16119-2025

Volver

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21773755 | Cierre el contrato | 3/02/2026 10:33 AM
(UTC-5:00:00) | 3/02/2026 10:35 AM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 4 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21134896 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 3/12/2025 10:54 AM
(UTC-5:00:00) | 11/12/2025 4:38 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 4 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20632518 | Modificar el contrato | 24/10/2025 6:12 PM
(UTC-5:00:00) | 24/10/2025 8:15 PM
(UTC-5:00:00) | Cancelados | - | - | |
| CO1.CTRMOD.20362512 | Modificar el contrato | 1/10/2025 7:15 AM
(UTC-5:00:00) | 1/10/2025 7:18 AM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 3 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20343119 | Modificar el contrato | 28/09/2025 5:39 PM
(UTC-5:00:00) | 28/09/2025 5:42 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | Ver | Detalle |

Contrato 16120-2025

Información general

Volver

Clasificación

Modificación del Contrato

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21857762 | Cierre el contrato | 10/02/2026 10:44 PM
(UTC-5:00:00) | 16/02/2026 6:07 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21146130 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 3/12/2025 7:43 PM
(UTC-5:00:00) | 11/12/2025 4:39 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20632525 | Modificar el contrato | 24/10/2025 6:17 PM
(UTC-5:00:00) | 27/10/2025 6:43 PM
(UTC-5:00:00) | Cancelados | - | - |

Contrato 16122-2025

Información general

Volver

Clasificación

Modificación del Contrato

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21857766 | Cierre el contrato | 10/02/2026 10:46 PM
(UTC-5:00:00) | 16/02/2026 6:08 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21146574 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 3/12/2025 7:46 PM
(UTC-5:00:00) | 11/12/2025 4:41 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20632634 | Modificar el contrato | 24/10/2025 6:25 PM
(UTC-5:00:00) | 27/10/2025 6:50 PM
(UTC-5:00:00) | Cancelados | - | - |

Contrato 16123-2025

Información general

Volver

Clasificación

Modificación del Contrato

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Volver

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21857768 | Cierre el contrato | 10/02/2026 10:47 PM
(UTC-5:00:00) | 16/02/2026 6:04 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21145132 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 3/12/2025 7:49 PM
(UTC-5:00:00) | 11/12/2025 4:42 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20632600 | Modificar el contrato | 24/10/2025 6:27 PM
(UTC-5:00:00) | 27/10/2025 6:53 PM
(UTC-5:00:00) | Cancelados | - | - |

Página: 40 de 57

| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</p> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 41 de 57 |

Contrato 16129-2025

[Volver](#)

< >

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21858428 | Cierre el contrato | 10/02/2026 10:51 PM (UTC -5 horas) | 16/02/2026 5:59 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | - | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21146220 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 8:00 PM (UTC -5 horas) | 11/12/2025 4:49 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20638263 | Modificar el contrato | 25/10/2025 1:25 PM (UTC -5 horas) | 27/10/2025 10:12 PM (UTC -5 horas) | Cancelados | - | - | - |

Contrato 16130-2025

[Información general](#)

[Volver](#)

[Condiciones](#)

Modificación del Contrato

[Bienes y servicios](#)

[Documentos del Proveedor](#)

[Documentos del contrato](#)

[Información presupuestal](#)

[Ejecución del Contrato](#)

[Modificaciones del Con...](#)

[Incumplimientos](#)

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21858429 | Cierre el contrato | 10/02/2026 10:52 PM (UTC -5 horas) | 16/02/2026 5:59 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | - |
| CO1.CTRMOD.21146241 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 8:02 PM (UTC -5 horas) | 11/12/2025 4:49 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20638267 | Modificar el contrato | 25/10/2025 1:30 PM (UTC -5 horas) | 29/10/2025 11:43 AM (UTC -5 horas) | Cancelados | - | - |

Contrato 16131-2025

[Información general](#)

[Volver](#)

[Condiciones](#)

Modificación del Contrato

[Bienes y servicios](#)

[Documentos del Proveedor](#)

[Documentos del contrato](#)

[Información presupuestal](#)

[Ejecución del Contrato](#)

[Modificaciones del Con...](#)

[Incumplimientos](#)

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21858515 | Cierre el contrato | 10/02/2026 10:53 PM (UTC -5 horas) | 16/02/2026 5:59 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | - |
| CO1.CTRMOD.21146226 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 8:04 PM (UTC -5 horas) | 11/12/2025 4:50 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20638271 | Modificar el contrato | 25/10/2025 1:32 PM (UTC -5 horas) | 29/10/2025 11:51 AM (UTC -5 horas) | Cancelados | - | - |

Contrato 16132-2025

[Información general](#)

[Volver](#)

[Condiciones](#)

Modificación del Contrato

[Bienes y servicios](#)

[Documentos del Proveedor](#)

[Documentos del contrato](#)

[Información presupuestal](#)

[Ejecución del Contrato](#)

[Modificaciones del Con...](#)

[Incumplimientos](#)

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21858516 | Cierre el contrato | 10/02/2026 10:54 PM (UTC -5 horas) | 16/02/2026 5:59 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | - |
| CO1.CTRMOD.21146245 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 8:07 PM (UTC -5 horas) | 11/12/2025 4:51 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20638360 | Modificar el contrato | 25/10/2025 1:35 PM (UTC -5 horas) | 29/10/2025 6:17 PM (UTC -5 horas) | Cancelados | - | - |

Contrato 16133-2025

[Volver](#)

< >

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21775455 | Cierre el contrato | 3/02/2026 11:18 AM (UTC -5 horas) | 3/02/2026 11:22 AM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | - | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21146220 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 8:09 PM (UTC -5 horas) | 11/12/2025 4:53 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20638274 | Modificar el contrato | 25/10/2025 1:38 PM (UTC -5 horas) | 29/10/2025 6:20 PM (UTC -5 horas) | Cancelados | - | - | - |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca

Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 42 de 57 |

Contrato 16134-2025

[Volver](#)

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21858517 | Cierre el contrato | 10/02/2025 10:55 PM
(UTC-5 horas) | 16/02/2025 5:57 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21145751 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 8:11 PM
(UTC-5 horas) | 11/12/2025 4:54 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20638278 | Modificar el contrato | 25/10/2025 1:40 PM
(UTC-5 horas) | 29/10/2025 6:25 PM
(UTC-5 horas) | Cancelados | - | - | |

Contrato 16135-2025

[Volver](#)

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21858518 | Cierre el contrato | 10/02/2025 10:56 PM
(UTC-5 horas) | 16/02/2025 5:56 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21145755 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 8:12 PM
(UTC-5 horas) | 11/12/2025 4:56 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20638187 | Modificar el contrato | 25/10/2025 1:43 PM
(UTC-5 horas) | 29/10/2025 6:29 PM
(UTC-5 horas) | Cancelados | - | - | |

Contrato 16136-2025

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

Contrato 16138-2025

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

[Volver](#)

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21858521 | Cierre el contrato | 10/02/2025 11:01 PM
(UTC-5 horas) | 16/02/2025 5:54 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | |
| CO1.CTRMOD.21145769 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 8:21 PM
(UTC-5 horas) | 11/12/2025 4:58 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | |
| CO1.CTRMOD.20638190 | Modificar el contrato | 25/10/2025 1:56 PM
(UTC-5 horas) | 29/10/2025 6:37 PM
(UTC-5 horas) | Cancelados | - | - | |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</p> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 43 de 57 |

Contrato 16139-2025

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Información general | Volver |
| 2. Condiciones | Modificación del Contrato |
| 3. Bienes y servicios | |
| 4. Documentos del Proveedor | |
| 5. Documentos del contrato | |
| 6. Información presupuestal | |
| 7. Ejecución del Contrato | |
| 8. Modificaciones del Contrato | |
| 9. Incumplimientos | Volver |

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21856141 | Cierre el contrato | 16/02/2026 11:05 PM
(UTC -5 hours) | 16/02/2026 5:53 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21236650 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:00 PM
(UTC -5 hours) | 15/12/2025 5:25 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20638191 | Modificar el contrato | 25/10/2025 1:59 PM
(UTC -5 hours) | 29/10/2025 6:30 PM
(UTC -5 hours) | Cancelados | - | - |

Contrato 16140-2025

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Información general | Volver |
| 2. Condiciones | Modificación del Contrato |
| 3. Bienes y servicios | |
| 4. Documentos del Proveedor | |
| 5. Documentos del contrato | |
| 6. Información presupuestal | |
| 7. Ejecución del Contrato | |
| 8. Modificaciones del Contrato | |
| 9. Incumplimientos | Volver |

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21775476 | Cierre el contrato | 30/02/2026 11:24 AM
(UTC -5 hours) | 30/02/2026 11:26 AM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21230050 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 5:01 PM
(UTC -5 hours) | 15/12/2025 5:26 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20636192 | Modificar el contrato | 25/10/2025 2:03 PM
(UTC -5 hours) | 29/10/2025 6:43 PM
(UTC -5 hours) | Cancelados | - | - |

Contrato 16141-2025

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Información general | Volver |
| 2. Condiciones | Modificación del Contrato |
| 3. Bienes y servicios | |
| 4. Documentos del Proveedor | |
| 5. Documentos del contrato | |
| 6. Información presupuestal | |
| 7. Ejecución del Contrato | |
| 8. Modificaciones del Contrato | |
| 9. Incumplimientos | Volver |

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21856144 | Cierre el contrato | 16/02/2026 11:00 PM
(UTC -5 hours) | 16/02/2026 5:52 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21146245 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 9:24 PM (UTC -5 hours) | 11/12/2025 5:02 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20638285 | Modificar el contrato | 25/10/2025 2:08 PM
(UTC -5 hours) | 29/10/2025 6:43 PM
(UTC -5 hours) | Cancelados | - | - |

Contrato 16142-2025

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Información general | Volver |
| 2. Condiciones | Modificación del Contrato |
| 3. Bienes y servicios | |
| 4. Documentos del Proveedor | |
| 5. Documentos del contrato | |
| 6. Información presupuestal | |
| 7. Ejecución del Contrato | |
| 8. Modificaciones del Contrato | |
| 9. Incumplimientos | Volver |

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21856145 | Cierre el contrato | 16/02/2026 11:07 PM
(UTC -5 hours) | 16/02/2026 5:52 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21146246 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 9:25 PM (UTC -5 hours) | 11/12/2025 5:03 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20638287 | Modificar el contrato | 25/10/2025 2:12 PM
(UTC -5 hours) | 29/10/2025 6:43 PM
(UTC -5 hours) | Cancelados | - | - |

Contrato 16143-2025

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Información general | Volver |
| 2. Condiciones | Modificación del Contrato |
| 3. Bienes y servicios | |
| 4. Documentos del Proveedor | |
| 5. Documentos del contrato | |
| 6. Información presupuestal | |
| 7. Ejecución del Contrato | |
| 8. Modificaciones del Contrato | |
| 9. Incumplimientos | Volver |

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21856146 | Cierre el contrato | 16/02/2026 11:08 PM
(UTC -5 hours) | 16/02/2026 5:51 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21146247 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 3/12/2025 9:26 PM (UTC -5 hours) | 11/12/2025 5:04 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20638288 | Modificar el contrato | 25/10/2025 2:21 PM
(UTC -5 hours) | 29/10/2025 6:52 PM
(UTC -5 hours) | Cancelados | - | - |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</p> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 45 de 57 |

Contrato 16149-2025

- 1. Información general
- 2. Condiciones
- 3. Bienes y servicios
- 4. Documentos del Proveedor
- 5. Documentos del contrato
- 6. Información presupuestal
- 7. Ejecución del Contrato
- 8. Modificaciones del Contrato
- 9. Incumplimientos

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1-CTRMOD-21775734 | Cierre el contrato | 3/02/2026 11:47 AM
(UTC-5 horas) | 3/02/2026 11:28 AM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | |
| CO1-CTRMOD-21235675 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 5:14 PM
(UTC-5 horas) | 15/12/2025 5:29 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1-CTRMOD-20638296 | Modificar el contrato | 25/10/2025 2:45 PM
(UTC-5 horas) | 26/10/2025 7:18 PM
(UTC-5 horas) | Cancelados | - | - |

Contrato 16150-2025

- 1. Información general
- 2. Condiciones
- 3. Bienes y servicios
- 4. Documentos del Proveedor
- 5. Documentos del contrato
- 6. Información presupuestal
- 7. Ejecución del Contrato
- 8. Modificaciones del Contrato
- 9. Incumplimientos

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1-CTRMOD-21658153 | Cierre el contrato | 16/02/2026 11:17 PM
(UTC-5 horas) | 16/02/2026 5:40 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | |
| CO1-CTRMOD-21235694 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 5:16 PM
(UTC-5 horas) | 11/12/2025 5:17 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1-CTRMOD-20638296 | Modificar el contrato | 25/10/2025 2:55 PM
(UTC-5 horas) | 30/10/2025 9:33 AM
(UTC-5 horas) | Cancelados | - | - |

Contrato 16151-2025

- 1. Información general
- 2. Condiciones
- 3. Bienes y servicios
- 4. Documentos del Proveedor
- 5. Documentos del contrato
- 6. Información presupuestal
- 7. Ejecución del Contrato
- 8. Modificaciones del Contrato
- 9. Incumplimientos

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1-CTRMOD-21658154 | Cierre el contrato | 16/02/2026 11:18 PM
(UTC-5 horas) | 16/02/2026 5:38 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | |
| CO1-CTRMOD-21235676 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 5:21 PM
(UTC-5 horas) | 15/12/2025 5:30 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1-CTRMOD-20640202 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:00 PM
(UTC-5 horas) | 30/10/2025 9:19 AM
(UTC-5 horas) | Cancelados | - | - |

Contrato 16152-2025

- 1. Información general
- 2. Condiciones
- 3. Bienes y servicios
- 4. Documentos del Proveedor
- 5. Documentos del contrato
- 6. Información presupuestal
- 7. Ejecución del Contrato
- 8. Modificaciones del Contrato
- 9. Incumplimientos

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1-CTRMOD-21658155 | Cierre el contrato | 16/02/2026 11:19 PM
(UTC-5 horas) | 16/02/2026 5:41 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | |
| CO1-CTRMOD-21235675 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 5:24 PM
(UTC-5 horas) | 15/12/2025 5:30 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1-CTRMOD-20640203 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:05 PM
(UTC-5 horas) | 30/10/2025 9:42 AM
(UTC-5 horas) | Cancelados | - | - |

Contrato 16153-2025

- 1. Información general
- 2. Condiciones
- 3. Bienes y servicios
- 4. Documentos del Proveedor
- 5. Documentos del contrato
- 6. Información presupuestal
- 7. Ejecución del Contrato
- 8. Modificaciones del Contrato
- 9. Incumplimientos

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1-CTRMOD-21658156 | Cierre el contrato | 16/02/2026 11:19 PM
(UTC-5 horas) | 16/02/2026 5:40 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | |
| CO1-CTRMOD-21235694 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 5:25 PM
(UTC-5 horas) | 11/12/2025 5:26 PM
(UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1-CTRMOD-20640204 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:09 PM
(UTC-5 horas) | 30/10/2025 9:51 AM
(UTC-5 horas) | Cancelados | - | - |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</p> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 46 de 57 |

Contrato 16154-2025

| | |
|---------------------------|--------|
| Información general | Volver |
| Modificación del Contrato | |
| Información general | |
| Información del Encargado | |
| Información del contrato | |
| Información presupuestal | |
| Información de Cuentas | |
| Modificaciones del Contr. | |
| Información final | Volver |

Contrato 16155-2025

| Información general | Volver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---|---|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---|-----|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|---|
| Modificación | Modificación del Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado - Activado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ver detalles de la Modificación | <table><tr><th>Ref. de Modificación</th><th>Tipo de modificación</th><th>Fecha de modificación</th><th>Fecha de Aprobación</th><th>Estado</th><th>Versión</th><th>Versión previa</th></tr><tr><td>CO1.CTRMOD.21857775</td><td>Cierre el contrato</td><td>10/02/2026 11:20 PM
(UTC-5:00:00)</td><td>16/02/2026 5:29 PM
(UTC-5:00:00)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td>-</td></tr><tr><td>CO1.CTRMOD.21237468</td><td>Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato</td><td>11/12/2025 5:51 PM
(UTC-5:00:00)</td><td>11/12/2025 5:52 PM
(UTC-5:00:00)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td>Ver</td></tr><tr><td>CO1.CTRMOD.20640126</td><td>Modificar el contrato</td><td>25/10/2025 3:26 PM
(UTC-5:00:00)</td><td>30/10/2025 9:59 AM
(UTC-5:00:00)</td><td>Cancelados</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | CO1.CTRMOD.21857775 | Cierre el contrato | 10/02/2026 11:20 PM
(UTC-5:00:00) | 16/02/2026 5:29 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | - | CO1.CTRMOD.21237468 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 5:51 PM
(UTC-5:00:00) | 11/12/2025 5:52 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | Ver | CO1.CTRMOD.20640126 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:26 PM
(UTC-5:00:00) | 30/10/2025 9:59 AM
(UTC-5:00:00) | Cancelados | - | - |
| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21857775 | Cierre el contrato | 10/02/2026 11:20 PM
(UTC-5:00:00) | 16/02/2026 5:29 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21237468 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 5:51 PM
(UTC-5:00:00) | 11/12/2025 5:52 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | Ver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.20640126 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:26 PM
(UTC-5:00:00) | 30/10/2025 9:59 AM
(UTC-5:00:00) | Cancelados | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Modificaciones del Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ver detalles de la Modificación | Volver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Contrato 16156-2025

| | |
|---------------------------|--------|
| Información general | Volver |
| Modificación del Contrato | |
| Información general | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |
| Información del contrato | |

Contrato 16157-2025

Información general

Volver

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21456158 | Cierre el contrato | 10/02/2026 11:22 PM
(UTC-5:00:00) | 16/02/2026 5:27 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | - |
| CO1.CTRMOD.21237218 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 5:57 PM
(UTC-5:00:00) | 11/12/2025 5:58 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20640301 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:35 PM
(UTC-5:00:00) | 30/10/2025 10:09 AM
(UTC-5:00:00) | Cancelados | - | - |

Modificaciones del Contrato

Información final

Volver

Contrato 16158-2025

Información general

Volver

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21775759 | Cierre el contrato | 3/02/2026 11:37 AM
(UTC-5:00:00) | 3/02/2026 11:38 AM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | - |
| CO1.CTRMOD.21236671 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 5:58 PM
(UTC-5:00:00) | 11/12/2025 5:58 PM
(UTC-5:00:00) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20640392 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:38 PM
(UTC-5:00:00) | 30/10/2025 10:12 AM
(UTC-5:00:00) | Cancelados | - | - |

Modificaciones del Contrato

Información final

Volver

| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</p> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 47 de 57 |

Contrato 16159-2025

- Información general
- Condicionales
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato**
- Incumplimientos

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1 CTRMOD.21856159 | Cierre el contrato | 16/02/2026 11:23 PM
(UTC-5 hours) | 16/02/2026 6:27 PM
(UTC-5 hours) | Publicado | 2 | |
| CO1 CTRMOD.21237422 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:06 PM
(UTC-5 hours) | 6/02/2026 12:11 AM
(UTC-5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1 CTRMOD.20636362 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:41 PM
(UTC-5 hours) | 30/10/2025 10:15 AM
(UTC-5 hours) | Cancelados | - | - |

Contrato 16160-2025

- Información general
- Condicionales
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato**
- Incumplimientos

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1 CTRMOD.21359190 | Cierre el contrato | 16/02/2026 11:24 PM
(UTC-5 hours) | 16/02/2026 5:26 PM
(UTC-5 hours) | Publicado | 2 | |
| CO1 CTRMOD.21236878 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:01 PM
(UTC-5 hours) | 11/12/2025 6:02 PM
(UTC-5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1 CTRMOD.20636363 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:44 PM
(UTC-5 hours) | 30/10/2025 10:17 AM
(UTC-5 hours) | Cancelados | - | - |

Contrato 16161-2025

- Información general
- Condicionales
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato**
- Incumplimientos

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1 CTRMOD.21856161 | Cierre el contrato | 16/02/2026 11:24 PM
(UTC-5 hours) | 16/02/2026 5:25 PM
(UTC-5 hours) | Publicado | 2 | |
| CO1 CTRMOD.21237225 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:02 PM
(UTC-5 hours) | 11/12/2025 6:03 PM
(UTC-5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1 CTRMOD.20636366 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:48 PM
(UTC-5 hours) | 30/10/2025 10:20 AM
(UTC-5 hours) | Cancelados | - | - |

Contrato 16162-2025

- Información general
- Condicionales
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato**
- Incumplimientos

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1 CTRMOD.21775259 | Cierre el contrato | 3/02/2026 11:39 AM
(UTC-5 hours) | 3/02/2026 11:41 AM
(UTC-5 hours) | Publicado | 2 | |
| CO1 CTRMOD.21237125 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:04 PM
(UTC-5 hours) | 15/12/2025 5:39 PM
(UTC-5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1 CTRMOD.20636367 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:51 PM
(UTC-5 hours) | 30/10/2025 10:23 AM
(UTC-5 hours) | Cancelados | - | - |

Contrato 16163-2025

- Información general
- Condicionales
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato**
- Incumplimientos

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1 CTRMOD.21782015 | Cierre el contrato | 3/02/2026 5:44 PM
(UTC-5 hours) | 3/02/2026 5:45 PM
(UTC-5 hours) | Publicado | 2 | |
| CO1 CTRMOD.21236340 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:04 PM
(UTC-5 hours) | 3/02/2026 5:42 PM
(UTC-5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1 CTRMOD.20636368 | Modificar el contrato | 25/10/2025 3:54 PM
(UTC-5 hours) | 30/10/2025 10:25 AM
(UTC-5 hours) | Cancelados | - | - |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| <div> <div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div>  </div> <div>Gobernación</div> </div> | <div>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</div> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 48 de 57 |

Contrato 16164-2025

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Información general | Volver |
| Modificaciones | Modificación del Contrato |
| Historial y modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |
| Historial de modificaciones | |

Contrato 16165-2025

| Información general | Volver | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|---|
| Contrato | Modificación del Contrato | | | | | | | | | | | | | | |
| Historial y modificaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| Historial de modificaciones del Presupuesto | <table><tr><th>Ref. de Modificación</th><th>Tipo de modificación</th><th>Fecha de modificación</th><th>Fecha de Aprobación</th><th>Estado</th><th>Versión</th><th>Versión previa</th></tr><tr><td>CO1.CTRMOD.21775788</td><td>Cierre el contrato</td><td>3/02/2025 11:54 AM
(UTC -5 hours)</td><td>3/02/2025 11:55 AM
(UTC -5 hours)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td>-</td></tr></table> | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | CO1.CTRMOD.21775788 | Cierre el contrato | 3/02/2025 11:54 AM
(UTC -5 hours) | 3/02/2025 11:55 AM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | - |
| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21775788 | Cierre el contrato | 3/02/2025 11:54 AM
(UTC -5 hours) | 3/02/2025 11:55 AM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | - | | | | | | | | | |
| Historial de modificaciones del presupuesto | <table><tr><td>CO1.CTRMOD.21236584</td><td>Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato</td><td>11/12/2025 6:08 PM
(UTC -5 hours)</td><td>11/12/2025 6:06 PM
(UTC -5 hours)</td><td>Publicado</td><td>2</td><td>Ver</td></tr></table> | CO1.CTRMOD.21236584 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:08 PM
(UTC -5 hours) | 11/12/2025 6:06 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | Ver | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21236584 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:08 PM
(UTC -5 hours) | 11/12/2025 6:06 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | Ver | | | | | | | | | |
| Historial de modificaciones de la oferta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Historial de modificaciones de la oferta | <table><tr><td>CO1.CTRMOD.20640221</td><td>Modificar el contrato</td><td>25/10/2025 4:09 PM
(UTC -5 hours)</td><td>30/10/2025 10:33 AM
(UTC -5 hours)</td><td>Cancelados</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> | CO1.CTRMOD.20640221 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:09 PM
(UTC -5 hours) | 30/10/2025 10:33 AM
(UTC -5 hours) | Cancelados | - | - | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.20640221 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:09 PM
(UTC -5 hours) | 30/10/2025 10:33 AM
(UTC -5 hours) | Cancelados | - | - | | | | | | | | | |
| Modificaciones del Contrato | | | | | | | | | | | | | | | |
| Historial de modificaciones | Volver | | | | | | | | | | | | | | |

Contrato 16166-2025

Información general

Volver

Contrato

Modificación del Contrato

Historial y modificaciones

Historial de modificaciones

Historial de modificaciones

Historial de modificaciones

Historial de modificaciones

Historial de modificaciones

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21775781 | Cierre el contrato | 3/02/2025 11:48 PM
(UTC -5 hours) | 3/02/2025 5:51 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | - |
| CO1.CTRMOD.21236589 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:10 PM
(UTC -5 hours) | 11/12/2025 6:11 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20640220 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:12 PM
(UTC -5 hours) | 30/10/2025 10:40 AM
(UTC -5 hours) | Cancelados | - | - |

Modificaciones del Contrato

Contrato 16167-2025

Información general

Volver

Contrato

Modificación del Contrato

Historial y modificaciones

Historial de modificaciones

Historial de modificaciones

Historial de modificaciones

Historial de modificaciones

Historial de modificaciones

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21856163 | Cierre el contrato | 10/02/2025 11:20 PM
(UTC -5 hours) | 15/02/2025 5:24 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | - |
| CO1.CTRMOD.21237431 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:12 PM
(UTC -5 hours) | 11/12/2025 6:13 PM
(UTC -5 hours) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20640229 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:15 PM
(UTC -5 hours) | 30/10/2025 10:46 AM
(UTC -5 hours) | Cancelados | - | - |

Modificaciones del Contrato

Historial de modificaciones

Volver

Contrato 16168-2025

| |
|---|
| Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio |
|---|

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| <div> <div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div>  </div> <div>Gobernación</div> </div> | <div>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</div> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 49 de 57 |

Contrato 16169-2025

| <div> <div>Información general</div> <div>Condiciones</div> <div>Bienes y servicios</div> <div>Datos de contacto del Proveedor</div> <div>Detalles del contrato</div> <div>Información presupuestal</div> <div>Recursos del contrato</div> <div>Modificaciones del Contrato</div> <div>Incompletemientos</div> </div> | <div>Volver</div> <div>Modificación del Contrato</div> <table> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Fecha de Aprobación</th> <th>Estado</th> <th>Versión</th> <th>Versión previa</th> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.21780361</td> <td>Cierre el contrato</td> <td>30/07/2025 3:57 PM (UTC-5 horas)</td> <td>30/07/2025 3:58 PM (UTC-5 horas)</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.21237432</td> <td>Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato</td> <td>11/12/2025 6:15 PM (UTC-5 horas)</td> <td>11/12/2025 6:16 PM (UTC-5 horas)</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.20640235</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>25/10/2025 4:21 PM (UTC-5 horas)</td> <td>26/10/2025 10:02 AM (UTC-5 horas)</td> <td>Cancelados</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <div>Volver</div> | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | CO1.CTRMOD.21780361 | Cierre el contrato | 30/07/2025 3:57 PM (UTC-5 horas) | 30/07/2025 3:58 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | CO1.CTRMOD.21237432 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 6:15 PM (UTC-5 horas) | 11/12/2025 6:16 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | CO1.CTRMOD.20640235 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:21 PM (UTC-5 horas) | 26/10/2025 10:02 AM (UTC-5 horas) | Cancelados | - | - |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|-----|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---|---|
| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21780361 | Cierre el contrato | 30/07/2025 3:57 PM (UTC-5 horas) | 30/07/2025 3:58 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21237432 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 6:15 PM (UTC-5 horas) | 11/12/2025 6:16 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.20640235 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:21 PM (UTC-5 horas) | 26/10/2025 10:02 AM (UTC-5 horas) | Cancelados | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Contrato 16170-2025

| <div> <div>Información general</div> <div>Condiciones</div> <div>Bienes y servicios</div> <div>Datos de contacto del Proveedor</div> <div>Detalles del contrato</div> <div>Información presupuestal</div> <div>Recursos del contrato</div> <div>Modificaciones del Contrato</div> <div>Incompletemientos</div> </div> | <div>Volver</div> <div>Modificación del Contrato</div> <table> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Fecha de Aprobación</th> <th>Estado</th> <th>Versión</th> <th>Versión previa</th> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.21857863</td> <td>Cierre el contrato</td> <td>10/02/2026 11:28 PM (UTC-5 horas)</td> <td>10/02/2026 5:21 PM (UTC-5 horas)</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.2123743a</td> <td>Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato</td> <td>11/12/2025 6:16 PM (UTC-5 horas)</td> <td>11/12/2026 6:17 PM (UTC-5 horas)</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.20640235</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>25/10/2025 4:24 PM (UTC-5 horas)</td> <td>26/10/2025 10:00 AM (UTC-5 horas)</td> <td>Cancelados</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <div>Volver</div> | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | CO1.CTRMOD.21857863 | Cierre el contrato | 10/02/2026 11:28 PM (UTC-5 horas) | 10/02/2026 5:21 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | CO1.CTRMOD.2123743a | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 6:16 PM (UTC-5 horas) | 11/12/2026 6:17 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | CO1.CTRMOD.20640235 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:24 PM (UTC-5 horas) | 26/10/2025 10:00 AM (UTC-5 horas) | Cancelados | - | - |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|-----|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---|---|
| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21857863 | Cierre el contrato | 10/02/2026 11:28 PM (UTC-5 horas) | 10/02/2026 5:21 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.2123743a | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 6:16 PM (UTC-5 horas) | 11/12/2026 6:17 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.20640235 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:24 PM (UTC-5 horas) | 26/10/2025 10:00 AM (UTC-5 horas) | Cancelados | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Contrato 16171-2025

| <div> <div>Información general</div> <div>Condiciones</div> <div>Bienes y servicios</div> <div>Datos de contacto del Proveedor</div> <div>Detalles del contrato</div> <div>Información presupuestal</div> <div>Recursos del contrato</div> <div>Modificaciones del Contrato</div> <div>Incompletemientos</div> </div> | <div>Volver</div> <div>Modificación del Contrato</div> <table> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Fecha de Aprobación</th> <th>Estado</th> <th>Versión</th> <th>Versión previa</th> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.21857863</td> <td>Cierre el contrato</td> <td>10/02/2026 11:28 PM (UTC-5 horas)</td> <td>10/02/2026 5:19 PM (UTC-5 horas)</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.21237715</td> <td>Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato</td> <td>11/12/2025 6:18 PM (UTC-5 horas)</td> <td>11/12/2026 6:16 PM (UTC-5 horas)</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.20640236</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>25/10/2025 4:38 PM (UTC-5 horas)</td> <td>26/10/2025 10:00 AM (UTC-5 horas)</td> <td>Cancelados</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <div>Volver</div> | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | CO1.CTRMOD.21857863 | Cierre el contrato | 10/02/2026 11:28 PM (UTC-5 horas) | 10/02/2026 5:19 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | CO1.CTRMOD.21237715 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 6:18 PM (UTC-5 horas) | 11/12/2026 6:16 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | CO1.CTRMOD.20640236 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:38 PM (UTC-5 horas) | 26/10/2025 10:00 AM (UTC-5 horas) | Cancelados | - | - |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|-----|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---|---|
| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21857863 | Cierre el contrato | 10/02/2026 11:28 PM (UTC-5 horas) | 10/02/2026 5:19 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21237715 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 6:18 PM (UTC-5 horas) | 11/12/2026 6:16 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.20640236 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:38 PM (UTC-5 horas) | 26/10/2025 10:00 AM (UTC-5 horas) | Cancelados | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Contrato 16172-2025

| <div> <div>Información general</div> <div>Condiciones</div> <div>Bienes y servicios</div> <div>Datos de contacto del Proveedor</div> <div>Detalles del contrato</div> <div>Información presupuestal</div> <div>Recursos del contrato</div> <div>Modificaciones del Contrato</div> <div>Incompletemientos</div> </div> | <div>Volver</div> <div>Modificación del Contrato</div> <table> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Fecha de Aprobación</th> <th>Estado</th> <th>Versión</th> <th>Versión previa</th> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.21857865</td> <td>Cierre el contrato</td> <td>10/02/2026 11:30 PM (UTC-5 horas)</td> <td>10/02/2026 5:14 PM (UTC-5 horas)</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.21237715</td> <td>Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato</td> <td>11/12/2025 6:19 PM (UTC-5 horas)</td> <td>11/12/2026 6:20 PM (UTC-5 horas)</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.20640241</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>25/10/2025 4:41 PM (UTC-5 horas)</td> <td>26/10/2025 11:01 AM (UTC-5 horas)</td> <td>Cancelados</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <div>Volver</div> | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | CO1.CTRMOD.21857865 | Cierre el contrato | 10/02/2026 11:30 PM (UTC-5 horas) | 10/02/2026 5:14 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | CO1.CTRMOD.21237715 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 6:19 PM (UTC-5 horas) | 11/12/2026 6:20 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | CO1.CTRMOD.20640241 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:41 PM (UTC-5 horas) | 26/10/2025 11:01 AM (UTC-5 horas) | Cancelados | - | - |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|-----|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---|---|
| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21857865 | Cierre el contrato | 10/02/2026 11:30 PM (UTC-5 horas) | 10/02/2026 5:14 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21237715 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 6:19 PM (UTC-5 horas) | 11/12/2026 6:20 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.20640241 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:41 PM (UTC-5 horas) | 26/10/2025 11:01 AM (UTC-5 horas) | Cancelados | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Contrato 16173-2025

| <div> <div>Información general</div> <div>Condiciones</div> <div>Bienes y servicios</div> <div>Datos de contacto del Proveedor</div> <div>Detalles del contrato</div> <div>Información presupuestal</div> <div>Recursos del contrato</div> <div>Modificaciones del Contrato</div> <div>Incompletemientos</div> </div> | <div>Volver</div> <div>Modificación del Contrato</div> <table> <tr> <th>Ref. de Modificación</th> <th>Tipo de modificación</th> <th>Fecha de modificación</th> <th>Fecha de Aprobación</th> <th>Estado</th> <th>Versión</th> <th>Versión previa</th> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.21857766</td> <td>Cierre el contrato</td> <td>11/02/2026 12:27 AM (UTC-5 horas)</td> <td>10/02/2026 5:14 PM (UTC-5 horas)</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.21237730</td> <td>Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato</td> <td>11/12/2025 6:21 PM (UTC-5 horas)</td> <td>11/12/2026 6:22 PM (UTC-5 horas)</td> <td>Publicado</td> <td>2</td> <td>Ver</td> </tr> <tr> <td>CO1.CTRMOD.20640242</td> <td>Modificar el contrato</td> <td>25/10/2025 4:43 PM (UTC-5 horas)</td> <td>26/10/2025 11:03 AM (UTC-5 horas)</td> <td>Cancelados</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <div>Volver</div> | Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | CO1.CTRMOD.21857766 | Cierre el contrato | 11/02/2026 12:27 AM (UTC-5 horas) | 10/02/2026 5:14 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | CO1.CTRMOD.21237730 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 6:21 PM (UTC-5 horas) | 11/12/2026 6:22 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | CO1.CTRMOD.20640242 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:43 PM (UTC-5 horas) | 26/10/2025 11:03 AM (UTC-5 horas) | Cancelados | - | - |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|-----|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---|---|
| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21857766 | Cierre el contrato | 11/02/2026 12:27 AM (UTC-5 horas) | 10/02/2026 5:14 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.21237730 | Terminar, terminar unilateralmente o cancelar el contrato | 11/12/2025 6:21 PM (UTC-5 horas) | 11/12/2026 6:22 PM (UTC-5 horas) | Publicado | 2 | Ver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.CTRMOD.20640242 | Modificar el contrato | 25/10/2025 4:43 PM (UTC-5 horas) | 26/10/2025 11:03 AM (UTC-5 horas) | Cancelados | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</p> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 51 de 57 |

Contrato 16179-2025

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Información general | Volver |
| Condicionales | Modificación del Contrato |
| Bienes y servicios | |
| Documentos del Proveedor | |
| Documentos del contrato | |
| Información presupuestal | |
| Ejecución del Contrato | |
| Modificaciones del Con... | |
| Archivos adjuntos | Volver |

Contrato 16180-2025

Volver

Contrato 16181-2025

Volver

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21857794 | Cierre el contrato | 11/02/2025 12:35 AM (UTC -5 horas) | 16/02/2025 5:06 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21237459 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:33 PM (UTC -5 horas) | 11/12/2025 6:36 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Var | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20640251 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:01 PM (UTC -5 horas) | 30/10/2025 12:04 PM (UTC -5 horas) | Cancelados | - | - | |

Volver

Contrato 16182-2025

Volver

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21778854 | Cierre el contrato | 3/02/2025 4:02 PM (UTC -5 horas) | 3/02/2025 4:03 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21237460 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:36 PM (UTC -5 horas) | 11/12/2025 6:37 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | Var | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20640314 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:04 PM (UTC -5 horas) | 30/10/2025 12:06 PM (UTC -5 horas) | Cancelados | - | - | |

Volver

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca

Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 52 de 57 |

Contrato 16183-2025

[Volver](#)

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|--|---|------------|---------|----------------|-------------------------|
| CO1.CTRMOD.21857797 | Cierre el contrato | 11/02/2026 12:38 AM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 18/02/2026 5:08 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21237280 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:38 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 11/12/2025 6:38 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20640315 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:08 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 30/10/2025 2:20 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Cancelados | - | - | |

Contrato 16184-2025

[Volver](#)

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|--|---|------------|---------|----------------|-------------------------|
| CO1.CTRMOD.21857798 | Cierre el contrato | 11/02/2026 12:39 AM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 18/02/2026 5:07 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21237286 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:42 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 11/12/2025 6:42 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20640316 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:11 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 30/10/2025 2:22 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Cancelados | - | - | |

Contrato 16185-2025

[Volver](#)

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|--|---|------------|---------|----------------|-------------------------|
| CO1.CTRMOD.21857799 | Cierre el contrato | 11/02/2026 12:40 AM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 18/02/2026 5:06 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21237472 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:49 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 11/12/2025 6:50 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20640254 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:14 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 30/10/2025 2:24 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Cancelados | - | - | |

Contrato 16186-2025

[Volver](#)

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|---|---|------------|---------|----------------|-------------------------|
| CO1.CTRMOD.21779853 | Cierre el contrato | 3/02/2026 4:04 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 3/02/2026 4:05 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21237298 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:51 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 11/12/2025 6:54 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20640257 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:19 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 30/10/2025 2:27 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Cancelados | - | - | |

Contrato 16187-2025

[Volver](#)

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|---|---|------------|---------|----------------|-------------------------|
| CO1.CTRMOD.21779871 | Cierre el contrato | 3/02/2026 4:06 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 3/02/2026 4:07 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21238302 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:55 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 11/12/2025 6:56 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20640260 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:23 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 30/10/2025 2:29 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Cancelados | - | - | |

Contrato 16188-2025

[Volver](#)

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|--|---|------------|---------|----------------|-------------------------|
| CO1.CTRMOD.21857800 | Cierre el contrato | 11/02/2026 12:43 AM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 18/02/2026 5:05 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21237062 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 6:57 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 11/12/2025 6:57 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20640134 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:28 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | 30/10/2025 2:31 PM (UTC-5)
<small>hora local</small> | Cancelados | - | - | |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| <div> <div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div>  </div> <div>Gobernación</div> </div> | <div>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</div> | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 53 de 57 |

Contrato 16189-2025

1

Información general

2

Condiciones

3

Siempre y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información contractual

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Insatisfacción

Volver

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------|----------------|
| CO1.CTRMOD.21780389 | Cierre el contrato | 3/02/2026 4:08 PM (UTC-5 hora) | 3/02/2026 4:08 PM (UTC-5 hora) | Publicado | 2 | - |
| CO1.CTRMOD.21238307 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 8:13 PM (UTC-5 hora) | 11/12/2025 8:59 PM (UTC-5 hora) | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.20640144 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:31 PM (UTC-5 hora) | 30/10/2025 2:37 PM (UTC-5 hora) | Cancelados | - | - |

Contrato 16190-2025

Volver

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21779879 | Cierre el contrato | 3/02/2026 4:09 PM (UTC-5 hora) | 3/02/2026 4:10 PM (UTC-5 hora) | Publicado | 2 | - | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21238309 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 7:00 PM (UTC-5 hora) | 11/12/2025 7:01 PM (UTC-5 hora) | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20640148 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:34 PM (UTC-5 hora) | 30/10/2025 2:38 PM (UTC-5 hora) | Cancelados | - | - | - |

Contrato 16191-2025

Volver

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21779478 | Cierre el contrato | 3/02/2026 4:11 PM (UTC-5 hora) | 3/02/2026 4:12 PM (UTC-5 hora) | Publicado | 2 | - | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21238317 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 7:05 PM (UTC-5 hora) | 11/12/2025 7:05 PM (UTC-5 hora) | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20640151 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:41 PM (UTC-5 hora) | 30/10/2025 2:45 PM (UTC-5 hora) | Cancelados | - | - | - |

Contrato 16192-2025

Volver

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21858802 | Cierre el contrato | 16/02/2026 12:44 AM (UTC-5 hora) | 16/02/2026 5:00 PM (UTC-5 hora) | Publicado | 2 | - | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21237071 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 7:07 PM (UTC-5 hora) | 11/12/2025 7:07 PM (UTC-5 hora) | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20638397 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:44 PM (UTC-5 hora) | 30/10/2025 2:46 PM (UTC-5 hora) | Cancelados | - | - | - |

Contrato 16193-2025

Volver

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21038803 | Cierre el contrato | 11/02/2026 12:45 AM (UTC-5 hora) | 16/02/2026 4:59 PM (UTC-5 hora) | Publicado | 2 | - | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21238321 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 7:08 PM (UTC-5 hora) | 11/12/2025 7:09 PM (UTC-5 hora) | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20638400 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:48 PM (UTC-5 hora) | 30/10/2025 2:48 PM (UTC-5 hora) | Cancelados | - | - | - |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca

Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 54 de 57 |

Contrato 5850 – 2025

Información general

Identificador Único de la Modificación: CO1 CTRMOD.21927991

ID del contrato en SECOP: CO1 PCCNTR.7837593

Estado: Publicado

Tipo: Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? No

Estado de la fecha: 18/02/2026 12:44:36 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación: LAS PARTES LIQUIDAN DE MUTUO ACUERDO EL CONVENIO.

Documentos de la modificación

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|--|--|-------------------------|
| PDF ACTA LIQUIDACION CLOUSTER 2025OKOKOK.pdf | PDF ACTA LIQUIDACION CLOUSTER 2025OKOKOK.pdf | Detalle |

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Terminado.

Justificación de la modificación: LAS PARTES LIQUIDAN DE MUTUO ACUERDO EL CONVENIO

Documentos de la modificación

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|--|--|-------------------------|
| PDF ACTA LIQUIDACION CLOUSTER 2025OKOKOK.pdf | PDF ACTA LIQUIDACION CLOUSTER 2025OKOKOK.pdf | Detalle |

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Terminado.

Reconocido por el proveedor: *El presente documento es el resultado de la liquidación del contrato de suministro de bienes de consumo, con el cual se da por terminado el contrato de suministro de bienes de consumo, con el cual se da por terminado el contrato de suministro de bienes de consumo, con el cual se da por terminado el contrato de suministro de bienes de consumo.*

Cambios del proveedor

Sin cambios.

Reconocido por la Entidad Estatal: *APROBADA POR LA ENTIDAD ESTATAL, POR LA CUAL SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO, CON EL CUAL SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO, CON EL CUAL SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO.*

Contrato 6662-2025

[Volver](#)

Imprimir Modificar

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Acciones |
|----------------------|--|---|--|------------|---------|----------------|-------------------------|
| CO1 CTRMOD.22022538 | | 24/02/2026 12:07 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) | | Cancelados | | | |
| CO1 CTRMOD.22099215 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 23/02/2026 4:16 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) | 23/02/2026 5:05 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) | Publicado | 2 | Ver | Detalle |

[Volver](#)

Imprimir Modificar

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca

Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 55 de 57 |

Contrato 7030-2025

Información general

Identificador Único de la Modificación: CO1.CTRMOD.21488760
 ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.7943601
 Estado: Publicado
 Tipo: Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato
 ¿Requiere reconocimiento del proveedor?:
 Estado de la fecha: 3/01/2026 10:14:55 AM
 Justificación de la modificación: las partes acuerdan liquidar de mutuo acuerdo el presente convenio

Documentos de la modificación

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| ACTA DE LIQUIDACION 7030-2025.pdf | ACTA DE LIQUIDACION 7030-2025.pdf | Detalle |

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Terminado.

El campo Documento de la acta de liquidación de la modificación fue agregada ACTA DE LIQUIDACION 7030-2025.pdf.

Contrato 16194-2025

Valier

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------|------------|---------|----------------|---------|
| CO1.CTRMOD.21780300 | Cerrar el contrato | 3/02/2026 4:13 PM | 3/02/2026 4:14 PM | Publicado | 2 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.21237073 | Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato | 11/12/2025 7:10 PM | 11/12/2025 7:10 PM | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.20640509 | Modificar el contrato | 25/10/2025 5:58 PM | 30/10/2025 2:51 PM | Cancelados | - | - | |

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de Salud, Pensión y Arl, para lo cual se PLANILLA DE PAGO Nro. 9503196051 y SOPORTE DE PAGO PIN/CUS/REFERENCIA Nro. 234422988, con periodo de cotización del mes de ABRIL de 2026, según la cláusula séptima del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007. el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 2003.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca

Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 56 de 57 |

| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha de pago | Valor pago | Observaciones |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Valor inicial del contrato | \$24.000.000 | CUOTA 1 | Febrero/2026 | 4.000.000 | Cancelada |
| Valor Adiciones | \$ | CUOTA 2 | Febrero/2026 | 4.000.000 | Cancelada |
| Reajustes | \$ | CUOTA 3 | Abril/2026 | 4.000.000 | Cancelada |
| Actualización de precios | \$ | CUOTA 4 | Abril/2026 | 4.000.000 | Cancelada |
| Valor Total del Contrato | \$24.000.000 | | | | |
| Valor pagado | \$16.000.000 | | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | \$4.000.000 | | | | |
| Valor total ejecutado | \$20.000.000 | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | \$4.000.000 | | | | |
| Intereses moratorios | \$ | | | | |

SEGUIMIENTO

NO APLICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

El contratista realizó las afiliaciones y/o aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social.

INFORME SOBRE SANCIONES

Sin novedad

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Departamento del Valle del
Cauca

Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISIÓN | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 57 de 57 |

INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Sin novedad

Fecha del próximo informe 13 de Junio de 2026

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:

13 días del mes de Mayo de 2026

Juan José Valenzuela H

JUAN JOSÉ VALENZUELA HURTADO
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
C.C.1125641727

