

**ACTA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

FCO09-17

Versión: 6

ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS	039	7 de noviembre de 2025
OBJETO	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.	

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	900002220-8
REPRESENTANTE LEGAL	HENRY PAUL ALFONSO
C.C.	74,861,785
VALOR DEL CONVENIO	\$432,910,365
VALOR DEL ANTICIPO (xx%)	(Aporte del Municipio: \$389,318,940; Aporte de la OAC: \$43,591,425)
ADICIONAL EN VALOR No xx	N.A.
VALOR FINAL DEL CONVENIO	\$432,910,365
FECHA ACTA DE INICIO	(Aporte del Municipio: \$389,318,940; Aporte de la OAC: \$43,591,425)
PLAZO	1 de diciembre de 2025
PRORROGA No 01	CINCO (5) MESES Y ONCE (11) DIAS
PLAZO FINAL	DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de mayo de 2026
% AVANCE FINANCIERO	SEIS (6) MESES
% AVANCE FISICO	30 de mayo de 2026
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTOR	100%
INTERVENTORIA	100%
SUPERVISIÓN	N.A.
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LINO RODRIGUEZ OCHOA
FECHA PRESENTE ACTA	Secretario de infraestructura
	CARLOS ANDRES RINCON PARRA
	1 de junio de 2026


En Tauramena, nos reunimos, HENRY PAUL ALFONSO como representante legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor, LINO RODRIGUEZ OCHOA, secretario de infraestructura, en calidad de Supervisor, y CARLOS ANDRES RINCON PARRA, como Apoyo a la Supervisión, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de la ejecución del contrato finalizo el día 30 mayo de 2026.
2. Se deja constancia que una vez se revise el informe final con sus correspondientes anexos, entregado por parte del contratista, se procederá con el recibo final y posterior liquidación del convenio solidario.
3. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.


Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio


LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


CARLOS ANDRES RINCON PARRA
PROF. APOYO SEC. INFRAESTRUCTURA

Por el Ejecutor


HENRY PAUL ALFONSO
R/L ASOJUNTAS