



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA

VERSIÓN No.


01

VIGENCIA:

13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC-JEMFA-DEAJU-SACOP__																																																																																				
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026																																																																																				
Tipo de informe	Parcial: x Final:																																																																																				
Periodo evaluado	Mes: 5 Año:2026																																																																																				
Número de Contrato	039-00-B-COFAC-BACOF-2026																																																																																				
Contratista	DIANA REMOLINA CORREDOR																																																																																				
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ANTROPÓLOGO CON MAESTRÍA Y UN SOCIÓLOGO CON ESPECIALIZACIÓN, QUE APOYEN DESDE SU ESPECIALIDAD LA LABOR INVESTIGATIVA Y DE COMPETENCIA DE LA SECCIÓN ESTRATÉGICA ANÁLISIS, CONTEXTO Y POST-CONFLICTO (SACOP) DEL DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS (DEAJU) LOTE 1																																																																																				
Valor del Contrato	[((\$64.883.000,00) M/CTE] SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE																																																																																				
Fecha Suscripción	Día: 27 Mes: 01 Año: 2026																																																																																				
Plazo de Ejecución	Día: 7 Mes: 11 Año: 2026 El plazo de ejecución del contrato será desde el dos (02) de febrero de dos mil veintiséis (2026), previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, los cuales se entienden cumplidos con la suscripción del acta de inicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y hasta el siete (07) de noviembre de dos mil veintiséis (2026). Lote No. 01: Del 02 de febrero de 2026 al 07 de noviembre de 2026.																																																																																				
Forma de Pago	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$64.883.000,00) M/CTE así: <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGO S</th> <th>CORTE</th> <th>PAC MES</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO MENSUAL IVA INCLUIDO</th> <th>VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO</th> <th>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DEL 02/02/2026 AL 15/02/2026</td> <td>PAC MARZO</td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 3.291.166,67</td> <td>5,07%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DEL 16/02/2026 AL 15/03/2026</td> <td>PAC ABRIL</td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DEL 16/03/2026 AL 15/04/2026</td> <td>PAC MAYO</td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026</td> <td>PAC JUNIO</td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DEL 16/05/2026 A L 15/06/2026</td> <td>PAC JULIO</td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DEL 16/06/2026 AL 15/07/2026</td> <td>PAC AGOSTO</td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DEL 16/07/2026 AL 15/08/2026</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DEL 16/08/2026 AL 15/09/2026</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>DEL 16/09/2026 AL 15/10/2026</td> <td>PAC NOVIEMBRE</td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>DEL 16/10/2026 AL 07/11/2026</td> <td>PAC DICIEMBRE</td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 5.171.833,33</td> <td>7,87%</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td> <td>\$ 84.883.000,00</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	PAGO S	CORTE	PAC MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO MENSUAL IVA INCLUIDO	VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	1	DEL 02/02/2026 AL 15/02/2026	PAC MARZO	1	\$ 7.082.500,00	\$ 3.291.166,67	5,07%	2	DEL 16/02/2026 AL 15/03/2026	PAC ABRIL	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%	3	DEL 16/03/2026 AL 15/04/2026	PAC MAYO	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%	4	DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026	PAC JUNIO	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%	5	DEL 16/05/2026 A L 15/06/2026	PAC JULIO	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%	6	DEL 16/06/2026 AL 15/07/2026	PAC AGOSTO	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%	7	DEL 16/07/2026 AL 15/08/2026	PAC SEPTIEMBRE	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%	8	DEL 16/08/2026 AL 15/09/2026	PAC OCTUBRE	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%	9	DEL 16/09/2026 AL 15/10/2026	PAC NOVIEMBRE	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%	10	DEL 16/10/2026 AL 07/11/2026	PAC DICIEMBRE	1	\$ 7.082.500,00	\$ 5.171.833,33	7,87%	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$ 84.883.000,00	100,00%
PAGO S	CORTE	PAC MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO MENSUAL IVA INCLUIDO	VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																																																																															
1	DEL 02/02/2026 AL 15/02/2026	PAC MARZO	1	\$ 7.082.500,00	\$ 3.291.166,67	5,07%																																																																															
2	DEL 16/02/2026 AL 15/03/2026	PAC ABRIL	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%																																																																															
3	DEL 16/03/2026 AL 15/04/2026	PAC MAYO	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%																																																																															
4	DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026	PAC JUNIO	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%																																																																															
5	DEL 16/05/2026 A L 15/06/2026	PAC JULIO	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%																																																																															
6	DEL 16/06/2026 AL 15/07/2026	PAC AGOSTO	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%																																																																															
7	DEL 16/07/2026 AL 15/08/2026	PAC SEPTIEMBRE	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%																																																																															
8	DEL 16/08/2026 AL 15/09/2026	PAC OCTUBRE	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%																																																																															
9	DEL 16/09/2026 AL 15/10/2026	PAC NOVIEMBRE	1	\$ 7.082.500,00	\$ 7.082.500,00	10,87%																																																																															
10	DEL 16/10/2026 AL 07/11/2026	PAC DICIEMBRE	1	\$ 7.082.500,00	\$ 5.171.833,33	7,87%																																																																															
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$ 84.883.000,00	100,00%																																																																															

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:87526	Día: 29	Mes: 01	Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 29	Mes: 01	Año: 2026	
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 2	Mes: 2	Año: 2026	

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Nota: NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO				
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Objeto de la Modificación	N/A			
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A			
Nuevo Valor Contrato	N/A			
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	


PRIMERA SUSPENSIÓN				
Fecha firma	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Objeto de la Suspensión	N/A			
Reinicio	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Observaciones	N/A			

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
DIANA REMOLINA CORREDOR	SOCIÓLOGA	SOCIÓLOGA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[42] %
Avance en Tiempo	[42] %

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Estado del Contrato	En ejecución: <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado: <input type="checkbox"/> Suspendido: <input type="checkbox"/>
Cumplimiento general	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

6. ESTADO FINANCIERO


Valor del Contrato	SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$64.883.000,00) M/CTE
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[17.396.166,67] ([26] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[47.486.833,33] ([73] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	15 de febrero de 2026	58 15 de febrero de 2026	\$ 3.291.166,67	85523826 (25-03-2026)	\$3.291.166,67
2	15 de marzo de 2026	118 15 de marzo de 2026	\$7.052.500,00	132662726 (24-04-2026)	\$7.052.500,00
3	15 de abril de 2026	223 15 de abril de 2026	\$7.052.500,00	160455826 (12-05-2026)	\$7.052.500,00
Total Pagos					\$ 17.396.166,67

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
Especificaciones técnicas	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
Clausula Catalogación	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
Clausula Offset	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
Otros	NO APLICA

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Estas son las actividades que, desde el 1 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026, realizó la contratista sin evidenciar novedades:

- Se desarrolló cronograma de anteproyecto de investigación titulado “Colombia profunda desde el aire: territorios dispersos, conflicto armado y el rol de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en las relaciones con las poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas (1991–2025)”, correspondiente al Volumen I, enfocado en el análisis de las dinámicas de la violencia armada en la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas adyacentes.
- Se realizó la estructuración y elaboración del guion de la entrevista a la señora Ibeth Florian en el marco de la creación de una micro crónica
- Se estableció comunicación con la revista Albores, Revista de Ciencias Políticas y Sociales (México), con propuesta para la elaboración de artículo científico. Se recibió respuesta afirmativa el 26 de mayo de 2006.
- Se asistió de manera virtual a la sesión de la Mesa de Indemnización, desarrollada con el propósito de revisar el instrumento técnico utilizado en los procesos relacionados con la medida de indemnización.
- Se asistió de manera virtual la sesión de la Mesa Enfoque de Rehabilitación, espacio orientado a la articulación interinstitucional, el seguimiento de acciones y la socialización de avances relacionados con la garantía de derechos, atención integral y procesos de rehabilitación dirigidos a población vulnerable
- El 14 de abril de 2026 se llevó a cabo una reunión virtual con la Teniente Alarcón, con el propósito de definir el plan de trabajo, establecer líneas de análisis y avanzar en la estructuración del documento prospectivo relacionado con el caso.
- Reunión con equipo de contratistas para definición de propuesta sobre difusión de contenidos SACOP 2026.
- Reunión con equipo de contratistas para definición de propuesta sobre difusión de contenidos SACOP 2026.


7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha, la ejecución del contrato se desarrolla con normalidad y sin novedades que afecten su cumplimiento. Las actividades asignadas han sido atendidas oportunamente, sin evidenciarse incumplimientos. En particular, los informes relacionados con temas de justicia transicional se encuentran en desarrollo, sin que a la fecha se hayan presentado incumplimientos en las entregas parciales programadas.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista

Sí: ___ No: X

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Entidad	Sí: ___ No: X ___
----------------	-------------------

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: X

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí <u>X</u> No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 4500560377 Fecha Día: 20 Mes: 04 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
Observaciones	Esta es la última entrada teniendo en cuenta que el servicio de tracto sucesivo y reposa en el documento de pago publicado en el SECOP II.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha, el contrato se encuentra en ejecución y se desarrolla con normalidad, sin presentarse novedades que afecten su cumplimiento. El nivel de avance evidencia el cumplimiento adecuado del objeto contractual y de las obligaciones pactadas, las cuales han sido atendidas de manera oportuna y conforme a los lineamientos establecidos.

En particular, las actividades relacionadas con la elaboración de informes en temas de justicia transicional se encuentran en curso, cumpliendo con las entregas parciales programadas, sin que se hayan evidenciado retrasos o incumplimientos.

En cuanto al seguimiento, se continuará con la supervisión periódica de las actividades, a fin de garantizar la correcta ejecución del contrato hasta su finalización. De acuerdo con lo anterior, a la fecha no se evidencia la necesidad de prórrogas, modificaciones contractuales ni el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento.

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. Alarcón Pasos Paola Andrea Principal	ST. Alarcón Pasos Paola Andrea Principal
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 13 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	
Firma	