



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA

VERSIÓN No.

01


VIGENCIA:

13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| Unidad y/o Dependencia | COFAC-JEMFA-DEAJU-SACOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-------|---|------------------------------|-----------|--|---|-----------------|-----------------|--------|---|------------------------------|----------|--|---|-----------------|-----------------|--------|---|------------------------------|-----------|--|---|-----------------|-----------------|--------|---|------------------------------|-----------|--|---|-----------------|-----------------|--------|---|------------------------------|------------|--|---|-----------------|-----------------|--------|---|------------------------------|----------------|--|---|-----------------|-----------------|--------|---|------------------------------|-------------|--|---|-----------------|-----------------|--------|---|------------------------------|---------------|--|---|-----------------|-----------------|--------|----|------------------------------|---------------|--|---|-----------------|-----------------|-------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------|---------|
| Fecha del informe | Día: 01 Mes: 06 Año: 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de informe | Parcial: x Final: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo evaluado | Mes: 5 Año: 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de Contrato | 039-01-B-COFAC-BACOF-2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista | JUAN GUILLERMO ROJAS PARRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ANTROPÓLOGO CON MAESTRÍA Y UN SOCIOLOGO CON ESPECIALIZACIÓN, QUE APOYEN DESDE SU ESPECIALIDAD LA LABOR INVESTIGATIVA Y DE COMPETENCIA DE LA SECCIÓN ESTRATÉGICA ANÁLISIS, CONTEXTO Y POST-CONFLICTO (SACOP) DEL DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS (DEAJU) LOTE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del Contrato | \$ (\$64.883.000,00) SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha Suscripción | Día: 27 Mes: 01 Año: 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de Ejecución | Día: 7 Mes: 11 Año: 2026 El plazo de ejecución del contrato será desde el dos (02) de febrero de dos mil veintiséis (2026), previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, los cuales se entienden cumplidos con la suscripción del acta de inicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y hasta el siete (07) de noviembre de dos mil veintiséis (2026). Lote No. 02: Del 02 de febrero de 2026 al 07 de noviembre de 2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma de Pago | LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$64.883.000,00) M/CTE, así: <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGO S</th> <th>CORTE</th> <th>PAC MES</th> <th>CANTIDA D</th> <th>VALOR UMTARIO MENSUAL IVA INCLUIDO</th> <th>VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO</th> <th>PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DEL 02/02/2026 AL 15/02/2026</td> <td>PAC MARZO</td> <td>PREVIÓ A LA PRESENTACION DE LA FACTURA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION TOTAL ORDEN DE ALTA PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. 30 DE LA LEY 799 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 88 DE LA LEY 1816 DE 2016 LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR SE MANIFIESTE DICHA SITUACION LA CUAL SE ENTENDERA PRESTADA BAJO LA OBRERIDAD DE JURAMENTO, INFORMACION QUE SERA VERIFICADA POR LA DIRECCION FINANCIERA PAC UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL.</td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 5.201.106,97</td> <td>6,07%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DEL 16/02/2026 AL 15/03/2026</td> <td>PAC ABRIL</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DEL 16/03/2026 AL 15/04/2026</td> <td>PAC MAYO</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026</td> <td>PAC JUNIO</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DEL 16/05/2026 AL 15/06/2026</td> <td>PAC JULIO</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DEL 16/06/2026 AL 15/07/2026</td> <td>PAC AGOSTO</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DEL 16/07/2026 AL 15/08/2026</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DEL 16/08/2026 AL 15/09/2026</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>DEL 16/09/2026 AL 15/10/2026</td> <td>PAC NOVIEMBRE</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>DEL 16/10/2026 AL 07/11/2026</td> <td>PAC DICIEMBRE</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.082.500,00</td> <td>\$ 5.171.603,33</td> <td>7,07%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td> <td></td> <td>\$ 64.883.000,00</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> | PAGO S | CORTE | PAC MES | CANTIDA D | VALOR UMTARIO MENSUAL IVA INCLUIDO | VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO | PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN | 1 | DEL 02/02/2026 AL 15/02/2026 | PAC MARZO | PREVIÓ A LA PRESENTACION DE LA FACTURA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION TOTAL ORDEN DE ALTA PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. 30 DE LA LEY 799 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 88 DE LA LEY 1816 DE 2016 LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR SE MANIFIESTE DICHA SITUACION LA CUAL SE ENTENDERA PRESTADA BAJO LA OBRERIDAD DE JURAMENTO, INFORMACION QUE SERA VERIFICADA POR LA DIRECCION FINANCIERA PAC UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL. | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 5.201.106,97 | 6,07% | 2 | DEL 16/02/2026 AL 15/03/2026 | PAC ABRIL | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | 3 | DEL 16/03/2026 AL 15/04/2026 | PAC MAYO | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | 4 | DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026 | PAC JUNIO | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | 5 | DEL 16/05/2026 AL 15/06/2026 | PAC JULIO | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | 6 | DEL 16/06/2026 AL 15/07/2026 | PAC AGOSTO | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | 7 | DEL 16/07/2026 AL 15/08/2026 | PAC SEPTIEMBRE | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | 8 | DEL 16/08/2026 AL 15/09/2026 | PAC OCTUBRE | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | 9 | DEL 16/09/2026 AL 15/10/2026 | PAC NOVIEMBRE | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | 10 | DEL 16/10/2026 AL 07/11/2026 | PAC DICIEMBRE | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 5.171.603,33 | 7,07% | VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | | \$ 64.883.000,00 | 100,00% |
| PAGO S | CORTE | PAC MES | CANTIDA D | VALOR UMTARIO MENSUAL IVA INCLUIDO | VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO | PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DEL 02/02/2026 AL 15/02/2026 | PAC MARZO | PREVIÓ A LA PRESENTACION DE LA FACTURA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION TOTAL ORDEN DE ALTA PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. 30 DE LA LEY 799 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 88 DE LA LEY 1816 DE 2016 LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR SE MANIFIESTE DICHA SITUACION LA CUAL SE ENTENDERA PRESTADA BAJO LA OBRERIDAD DE JURAMENTO, INFORMACION QUE SERA VERIFICADA POR LA DIRECCION FINANCIERA PAC UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL. | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 5.201.106,97 | 6,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DEL 16/02/2026 AL 15/03/2026 | PAC ABRIL | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DEL 16/03/2026 AL 15/04/2026 | PAC MAYO | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026 | PAC JUNIO | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | DEL 16/05/2026 AL 15/06/2026 | PAC JULIO | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | DEL 16/06/2026 AL 15/07/2026 | PAC AGOSTO | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | DEL 16/07/2026 AL 15/08/2026 | PAC SEPTIEMBRE | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | DEL 16/08/2026 AL 15/09/2026 | PAC OCTUBRE | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | DEL 16/09/2026 AL 15/10/2026 | PAC NOVIEMBRE | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 7.082.500,00 | 10,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DEL 16/10/2026 AL 07/11/2026 | PAC DICIEMBRE | | 1 | \$ 7.082.500,00 | \$ 5.171.603,33 | 7,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | | \$ 64.883.000,00 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Registro Presupuestal | No.:87726 Dia: 29 Mes: 01 Año: 2026 |
| Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica) | No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| Registro Presupuestal VF | No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| Aprobación Garantía de Cumplimiento | Día: 29 Mes: 01 Año: 2026 |
| Aprobación Garantía RCE | Día: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte) | Día: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| Acta de Inicio de Ejecución (si aplica) | Día: 2 Mes: 2 Año: 2026 |

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

| PRIMER MODIFICATORIO | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Fecha firma Modificadorio | Día: N/A | Mes: N/A | Año: N/A |
| Objeto de la Modificación | N/A | | |
| Valor Adicionado / reducción (Si aplica) | N/A | | |
| Nuevo Valor Contrato | N/A | | |
| Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) | Día: N/A | Mes: N/A | Año: N/A |
| Registro Presupuestal Ajustado | No. N/A | Día: N/A | Mes: N/A |
| Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica) | Día: N/A | Mes: N/A | Año: N/A |
| Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica) | Día: N/A | Mes: N/A | Año: N/A |
| Aprobación - Otras Garantías | Día: N/A | Mes: N/A | Año: N/A |

| PRIMERA SUSPENSIÓN | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Fecha firma | Día: N/A | Mes: N/A | Año: N/A |
| Objeto de la Suspensión | N/A | | |
| Reinicio | Día: N/A | Mes: N/A | Año: N/A |
| Observaciones | N/A | | |


4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|----------------------------|-------------|--|
| JUAN GUILLERMO ROJAS PARRA | ANTROPÓLOGO | ANTROPÓLOGO |

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|----------------------|--|
| Avance Físico | [42] % |
| Avance en Tiempo | [42] % |
| Estado del Contrato | En ejecución: x Ejecutado: Suspellido: |
| Cumplimiento general | Sí x No |

6. ESTADO FINANCIERO

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

| | |
|---|--|
| Valor del Contrato | SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$64.883.000,00) M/CTE |
| Valor y Porcentaje de Pagos realizados | \$[17.396.166,67] ([26] %) |
| Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar | \$[47.486.833,33] ([73] %) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | 15 de febrero de 2026 | 59 15 de febrero de 2026 | \$ 3.291.166,67 | 85511426 (25-03-2026) | \$3.291.166,67 |
| 2 | 15 de marzo de 2026 | 119 15 de marzo de 2026 | \$7.052.500,00 | 128167226 (22-04-2026) | \$7.052.500,00 |
| 3 | 15 de abril de 2026 | 224 15 de abril de 2026 | \$7.052.500,00 | 158080626 (11-05-2026) | \$7.052.500,00 |
| Total Pagos | | | | | \$17.396.166,67 |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA**


7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | | | |
|---|-----------|------------|--------------|
| Objeto contractual | Cumple: x | No cumple: | No aplica: |
| Cronograma (Adjuntar) | Cumple: | No cumple: | No aplica: x |
| Especificaciones técnicas | Cumple: x | No cumple: | No aplica: |
| Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II | Cumple: x | No cumple: | No aplica: |
| Obligaciones contractuales generales y específicas | Cumple: x | No cumple: | No aplica: |
| Clausula Catalogación | Cumple: | No cumple: | No aplica: x |
| Clausula Offset | Cumple: | No cumple: | No aplica: x |
| Cargue facturas en Plataforma SECOP II | Cumple: x | No cumple: | No aplica: |
| Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.). | Cumple: | No cumple: | No aplica: x |
| Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación | Cumple: | No cumple: | No aplica: x |
| Otros | NO APLICA | | |

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Estas son las actividades que, desde el 1 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026, realizó la contratista sin evidenciar novedades:

1. Elaboración de pieza infográfica sobre Semana del Detenido-Desaparecido. Enviado 6 de mayo de 2026.
2. Reunión de contratista para elaboración de propuesta piezas audiovisuales divulgativas testimonios y desarrollo de conceptos. 8 de mayo de 2026.

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

3. Organización y gestión de archivos de informes SACOP 2019 - 2026 en one drive. Subidos el 11 de mayo de 2026.
4. Corrección de pieza infográfica sobre Semana del Detenido-Desaparecido. Enviado 11 de mayo de 2026.
5. Elaboración de cronograma proyecto conflicto armado y territorios étnicos. Enviado 12 de mayo de 2026.
6. Participación en la elaboración de propuesta sobre piezas audiovisuales divulgativas testimonios y desarrollo de conceptos. Enviado 11 de mayo de 2026.
7. Participación en reunión de equipo SACOP avances de proyectos de investigación y tareas en desarrollo. 14 de mayo de 2026.
8. Elaboración y diagramación de borrador final de Boletín SACOP 12. Enviado 19 de mayo.
9. Redacción de notas de prensa sobre actividades de SACOP enero - abril para boletín SACOP 12. Enviado 19 de mayo.
10. Elaboración de editorial para boletín SACOP 12. Enviado 19 de mayo.
11. Primera Corrección de Boletín SACOP 12. Enviado 26 de mayo.
12. Elaboración de matriz de análisis bibliográfico Estado del Arte para proyecto conflicto armado y territorios étnicos. Presentado el 26 de mayo de 2026.
13. Participación en reunión de equipo SACOP avances de proyectos de investigación y tareas en desarrollo. 26 de mayo de 2026.
14. Segunda Corrección de Boletín SACOP 12. Enviado 27 de mayo.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha, la ejecución del contrato se desarrolla con normalidad y sin novedades que afecten su cumplimiento. Las actividades asignadas han sido atendidas oportunamente, sin evidenciarse incumplimientos. En particular, los informes relacionados con temas de justicia transicional se encuentran en desarrollo, sin que a la fecha se hayan presentado incumplimientos en las entregas parciales programadas.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Contratista | Sí: ___ No: <u>X</u> |
| Entidad | Sí: ___ No: <u>X</u> |

Observaciones: NO APLICA


9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|---|----------------------|
| ¿Riesgos materializados? | Sí: ___ No: <u>X</u> |
| ¿Posible materialización de riesgos? | Sí: ___ No: <u>X</u> |

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|--|--|
| Ingreso a Almacén | Sí <u>X</u> No ___ |
| No. soporte y fecha (SAP) | No. soporte 4500560379 Fecha Dia:20 Mes: 04 Año:2026 |
| Dependencia destino final del bien o servicio | Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos |
| Observaciones | Esta es la última entrada teniendo en cuenta que el servicio de tracto sucesivo y reposa en el documento de pago publicado en el SECOP II. |

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA


A la fecha, el contrato se encuentra en ejecución y se desarrolla con normalidad, sin presentarse novedades que afecten su cumplimiento. El nivel de avance evidencia el cumplimiento adecuado del objeto contractual y de las obligaciones pactadas, las cuales han sido atendidas de manera oportuna y conforme a los lineamientos establecidos.

En particular, las actividades relacionadas con la elaboración de informes en temas de justicia transicional se encuentran en curso, cumpliendo con las entregas parciales programadas, sin que se hayan evidenciado retrasos o incumplimientos.

En cuanto al seguimiento, se continuará con la supervisión periódica de las actividades, a fin de garantizar la correcta ejecución del contrato hasta su finalización.

De acuerdo con lo anterior, a la fecha no se evidencia la necesidad de prórrogas, modificaciones contractuales ni el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento.

12. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|--------------------|
| Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente) | ST. Alarcón Pasos Paola Andrea Principal | C.C. 1.020.780.062 |
| Acto Administrativo Nombramiento | Resolución No. 001 del 13 de enero de 2026 | |
| Acta entrega fecha | N/A | |
| Tipo Novedad | N/A | |
| Dependencia: | Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos | |
| Firma |  | |