



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA PRECONTRACTUAL FORMATO – ACTA DE REANUDACIÓN (REINICIO)

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8978712 del 2026
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
OBJETO	Prestación de servicios personales de carácter temporal para desarrollar formación profesional integral titulada y/o Complementaria presencial y/o virtual en los diferentes programas de formación, así como realizar seguimiento a etapa productiva de requerirse. Lo anterior de acuerdo con el proceso de gestión de formación profesional integral, en la especialidad relacionada con el perfil del instructor y de acuerdo con programación realizada por el Centro, en la oferta del Programa Regular.
VALOR DEL CONTRATO	\$54.938.390
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	SENA REGIONAL PUTUMAYO (PUERTO ASIS, MOCOA, ORITO, PUERTO CAICEDO, VALLE DEL GUAMUEZ, SAN MIGUEL, VILLAGARZON, PUERTO GUZMAN, SIGUNDOY, SANTIAGO, SAN FRANCISCO, COLON, PUERTO LEGUIZAMO, UBICACIÓN DE ACUERDO CON LAS PROGRAMACION DE FORMACION
CONTRATISTA	EDIGSON PERDOMO ALVARADO
CC o NIT	C.C. No. 98395028 de Sibundoy
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
SUPERVISOR DESIGNADO	Jesus Leonardo Cabrera Guzman

En la ciudad de Puerto Asís el 1 de junio del 2026 se reunieron en las oficinas de la Dirección Regional Putumayo del SENA, en representación del contratante, el señor Jesus Leonardo Cabrera Guzman y, por parte del contratista, la señora EDIGSON PERDOMO ALVARADO en su calidad de contratista, con el fin de activar la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8978712 del 2026. Lo anterior de conformidad con las siguientes:

Fecha de inicio	El día 02 de febrero de 2026
------------------------	------------------------------



Fecha de terminación	El día 30 de noviembre del 2026
Fecha de suspensión	El día 1 de mayo del 2026
Fecha de reanudación	El 01 de Junio del 2026

CONSIDERACIONES

Que el SENA Regional Putumayo suscribió Contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.8978712 del 2026 cuyo objeto es *“Prestación de servicios personales de carácter temporal para desarrollar formación profesional integral titulada y/o Complementaria presencial y/o virtual en los diferentes programas de formación, así como realizar seguimiento a etapa productiva de requerirse. Lo anterior de acuerdo con el proceso de gestión de formación profesional integral, en la especialidad relacionada con el perfil del instructor y de acuerdo con programación realizada por el Centro, en la oferta del Programa Regular”*.

Que el plazo del Contrato No. CO1.PCCNTR.8978712 del 2026, establece inicialmente como plazo para la ejecución de las actividades del contrato, un término de diez (10) meses, contados a partir del 02/02/2026 hasta el 30/11/2026.

Que el contrato soportó una suspensión temporal debido a situaciones personales y familiares de fuerza mayor, relacionadas con el accidente sufrido por su esposa, condición que requiere acompañamiento permanente, tratamiento y asistencia, afectando el normal desarrollo de las actividades pactadas.

Que el contratista solicitó que la suspensión tenga efectos a partir del 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de mayo de 2026, periodo durante el cual se configura una imposibilidad temporal para la ejecución de las obligaciones contractuales, por razones debidamente justificadas.

Que el Contrato de prestación de servicios No. 0266-2025 se encuentra vigente.

Que dando alcance a la imposibilidad manifestada por la contratista se accede a su petición y en consecuencia se decide suspender de común acuerdo, el término de ejecución del Contrato de



prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.8978712 del 20265, la fecha de terminación sigue la pactada inicialmente, 30 de noviembre del 2026, el valor y la forma de pago, de la siguiente manera:

Mes	Valor
FEBRERO	\$ 5.493.839
MARZO	\$ 5.493.839
ABRIL	\$ 5.493.839
MAYO	0
JUNIO	\$ 5.493.839
JULIO	\$ 5.493.839
AGOSTO	\$ 5.493.839
SEPTIEMBRE	\$ 5.493.839
OCTUBRE	\$ 5.493.839
NOVIEMBRE	\$ 5.493.839

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	\$ 54.938.390
valor total actual de contrato	\$ 49.444.551
valor bruto pagado al contratista	\$10.987.678
valor que ya se regresó al Sena	\$ 5.493.839
Valor pendiente para ejecutar	\$ 32.963.034

Que mediante Informe de Supervisión de fecha 01 de junio de 2026 se dejó constancia de que cesaron las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato, por cuanto fue superada la situación que imposibilitaba temporalmente la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. En tal sentido, el supervisor recomendó la reanudación de la ejecución contractual, al verificarse la existencia de las condiciones técnicas, administrativas y operativas requeridas para la continuación y cumplimiento del objeto contratado.

En consecuencia, se procede a reactivar el contrato, toda vez que se cumplió el plazo estipulado para la suspensión del mismo y, superados los hechos que motivaron el cese de actividades, se da continuidad a su ejecución.

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen:



PRIMERO. REANUDAR el plazo de ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR.8978712 del 2026 a partir del 1 de junio del 2026.

SEGUNDO. La fecha de finalización del contrato es 30 de noviembre del 2026

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Elaboró: Jennifer Katherine Sanchez Romero – Abogada Contratación Despachos Regionales