



INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N°	CC-0226-2025
INFORME PARCIAL N°	002
PERIODO DEL INFORME	DEL 18 DE FEBRERO DE 2026 AL 26 DE MAYO DE 2026
FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME	26 DE MAYO DE 2026
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	PLASTICOLOR SUE S.A.S BIC R/L: CARLOS URIEL CORTES RODRÍGUEZ
NIT	901.085.621-7
SUPERVISOR	HARLY JIMENDY RÍOS CIFUENTES
CARGO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTE E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	30/12/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	31/12/2025
N° DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000627
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2025002172
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$65.000.000.00) M/CTE, INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/04/2026
PRORROGA No. 01	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCION PRORROGA No. 01	29/04/2026
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 01	29/05/2026

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el 26 de mayo del 2026 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoría realizadas por el supervisor de contrato en el periodo del informe.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura N° FVE-145
- Informe de gestión.
- Se anexa certificado de la empresa que está al día con los parafiscales

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato N° CC-0226-2025

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
--------------	-------------	----------------------	----------------------------



INFORME DE SUPERVISIÓN

FASE 3	OBJETIVOS Y METAS: El contratista formuló los objetivos y metas a alcanzar con los programas y proyectos requeridos por el municipio, basados en el diagnóstico previo, la línea base, las alternativas propuestas y las mesas de concertación, con el propósito de orientar la visión administrativa y operativa del sistema.	ANEXO 1 (CAPITULO 3)	CUMPLE
FASE 4	FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS: El contratista formuló los programas, proyectos y actividades concertados en las mesas de trabajo, basados en la información previa, los objetivos, las metas propuestas y las alternativas de solución requeridas por el municipio. Asimismo, realizó el planteamiento de las matrices de medios de verificación y los factores de riesgo asociados a cada programa, proyecto y actividad, teniendo en cuenta los siguientes programas: *Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo. *Programa de recolección, transporte y transferencia. *Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. *Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas. *Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas. *Programa de lavado de áreas públicas. *Programa de aprovechamiento.	ANEXO 1 (CAPITULO 5)	CUMPLE



INFORME DE SUPERVISIÓN

	<ul style="list-style-type: none">*Programa de inclusión de recicladores.*Programa de disposición final.*Programa de gestión de residuos sólidos especiales.*Programa de gestión de residuos de construcción y demolición.*Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural.*Programa de gestión del riesgo.		
FASE 5	PLAN FINANCIERO: El contratista planteó el plan financiero, incluyendo los costos de implementación de los programas, proyectos y actividades formulados, así como las fuentes de financiación correspondientes para el periodo de formulación.	ANEXO 1 (CAPITULO 7)	CUMPLE

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

NOMBRE DEL COTIZANTE: PLASTICOLOR SUE S.A.S BIC

Se anexa certificado de la empresa que está al día con los parafiscales

Se aporta certificación expedido por la contadora de la empresa donde certifica los aportes de seguridad social y de los aportes parafiscales del personal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

FALENCIAS:

Durante la ejecución del contrato se solicitaron conceptos relacionados con el horizonte de actualización del documento PGIRS, al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – CECH y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales aún no han sido contestados a la supervisión para ser tenidos en cuenta en el ajuste objeto del proceso contractual.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base en que el contratista prestó el servicio de acuerdo a las actividades y tiempos pactados, se emite un concepto FAVORABLE para el pago dando cumplimiento a la forma de pago estipulada en el contrato, por parte de la Alcaldía Municipal.

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES

Durante la ejecución del contrato se solicitaron conceptos relacionados con el horizonte de actualización del documento PGIRS, al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río

MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

Calle 6 No. 2-10 Gachancipá – Cel. 3132934625 – (601) 857 8146

Código Postal: 251020

Sede electrónica: www.gachancipa-cundinamarca.gov.co



INFORME DE SUPERVISIÓN

Bogotá – CECH y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales aún no han sido contestados a la supervisión para ser tenidos en cuenta en el ajuste objeto del proceso contractual.

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:	\$ 65.000.000.00
VALOR COMPROMISO:	\$ 65.000.000.00
VALOR INICIAL:	\$ 32.500.000.00
VALOR EJECUTADO	\$ 26.000.000.00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE	\$ 6.500.000.00
SALDO POR EJECUTAR	

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE
05/03/2026	PAGO N°1	\$ 32.500.000.00	\$ 32.500.000.00

CONCLUSIONES:


Se procederá a efectuar **PAGO PARCIAL** del contrato N° CC-0226-2025 cuyo objeto es la CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTE E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ, correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2026 al 26 de mayo de 2026, por valor de **VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS \$26.000.000.00 M/CTE**, de acuerdo a la cláusula 6 del referido contrato.


AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 2025002172
RUBRO:33400300602020200801 / 12100200215
3340030100102020200903 / 12100200215

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)				A IMPUTAR (Con este pago)		
NUMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTICULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2025002172	30/12/2025	33400300602020200801	12100200215	\$ 50.000.000.00	\$ 17.500.000.00	\$ 0.0
		3340030100102020200903	12100200215	\$ 15.000.000.00	\$ 8.500.000.00	\$ 6.500.000.00

Se expide este informe el 26 de mayo de 2026.


HARLY JIMENDY RÍOS CIFUENTES
SUPERVISOR
SECRETARIA


PLASTICOLOR SUE S.A.S BIC
R/L: CARLOS URIEL CORTES RODRÍGUEZ
NIT: 901.085.621-7
CONTRATISTA

Elaboro: Yessica Fernanda Herrera Rodríguez – Contratista de la Secretaría De Planeación Y Servicios Públicos
Revisó: Ofelia Morales Garzón – Técnico Operativo - Secretaría de Planeación y Servicios Públicos
Aprobó: Harly Jimendy Ríos Cifuentes - Secretaría De Planeación Y Servicios Públicos