

MUNICIPIO DE GARZON
SECRETARIA DE HACIENDA

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITADO POR SUPERVISOR	Fecha	DIA	MES	AÑO
		1	junio	2026
	Nombre	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS		
	Cargo	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS		

Por medio de la presente solicito incluir en el PROGRAMA MENSUALIZADO DE PAGOS y se autorice el desembolso correspondiente para atender los compromisos adquiridos con cargo a:

AFECTACION PRESUPUESTAL

NUMERO CDP	2026000417	Valor \$	47.000.000
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000430	Valor \$	47.000.000
RUBRO/S PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIO DE LA CONSTRUCCION	
SECTOR	43	DEPORTE Y RECREACION	
PROGRAMA	4301	FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ	
PRODUCTO	4301013	PARQUES RECREATIVOS MEJORADOS	
PROYECTO	202500000040442	APOYO PARA FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACION PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA	

DESCRIPCION DE DESEMBOLSO AFECTADO

BENEFICIARIO	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S		
CEDULA O NIT.	901680866-6	PLAZO	OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR CONTRATADO, DE LOS DOS LO PRIMERO QUE OCURRA
DOCUMENTO REFERENCIA	FACTURA No. FE-300, ACTA PARCIAL No.1 contrato de consultoria No.000326 de 2026		

AFECTACION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	VALOR EN LETRAS
1.2.4.3.03.01-ONCE DOC. SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION	\$ 8.393.650,00	OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ELABORADO

SUPERVISOR

CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS

USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Auxiliar Presupuesto	FECHA	AUTORIZACIÓN DE ORDEN DE PAGO

OBSERVACIONES GENERALES



Alcaldía Municipal

Garzón

NIT: 8911800226 - Cód. DANE 41298

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICACION DE SUPERVISION PARA ACTA PARCIAL No.1

CONTATO DE CONSULTORIA No.	000321 DE 2026.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 DE MARZO DE 2026
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL SECTOR TRANSPORTE Y DEPORTE Y RECREACION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GARZON.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GARZÓN NIT: 891.180.022-6.
CONTRATISTA:	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S NIT: 901680866-6, R/L DIANA LORENA MURCIA GARCIA C.C No. 55.065.665 de Garzón.
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$47.000.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	EL PRESENTE CONTRATO SERÁ EJECUTADO EN UN TÉRMINO DE OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR CONTRATADO, DE LOS DOS LO PRIMERO QUE OCURRA , CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	13 DE MARZO DE 2026

En atención a los documentos recibidos por esta dependencia, por parte del contratista consultor SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S con NIT: 901680866-6, representado legalmente por DIANA LORENA MURCIA GARCIA C.C No. 55.065.665 de Garzón, en virtud de la ejecución del contrato de consultoría No. 000321 de 2026 que tiene por objeto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL SECTOR TRANSPORTE Y DEPORTE Y RECREACION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GARZON", me permito dar traslado para los efectos de pago de conformidad con las siguientes consideraciones:

Una vez revisada la documentación presentada por el contratista, así como verificado el avance de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de consultoría, se evidencia el cumplimiento parcial del objeto contractual conforme a las obligaciones y productos ejecutados durante el período reportado.

En ese sentido, se realizó la respectiva revisión técnica, administrativa y documental de los soportes allegados, encontrándolos acordes con lo establecido contractualmente,

Edificio Alcaldía Municipal de Garzón

Carrera 8 No. 7-74 Esquina

contactenos@garzon-huila.gov.co

www.garzon-huila.gov.co



Alcaldía Municipal

Garzón

Nit: 8911800226 - Cód. DANE 41298

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

razón por la cual se avala el trámite de pago parcial correspondiente, de conformidad con el avance efectivamente ejecutado y soportado por el contratista.

Que La factura presentada por SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S es por el valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 8.393.650) M/CTE

El balance general del contrato de consultoría No. 000321 de 2026 es el siguiente:

Concepto	Valor	porcentaje de avance %
VALOR DEL CONTRATO	\$ 47.000.000,00	
PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 1	\$ 8.393.650,00	17,86%
VALOR EJECUTADO	\$ 8.393.650,00	17,86%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 38.606.350,00	82,14%
TOTALES	\$ 47.000.000,00	100,00%

El contratista presentó el informe de ejecución respectivo y ha realizado los pagos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales (ARL), conforme a las planillas aportadas por el SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. De la revisión efectuada por esta supervisión, se verifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por estos conceptos, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa vigente y en los términos contractuales. En virtud de lo anterior, y habiéndose constatado el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y laborales a cargo del contratista, la supervisión autoriza proceder con el trámite del pago correspondiente, de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato y la normatividad aplicable.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el primer (01) días del mes de junio de 2026

CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS

Secretario de infraestructura y obras públicas.

Proyecto: NICOLAS CUMBE ARAGONES
Profesional Apoyo Técnico SIOP

Edificio Alcaldía Municipal de Garzón

Carrera 8 No. 7-74 Esquina

contactenos@garzon-huila.gov.co

www.garzon-huila.gov.co



MUNICIPIO DE GARZON

Secretaria de Infraestructura y Obras
Publicas

OBJETO:

Elaboración de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreación a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon.

CONTRATO N°:

Contrato de Consultoria N° 000321 de 2026

CONTRATISTA:

Send Suelos y Concretos SAS
R.L Diana L. Murcia G.

SUPERVISOR:

Ing. Carlos Felipe Tovar
Vargas

PLAZO DE EJECUCION:

Ocho (8) meses y/o hasta agotar el valor
contratado a partir de la suscripción del acta de
inicio, lo que primero ocurra

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 47.000.000,00

VALOR ADICIONAL:

\$ -

FECHA DE INICIO:

13 de abril de 2026

VALOR TOTAL:

\$ 47.000.000,00

FECHA DE TERMINACION:

12 de diciembre de 2026

VALOR PRESENTE ACTA:

\$ 8.393.650,00

FECHA PRESENTE ACTA:

12 de mayo de 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1

CONDICIONES CONTRACTUALES

ACTA 01

ACUMULADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
1	ENSAYOS DE LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD								
1,1	Compactación Modificada (Proctor Modificado)	Und	1	\$ 280.000,00	\$ 280.000	2	\$ 560.000,00	2,00	\$ 560.000,00
1,2	Caracterización de materiales (Granulometría, límites, equivalente de arena)	Und	1	\$ 385.000,00	\$ 385.000	6	\$ 2.310.000,00	6,00	\$ 2.310.000,00
1,3	Densidad (Cono De Arena)	Und	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000	6	\$ 480.000,00	6,00	\$ 480.000,00
1,4	Toma de muestra de concreto (vigas y cilindros), incluye alquiler de formaleas	Und	1	\$ 70.000,00	\$ 70.000		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1,5	Prueba de asentamiento del concreto o prueba del cono de Abrams	Und	1	\$ 45.000,00	\$ 45.000		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1,6	Fallo de Cilindros de Concreto a compresión	Und	1	\$ 22.000,00	\$ 22.000		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1,7	Fallo de Vigas a flexión simplemente apoyada y cargada a los tercios	Und	1	\$ 50.000,00	\$ 50.000		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1,8	CBR de campo con cono dinámico para verificación de CBR	Und	1	\$ 275.000,00	\$ 275.000	3	\$ 825.000,00	3,00	\$ 825.000,00
1,9	Indice Esclerometrico en Concreto Endurecido	Und	1	\$ 132.000,00	\$ 132.000	5	\$ 660.000,00	5,00	\$ 660.000,00
1,10	Transporte para toma de densidades y transporte para la toma y/o recolección de muestras de concreto cumpliendo los requerimientos de la NTC para el transporte de las mismas (vigas y cilindros) en la zona urbana del municipio de Garzón	Und	1	\$ 132.000,00	\$ 132.000		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



MUNICIPIO DE GARZON

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

OBJETO:	Elaboración de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreación a Cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio de Garzón.		
CONTRATO N°:	Contrato de Consultoría N° 000321 de 2026		
CONTRATISTA:	Send Suelos y Concretos SAS R.L Diana L. Murcia G.	SUPERVISOR:	Ing. Carlos Felipe Tovar Vargas
PLAZO DE EJECUCION:	Ocho (8) meses y/o hasta agotar el valor contratado a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que primero ocurra	VALOR DEL CONTRATO:	\$ 47.000.000,00
FECHA DE INICIO:	13 de abril de 2026	VALOR ADICIONAL:	\$ -
FECHA DE TERMINACION:	12 de diciembre de 2026	VALOR TOTAL:	\$ 47.000.000,00
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de mayo de 2026	VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 8.393.650,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1			

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	ACTA 01		ACUMULADA	
						CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
1,11	Transporte para toma de densidades y transporte para la toma y/o recolección de muestras de concreto cumpliendo los requerimientos de la NTC para el transporte de las mismas (vigas y cilindros) en la zona rural del municipio de Garzón	Und	1	\$ 330.000,00	\$ 330.000	8	\$ 2.640.000,00	8,00	\$ 2.640.000,00
2	ESTUDIOS DE SUELOS PROYECTOS VIALES								
2,1	Estudio de Suelos para diseño de contención de taludes, 2 sondeos a 6 metros de profundidad cada 25 metros lineales de talud, y de elevación entre el punto más alto y el más bajo del talud hasta 20 metros que incluye Caracterización de los suelos (Granulometría, Límites, Angulo de Corte, Cohesión, etc.), Estudio Geofísico Por El Método MASW (2 perfiles), Simulación del comportamiento de los taludes Método de Dovelas y perfiles topograficos necesarios calculo de las dovelas	Und	1	\$ 4.400.000,00	\$ 4.400.000		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



MUNICIPIO DE GARZON

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

OBJETO:	Elaboración de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreación a Cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio de Garzón.		
CONTRATO N°:	Contrato de Consultoría N° 000321 de 2026		
CONTRATISTA:	Send Suelos y Concretos SAS R.L Diana L. Murcia G.	SUPERVISOR:	Ing. Carlos Felipe Tovar Vargas
PLAZO DE EJECUCION:	Ocho (8) meses y/o hasta agotar el valor contratado a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que primero ocurra	VALOR DEL CONTRATO:	\$ 47.000.000,00
		VALOR ADICIONAL:	\$ -
FECHA DE INICIO:	13 de abril de 2026	VALOR TOTAL:	\$ 47.000.000,00
FECHA DE TERMINACION:	12 de diciembre de 2026	VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 8.393.650,00
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de mayo de 2026	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1	

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	ACTA 01		ACUMULADA	
						CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
2,2	Estudio de suelos para diseño de pavimento hidráulico en el casco urbano del municipio de Garzón para tramos de máximo 250m: . Transporte Personal y Equipos al sitio. . 2 CBR de campo con cono dinámico (PDA) . 1 CRB Muestra Inalterada y/o Método I. . Caracterización de los suelos (Granulometría, Límites, Ángulo de Corte, Cohesión, etc.) . Equivalente de Arena . Identificación de Suelos Potencial expansivo. . Determinación del Módulo de reacción de la subrasante -k . Elaboración Informe Estudio de Suelos Con el cumplimiento de MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS EN CONCRETOS. -- INVIAS	Und	1	\$ 935.000,00	\$ 935.000		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

 MUNICIPIO DE GARZON Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas		OBJETO:		Elaboracion de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreacion a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon.					
		CONTRATO N°:		Contrato de Consultoria N° 000321 de 2026					
		CONTRATISTA:		Send Suelos y Concretos SAS R.L Diana L. Murcia G.		SUPERVISOR:		Ing. Carlos Felipe Tovar Vargas	
		PLAZO DE EJECUCION:		Ocho (8) meses y/o hasta agotar el valor contratado a partir de la suscripcion del acta de inicio, lo que primero ocurra		VALOR DEL CONTRATO:		\$ 47.000.000,00	
						VALOR ADICIONAL:		\$ -	
		FECHA DE INICIO:		13 de abril de 2026		VALOR TOTAL:		\$ 47.000.000,00	
		FECHA DE TERMINACION:		12 de diciembre de 2026		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 8.393.650,00	
FECHA PRESENTE ACTA:		12 de mayo de 2026		ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1					
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 01		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
2,3	Estudio de suelos para diseño de Placa huella y/o Pavimento hidráulico y/o Cinta huella en las diferentes veredas del municipio de Garzón para tramos de maximo 250m: . Transporte Personal y Equipos al sitio. . 2 CBR de campo con cono dinámico (PDA) . 1 CRB Muestra Inalterada y/o Método I. . Caracterización de los suelos (Granulometría, Limites, Angulo de Corte, Cohesión, etc.) . Equivalente de Arena . Identificación de Suelos Potencial expansivo. . Determinación del Módulo de reacción de la subrasante -k . Elaboración Informe Estudio de Suelos Con el cumplimiento de GUIA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS CON PLACA HUELLA. – INVIAS.	Und	1	\$ 1.870.000,00	\$ 1.870.000		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00






MUNICIPIO DE GARZON

Secretaria de Infraestructura y Obras
Publicas

OBJETO:	Elaboracion de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreacion a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon.		
CONTRATO N°:	Contrato de Consultoria N° 000321 de 2026		
CONTRATISTA:	Send Suelos y Concretos SAS R.L Diana L. Murcia G.	SUPERVISOR:	Ing. Carlos Felipe Tovar Vargas
PLAZO DE EJECUCION:	Ocho (8) meses y/o hasta agotar el valor contratado a partir de la suscripcion del acta de inicio, lo que primero ocurra	VALOR DEL CONTRATO:	\$ 47.000.000,00
FECHA DE INICIO:	13 de abril de 2026	VALOR ADICIONAL:	\$ -
FECHA DE TERMINACION:	12 de diciembre de 2026	VALOR TOTAL:	\$ 47.000.000,00
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de mayo de 2026	VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 8.393.650,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1			

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	ACTA 01		ACUMULADA	
						CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
2,4	Estudio de suelos para diseño de Placa huella y/o Pavimento hidráulico y/o Cinta huella en en vías rurales del municipio de Garzón para tramos Continuos de Maximo 1 kilometro: . Incluye Transporte Personal y Equipos al sitio. . 7 CBR de campo con cono dinámico (PDA) . 4 CRB Muestra Inalterada y/o Método I. . Caracterización de los suelos (Granulometría, Límites, Angulo de Corte, Cohesión, etc.) . Equivalente de Arena . Identificación de Suelos Potencial expansivo. . Determinación del Módulo de reacción de la subrasante -k . Elaboración Informe Estudio de Suelos Con el cumplimiento de MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS EN CONCRETOS. -- INVIAS	Und	1	\$ 2.640.000,00	\$ 2.640.000		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



MUNICIPIO DE GARZON


Secretaria de Infraestructura y Obras
Publicas

OBJETO:	Elaboracion de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreacion a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon.		
CONTRATO N°:	Contrato de Consultoria N° 000321 de 2026		
CONTRATISTA:	Send Suelos y Concretos SAS R.L Diana L. Murcia G.	SUPERVISOR:	Ing. Carlos Felipe Tovar Vargas
PLAZO DE EJECUCION:	Ocho (8) meses y/o hasta agotar el valor contratado a partir de la suscripcion del acta de inicio, lo que primero ocurra	VALOR DEL CONTRATO:	\$ 47.000.000,00
FECHA DE INICIO:	13 de abril de 2026	VALOR ADICIONAL:	\$ -
FECHA DE TERMINACION:	12 de diciembre de 2026	VALOR TOTAL:	\$ 47.000.000,00
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de mayo de 2026	VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 8.393.650,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1			

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	ACTA 01		ACUMULADA	
						CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
3	ESTUDIOS DE SUELOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
3,1	3 sondeos por estudio método SPT a 6 metros de profundidad cada uno, según requerimiento de la NSR-10 para este tipo de construcciones. *Verificación del perfil estratigráfico del suelo por medio de ensayos de refracción sísmica MASW *Caracterización de los suelos (Granulometría, Límites de atterberg, Cohesión, peso unitario etc.) *Ensayo de corte directo de suelos bajo condiciones consolidadas y drenadas *Elaboración y entrega en medio físico y digital del informe estudio de suelos cumpliendo con los requerimientos de la NSR 10 *Transporte del personal y equipos al sitio del estudio.	GLB	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000	0	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
TOTAL EJECUTADO VALOR BASICO							\$ 7.475.000,00		\$ 7.475.000,00
IVA 19%							\$ 918.650,0		\$ 918.650,0
VALOR TOTAL EJECUTADO							\$ 8.393.650,0		\$ 8.393.650,0

(Handwritten signature)



MUNICIPIO DE GARZON

Secretaria de Infraestructura y Obras
Publicas

OBJETO:	Elaboracion de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreacion a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon.		
CONTRATO N°:	Contrato de Consultoria N° 000321 de 2026		
CONTRATISTA:	Send Suelos y Concretos SAS R.L Diana L. Murcia G.	SUPERVISOR:	Ing. Carlos Felipe Tovar Vargas
PLAZO DE EJECUCION:	Ocho (8) meses y/o hasta agotar el valor contratado a partir de la suscripcion del acta de inicio, lo que primero ocurra	VALOR DEL CONTRATO:	\$ 47.000.000,00
		VALOR ADICIONAL:	\$ -
FECHA DE INICIO:	13 de abril de 2026	VALOR TOTAL:	\$ 47.000.000,00
FECHA DE TERMINACION:	12 de diciembre de 2026	VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 8.393.650,00
FECHA PRESENTE ACTA:	12 de mayo de 2026	ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1	

CONDICIONES CONTRACTUALES

ACTA 01

ACUMULADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
------	-------------	-----	-------	-------------	------------	------	------------	------	------------

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$8.393.650=) M/CTE.


VALOR TOTAL COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA


\$ 47.000.000

ACTA	DESCRIPCION DEL PAGO	VR FACTURADO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO	% PAGADO ACUMULADO
1	Recibo Parcial 1	\$ 8.393.650	\$ 38.606.350,0	17,86%	17,86%


SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS
R.L. DIANA LORENA MURCIA GARCIA
Contratista

ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisor


MEMORIAS DE CALCULO				
	MUNICIPIO DE GARZÓN		HOJA 1/1	
			ACTA RECIBO PARCIAL N°. 01	
			ITEM:	1,1
CONTRATISTA	SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS	OBJETO	Elaboracion de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreacion a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon.	
SUPERVISOR	ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS			
1,1	Compactación Modificada (Proctor Modificado)		UNIDAD: UND	
	UBICACIÓN	NUMERO DE INFORME	TOTAL	
	Proctor Material de relleno polideportivo vereda El Caguan	202604-36	1,00	
	Proctor Material de relleno polideportivo vereda El Meson	202605-10	1,00	
	TOTAL PROCTOR COMPACTACION MODIFICADA		2,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS R.L. DIANA LORENA MURCIA GARCIA Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas Supervisor </div> </div>				

MEMORIAS DE CALCULO			
 MUNICIPIO DE GARZÓN		HOJA 1/1	
		ACTA RECIBO PARCIAL N°. 01	
		ITEM:	1,2
CONTRATISTA	SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS	OBJETO	Elaboracion de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreacion a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon.
SUPERVISOR	ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS		
1,2	Caracterización de materiales (Granulometría, límites, equivalente de arena)		UNIDAD: UND
	UBICACIÓN	NUMERO DE INFORME	TOTAL
	Caracterizacion de Materiales agregado fino para diseño de mezcla polideportivo vereda El Caguan	202604-27	1,00
	Caracterizacion de Materiales agregado grueso para diseño de mezcla polideportivo vereda El Caguan	202604-27	1,00
	Caracterizacion de Materiales agregado fino para diseño de mezcla polideportivo vereda El Meson	202604-28	1,00
	Caracterizacion de Materiales agregado grueso para diseño de mezcla polideportivo vereda El Meson	202604-28	1,00
	Caracterizacion de Materiales para relleno polideportivo vereda El Caguan	202604-36	1,00
	Caracterizacion de Materiales para relleno polideportivo vereda El Meson	202605-10	1,00
	TOTAL CARACTERIZACION DE MATERIALES		6,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS R.L. DIANA LORENA MURCIA GARCIA Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas Supervisor </div> </div>			

MEMORIAS DE CALCULO				
	MUNICIPIO DE GARZÓN		HOJA 1/1	
			ACTA RECIBO PARCIAL N°. 01	
			ITEM:	1,3
CONTRATISTA	SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS	OBJETO	Elaboracion de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreacion a Cargo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon.	
SUPERVISOR	ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS			
1,3	Densidad (Cono De Arena)		UNIDAD: UND	
	UBICACIÓN	NUMERO DE INFORME	TOTAL	
	Densidades Relleno zapatas Polideportivo Vereda El Caguan	202604-49	3,00	
	Densidades Relleno zapatas Polideportivo Vereda El Meson	202605-11	3,00	
TOTAL DENSIDADES METODO CONO DE ARENA			6,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS R.L. DIANA LORENA MURCIA GARCIA Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas Supervisor </div> </div>				

MEMORIAS DE CALCULO			
 MUNICIPIO DE GARZÓN		HOJA 1/1	
		ACTA RECIBO PARCIAL N°. 01	
		ITEM:	1,8
CONTRATISTA	SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS	OBJETO	Elaboracion de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreacion a Cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon.
SUPERVISOR	ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS		
1,8	CBR de campo con cono dinámico para verificación de CBR		UNIDAD: UND
	UBICACIÓN	NUMERO DE INFORME	TOTAL
	CBR para diseño placa polideportivo vereda Providencia	202604-33	3,00
TOTAL CBR DE CAMPO CON CONO DINAMICO PARA VERIFICACION DE CBR			3,00
 SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS R.L. DIANA LORENA MURCIA GARCIA Contratista		 ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas Supervisor	

		MEMORIAS DE CALCULO		
	MUNICIPIO DE GARZÓN		HOJA 1/1	
			ACTA RECIBO PARCIAL N°. 01	
			ITEM:	
CONTRATISTA	SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS	OBJETO	Elaboracion de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreacion a Cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon.	
SUPERVISOR	ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS			
1,9	Indice Esclerometrico en Concreto Endurecido		UNIDAD: UND	
	UBICACIÓN	NUMERO DE INFORME	TOTAL	
	Esclerometria Muro de Contencion Polideportivo Vereda Providencia	202604-26	5,00	
TOTAL INDICE ESCLEROMETRICO EN CONCRETO ENDURECIDO			5,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS R.L. DIANA LORENA MURCIA GARCIA Contratista </div> <div style="text-align: center;"> ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas Supervisor </div> </div>				

MEMORIAS DE CALCULO			
 MUNICIPIO DE GARZÓN		HOJA 1/1	
		ACTA RECIBO PARCIAL N°. 01	
		ITEM:	1,11
CONTRATISTA	SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS	OBJETO	Elaboracion de Estudios de Suelos y Ensayos de Laboratorio Para el Control de Calidad de los Diferentes Proyectos del Sector Transporte y Deporte y Recreacion a Cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Garzon.
SUPERVISOR	ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS		
1,11	Transporte para toma de densidades y transporte para la toma y/o recolección de muestras de concreto cumpliendo los requerimientos de la NTC para el transporte de las mismas (vigas y cilindros) en la zona rural del municipio de Garzón		UNIDAD: UND
	UBICACIÓN	Fecha de Transporte	TOTAL
	Recoleccion de muestras para la caracterizacion de Materiales para concreto Polideportivo Vereda El Meson	13 de abril de 2026	1,00
	Recoleccion de muestras para la caracterizacion de Materiales para concreto Polideportivo Vereda El Caguan	13 de abril de 2026	1,00
	Recoleccion de muestras de Concreto Polideportivo El Meson	17 de abril de 2026	1,00
	Recoleccion de muestras para la caracterizacion de Materiales para relleno Polideportivo Vereda El Caguan	20 de abril de 2026	1,00
	Recoleccion de muestras de Concreto Polideportivo El Meson	27 de abril de 2026	1,00
	Transporte para la toma de Densidades Relleno zapatas Polideportivo Vereda El Caguan	29 de abril de 2026	1,00
	Recoleccion de muestras para la caracterizacion de Materiales para relleno Polideportivo Vereda El Meson	29 de abril de 2026	1,00
	Transporte para la toma de +Densidades Relleno zapatas Polideportivo Vereda El Meson	5 de mayo de 2026	1,00
	TRANSPORTE TOMA Y RECOLECCION DE MUESTRAS		8,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS R.L. DIANA LORENA MURCIA GARCIA Contratista</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ING. CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas Supervisor</p> </div> </div>			