	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	CAMAN - GRULA													
<b>Fecha del informe</b>	Día: 01	Mes: 06	Año: 2026											
<b>Tipo de informe</b>	Parcial: X	Final:												
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: 05	Año: 2026												
<b>Número de Contrato</b>	016-03-M-CAMAN-GRULA-2026													
<b>Contratista/Cooperante</b>	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS NIT. 900127155													
<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 5													
<b>Valor del Contrato/Convenio</b>	\$ 499.397.038,00 [CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO]													
<b>Fecha Suscripción</b>	Día: 29	Mes: 04	Año: 2026											
<b>Plazo de Ejecución</b>	Día: 18	Mes: 09	Año: 2026											
<b>Forma de Pago</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. PAGOS</th> <th>CORTE</th> <th>PAC MES</th> <th>VIGENCIA DEL RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Primer Pago</td> <td>PRIMERA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2026 (50%) Hasta \$249.698.519,00</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> <td rowspan="2">2026</td> </tr> <tr> <td>2 Segundo Pago</td> <td>SEGUNDA ENTREGA A CORTE 22 DE AGOSTO DE 2026 (50%) Hasta \$249.698.519,00</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> </tr> </tbody> </table>			No. PAGOS	CORTE	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO	1 Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2026 (50%) Hasta \$249.698.519,00	PAC SEPTIEMBRE	2026	2 Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 22 DE AGOSTO DE 2026 (50%) Hasta \$249.698.519,00	PAC SEPTIEMBRE
No. PAGOS	CORTE	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO											
1 Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2026 (50%) Hasta \$249.698.519,00	PAC SEPTIEMBRE	2026											
2 Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 22 DE AGOSTO DE 2026 (50%) Hasta \$249.698.519,00	PAC SEPTIEMBRE												

### 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal</b>	No.: 33426	Día: 04	Mes: 29	Año: 2026
<b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>	NO APLICA			
<b>Registro Presupuestal VF</b>	NO APLICA			
<b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>	Día: 8	Mes: 05	Año: 2026	
<b>Aprobación Garantía RCE</b>	NO APLICA			
<b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b>	NO APLICA			
<b>Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)</b>	Día: 26	Mes: 05	Año: 2026	

### 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	N/A
<b>Objeto de la Modificación</b>	N/A
<b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>	N/A
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	N/A
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	N/A
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	N/A
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	N/A

**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-047****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA****VERSIÓN  
No.****01****VIGENCIA:****13-03-2026****Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)**

N/A

**Aprobación - Otras Garantías**

N/A

**PRIMERA SUSPENSIÓN****Fecha firma**

N/A

**Objeto de la Suspensión**

N/A

**Reinicio**

N/A

**Observaciones**

N/A

**4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)</b>
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>

**5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**

Plazo de ejecución contractual desde el 26-05-2026 hasta el 18-09-2026.


<b>Avance Físico</b>	[0] %
<b>Avance en Tiempo</b>	[6,09] %
<b>Estado del Contrato</b>	En ejecución: <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado: <input type="checkbox"/> Suspendido: <input type="checkbox"/>
<b>Cumplimiento general</b>	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**6. ESTADO FINANCIERO**

<b>Valor del Contrato</b>	[\$499.397.038,00]
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	[\$0] ([0] %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	[\$499.397.038,00] ([100] %)

<b>Pago No.</b>	<b>Fecha Acta Recibo a Satisfacción</b>	<b>No Factura y Fecha</b>	<b>Valor Tramitado</b>	<b>No Orden de Pago y fecha</b>	<b>Valor Pagado</b>
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total Pagos</b>					N/A

**7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)**

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

Durante el tiempo de ejecución del contrato el contratista ha sido diligente en la solicitud de la información y documentación solicitada por el supervisor; A la fecha se ha dado inicio de la ejecución del contrato y se ha realizado seguimiento al contratista con el fin de dar cumplimiento a la entrega por parte del contratista de los insumos.

<b>Objeto contractual</b>	Cumple: No cumple: No aplica: X
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple: No cumple: No aplica: X
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple: No cumple: No aplica: X
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple: X No cumple: No aplica:
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple: No cumple: No aplica: X
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple: No cumple: No aplica: X
<b>Clausula Offset</b>	Cumple: No cumple: No aplica: X
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple: No cumple: No aplica: X
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple: No cumple: No aplica: X
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple: No cumple: No aplica: X
<b>Otros</b>	N/A

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
1. Primera entrega de bienes 50%	Junio/2026 – Julio/2026	No aplica	Pendiente	No aplica
2. Segunda entrega de bienes 50%	Julio/2026 – Agosto/2026	No aplica	Pendiente	No aplica

### INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Primera entrega de bienes 50%	PENDIENTE	FECHA CORTE 31-07-2026
2. Segunda entrega de bienes 50%	PENDIENTE	FECHA CORTE 22-08-2026


### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha está pendiente de la entrega de los bienes de acuerdo a la a lo indicado en el cronograma de fechas y porcentajes de entrega.

### 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

<b>Contratista</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>
<b>Entidad</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: N/A

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:    No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:    No: X

Observaciones: **NO APLICA**

### 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ingreso a Almacén	NO APLICA
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

**Informe parcial:** A la fecha se ha dado inicio de la ejecución del contrato y se ha realizado seguimiento al contratista con el fin de dar cumplimiento a la entrega por parte del contratista de los insumos.

### 12. FIRMA (S)

<b>Nombre del Supervisor</b>	ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID Principal	<b>C.C.</b> 1193075503
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 002 del 19 de enero de 2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO / ESCIM	
<b>Firma</b>	<i>Richard Najjar</i>	

TC. RICARDO GALLEGU DUQUE  
Vo.Bo. Gerente de Proyecto

