

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CONTRATO No. Y FECHA: CO1.PCCNTR.9305865 del 30 de enero de 2026

CONTRATISTA: ESTHER VEGA BLANCO

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/06/2026

A continuación, se presenta la información unificada en una sola tabla estructurada, detallando el estado de cada periodo evaluado (1 al 3), el porcentaje de ejecución individual por actividad y el porcentaje de ejecución total acumulado del contrato hasta la fecha:

No.	ACTIVIDADES GENERALES	TIEMPO DE EJECUCIÓN			% Consecución por Actividad
		Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	
1	Apoyar la formulación, implementación y seguimiento de estrategias orientadas al fortalecimiento de mercados, comercialización y emprendimientos liderados por mujeres, en concordancia con los lineamientos institucionales y el enfoque de género.	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	100,00%
2	Realizar análisis y caracterización de mercados, oferta y demanda, identificando oportunidades comerciales para iniciativas productivas desarrolladas por mujeres y organizaciones sociales del departamento.	No Ejecutado	No Ejecutado	No Ejecutado	0,00%
3	Brindar acompañamiento técnico en la organización, planeación y ejecución de ferias, muestras comerciales, ruedas de negocio y demás espacios de promoción económica impulsados por la Secretaría.	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	100,00%
4	Apoyar la incorporación del enfoque diferencial y de género en las estrategias de mercado y comercialización promovidas por la entidad.	No Ejecutado	No Ejecutado	No Ejecutado	0,00%
5	Apoyar la ejecución de actividades institucionales internas y externas en los diferentes municipios del departamento, orientadas a la socialización, promoción y difusión de la oferta de servicios de la secretaria de la mujer y equidad de género del departamento de Santander, así como capacitaciones y talleres de prevención de violencia basada en género.	Ejecutado	Ejecutado	No Ejecutado	66,67%
6	Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor con relación al objeto contractual.	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	100,00%
AVANCE TOTAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PERIODOS 1-3)					61,11%

El contratista demuestra un buen desempeño en las actividades de **apoyo logístico y operativo**, Sin embargo, presenta una **deficiencia estructural grave en los componentes técnicos e intelectuales** (Análisis de mercado [No. 2] e Incorporación del enfoque de género [No. 4]). Adicionalmente, el abandono de la actividad de socialización y prevención de violencia en el periodo 3 [No. 5] agrava la situación de cara a las metas misionales de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Santander.

El contrato presenta un avance físico real del **61.11%** frente a un tiempo transcurrido del **60%**. Aunque matemáticamente el tiempo y la ejecución global parecen ir a la par, cualitativamente el contrato está en **alerta naranja** debido a que dos actividades neurálgicas se encuentran en el **0%** de ejecución.

Se solicita al contratista justificar en su informe de actividades los motivos por los cuales las obligaciones **2** y **4** presentan un avance del 0%. **En consecuencia, la presente cuenta es rechazada en las plataformas GUANE y SECOP, estado que se mantendrá hasta tanto la solicitud sea debidamente subsanada y resuelta ante esta supervisión.**

Se le recuerda al contratista que el incumplimiento de las actividades pactadas puede dar lugar a la no aprobación de los productos del periodo, la retención de pagos o, en su defecto, el inicio de procesos por incumplimiento contractual.

HÉCTOR FERNANDO MORENO LÓPEZ
Supervisor del Contrato