

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número del contrato:          | GGC-528-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contratista:                  | CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N° de identificación:         | 817.002.466-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha suscripción:            | 23 de mayo de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objeto:                       | Aunar esfuerzos para brindar asistencia técnica y transferencia tecnológica al cabildo de Puracé para el programa de sustitución de actividad minera al interior del páramo Guanacas-Coconucos-Puracé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valor Inicial del convenio:   | <p>El valor del presente Convenio es por la suma de <b>DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (\$255.300.000)</b>, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, que las partes aportarán de la siguiente manera:</p> <p>a) El Ministerio de Minas y Energía aportará hasta la suma de <b>DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$210.000.000)</b>, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de acuerdo al número indicado en la plataforma Secop II, Proyecto de Inversión “Fortalecimiento del relacionamiento territorial para la creación de valor compartido en el sector minero energético nacional”, identificado con el Código BPIN 2021011000088, expedido por la Coordinación del Grupo de ejecución presupuestal del Ministerio de Minas y Energía.</p> <p>b) El Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, aportará hasta la suma de <b>CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (\$45.300.000)</b>, representados en especie, de conformidad con los valores unitarios presentados en la propuesta.</p> |
| Valor total de las adiciones: | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor final del contrato:     | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$255.300.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plazo inicial del contrato:   | El plazo de ejecución del contrato será por siete y medio (7,5) meses o hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que primero ocurra, que serán contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plazo final del contrato      | Siete (7) meses y 8 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fecha de inicio:              | 23 de mayo de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Supervisor (es):              | Juan Bernardo Rosado Duque<br>Jefe Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales-OAAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Otrosíes                      | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suspensiones                  | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha de terminación          | 31 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Entre los suscritos a saber: **PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.644.117, actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA** con Nit. 899.999.022-1 en su calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de conformidad de conformidad con la Resolución No. 40102 de 21 de marzo de 2025, y Acta de Posesión No. 17 de 21 de marzo de 2025, debidamente facultado para suscribir el presente documento de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación No. 40548 del 18 de junio de 2019, modificada por resolución 40408 del 30 de septiembre de 2024; así mismo, **JUAN BERNARDO ROSADO DUQUE**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 9.854.4239, actuando como supervisor del convenio GGC-528-2023, quienes en adelante se denominarán **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra, **YAID FERLEY BOLAÑOS DIAZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.061.222.987, expedida en Inza, Cauca, actuando en nombre y representación del **CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA-CRIC**, con Nit 817002466-1, de conformidad con el certificado emitido por el Ministerio del Interior 2025-2-002104-033677 del 13 de agosto de 2025, por medio del cual hace constar que en el XVII Congreso de Autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, celebrado entre el 01 y 05 de julio de 2025 en el Resguardo Indígena Puracé, se eligió al nombrado en calidad de Dinamizador Administrativo con Funciones de Representación Legal, y quien en adelante se denominará **EL**



Es importante precisar que los recursos que no puedan ser girados en la presente vigencia, quedaran constituidos como rezago presupuestal, compuesto por las reservas presupuestales y las cuentas por pagar; recursos que cuentan con el 100% del PAC, para efectuar su pago en la siguiente vigencia.

4. **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS:** Que, dando cumplimiento a la Cláusula 2.2.10 del Convenio GGC 528-2023, la supervisión remitió los documentos necesarios para realizar los pagos correspondientes, certificando en cada oportunidad el cumplimiento a satisfacción por parte de **EL CONTRATISTA** de cada una de las obligaciones estipuladas para cada uno de los pagos, de acuerdo con el siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCION DE PAGOS

| No. DE OBLIGACIÓN | No. ORDEN DE PAGO | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS | FECHA DE PAGO | VALOR COP \$      | SALDO POR EJECUTAR COP \$ |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 281723            | 175115323         | SIIF                                        | 2023-06-09    | \$105.000.000,00  | \$ 105.000.000,00         |
| 590723            | 328274723         | SIIF                                        | 2023-09-29    | \$84.000.000,00   | \$ 21.000.000,00          |
| 25024             | 25771524          | SIIF                                        | 2024-02-09    | \$21.000.000,00   | \$ 0,00                   |
| TOTAL             |                   |                                             |               | \$ 210.000.000,00 | \$ 0,00                   |

5. ANTECEDENTES Y SOPORTES PARA DETERMINAR EL BALANCE FINANCIERO

Para efectos de la proyección del balance financiero del contrato, se tuvieron en cuenta como soportes financieros y contables el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), el Registro Presupuestal (RP) y los desembolsos realizados en desarrollo del contrato en el certificado de relación de pagos expedido por el Grupo de Tesorería.

BALANCE FINANCIERO:

| CONVENIO GGC 528-2023                                                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BALANCE FINANCIERO                                                                                                                     |                  |
| CONCEPTO                                                                                                                               | VALOR COP\$      |
| VALOR COVENIO                                                                                                                          | \$255.300.000,00 |
| VALOR APORTE MME                                                                                                                       | \$210.000.000,00 |
| VALOR APORTE CRIC (EN ESPECIE)                                                                                                         | \$45.300.000,00  |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO)                                                                                                         | \$210.000.000,00 |
| VALOR PAGADO MME                                                                                                                       | \$210.000.000,00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME                                                                                                       | \$0,00           |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME                                                                                                          | \$0,00           |
| VALOR EJECUTADO APORTE CRIC (EN ESPECIE)                                                                                               | \$45.300.000,00  |
| VALOR EJECUTADO APORTE MME (CONTRATISTA)                                                                                               | \$210.000.000,00 |
| VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA)                                                                                                       | \$0,00           |
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA)                                                                                                     | \$0,00           |
| VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA)                                                                                                        | \$0,00           |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA)                                                                               | \$0,00           |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA)             | \$0,00           |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA)               | \$0,00           |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA)                                                                                             | \$0,00           |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA)                                                                             | \$0,00           |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA)                                                                    | \$0,00           |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | \$0,00           |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | \$0,00           |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA)                                                                                                            | \$0,00           |

6. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL TERCERO APORTADOS POR EL MINISTERIO:

| CONTRATO No. | CONTRATISTA                                | VALOR EJECUTADO    | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| GGC-528-2023 | CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC | (\$210.000.000,00) | \$ 0,00                      |

7. REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

NO APLICA

8. Que, la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato mediante correo electrónico del 31 de marzo del 2026, manifestando el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC.
9. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la supervisión deja constancia de la verificación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte de **EL CONTRATISTA** durante toda su vigencia, lo cual se acreditó mediante las certificaciones expedidas por JOSE ROSEMBERG MORERA, en su calidad de Contador Público, identificado con cedula de ciudadanía N° 16.728.174 expedida en Cali-Valle, con Tarjeta Profesional N° 168007-T, y allegadas por este último para el trámite de cada pago. así mismo el profesional –Contador Público **DEL CONTRATISTA** certifica que está al día respecto a estas obligaciones hasta la fecha de suscripción de este documento.
10. Que, para realizar los desembolsos por parte de **EL MINISTERIO, EL CONTRATISTA** prestó el servicio y presentó los productos exigidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago establecida, y que reposan de forma física y digital en el expediente contractual.
11. Que, la Supervisión remitió la siguiente documentación para dar trámite a la liquidación del Contrato en comento: i. certificación final de cumplimiento e informe financiero, en la cual se detalló el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, para lo cual adjuntó las evidencias correspondientes, y ii. relación de los pagos realizados al Contrato.
12. Que, conforme a lo anteriormente expuesto, es procedente liquidar de común acuerdo el Convenio Interadministrativo GGC 528- 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Por lo anterior, las partes.

ACUERDAN:

**CLÁUSULA PRIMERA.** Liquidar bilateralmente el Convenio Interadministrativo GGC 528-2023, suscrito entre **EL MINISTERIO** y el **CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA-CRIC**, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente acta.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Establecer y aprobar el siguiente balance financiero, basado en el informe de supervisión y la certificación de cumplimiento a satisfacción emitido por la supervisión del contrato (GGC 528-2023):

| CONVENIO GGC 528-2023                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BALANCE FINANCIERO                                                                                                         |                  |
| CONCEPTO                                                                                                                   | VALOR COP\$      |
| VALOR COVENIO                                                                                                              | \$255.300.000,00 |
| VALOR APOORTE MME                                                                                                          | \$210.000.000,00 |
| VALOR APOORTE CRIC (EN ESPECIE)                                                                                            | \$45.300.000,00  |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO)                                                                                             | \$210.000.000,00 |
| VALOR PAGADO MME                                                                                                           | \$210.000.000,00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME                                                                                           | \$0,00           |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME                                                                                              | \$0,00           |
| VALOR EJECUTADO APOORTE CRIC (EN ESPECIE)                                                                                  | \$45.300.000,00  |
| VALOR EJECUTADO APOORTE MME (CONTRATISTA)                                                                                  | \$210.000.000,00 |
| VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA)                                                                                           | \$0,00           |
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA)                                                                                         | \$0,00           |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA)                                                                   | \$0,00           |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) | \$0,00           |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA)   | \$0,00           |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA)                                                                                 | \$0,00           |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA)                                                                 | \$0,00           |

|                                                                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA)                                                                    | \$0,00 |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | \$0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | \$0,00 |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA)                                                                                                            | \$0,00 |

**CLÁUSULA TERCERA:** Conforme al balance anterior, no requiere liberación o reintegro.

**CLÁUSULA CUARTA:** LAS PARTES se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto y obligación adquirida en virtud del Contrato de Convenio Interadministrativo Número GGC 528-2023.

**CLÁUSULA QUINTA:** El **CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA-CRIC**, se obliga a mantener indemne a **EL MINISTERIO**, por cualquier motivo que pueda recaer posteriormente sobre éste, en razón de la ejecución del objeto del Contrato. Esta obligación comprende igualmente, tanto sus actuaciones como las de cualquier otra persona que haya sido vinculada para el cumplimiento y ejecución del Contrato, así como todos los daños que se causen a terceros, en razón de las mismas, así como frente a eventuales reclamaciones de terceros en el marco de ejecución del Contrato GGC 528-2023. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que por el Contrato adquirió **EL MINISTERIO**, éste no asumirá responsabilidad alguna que se derive de la ejecución y administración del objeto, igualmente se mantendrá a salvo de eventuales responsabilidades por demandas que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros con ocasión de cualquier reclamación y/o daños y perjuicios que de ellos se derive y que tenga origen en la ejecución del Convenio Interadministrativo Número **GGC 528-2023**, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

**CLÁUSULA SEXTA:** Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: informe de supervisión final, certificación de cumplimiento, RP, CDP, relación de pagos realizados, certificado de cumplimiento de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, soportes de ejecución contractual, acta del Consejo Regional Indígena y certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas correctivas expedidos por las entidades competentes.

**CLÁUSULA SÉPTIMA:** Aprobar la liquidación descrita en la presente Acta.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día

**POR EL MINISTERIO**

NOMBRE: PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ  
CARGO: Subdirector Administrativo y Financiero

NOMBRE: Juan Bernardo Rosado Duque  
CARGO: Jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales  
Supervisor Contrato

**POR EL CONTRATISTA**

NOMBRE: YAIID FERLEY BOLAÑOS DIAZ  
DOCUMENTO: 1.061.22.987  
Representante Legal Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC

Elaboró: María Alejandra Jiménez P.  
Revisó: Lisseth Paola Gonzales Oviedo  
Aprobó: Lucia Teresa Morillo Martínez.