	República De Colombia Departamento de Cundinamarca ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA NIT: 899.999.481 - 9		ALCALDÍA DE TAUSA
	Código Postal: 250410 Versión: 01	TRD: Fecha: 10 de Enero de 2025	
2025	FORMATO ACTA DE INICIO		2025

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 119-2026-SAMC-003


INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE CONTRATO: 26 DE MAYO DE 2026	TIPO DE CONTRATO O CONVENIO: OBRA.
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del Contrato será CUATRO (04) MESES. Contados a partir de la firma del Acta de Inicio.	VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$299.963.604,00)
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 DE JUNIO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1 DE OCTUBRE DE 2026.
ANTICIPO <input type="checkbox"/> PAGO ANTICIPADO <input type="checkbox"/>	VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO: N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR, CARGO Y ÁREA Saul Pérez Luna. Secretario de Infraestructura y Planeación.	NOMBRE DEL INTERVENTOR: N/A
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA CUND.	CONTRATISTA: CONSORCIO F&O Nit: 902.068.637-6 R.L. : LEIDY NATALY RAMOS POVEDA C.C. : 1.002.527.036 de Chiquinquirá Boyacá
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL – PLACA HUELLAS SECTOR CHIVOR - VEREDA PARAMO ALTO, SECTOR LOS MARRANOS VEREDA LAGUNITAS Y SECTOR PALO BLANCO - VEREDA RASGATA ALTO DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA”.	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCION			
REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Registro presupuestal	X		
Aprobación de garantías	X		

Para efectos legales, se firma en el Municipio de Tausa a los DOS (2) días del mes de JUNIO del año 2026.



CONTRATISTA:
 CONSORCIO F&O.
 Nit: 902.068.637-6
 R.L. : LEIDY NATALY RAMOS POVEDA.
 C.C. 1.002.527.036 de Chiquinquirá Boyacá.



SUPERVISOR:
 Ing. SAUL PEREZ LUNA.
 Secretario de Infraestructura y Planeación.