

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.21 PM

PROYECTO: 2708 CHANGÓ Y TERRITORIOS INDÍGENAS EN RESISTENCIA

OBJETIVO: 17202 Desarrollar el enfoque étnico diferencial permitiendo a los grupos étnicos presentes en las diferentes localidades soluciones a las problemáticas territoriales, a través de la participación incidente de acuerdo con las prácticas ancestrales relacionadas a sus dinámicas propias, gobierno propio de acuerdo con la normatividad vigente, prácticas sociales, económicas y culturales, que promuevan la atención diferenciada en espacios físicos, conforme a sus usos, costumbres y lenguas propias en las temáticas de: I) medicina ancestral; II) reactivación económica; III) prácticas culturales propias; IV) fortalecimiento de capacidades para las mujeres, jóvenes y organizaciones étnicas; V) incorporación del enfoque étnico diferencial en programas y proyectos de los FDL; VI) conmemoraciones culturales; VII) procesos de formación de educación propia, de justicia propia y sociales, entre otras, y VIII) juegos ancestrales.

META:	4189	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	CONCERTAR E IMPLEMENTAR 4.0 INICIATIVA DE INVERSIÓN LOCAL CON LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS Y PALENQUERAS (APLICA EN TODAS LAS LOCALIDADES CON AUTORIDADES NAP)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inician mesas de diálogo y concertación de la línea de inversión para la vigencia 2026.		
Febrero	0	0	Se avanza en las mesas de trabajo de construcción de las propuestas de la línea diferencial afro con apoyo de alcaldía local y el enlace de asuntos étnicos de la SDG.		
Marzo	0	0	Se están realizando las mesas de concertación con la consultiva Afro, en las cuales se están desarrollando las actividades que deben quedar en formulación. Estas mesas, deben terminar la ultima semana de marzo.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.21 PM

META:	4190	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	CONCERTAR E IMPLEMENTAR 4.0 INICIATIVA DE INVERSIÓN LOCAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS (APLICA EN TODAS LAS LOCALIDADES CON AUTORIDADES INDÍGENAS)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inician las mesas de concertación entre la administración local y la mesa local indígena de San Cristóbal		
Febrero	0	0	Se avanza en la elaboración del anexo técnico y otros documentos del paquete pre contractual junto con la revisión por parte del área de planeación y el apoyo del enlace étnico diferencial indígena		
Marzo	0	0	Se revisó y se realizaron observaciones anexo técnico, pendiente de los ajustes por parte de comunidad indígena		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			