

	MEGACOLEGIO EL PROGRESO NIT. 900.607.903-7		
	ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL PROCESO DE CONTRATACION HASTA 20 SMMLV		MP-RE 011-2026 Página 1 de 11
	DEPENDENCIA: RECTORIA		FECHA 01/06/2026

INFORMACION GENERAL	
TIPO DEL GASTO	FUNCIONAMIENTO
OBJETO DEL GASTO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL
TIPO DE CONTRATO	OBRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	REGIMEN ESPECIAL, MANUAL INTERNO DE CONTRATACION conforme al artículo 13 de la Ley 715 de 2001
RECTORA	GLORIA AIDEE FLOREZ GUERRERO
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	
La educación como derecho constitucional fundamental se debe garantizar por parte del Estado en condiciones de calidad, oportunidad y dignidad. El artículo 67 de la Constitución Nacional califica a este derecho fundamental como servicio público dada su función social y deber a cargo del Estado, de modo que la prestación de este servicio no debe circunscribirse exclusivamente a un plano académico, entendiendo por ello, que no basta solo con el concepto de impartir educación sino adelantar las acciones necesarias para asegurar herramientas, bienes y servicios, que les permita a estudiantes, maestros y comunidad educativa contar con ambientes de aprendizaje adecuados, seguros y pertinentes. La Institución Educativa Megacolegio el Progreso del Municipio de Yopal, es un Establecimiento Público reconocida como Institución oficial mediante Resolución No. 0290 del 08 de abril de 2021, expedida por el Municipio de Yopal como entidad Territorial Certificada, y se rige por el Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015 que contiene las disposiciones y lineamientos para el funcionamiento de las instituciones educativas y reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados. El Decreto 1075 de 2015 define los FSE en el artículo 2.3.1.6.3.2 como "cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal", así como los numerales del 1 al 19 del Artículo 2.3.1.6.3.11, del mencionado decreto, indica la utilización de los recursos siempre que guarden estricta relación con el Proyecto Educativo Institucional - PEI. Actualmente se observa un deterioro natural en la infraestructura física, específicamente en el área de la biblioteca, debido a la falta de culminación de la cubierta y la inexistencia de un sistema de evacuación de aguas lluvias. Esta situación expone a los estudiantes a las inclemencias climáticas de la región, además se generan filtraciones directas y empozamientos que comprometen la integridad de la placa y los elementos estructurales. Así mismo, la radiación solar excesiva deteriora los materiales existentes, acelerando el ciclo de vida de la edificación y afectando el confort térmico necesario para las actividades pedagógicas. La Institución educativa también identifico daños en redes hidráulicas, instalaciones eléctricas, ventanas, áreas locativas, sistemas de aire acondicionado y otros componentes esenciales de la planta física, los cuales presentan desgaste por uso continuo, exposición a condiciones ambientales y deterioro propio del tiempo. La ejecución de estas obras y servicios permitirá conservar y mejorar las condiciones físicas y operativas de la infraestructura institucional, garantizando ambientes adecuados para la prestación eficiente del servicio educativo y el cumplimiento de los fines misionales de la Institución Educativa.	

**MEGACOLEGIO EL PROGRESO**

NIT. 900.607.903-7

**ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL
PROCESO DE CONTRATACION HASTA 20 SMMLV**

MP-RE 011-2026

Página 2 de 11

DEPENDENCIA: RECTORIA**FECHA**

01/06/2026

Las actividades proyectadas responden a requerimientos técnicos identificados mediante inspección y diagnóstico de las condiciones actuales de la planta física, evidenciando la necesidad de realizar intervenciones preventivas y correctivas para evitar un mayor deterioro y posibles afectaciones al funcionamiento institucional. Asimismo, buscan mejorar las condiciones de los ambientes escolares, garantizando la seguridad, el bienestar y la comodidad de los estudiantes durante el desarrollo de sus jornadas pedagógicas.

Dada la necesidad, se hace pertinente realizar el presente proceso de contratación por intermedio de una persona natural o jurídica con experiencia e idoneidad para **REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL**, para asegurar la continuidad, calidad y adecuada prestación del servicio educativo a 1428 estudiantes aproximadamente.

La contratación objeto de este estudio se encuentra amparado en el Plan de compras de la Institución Educativa, y se puede establecer que existe disponibilidad presupuestal para realizar el presente proceso de contratación.

ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR**Aspectos generales**

Se establece el presente análisis, teniendo en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, las condiciones del bien y/o servicio y las ventajas que representa para la Institución Educativa, la forma como se acuerda la entrega de bienes o servicios, los plazos, cantidades contratadas, forma de pago y en general demás condiciones previstas por las partes.

Perspectiva legal

Ley 115 de 1994, Decreto 111 de 1996, el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, la Ley 715 de 2001 en aplicación del Decreto 4791 de 2008, el código civil colombiano y las demás Normas Complementarias y Reglamentarias que se expidan para la actividad contractual que se desarrolla a través de los recursos del respectivo fondo de servicios educativos.

El proceso de selección se adelanta bajo la modalidad de contratación por régimen especial, de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015 y el reglamento interno de contratación de la Institución Educativa. En este sentido, se elabora el presente estudio previo para un proceso contractual de cuantía inferior a 20 SMLMV, en atención a lo establecido en la Ley 715 de 2001.

Perspectiva comercial, técnica y organizacional

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 7 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el correspondiente al SECTOR DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA. Por otro lado, en términos del subsector, se abarca de manera más puntual como SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

Las actividades corresponden a labores de mantenimiento, adecuación y reparación de infraestructura educativa, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y adecuaciones locativas, las cuales no requieren diseños complejos ni estudios especializados, sino la ejecución conforme a especificaciones técnicas básicas y normativas vigentes. Las intervenciones se encuentran claramente definidas en alcance, cantidades y condiciones, lo que permite su adecuada ejecución por parte de un proveedor con experiencia en obras menores y mantenimiento institucional.

**MEGACOLEGIO EL PROGRESO**

NIT. 900.607.903-7

**ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL
PROCESO DE CONTRATACION HASTA 20 SMMLV**

MP-RE 011-2026

Página 3 de 11

DEPENDENCIA: RECTORIA

FECHA

01/06/2026

La ejecución de estas labores permitirá mejorar las condiciones del entorno escolar, optimizar el uso de los espacios educativos y propiciar un ambiente seguro y digno para la comunidad académica, fortaleciendo así la gestión institucional y el cumplimiento de su misión educativa.

De esta manera se pretende realizar las acciones necesarias para mejorar la administración de los recursos. Igualmente se requiere estructurar y consolidar actividades tendientes a mejorar los procesos educativos en la Institución Educativa.

Perspectiva Económica

El componente económico se elaboró con base en los precios actuales del mercado. Para ello, se solicitó cotizaciones a tres (3) proveedores que ofrecen los bienes y servicios requeridos, garantizando así una comparación objetiva y reciente de los valores, las cuales se adjuntan como soporte técnico y referenciación de los precios de mercado.

➤ Comportamiento del gasto histórico

La Institución educativa, en años anteriores realizó los siguientes procesos de contratación relacionados con el presente objeto:

Año	Número de Contrato	Contratista	Objeto	valor
2023	015	INGESEGA R3 SAS	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA UNICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL	\$ 41.127.780
2024	009	JOAN SEBASTIAN GALINDO VALVERDE	REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISOS Y MUROS DEL ARCHIVO Y ACOMETIDA ELECTRICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL	\$ 9.730.873.93
2025	023	RB SUMINSTROS E INGENIERIA SAS	REALIZAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PINTURA EN PISOS Y MUROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL	\$19.834.267,92

➤ Análisis de la demanda:

La Institución Educativa verifico las condiciones particulares que tienen objetos similares al presente proceso de contratación de la institución educativo, como también otras instituciones educativas del orden regional, en la página se SECOP II:

	Institución Educativa Diego Echavarría Misas	04-2025	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	Presentación de oferta	11/04/2025 12:25 PM (UTC - 5 horas)	28.000.000 COP	Publicado	Detalle
	INSTITUTO EDUCATIVO COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS OCAÑA N. DE S.	RE-004-2025	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Presentación de oferta	11/04/2025 3:50 PM (UTC - 5 horas)	28.010.000 COP	Publicado	Detalle

**MEGACOLEGIO EL PROGRESO**

NIT. 900.607.903-7

**ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL
PROCESO DE CONTRATACION HASTA 20 SMMLV**

MP-RE 011-2026

Página 4 de 11

DEPENDENCIA: RECTORIA

FECHA

01/06/2026

➤ Análisis de la oferta

Considerando la oferta Nacional y regional, y de acuerdo a la percepción de las empresas dispuestas a presentar las cotizaciones solicitadas con antelación para la elaboración de este estudio se puede determinar lo siguiente:

1. Que existe pluralidad de oferentes con capacidad e idoneidad, legalmente constituidos que certifican el cumplimiento de su actividad.
2. Cualquiera de las empresas o personas naturales consultadas pueden contratar de forma directa o indirecta con entidades públicas.

➤ Análisis económico que soporta el valor estimado del contrato

Se realiza de acuerdo con el ofrecimiento más favorable (menor valor) para la institución educativa y los fines que ella busca. Para establecer el precio del producto a adquirir se solicitaron tres (03) cotizaciones a posibles oferentes con experiencia en comercio de los bienes solicitados, quienes presentaron las siguientes:

PRECIOS DEL MERCADO (Anexo 1)			
DESCRIPCION DEL SERVICIO	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL	\$ 34.974.292	\$ 35.167.886	\$ 35.252.272

Las cotizaciones allegadas en el tiempo y bajo las condiciones estipuladas por la Institución educativa, incluyen retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleva, por lo tanto, se les realizó el respectivo análisis de precios y características de los bienes y/o servicios solicitados, para ser consideradas en el presente análisis.

PRESUPUESTO OFICIAL	De conformidad con el análisis realizado se determina que el valor estimado para la presente contratación en TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$34.974.292), incluido impuestos de ley.
---------------------	---

IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS Y ACTIVIDAD ECONOMICA	Los bienes objeto del presente proceso se encuentran codificados en el clasificador de bienes y servicios de naciones unidas (UNSPSC):			
	Código - segmento	Código - familia	Código - clase	Nombre - producto
	72000000	72100000	72101500	Servicios de apoyo para la construcción
El proponente deberá estar clasificado en el RUT y Cámara de Comercio, en alguno de los siguientes Códigos CIU: 4290, 4330, 4390 , o en cualquier otro que guarde relación directa con el objeto contractual.				

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL
---------------------	---

**MEGACOLEGIO EL PROGRESO**

NIT. 900.607.903-7

**ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL
PROCESO DE CONTRATACION HASTA 20 SMMLV**

MP-RE 011-2026

Página 5 de 11

DEPENDENCIA: RECTORIA**FECHA**

01/06/2026

PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será de UN (01) MES, a partir de la suscripción del acta de inicio.		
LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA	Institución Educativa Megacolegio El Progreso, Municipio de Yopal, Casanare		
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Para la ejecución se requiere:		
	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO	UNIDAD CANT
	1.	CUBIERTA	
	1.1	Platina apoyo 0.15*0.1 m lamina HR 1/4" con 2 anclajes de 5/8" instalada.	UND 2
	1.2	Perfil estructural circular 2 1/2" x 3 mm para estructura de cubierta, instalado y pintado.	ML 5,58
	1.3	Correa metálica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	ML 15,15
	1.4	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2 11,13
	1.5	Canaleta en lámina galvanizada cal. 20 Au = 0.45 m, incluye: accesorios instalación	ML 17,60
	1.6	Bajante blanca PVC para canales. Suministro e Instal.	ML 9,80
	1.7	Anclajes en ángulo y varilla según diseño	UND 6
	1.8	Accesorios para Bajante (Codo bajante 90 y 45° blanco, unión)	UND 13
	2.	SUMISTRO E INSTALACIÓN	
	2.1	Reparación de Fuga hidráulica incluye demolición de piso o muro 0.20*0.20, reparación de tubería PVC de 1/2" o 1" y resane	UND 5
	2.2	Demolición manual de mesón en concreto A=0.60 m	M 2
	2.3	Suministro e instalación válvula de llenado sanitario	UND 30
	2.4	Instalación Enchape baldosa 0.20*0.20 blanco en muro restaurante	M2 1
	2.5	Regata de 0.06*2.00*0.10 y reparación en piso cocina restaurante para tubería de gas	ml 2
	2.6	Mantenimiento de puerta corrediza en división oficina	GLO 1
	2.7	Soldadura para elementos estructurales	UND 45
	2.8	Rejillas de piso para cocina de 2" a 3"	UND 3
	2.9	Limpieza de Canales en lamina a gran altura, hidrolavadora.	ML 200
	2.10	Suministro e instalación Luminaria Bombillo LED de 30W	UND 82



MEGACOLEGIO EL PROGRESO

NIT. 900.607.903-7

ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL PROCESO DE CONTRATACION HASTA 20 SMMLV

MP-RE 011-2026

Página 6 de 11

DEPENDENCIA: RECTORIA

FECHA

01/06/2026

2.11	Suministro e instalación de tubos sobre placa deportiva para postes de voleibol de 2" a 3" calibre 2.5mm	UND	1
2.12	Mantenimiento rieles superior e inferior de ventanas corredizas preescolar	UND	12
2.13	Suministro y aplicación pintura esmalte sobre pared o lámina	M2	10
2.14	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	20
2.15	Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar (grandes alturas con andamio colgante)	M2	10
2.16	Control de vectores mediante fumigación espacial con equipo de espalda motorizado (mochila), para el control de insectos rastreros y voladores.	GLO	1
3.	ELÉCTRICO		
3.1	Desmonte y montaje de transformador de 115kva (incluido corte eléctrico)	UND	1
3.2	Desmonte Y montaje de fusibles con sus soportes de anclaje	UND	3
3.3	Retiro y reinstalación de cableado de acometida general; incluye desmontaje, tendido, terminales de conexión, aislamiento con cinta vulcanizada y puesta en servicio	UND	1
3.4	Suministro e instalación de kit de puesta a tierra; incluye varilla, conectores, cable de cobre	UND	1
4.	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS		
4.1	Limpieza de Evaporador: Lavado profundo de serpentines grandes (muchas veces requiere desarme parcial).	UND	10
4.2	Limpieza de Condensador: Lavado a alta presión de unidad externa (generalmente de doble ventilador).	UND	10
4.3	Desinfección y Filtros: Limpieza de filtros de alta densidad y aplicación de bactericidas industriales.	UND	10
4.4	Sondeo de Drenaje: Limpieza de sistemas de desagüe y revisión de bomba de condensado (si aplica).	UND	10
4.5	Revisión Eléctrica Trifásica/Bifásica: Medición de contactores, térmicos, rotación de fases y consumo del compresor.	UND	10
4.6	Chequeo de Gas Refrigerante: Verificación de presiones de alta y baja con manómetros profesionales.	UND	10

**MEGACOLEGIO EL PROGRESO**

NIT. 900.607.903-7

**ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL
PROCESO DE CONTRATACION HASTA 20 SMMLV**

MP-RE 011-2026

Página 7 de 11

DEPENDENCIA: RECTORIA**FECHA**

01/06/2026

	4.7	Limpieza Estética y Lubricación: Limpieza de rejillas y lubricación de motores ventiladores.	UND	10
	4.8	Suministro e instalación de Circuito eléctrico 220 V para aire acondicionado: 57 m de conductor encauchetado 3x#10 AWG y tubería PVC conduit verde desde tablero principal; 13 m de conductor 4x#12 AWG, tubería conduit pesada, tubería PVC de presión y protección Rubotex; incluye 8 m de canaleta, breaker, caja de sobreponer con toma 220 V, accesorios.	UND	1
	4.9	Instalación de aire acondicionado 22000BTU INV220V, incluye montaje de unidades, conexión eléctrica entre equipo y punto de alimentación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.	UND	1
SUPERVISION	Sera ejercida por la Rectora o quien se delegue para tal fin			
REGIMEN JURIDICO APLICABLE	Los fundamentos jurídicos de la presente modalidad de selección corresponden a un proceso de contratación de Régimen Especial, que no excede de 20 S.M.M.LV, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 y el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, así como en el reglamento interno de contratación de la IE.			
ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR	OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA En desarrollo del objeto del presente contrato, el contratista se obliga para con la Institución Educativa a realizar las actividades que se relacionarán a continuación, de conformidad a su disponibilidad de tiempo y sin ninguna subordinación: Ejecutar las actividades contratadas conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones definidas por la Institución. 1) Cumplir los plazos establecidos para la ejecución de las actividades 2) Reparar o reponer, sin costo adicional, cualquier daño ocasionado a la institución por causa de la ejecución de las actividades. 3) Suministrar la mano de obra, herramientas, equipos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. 4) Atender con diligencia las observaciones formuladas por el supervisor del contrato. 5) Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social OBLIGACIONES POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1) Efectuar los pagos en los términos y condiciones pactadas. 2) Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato. 3) Exigir del contratista la ejecución idónea del objeto del contrato			
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO				
VALOR	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$34.974.292)			
FORMA DE PAGO Y REQUISITOS	La Institución Educativa cancelará al contratista un único pago del 100% una vez recibido a satisfacción, previa presentación de la factura o documento equivalente, informe final de ejecución, certificación de cumplimiento suscrita por la supervisión, soporte de pago al sistema de seguridad social y suscripción del acta de liquidación firmada por las partes.			

**MEGACOLEGIO EL PROGRESO**

NIT. 900.607.903-7

**ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL
PROCESO DE CONTRATACION HASTA 20 SMMLV**

MP-RE 011-2026

Página 8 de 11

DEPENDENCIA: RECTORIA

FECHA

01/06/2026

	Nombre del Rubro	Código	Fuente	Valor
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Mantenimiento infraestructura	2227	Gratuidad SGP	\$ 28.900.000
	Mantenimiento equipos y mobiliario	2226	Gratuidad SGP	\$ 3.997.500
	Mantenimiento infraestructura	2227	Rec. propios	\$ 2.076.792

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La capacidad jurídica y las condiciones técnicas de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el proceso de selección y el factor de escogencia del contratista será la oferta más favorable (menor valor) siempre que cumpla con los requisitos exigidos, así como con las condiciones de experiencia e idoneidad profesional requeridas para garantizar la adecuada prestación del servicio.

La IE los clasificará como HABILITADO, NO HABILITADO

REQUISITOS HABILITANTES

a) REQUISITOS DE CARÁCTER JURÍDICO: Se tomarán como requisitos mínimos habilitantes dentro de este proceso de selección, los siguientes:

- Carta de presentación de la propuesta
- Registro único Tributario (RUT) con fecha de expedición no mayor a 30 días a la entrega de la propuesta, códigos **CIIU 4290, 4330, 4390**, entre otros que guarden relación directa con el objeto contractual.
- Fotocopia de la cedula.
- Copia de la libreta militar de la persona natural o representante Legal si es persona jurídica o certificación de definición de situación militar. Se dará aplicación a las excepciones establecidas en la ley 1861 de 2017.
- Certificado de matrícula mercantil (para personas naturales) o certificado de existencia y representación legal (para personas jurídicas), expedido por la Cámara de Comercio, con una fecha de expedición no mayor a 30 días previos a la entrega de la propuesta. Dicho certificado deberá incluir como parte de la actividad económica registrada cualquiera de los siguientes códigos **CIIU 4290, 4330, 4390**, entre otros que guarden relación directa con el objeto contractual.
- Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general de la nación. (Fecha de expedición no mayor a 30 días); de la empresa y su representante legal si es persona Jurídica.
- Certificación de antecedentes disciplinarios expedidos por procuraduría general de la nación. (Fecha de expedición no mayor a 30 días) de la empresa y su representante legal si es persona Jurídica.
- Consulta de antecedentes judiciales, medidas correctivas e inhabilidades por delitos sexuales generados en el portal web de la Policía Nacional de Colombia.
- Si es Persona Jurídica Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscal suscrita por el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o contador o por el Representante Legal, con fecha de expedición menor a 30 días. (Si la certificación es suscrita por el Revisor Fiscal o contador debe allegarse: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Antecedentes disciplinarios). En todos los casos deberá presentar la Planilla con pago de aportes del último mes.
- Si es Persona Natural, deberá presentar planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social del último mes.
- Certificado REDAM

b) REQUISITOS DE CARÁCTER TECNICO

- **FICHA TECNICA:** El proponente deberá detallar los bienes objeto del proceso de selección, debidamente suscrita por el oferente. Esta podrá incluirse como anexo o parte integral de la oferta económica presentada.

**MEGACOLEGIO EL PROGRESO**

NIT. 900.607.903-7

**ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL
PROCESO DE CONTRATACION HASTA 20 SMMLV**

MP-RE 011-2026

Página 9 de 11

DEPENDENCIA: RECTORIA

FECHA

01/06/2026

- **CONDICIONES DE PERFIL:** Para el cumplimiento del objeto contractual se requiere:

1. PERFIL REQUERIDO	Ingeniero Civil o Arquitecto o Electricista o Tecnólogos, o Maestro de Obra con experiencia relacionada.
2. EXPERIENCIA	Mínimo dos (2) años de experiencia general en construcción y/o mantenimiento de infraestructura, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, o de la primera certificación contractual para el caso de los Maestros de Obra.
3. DOCUMENTOS SOPORTE	Hoja de vida debidamente firmada, copia del documento de identidad, copia del título profesional/técnico (si aplica), copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente con su respectivo certificado de vigencia (COPNIA, CONTE/CONALTEL según corresponda al perfil), y documentos que acrediten la experiencia exigida.

- **EXPERIENCIA MÍNIMA:** El proponente deberá acreditar su experiencia con mínimo un contrato cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso, con algunas de las siguientes alternativas: • Copia del Contrato(s) suscrito y/o Acta(s) de liquidación suscritas. • Certificación expedida por el representante legal, en el cual conste: nombre del contratista, número del contrato, objeto, valor, plazo de ejecución, fechas de inicio y terminación, suspensiones, reinicios, o conforme lo establece la Ley para efectos de soportar experiencia.

c) REQUISITOS DE CARÁCTER ECONOMICO

OFERTA ECONÓMICA: la cual deberá discriminar, valores unitarios, impuestos según el régimen tributario, y el porcentaje, así mismo deberá estar suscrita por el oferente.

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de la forma de selección adoptada para la presente contratación, la institución Educativa, ha tipificado, estimado y asignado provisionalmente los siguientes riesgos:

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las obligaciones derivadas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	1	1	2	Bajo
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la instalación de estructuras metálicas, cubiertas, mantenimiento de redes hidráulicas, eléctricas y aires acondicionados	Afectación funcional de las instalaciones	1	1	2	Bajo

**MEGACOLEGIO EL PROGRESO**

NIT. 900.607.903-7

**ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL
PROCESO DE CONTRATACION HASTA 20 SMMLV**

MP-RE 011-2026

Página 10 de 11

DEPENDENCIA: RECTORIA

FECHA

01/06/2026

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	CONTRATISTA	Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la supervisión del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato	Suscripción del acta de liquidación	A través de la supervisión del contrato	Cada que se presente el evento
2	ENTIDAD	Inspecciones técnicas y corrección inmediata de hallazgos.	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador del gasto supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Suscripción del acta de liquidación	A través de la supervisión del contrato	Permanente

GARANTIAS

El contratista constituirá con sus propios recursos y a favor de la Institución Educativa Megacolegio el Progreso, NIT. 900.607.903-7, una Garantía que amparará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato a través de los mecanismos de cobertura del riesgo, a saber: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza.

Teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características de contrato a celebrar los siguientes son los amparos que la Institución Educativa ha estimado:

MONTO	VIGENCIA	AMPARO	APLICA
El 10% del valor del contrato.	Por el término de la vigencia del contrato y hasta la liquidación del contrato.	Cumplimiento	SI

PARAGRAFO 1. En caso de que el presente se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento que fuere necesario, EL CONTRATISTA, se obliga a modificar las garantías de tal manera que cubran los nuevos términos.



MEGACOLEGIO EL PROGRESO
NIT. 900.607.903-7

**ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL
PROCESO DE CONTRATACION HASTA 20 SMMLV**

MP-RE 011-2026

Página **11** de **11**

DEPENDENCIA: RECTORIA

FECHA

01/06/2026

INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

Para efectos del presente proceso de selección no le son aplicables los Acuerdos Marco de Precios


GLORIA AIDEE FLOREZ GUERRERO
Rectora

Proyecto: 
Luz Elena Cifuentes Cárdenas
Contadora Externa CPS 005/2026



ANEXO 01 COMPARACION DE COTIZACIONES

FECHA	01 DE JUNIO DE 2026										
OBJETO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL										
Teniendo en cuenta el objeto a contratar, la Institución Educativa, solicitó 3 cotizaciones del servicio, el cual incluye los siguientes ítems:											
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACION N° 1		COTIZACION N° 2		COTIZACION N° 3		MENOR VALOR	
				Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL		
1.	CUBIERTA										
1.1	Platina apoyo 0.15*0.1 m lamina HR 1/4" con 2 anclajes de 5/8" instalada.	UND	2	58.634,10	117.268	59.200	118.400	58.634	117.268	117.268,20	
1.2	Perfil estructural circular 2 1/2" x 3 mm para estructura de cubierta, instalado y pintado.	ML	5,58	119.567,07	667.184	121.500	677.970	119.567	667.184	667.184,25	
1.3	Correa metálica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	MIL	15,15	61.693,11	934.651	62.700	949.905	61.693	934.651	934.650,62	
1.4	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	11,13	70.776,66	787.744	71.700	798.021	70.777	787.744	787.744,23	
1.5	Canaleta en lámina galvanizada cal. 20 Au = 0.45 m, incluye: accesorios instalación	MIL	17,6	168.311,97	2.962.291	169.000	2.974.400	168.312	2.962.291	2.962.290,67	
1.6	Bajante blanca PVC para canales. Suministro e Instal.	MIL	9,8	70.673,34	692.599	71.800	703.640	70.673	692.599	692.598,73	
1.7	Anclajes en ángulo y varilla según diseño	UND	6	51.660,00	309.960	52.200	313.200	51.660	309.960	309.960,00	
1.8	Accesorios para Bajante (Codo bajante 90 y 45° blanco, unión)	UND	13	13.530,00	175.890	13.700	178.100	13.530	175.890	175.890,00	
2.	SUMISTRO E INSTALACIÓN			-		-		-			
2.1	Reparación de Fuga hidráulica incluye demolición de piso o muro 0.20*0.20, reparación de tubería PVC de 1/2" o 1" y resane	UND	5	147.600,00	738.000	145.000	725.000	147.600	738.000	738.000,00	
2.2	Demolición manual de mesón en concreto A=0.60 m	M	2	44.187,12	88.374	44.500	89.000	44.187	88.374	88.374,25	
2.3	Suministro e instalación válvula de llenado sanitario	UND	30	76.260,00	2.287.800	76.800	2.304.000	76.260	2.287.800	2.287.800,00	
2.4	Instalación Enchape baldosa 0.20*0.20 blanco en muro restaurante	M2	1	98.400,00	98.400	95.000	95.000	98.400	98.400	98.400,00	
2.5	Regata de 0.06*2.00*0.10 y reparación en piso cocina restaurante para tubería de gas	ml	2	116.850,00	233.700	118.500	237.000	116.850	233.700	233.700,00	
2.6	Mantenimiento de puerta corrediza en división oficina	GLB	1	98.400,00	98.400	100.000	100.000	98.400	98.400	98.400,00	



ANEXO 01 COMPARACION DE COTIZACIONES

2.7	Soldadura para elementos estructurales	UND	45	55.350,00	2.490.750	55.600	2.502.000	55.350	2.490.750	2.490.750,00
2.8	Rejillas de piso para cocina de 2" a 3"	UND	3	49.200,00	147.600	50.000	150.000	49.200	147.600	147.600,00
2.9	Limpieza de Canales en lamina a gran altura, hidrolavadora.	ML	200	9.840,00	1.968.000	10.000	2.000.000	9.840	1.968.000	1.968.000,00
2.10	Suministro e instalación Luminaria Bombillo LED de 30W	UND	82	55.350,00	4.538.700	55.000	4.510.000	55.350	4.538.700	4.538.700,00
2.11	Suministro e instalación de tubos sobre placa deportiva para postes de voleibol de 2" a 3" calibre 2.5mm	UND	1	738.000,00	738.000	750.000	750.000	738.000	738.000	738.000,00
2.12	Mantenimiento rieles superior e inferior de ventanas corredizas preescolar	UND	12	78.161,58	937.939	79.400	952.800	78.162	937.939	937.938,96
2.13	Suministro y aplicación pintura esmalte sobre pared o lámina	M2	10	29.203,19	292.032	29.650	296.500	29.203	292.032	292.031,89
2.14	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	20	7.152,18	143.044	7.260	145.200	7.152	143.044	143.043,59
2.15	Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar (grandes alturas con andamio colgante)	M2	10	66.631,67	666.317	67.700	677.000	66.632	666.317	666.316,71
2.16	Control de vectores mediante fumigación espacial con equipo de espalda motorizado (mochila), para el control de insectos rastreros y voladores.	GLB	1	756.450,00	756.450	768.750	768.750	756.450	756.450	756.450,00
3.	ELÉCTRICO			-		-		-		
3.1	Desmonte y montaje de transformador de 115kva (incluido corte eléctrico)	UND	1	1.832.700,00	1.832.700	1.830.000	1.830.000	1.832.700	1.832.700	1.832.700,00
3.2	Desmonte Y montaje de fusibles con sus soportes de anclaje	UND	3	467.400,00	1.402.200	468.000	1.404.000	467.400	1.402.200	1.402.200,00
3.3	Retiro y reinstalación de cableado de acometida general; incluye desmontaje, tendido, terminales de conexión, aislamiento con cinta vulcanizada y puesta en servicio	UND	1	1.193.100,00	1.193.100	1.190.000	1.190.000	1.193.100	1.193.100	1.193.100,00
3.4	Suministro e instalación de kit de puesta a tierra; incluye varilla, conectores, cable de cobre	UND	1	1.586.700,00	1.586.700	1.580.000	1.580.000	1.586.700	1.586.700	1.586.700,00
4.	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS			-		-		-		
4.1	Limpieza de Evaporador: Lavado profundo de serpentines grandes (muchas veces requiere desarme parcial).	UND	10	104.550,00	1.045.500	105.200	1.052.000	110.700	1.107.000	1.045.500,00



ANEXO 01 COMPARACION DE COTIZACIONES

4.2	Limpieza de Condensador: Lavado a alta presión de unidad externa (generalmente de doble ventilador).	UND	10	92.250,00	922.500	92.750	927.500	98.400	984.000	922.500,00	
4.3	Desinfección y Filtros: Limpieza de filtros de alta densidad y aplicación de bactericidas industriales.	UND	10	36.900,00	369.000	35.500	355.000	43.050	430.500	369.000,00	
4.4	Sondeo de Drenaje: Limpieza de sistemas de desagüe y revisión de bomba de condensado (si aplica).	UND	10	43.050,00	430.500	43.650	436.500	48.708	487.080	430.500,00	
4.5	Revisión Eléctrica Trifásica/Bifásica: Medición de contactores, térmicos, rotación de fases y consumo del compresor.	UND	10	67.650,00	676.500	66.700	667.000	71.340	713.400	676.500,00	
4.6	Chequeo de Gas Refrigerante: Verificación de presiones de alta y baja con manómetros profesionales.	UND	10	30.750,00	307.500	31.000	310.000	30.750	307.500	307.500,00	
4.7	Limpieza Estética y Lubricación: Limpieza de rejillas y lubricación de motores ventiladores.	UND	10	24.600,00	246.000	25.000	250.000	24.600	246.000	246.000,00	
4.8	Suministro e instalación de Circuito eléctrico 220 V para aire acondicionado: suministro e instalación de 57 m de conductor encauchetado 3x#10 AWG y tubería PVC conduit verde desde tablero principal; 13 m de conductor 4x#12 AWG, tubería conduit pesada, tubería PVC de presión y protección Rubotex; incluye 8 m de canaleta, breaker, caja de sobreponer con toma 220 V, accesorios.	UND	1	1.476.000,00	1.476.000	1.500.000	1.500.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000,00	
4.9	Instalación de aire acondicionado 22000BTU INV220V, incluye montaje de unidades, conexión eléctrica entre equipo y punto de alimentación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.	UND	1	615.000,00	615.000	650.000	650.000	615.000	615.000	615.000,00	
										SUBTOTAL	\$ 28.434.383,81
										AIU 23%	\$ 6.539.908,28
										TOTAL	\$ 34.974.292,09
NUMERO		COTIZANTE				VALOR		FECHA			
1	AM INGENIERIA DISEÑO & CONSTRUCCIONES SAS				\$	34.974.292	20 MAYO DE 2026				
2	JOSE ANDRES QUINTERO JIMENEZ				\$	35.167.886	21 MAYO DE 2026				
3	CRISTHIAN CAMILO RINCON				\$	35.252.272	21 MAYO DE 2026				



ANEXO 01 COMPARACION DE COTIZACIONES

Observaciones:	Siendo este un proceso para la determinación del presupuesto oficial para la contratación, se toma como referente, los valores cotizados a todo costo, Valor incluido impuestos de Ley, Se toma como referencia el menor valor cotizado ajustado al peso. Se concluye que el menor Valor cotizado es de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$34.974.292)
NOMBRE CARGO  GLORIA AIDEE FLORES GUERRERO Rectora IE	Proyecto:  Luz Elena Cifuentes Cardenas Contadora Externa

INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Nit. 900.607.903-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No.00000014

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Rectoria

FECHA CERTIFICADO: Junio 01 de 2026

VENCE: Diciembre 31 de 2026

LA SUSCRITA ORDENADORA DEL GASTO DE LA IE MEGACOLEGIO EL PROGRESO

CERTIFICA

QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EXISTE
SALDO PRESUPUESTAL LIBRE DE AFECTACION PARA EL SIGUIENTE COMPROMISO

CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO/CONVENIO	VALOR DISPONIBLE	VALOR A DISPONER
2226	0102	Mantenimiento equipos y m	Gratuidad SGP	10,421,000.00	3,997,500.00
2227	0102	Mantenimiento infraestruc	Gratuidad SGP	28,900,000.00	28,900,000.00
2227	0101	Mantenimiento infraestruc	Recursos propios	2,600,000.00	2,076,792.00

OBJETO.

VALOR TOTAL

34,974,292.00

REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL



LEYDI DAYANA PIRABAN GUTIERREZ

Secretaria



DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Académica según Resolución No. 1260 Del 7 de noviembre 2012

PROCESO DE CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA N° MP-RE 011-2026

1. TIPO DE CONTRATO	OBRA	Fecha	01/06/2026																																																								
2. MODALIDAD DE SELECCION	Régimen Especial, que no excede de 20 S.M.M.LV, en los términos del decreto 1075 de 2015 y manual interno de contratación																																																										
3. OBJETO A CONTRATAR																																																											
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL																																																											
4. ACTIVIDAD ECONOMICA Y CLASIFICACIÓN UNSPSC																																																											
Los bienes objeto del presente proceso se encuentran codificados en el clasificador de bienes y servicios de naciones unidas (UNSPSC):																																																											
<table border="1"><thead><tr><th>Código - segmento</th><th>Código - familia</th><th>Código - clase</th><th>Nombre - producto</th></tr></thead><tbody><tr><td>72000000</td><td>72100000</td><td>72101500</td><td>Servicios de apoyo para la construcción</td></tr></tbody></table>	Código - segmento	Código - familia	Código - clase	Nombre - producto	72000000	72100000	72101500	Servicios de apoyo para la construcción																																																			
Código - segmento	Código - familia	Código - clase	Nombre - producto																																																								
72000000	72100000	72101500	Servicios de apoyo para la construcción																																																								
El proponente deberá estar clasificado en el RUT y Cámara de Comercio, en alguno de los siguientes Códigos CIU: 4290, 4330, 4390, o en cualquier otro que guarde relación directa con el objeto contractual.																																																											
5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO																																																											
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>CUBIERTA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1</td><td>Platina apoyo 0.15*0.1 m lamina HR 1/4" con 2 anclajes de 5/8" instalada.</td><td>UND</td><td>2</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Perfil estructural circular 2 1/2" x 3 mm para estructura de cubierta, instalado y pintado.</td><td>ML</td><td>5,58</td></tr><tr><td>1.3</td><td>Correa metálica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.</td><td>ML</td><td>15,15</td></tr><tr><td>1.4</td><td>Teja tipo master 1000 cal 28 pintada</td><td>M2</td><td>11,13</td></tr><tr><td>1.5</td><td>Canaleta en lámina galvanizada cal. 20 Au = 0.45 m, incluye: accesorios instalación</td><td>ML</td><td>17,60</td></tr><tr><td>1.6</td><td>Bajante blanca PVC para canales. Suministro e Instal.</td><td>ML</td><td>9,80</td></tr><tr><td>1.7</td><td>Anclajes en ángulo y varilla según diseño</td><td>UND</td><td>6</td></tr><tr><td>1.8</td><td>Accesorios para Bajante (Codo bajante 90 y 45° blanco, unión)</td><td>UND</td><td>13</td></tr><tr><td>2.</td><td>SUMISTRO E INSTALACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>Reparación de Fuga hidráulica incluye demolición de piso o muro 0.20*0.20, reparación de tubería PVC de 1/2" o 1" y resane</td><td>UND</td><td>5</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Demolición manual de mesón en concreto A=0.60 m</td><td>M</td><td>2</td></tr><tr><td>2.3</td><td>Suministro e instalación válvula de llenado sanitario</td><td>UND</td><td>30</td></tr></tbody></table>	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	1.	CUBIERTA			1.1	Platina apoyo 0.15*0.1 m lamina HR 1/4" con 2 anclajes de 5/8" instalada.	UND	2	1.2	Perfil estructural circular 2 1/2" x 3 mm para estructura de cubierta, instalado y pintado.	ML	5,58	1.3	Correa metálica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	ML	15,15	1.4	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	11,13	1.5	Canaleta en lámina galvanizada cal. 20 Au = 0.45 m, incluye: accesorios instalación	ML	17,60	1.6	Bajante blanca PVC para canales. Suministro e Instal.	ML	9,80	1.7	Anclajes en ángulo y varilla según diseño	UND	6	1.8	Accesorios para Bajante (Codo bajante 90 y 45° blanco, unión)	UND	13	2.	SUMISTRO E INSTALACIÓN			2.1	Reparación de Fuga hidráulica incluye demolición de piso o muro 0.20*0.20, reparación de tubería PVC de 1/2" o 1" y resane	UND	5	2.2	Demolición manual de mesón en concreto A=0.60 m	M	2	2.3	Suministro e instalación válvula de llenado sanitario	UND	30			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	UNIDAD	CANTIDAD																																																								
1.	CUBIERTA																																																										
1.1	Platina apoyo 0.15*0.1 m lamina HR 1/4" con 2 anclajes de 5/8" instalada.	UND	2																																																								
1.2	Perfil estructural circular 2 1/2" x 3 mm para estructura de cubierta, instalado y pintado.	ML	5,58																																																								
1.3	Correa metálica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	ML	15,15																																																								
1.4	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	11,13																																																								
1.5	Canaleta en lámina galvanizada cal. 20 Au = 0.45 m, incluye: accesorios instalación	ML	17,60																																																								
1.6	Bajante blanca PVC para canales. Suministro e Instal.	ML	9,80																																																								
1.7	Anclajes en ángulo y varilla según diseño	UND	6																																																								
1.8	Accesorios para Bajante (Codo bajante 90 y 45° blanco, unión)	UND	13																																																								
2.	SUMISTRO E INSTALACIÓN																																																										
2.1	Reparación de Fuga hidráulica incluye demolición de piso o muro 0.20*0.20, reparación de tubería PVC de 1/2" o 1" y resane	UND	5																																																								
2.2	Demolición manual de mesón en concreto A=0.60 m	M	2																																																								
2.3	Suministro e instalación válvula de llenado sanitario	UND	30																																																								



DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Académica según Resolución No. 1260 Del 7 de noviembre 2012

PROCESO DE CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA N° MP-RE 011-2026

2.4	Instalación Enchape baldosa 0.20*0.20 blanco en muro restaurante	M2	1
2.5	Regata de 0.06*2.00*0.10 y reparación en piso cocina restaurante para tubería de gas	ml	2
2.6	Mantenimiento de puerta corrediza en división oficina	GLB	1
2.7	Soldadura para elementos estructurales	UND	45
2.8	Rejillas de piso para cocina de 2" a 3"	UND	3
2.9	Limpieza de Canales en lamina a gran altura, hidrolavadora.	ML	200
2.10	Suministro e instalación Luminaria Bombillo LED de 30W	UND	82
2.11	Suministro e instalación de tubos sobre placa deportiva para postes de voleibol de 2" a 3" calibre 2.5mm	UND	1
2.12	Mantenimiento rieles superior e inferior de ventanas corredizas preescolar	UND	12
2.13	Suministro y aplicación pintura esmalte sobre pared o lámina	M2	10
2.14	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	20
2.15	Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar (grandes alturas con andamio colgante)	M2	10
2.16	Control de vectores mediante fumigación espacial con equipo de espalda motorizado (mochila), para el control de insectos rastreros y voladores.	GLB	1
3.	ELÉCTRICO		
3.1	Desmote y montaje de trasformador de 115kva (incluido corte eléctrico)	UND	1
3.2	Desmote Y montaje de fusibles con sus soportes de anclaje	UND	3
3.3	Retiro y reinstalación de cableado de acometida general; incluye desmontaje, tendido, terminales de conexión, aislamiento con cinta vulcanizada y puesta en servicio	UND	1
3.4	Suministro e instalación de kit de puesta a tierra; incluye varilla, conectores, cable de cobre	UND	1
4.	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS		
4.1	Limpieza de Evaporador: Lavado profundo de serpentines grandes (muchas veces requiere desarme parcial).	UND	10
4.2	Limpieza de Condensador: Lavado a alta presión de unidad externa (generalmente de doble ventilador).	UND	10
4.3	Desinfección y Filtros: Limpieza de filtros de alta densidad y aplicación de bactericidas industriales.	UND	10
4.4	Sondeo de Drenaje: Limpieza de sistemas de desagüe y revisión de bomba de condensado (si aplica).	UND	10
4.5	Revisión Eléctrica Trifásica/Bifásica: Medición de contactores, térmicos, rotación de fases y consumo del compresor.	UND	10



DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Académica según Resolución No. 1260 Del 7 de noviembre 2012

PROCESO DE CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA N° MP-RE 011-2026

4.6	Chequeo de Gas Refrigerante: Verificación de presiones de alta y baja con manómetros profesionales.	UND	10
4.7	Limpieza Estética y Lubricación: Limpieza de rejillas y lubricación de motores ventiladores.	UND	10
4.8	Suministro e instalación de Circuito eléctrico 220 V para aire acondicionado: 57 m de conductor encauchetado 3x#10 AWG y tubería PVC conduit verde desde tablero principal; 13 m de conductor 4x#12 AWG, tubería conduit pesada, tubería PVC de presión y protección Rubotex; incluye 8 m de canaleta, breaker, caja de sobreponer con toma 220 V, accesorios.	UND	1
4.9	Instalación de aire acondicionado 22000BTU INV220V, incluye montaje de unidades, conexión eléctrica entre equipo y punto de alimentación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.	UND	1

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$34.974.292)

7. PRESUPUESTO OFICIAL E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 014 del 01 de junio de 2026 por valor TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$34.974.292)

8. PLAZO

UN (01) MES, a partir de la suscripción del acta de inicio.

9. FORMA DE PAGO

La Institución Educativa cancelará al contratista un único pago del 100% una vez recibido a satisfacción, previa presentación de la factura o documento equivalente, informe final de ejecución, certificación de cumplimiento suscrita por la supervisión, soporte de pago al sistema de seguridad social y suscripción del acta de liquidación firmada por las partes

10. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA

Institución Educativa Megacolegio El Progreso, Municipio de Yopal, Casanare

11. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

Toda consulta o comunicación deberá formularse por escrito radicado única y exclusivamente en oficina de rectoría o a través del correo electrónico iemegacolegio2013@outlook.com.

12. DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTRATACIÓN

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO Y TECNICO: Se tomarán como requisitos mínimos habilitantes dentro de este proceso de selección, los siguientes:

- Carta de presentación de la propuesta
- Registro único Tributario (RUT) con fecha de expedición no mayor a 30 días a la entrega de la propuesta, códigos CIIU 4290, 4330, 4390, entre otros que guarden relación directa con el objeto contractual.
- Fotocopia de la cedula
- Copia de la libreta militar de la persona natural o representante Legal si es persona jurídica o certificación de definición de situación militar. Se dará aplicación a las excepciones establecidas en la ley 1861 de 2017.



DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Académica según Resolución No. 1260 Del 7 de noviembre 2012

PROCESO DE CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA N° MP-RE 011-2026

- Certificado de matrícula mercantil (para personas naturales) o certificado de existencia y representación legal (para personas jurídicas), expedido por la Cámara de Comercio, con una fecha de expedición no mayor a 30 días previos a la entrega de la propuesta. Dicho certificado deberá incluir como parte de la actividad económica registrada cualquiera de los siguientes códigos CIIU 4290, 4330, 4390 entre otros que guarden relación directa con el objeto contractual.
- Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general de la nación. (Fecha de expedición no mayor a 30 días); de la empresa y su representante legal si es persona Jurídica.
- Certificación de antecedentes disciplinarios expedidos por procuraduría general de la nación. (Fecha de expedición no mayor a 30 días) de la empresa y su representante legal si es persona Jurídica.
- Consulta de antecedentes judiciales, medidas correctivas e inhabilidades por delitos sexuales generados en el portal web de la Policía Nacional de Colombia.
- Si es Persona Jurídica Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscal suscrita por el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o contador o por el Representante Legal, con fecha de expedición menor a 30 días. (Si la certificación es suscrita por el Revisor Fiscal o contador debe allegarse: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Antecedentes disciplinarios). En todos los casos deberá presentar la Planilla con pago de aportes del último mes.
- Si es Persona Natural, deberá presentar planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social del último mes.
- Certificado REDAM

REQUISITOS DE CARÁCTER TECNICO

- **FICHA TECNICA:** El proponente deberá detallar los bienes objeto del proceso de selección, debidamente suscrita por el oferente. Esta podrá incluirse como anexo o parte integral de la oferta económica presentada.
- **CONDICIONES DE PERFIL:** Para el cumplimiento del objeto contractual se requiere:

1. PERFIL REQUERIDO	Ingeniero Civil o Arquitecto o Electricista o Tecnólogos, o Maestro de Obra con experiencia relacionada.
2. EXPERIENCIA	Mínimo dos (2) años de experiencia general en construcción y/o mantenimiento de infraestructura, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, o de la primera certificación contractual para el caso de los Maestros de Obra.
3. DOCUMENTOS SOPORTE	Hoja de vida debidamente firmada, copia del documento de identidad, copia del título profesional/técnico (si aplica), copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente con su respectivo certificado de vigencia (COPNIA, CONTE/CONALTEL según corresponda al perfil), y documentos que acrediten la experiencia exigida.

- **EXPERIENCIA MÍNIMA:** El proponente deberá acreditar su experiencia con mínimo un contrato cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso, con algunas de las siguientes alternativas: • Copia del Contrato(s) suscrito y/o Acta(s) de liquidación suscritas. • Certificación expedida por el representante legal, en el cual conste: nombre del contratista, número del contrato, objeto, valor, plazo de ejecución, fechas de inicio y terminación, suspensiones, reinicios, o conforme lo establece la Ley para efectos de soportar experiencia.

REQUISITOS DE CARÁCTER ECONOMICO

- **OFERTA ECONÓMICA:** la cual deberá discriminar, valores unitarios, impuestos según el régimen tributario, y el porcentaje, así mismo deberá estar suscrita por el oferente.



**DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO**

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Académica según Resolución No. 1260 Del 7 de noviembre 2012

**PROCESO DE CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA N° MP-RE 011-2026**

13. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto del presente contrato, el contratista se obliga para con la Institución Educativa a realizar las actividades que se relacionarán a continuación, de conformidad a su disponibilidad de tiempo y sin ninguna subordinación:

- 1) Ejecutar las actividades contratadas conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones definidas por la Institución.
- 2) Cumplir los plazos establecidos para la ejecución de las obras
- 3) Reparar o reponer, sin costo adicional, cualquier daño ocasionado a la institución por causa de la ejecución de las actividades.
- 4) Suministrar la mano de obra, herramientas, equipos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.
- 5) Atender con diligencia las observaciones formuladas por el supervisor del contrato.
- 6) Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social

OBLIGACIONES POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

- 1) Efectuar los pagos en los términos y condiciones pactadas.
- 2) Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato.
- 3) Exigir del contratista la ejecución idónea del objeto del contrato

14. GARANTIAS

El contratista constituirá con sus propios recursos y a favor de la Institución Educativa Megacolegio el Progreso, NIT. 900.607.903-7, una Garantía que amparará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato a través de los mecanismos de cobertura del riesgo, a saber: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza.

Teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características de contrato a celebrar los siguientes son los amparos que la Institución Educativa ha estimado:

MONTO	VIGENCIA	AMPARO	APLICA
El 10% del valor del contrato.	Por el término de la vigencia del contrato y hasta la liquidación del contrato.	Cumplimiento	SI

PARAGRAFO 1. En caso de que el presente se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento que fuere necesario, EL CONTRATISTA, se obliga a modificar las garantías de tal manera que cubran los nuevos términos.

15. RECEPCIÓN DE OFERTAS

La oferta se entregará en sobre cerrado, identificando debidamente al remitente, destinatario, teléfono de contacto, número y objeto de la invitación, en la secretaria de la Institución Educativa. El sobre, contendrá los siguientes documentos debidamente legibles:

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA junto con los documentos que acrediten los requisitos habilitantes.
2. OFERTA ECONOMICA.



DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Académica según Resolución No. 1260 Del 7 de noviembre 2012

PROCESO DE CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA N° MP-RE 011-2026

16. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN	01 de junio de 2026 a las 12:00 m	Página web http://www.megacolegio.edu.co
PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS	04 de junio de 2026, hasta las 12:00 m	Rectoría Megacolegio el Progreso Calle 44 N° 8-40 Yopal Casanare
VERIFICACION Y ACEPTACION DE OFERTAS	04 junio de 2026 desde las 14:00 horas	
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN	04 junio de 2026	Cartelera Institucional Megacolegio el Progreso Calle 44 N° 8-40 Yopal Casanare
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la aceptación de oferta	Rectoría Megacolegio el Progreso Calle 44 N° 8-40 Yopal Casanare

17. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Serán causales de rechazo de las ofertas, las siguientes situaciones:

1. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna inhabilidad e incompatibilidad señalada en la constitución o la ley.
2. Las propuestas que contengan enmendaduras graves o presenten alteraciones e irregularidades que no permitan el análisis o estudio de las mismas, no convalidadas o certificadas con la firma del proponente
3. La participación simultanea de un oferente en más de una propuesta dentro del presente proceso.
4. Cuando el valor exceda el presupuesto oficial o no se anexe la propuesta económica.
5. Cuando se presenten ofertas parciales.
6. Cuando el proponente se encuentre en causal de disolución o liquidación a la fecha de cierre del proceso.
7. Cuando la información consignada y los documentos entregados con la propuesta no sea veraz, se encuentre incompleta o no se ajuste a los requerimientos establecidos.
8. Cuando la propuesta se presente después de vencido el plazo establecido para el cierre del proceso de acuerdo al cronograma del proceso de selección.
9. Cuando de conformidad con la información con la cual cuenta la entidad, se estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo y no se logre demostrar que el valor de su propuesta responde a circunstancias objetivas tanto del proponente como de su oferta.
10. Si existe diferencia entre el valor ofertado y la totalidad de la propuesta económica.

18. DECLARATORIA DE DESIERTA

La Institución Educativa MEGACOLEGIO EL PROGRESO declarará desierto el presente proceso de selección cuando: **(a)** No se presenten Ofertas; **(b)** Ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros previstos en la Invitación Pública; **(c)** Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

19. CRITERIOS DE SELECCIÓN

La capacidad jurídica y las condiciones técnicas de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el proceso de selección.



DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Académica según Resolución No. 1260 Del 7 de noviembre 2012

PROCESO DE CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA N° MP-RE 011-2026

La IE los clasificará como HABILITADO, NO HABILITADO.

- a) La escogencia del contratista recaerá sobre la oferta con el precio más bajo, siempre y cuando esta satisfaga los requerimientos de calidad y cumplimiento de los requisitos solicitados por la institución educativa,
- b) En caso de empate se escogerá a la propuesta que se presentó primero. La Institución Educativa revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple se verificará el cumplimiento de los requisitos de la invitación con el segundo mejor oferta, y así sucesivamente
- c) La institución educativa podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta, siempre y cuando esta cumpla con los requerimientos contenidos en la invitación de oferta.


GLORIA AIDEE FLOREZ GUERRERO
Rectora

Proyectó: 
Luz Elena Cifuentes C.
Contadora Externa CPS 005/2026



DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Pre-escolar, Básica y Media Académica según Resolución No. 1260 Del 7 de Noviembre 2012

ACTA DE CIERRE Y RECIBO DE LAS OFERTAS



En la rectoría de la Institución Educativa Megacolegio el Progreso siendo las 12:00 m del día 04 de junio de 2026, se declara cerrada la etapa de presentación de ofertas para el proceso de contratación No MP-RE No. 011-2026, cuyo objeto es **“REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL** Proceso que fue publicado en la página web www.megacolegio.edu.co el día 01 de junio de 2026.

1. Las ofertas recibidas en medio físico dentro del plazo establecido corresponden a los siguientes proponentes:

NOMBRE	IDENTIFICACION	FECHA Y HORA ENTREGA	Nº FOLIOS	VALOR OFERTADO
CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO	CC. 1.019.128.575	04/06/2026 10:58 am	30	\$ 34.900.490

Nota: Las ofertas presentadas fuera del plazo no serán tenidas en cuenta en la etapa de evaluación, conforme a los principios de transparencia y oportunidad.

Sin perjuicio de los datos que se incluyen en el presente documento, la información relativa a cada proponente será objeto de verificación por parte de la Institución Educativa, conforme a los términos contemplados en el presente proceso de selección.

	
GLORIA AIDEE FLOREZ GUERRERO Rectora	LEYDI DAYANA PIRABAN GUTIÉRREZ. Apoyo Administrativo - Secretaria

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Yopal, 04 de junio de 2026

Señores:

IE MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Lic. GLORIA AIDEE FLOREZ GUERRERO

Rectora

Yopal

REFERENCIA: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL"

No. Proceso: **MP-RE 011-2026**


Yo, **CRISTHIAN CAMILO RINCÓN BUITRAGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.128.575 de Bogotá, actuando en nombre propio, con domicilio en la ciudad de Yopal, me permito presentar formalmente mi propuesta para el proceso de contratación cuyo objeto es: **"REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL"**.

De acuerdo con lo anterior, manifiesto que:

1. Conozco y acepto en su totalidad los requisitos, condiciones y especificaciones establecidos en su invitación.
2. Cumpló con todos los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos.
3. Me encuentro habilitado legalmente para contratar con el Estado y no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.
4. La información suministrada en la propuesta es veraz y verificable.
5. Me comprometo, en caso de ser adjudicatario, a ejecutar el objeto contractual conforme a las condiciones establecidas por la Institución Educativa.
6. Anexo la documentación exigida, según lo estipulado en los términos del proceso.
7. Que no me encuentro reportado en el Boletín de responsables Fiscales (Artículo 60 de la Ley 610 de 2000).

Agradezco la oportunidad de participar y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,



CRISTHIAN CAMILO RINCÓN BUITRAGO

C.C. No. 1.019.128.575

Tel: 3003508502

Correo: ing.cristhianrincon@gmail.com

CRISTHIAN CAMILO RINCÓN BUITRAGO

Ing. Civil – Master en Diseño de Obras Hidráulicas.

Escuela Colombiana de Ingeniería

Email: ing.cristhianrincon@gmail.com

Celular: 300 350 8502

Yopal, 04 de junio de 2026

ANEXO 1 — FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA
Proceso de selección MP-RE 011-2026

Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1.	CUBIERTA				
1.1	Platina apoyo 0.15*0.1 m lamina HR 1/4" con 2 anclajes de 5/8" instalada.	UND	2	\$ 47.670,00	\$ 95.340,00
1.2	Perfil estructural circular 2 1/2" x 3 mm para estructura de cubierta, instalado y pintado.	ML	5,58	\$ 97.209,00	\$ 542.426,00
1.3	Correa metálica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	ML	15,15	\$ 50.157,00	\$ 759.879,00
1.4	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	M2	11,13	\$ 57.542,00	\$ 640.442,00
1.5	Canaleta en lámina galvanizada cal. 20 Au = 0.45 m, incluye: accesorios instalación	ML	17,60	\$ 136.839,00	\$ 2.408.366,00
1.6	Bajante blanca PVC para canales. Suministro e Instal.	ML	9,80	\$ 57.458,00	\$ 563.088,00
1.7	Anclajes en ángulo y varilla según diseño	UND	6	\$ 42.000,00	\$ 252.000,00
1.8	Accesorios para Bajante (Codo bajante 90 y 45° blanco, unión)	UND	13	\$ 11.000,00	\$ 143.000,00
2.	SUMISTRO E INSTALACIÓN				
2.1	Reparación de Fuga hidráulica incluye demolición de piso o muro 0.20*0.20, reparación de tubería PVC de 1/2" o 1" y resane	UND	5	\$ 120.000,00	\$ 600.000,00
2.2	Demolición manual de mesón en concreto A=0.60 m	M	2	\$ 35.924,49	\$ 71.849,00
2.3	Suministro e instalación válvula de llenado sanitario	UND	30	\$ 62.000,00	\$ 1.860.000,00
2.4	Instalación Enchape baldosa 0.20*0.20 blanco en muro restaurante	M2	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
2.5	Regata de 0.06*2.00*0.10 y reparación en piso cocina restaurante para tubería de gas	ml	2	\$ 95.000,00	\$ 190.000,00
2.6	Mantenimiento de puerta corrediza en división oficina	GLB	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
2.7	Soldadura para elementos estructurales	UND	45	\$ 45.000,00	\$ 2.025.000,00
2.8	Rejillas de piso para cocina de 2" a 3"	UND	3	\$ 40.000,00	\$ 120.000,00
2.9	Limpieza de Canales en lamina a gran altura, hidrolavadora.	ML	200	\$ 8.000,00	\$ 1.600.000,00
2.10	Suministro e instalación Luminaria Bombillo LED de 30W	UND	82	\$ 45.000,00	\$ 3.690.000,00
2.11	Suministro e instalación de tubos sobre placa deportiva para postes de voleibol de 2" a 3" calibre 2.5mm	UND	1	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00

2.12	Mantenimiento rieles superior e inferior de ventanas corredizas preescolar	UND	12	\$ 63.546,00	\$ 762.552,00
2.13	Suministro y aplicación pintura esmalte sobre pared o lámina	M2	10	\$ 23.742,43	\$ 237.424,00
2.14	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	M2	20	\$ 5.814,78	\$ 116.296,00
2.15	Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar (grandes alturas con andamio colgante)	M2	10	\$ 54.172,09	\$ 541.721,00
2.16	Control de vectores mediante fumigación espacial con equipo de espalda motorizado (mochila), para el control de insectos rastreros y voladores.	GLB	1	\$ 615.000,00	\$ 615.000,00
3.	ELÉCTRICO				
3.1	Desmonte y montaje de transformador de 115kva (incluido corte eléctrico)	UND	1	\$ 1.490.000,00	\$ 1.490.000,00
3.2	Desmonte Y montaje de fusibles con sus soportes de anclaje	UND	3	\$ 380.000,00	\$ 1.140.000,00
3.3	Retiro y reinstalación de cableado de acometida general; incluye desmontaje, tendido, terminales de conexión, aislamiento con cinta vulcanizada y puesta en servicio	UND	1	\$ 970.000,00	\$ 970.000,00
3.4	Suministro e instalación de kit de puesta a tierra; incluye varilla, conectores, cable de cobre	UND	1	\$ 1.290.000,00	\$ 1.290.000,00
4.	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS				
4.1	Limpieza de Evaporador: Lavado profundo de serpentines grandes (muchas veces requiere desarme parcial).	UND	10	\$ 79.000	\$ 790.000,00
4.2	Limpieza de Condensador: Lavado a alta presión de unidad externa (generalmente de doble ventilador).	UND	10	\$ 75.000	\$ 750.000,00
4.3	Desinfección y Filtros: Limpieza de filtros de alta densidad y aplicación de bactericidas industriales.	UND	10	\$ 30.000	\$ 300.000,00
4.4	Sondeo de Drenaje: Limpieza de sistemas de desagüe y revisión de bomba de condensado (si aplica).	UND	10	\$ 35.000	\$ 350.000,00
4.5	Revisión Eléctrica Trifásica/Bifásica: Medición de contactores, térmicos, rotación de fases y consumo del compresor.	UND	10	\$ 55.000	\$ 550.000,00
4.6	Chequeo de Gas Refrigerante: Verificación de presiones de alta y baja con manómetros profesionales.	UND	10	\$ 25.000	\$ 250.000,00
4.7	Limpieza Estética y Lubricación: Limpieza de rejillas y lubricación de motores ventiladores.	UND	10	\$ 20.000	\$ 200.000,00
4.8	Suministro e instalación de Circuito eléctrico 220 V para aire acondicionado: 57 m de conductor encauchetado 3x#10 AWG y tubería PVC conduit verde desde tablero principal; 13 m de conductor 4x#12 AWG, tubería conduit pesada, tubería PVC de presión y protección Rubotex; incluye 8 m de canaleta, breaker, caja de sobreponer con toma 220 V, accesorios.	UND	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000,00

4.9	Instalación de aire acondicionado 22000BTU INV220V, incluye montaje de unidades, conexión eléctrica entre equipo y punto de alimentación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.	UND	1	\$ 500.000	\$ 500.000,00
Subtotal					\$ 28.374.383,00
ADMINISTRACION (15%)					\$ 4.256.157,00
UTILIDAD (5%)					\$ 1.418.719,00
IMPREVISTOS (3%)					\$ 851.231,00
VALOR TOTAL					\$ 34.900.490,00

VALOR TOTAL: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
MCTE



CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO

C.C. No. 1.019.128.575

Tel: 3003508502

Correo: ing.cristhianrincon@gmail.com



**DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO**

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Pre-escolar, Básica y Media Académica según resolución No. 1260 Del 7 de noviembre 2012

**VERIFICACIÓN Y EVALUACION OFERTA ECONOMICA
PROCESO DE CONTRATACION N° MP-RE 011-2026**

OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL".

En la oficina de rectoría de la Institución Educativa, el día 04 de junio de 2026 a las 2:25 pm se procedió a realizar la verificación y evaluación de la única oferta presentada dentro del término establecido.

Presupuesto oficial: \$ 34.974.292
CDP No. 014 del 01 de junio de 2026

N° Orden	NOMBRE	FECHA ENTREGA	HORA
1	CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO	04/06/2026	10:58 am

Se verificó la capacidad jurídica y las condiciones técnicas de los proponentes como requisitos habilitantes.

A. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CARÁCTER JURÍDICO:

DOCUMENTOS	CUMPLE	Observación
Rut expedido por la Dian	SI	
Fotocopia de la cedula.	SI	
Copia Libreta militar o certificación de definición de situación militar	SI	
Certificado de matrícula mercantil persona natural expedida por cámara de comercio	SI	
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general de la nación	SI	
Certificación de antecedentes disciplinarios expedidos por procuraduría general de la nación.	SI	
Consulta de antecedentes judiciales, medidas correctivas, inhabilidades por delitos sexuales generados en el portal web de la Policía Nacional de Colombia	SI	
Planilla de pago de aportes a seguridad social	SI	
Certificado REDAM	SI	
Carta de presentación de la propuesta	SI	
RESULTADO VERIFICACIÓN JURÍDICA	HABILITADO	



DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Pre-escolar, Básica y Media Académica según resolución No. 1260 Del 7 de noviembre 2012

VERIFICACIÓN Y EVALUACION OFERTA ECONOMICA
PROCESO DE CONTRATACION N° MP-RE 011-2026

B. REQUISITOS DE CARÁCTER TECNICO

REQUISITOS TECNICOS	UNICA OFERTA: CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO	
	CUMPLE	OBSERVACION
FICHA TÉCNICA	SI	La descripción técnica se encuentra detallada en la oferta económica debidamente suscrita
EXPERIENCIA REQUERIDA	CUMPLE	OBSERVACION
EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL OBJETO DEL PROCESO.	SI	Presenta contrato de obra N° CO 002-2025 y acta de liquidación, suscrito con la entidad: Centro Integral New Cambridge del municipio de Yopal.
PERFIL REQUERIDO	CUMPLE	OBSERVACION
Ingeniero Civil o Arquitecto o Electricista o Tecnólogos, o Maestro de Obra con experiencia relacionada. Dos (2) años de experiencia mínima general en construcción y/o mantenimiento de infraestructura, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, o de la primera certificación contractual para el caso de los Maestros de Obra. Hoja de vida debidamente firmada, copia del documento de identidad, copia del título profesional/técnico (si aplica), copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente con su respectivo certificado de vigencia (COPNIA, CONTE/CONALTEL según corresponda al perfil), y documentos que acrediten la experiencia exigida.	SI	Presenta hoja de vida como ingeniero Civil. Aporta los documentos soporte que acreditan la formación académica y matrícula profesional COPNIA.
RESULTADO VERIFICACIÓN TECNICA		HABILITADA

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de carácter jurídico y técnico, la propuesta se declara HABILITADA, procediéndose a la evaluación económica.

C. VERIFICACION ECONOMICA DE LA OFERTA:

No. Orden	NOMBRE	VALOR TOTAL	CUMPLE
1°	CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO	\$ 34.900.490	SI



DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Pre-escolar, Básica y Media Académica según resolución No. 1260 Del 7 de noviembre 2012


VERIFICACIÓN Y EVALUACION OFERTA ECONOMICA
PROCESO DE CONTRATACION N° MP-RE 011-2026

El proponente cumple con los requisitos económicos establecidos en la invitación. De conformidad con los criterios de selección y tras verificar que se trata de la única oferta presentada, se acepta la propuesta de CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO, quien:

1. Se encuentra habilitada técnica y jurídicamente
2. Presenta una oferta económica favorable

Por lo anterior, se recomienda adjudicar el proceso a CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.019.128.575 de Bogotá, a quien se notificará para dar inicio al trámite contractual correspondiente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la carta de aceptación.

Dada en Yopal, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2026


GLORIA AIDEE FLORES GUERRERO
Rectora


Revisó: LUZ ELENA CIFUENTES CARDENAS
Contadora Externa CPS 005/2026


LEYDI DAYANA PIRABAN GUTIERREZ
Apoyo administrativo -secretaria



DEPARTAMENTO DE CASANARE – MUNICIPIO DE YOPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO

Plantel oficial con registro DANE 185001004492 – NIT 900607903-7 y reconocido oficialmente en los Niveles de Educación Pre-escolar, Básica y Media Académica según resolución No. 1260 Del 7 de noviembre 2012

Yopal, 04 de junio de 2026

Rdoo:
P. Buitrago
04/06/2026


Señor
CRISTHIAN CAMILO RINCON BUITRAGO
Oferente
Tel.: 3003508502
Yopal Casanare

Ref. Comunicación de aceptación de oferta y adjudicación proceso de selección MP-RE 011-2026

Por medio de la presente me permito comunicarle que evaluada la oferta presentada para **REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YOPAL**, fue seleccionada, por cumplir con todos los requisitos establecidos en los documentos de la invitación.

Mediante esta comunicación se informa al proponente la aceptación de su oferta y la adjudicación formal del contrato, por lo anterior, deberá presentarse en oficina de rectoría de la Institución Educativa para la suscripción del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta notificación.

Atentamente,


GLORIA AILEE FLOREZ GUERRERO
Rectora