

 Alcaldía de CHIQUEQUIRÁ 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUEQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-256	
	ACTA DE TERMINACION		Versión:	5.0
			Fecha:	29-08-2024
		Página 1 de 2		

ACTA DE TERMINACIÓN

En Chiquinquirá, a los Doce (12) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron la señora **DORA CLEMENCIA CORREDOR MEDINA**, Directora de Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, en calidad de **SUPERVISOR** del CONTRATO DE COMPRAVENTA – MÍNIMA CUANTÍA CAO- 028-2026 DEL 29 DE ABRIL DE 2026 y **LEONARDO ANTONIO MILLAN ROMERO** REP. LEGAL Futuro Agropecuario y Ambiental de Colombia En Nuestras Manos S.A.S NIT. 900.796.592-9 identificado con la cedula de ciudadanía No. CC. 7.182.933 DE Tunja, en calidad de **CONTRATISTA** para suscribir la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA – MÍNIMA CUANTÍA
No. CONTRATO Y FECHA	CONTRATO No. CAO-028-2026 DEL 29 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS POR LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA Y DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRA PARA LA VIGENCIA 2026.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA EN NUESTRAS MANOS S.A.S NIT. 900.796.592-9 REP. LEGAL LEONARDO ANTONIO MILLAN ROMERO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	CC. 7.182.933 DE TUNJA
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE MAYO DE 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	OCHO (08) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	OCHO (08) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 20.000.000) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 20.000.000) M/CTE
VALOR DEL PERIODO DE	VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 20.000.000) M/CTE



 Alcaldía de CHIQUEQUIRÁ 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUEQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FM-256	
	ACTA DE TERMINACION	Versión: 5.0	Fecha: 29-08-2024
		Página 2 de 2	


COBRO	
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000647 DE 30 DE ABRIL DE 2026
SUSPENSION(ES)	N/A
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	DOCE (12) DE MAYO DE 2026.


II. BALANCE DEL CONTRATO




CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	\$ 20.000.000	
Valor Adicional (Si aplica)	-	
Valor ejecutado		
Saldo a favor del contratista		\$20.000.000
Saldo a favor del municipio		-
SUMAS IGUALES	\$ 20.000.000	\$20.000.000

El supervisor verificará para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


LEONARDO ANTONIO MILLAN ROMERO
REP. LEGAL
 Futuro Agropecuario Y Ambiental De Colombia En
 Nuestras Manos S.A.S
 Nit. 900.796.592-9
Contratista


DORA CLEMENCIA CORREDOR MEDINA
 Directora De Unidad Municipal De
 Asistencia Técnica Agropecuaria
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DORA CLEMENCIA CORREDOR MEDINA		DORA CLEMENCIA CORREDOR MEDINA		DORA CLEMENCIA CORREDOR MEDINA	
Nombre del documento					
Dependencia	Directora De Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria		TRD	Consecutivo	Versión
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		

