 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SSF-CD-PSP-209-2026	
Informe Parcial <u> X </u> / No. Del Informe 4	Informe Final <u> </u>
Período del Informe: Del 23.04.2026 hasta el 22.05.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	17.06.2026


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	ADRIANA MARIA TINOCO LEON
NIT / C.C.:	52656444
Supervisor:	LUZ DARI TRIVIÑO SABOGAL
Cargo:	GERENTE
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SALUD Y BIENESTAR DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN ENVEJECIENTE DEL DEPARTAMENTO, USUARIA DE LOS CENTROS VIDA/DÍA Y CENTROS DE LARGA ESTANCIA, BENEFICIARIA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	22.01.2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	23.01.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100076903
Registro Presupuestal	4600035823
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$55,105,000
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$55,105,000
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DIEZ (10) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	22.11.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 40%

2.1. Diseñar programas y actividades de salud y bienestar adaptadas a las necesidades de la población envejeciente atendida en los Centros Vida/Día y Centros de Larga Estancia:

La contratista realizó actividad en el municipio de Utica con el centro de vida sensorial junto con el enlace de adulto mayor,

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Versión : 5 Fecha de Aprobación: 01/09/2025

Paola Beltran, donde se realizó actividad física ejercicios de estiramiento, actividades lúdicas. Fecha: 13 de mayo de 2026.

2.2. Implementar estrategias de promoción de hábitos saludables que contribuyan al mantenimiento de la autonomía y calidad de vida de las personas mayores de 60 años en el departamento:

La contratista realizó cronograma de visitas a los municipios asignados para el mes de mayo donde se evidencia las fechas de la realización de las visitas para dictar las charlas a la población caracterizada de adulto mayor, que se van a desarrollar en los centros día de los municipios asignados de la provincia del Gualivá. Fecha: 1 de mayo 2026.

2.3. Recopilar, analizar y consolidar información para la elaboración de informes sobre la ejecución de programas y proyectos, incluyendo la caracterización de la atención a adultos mayores, cuidadores y víctimas de violencia (VCA), con especial énfasis en el manejo y destinación de los recursos de la Estampilla Adulto Mayor Departamental:

La contratista realizó envío de las actas realizadas del mes de abril y mayo al líder de meta Doctor Jorge Andrés Castellanos de los municipios asignados sobre solicitud de los informes de la vigencia 2024 y 2025 de estampilla adulto mayor de los municipios de San Francisco y Supatá. Fecha: 26 de abril 2026.

La contratista realizó solicitud del informe con las respectivas correcciones de estampilla adulto mayor al municipio de Utica de la vigencia 2024. Fecha: 4 de mayo 2026.

La contratista realizó solicitud del informe de estampilla adulto mayor de la vigencia 2024 al municipio de San Francisco, donde se solicita correcciones y documentos pendientes del 70% de la vigencia 2024. Fecha: 12 de mayo 2026.

La contratista realizó solicitud de documentos faltantes de estampilla 2024 por medio de correo electrónico al municipio de Utica de la vigencia 2024. Fecha: 4 de mayo 2026.

La contratista realizó solicitud por medio de correo electrónico al municipio de Supatá, de realización de las correcciones del informe que enviaron de la vigencia 2024. Fecha: 13 de mayo 2026.

La contratista realizó envío de acta de cierre de la vigencia 2024 de referente del municipio de Alban al líder de meta Dr. Jorge Andrés Castellanos. Fecha: 28 de abril 2026

2.4. Prestar asistencia técnica a los municipios asignados por el supervisor del contrato, para garantizar la correcta identificación, focalización y caracterización de los beneficiarios de los recursos provenientes de la estampilla departamental en los Centros Vida/Día y Centros de Larga Estancia:

La contratista realizó asistencia técnica presencial al municipio de Utica el día Fecha: 13 de mayo de 2026 donde realice seguimiento a informe de la vigencia 2024 y 2025 de los recursos provenientes de la estampilla para el bienestar de las personas mayores.

La contratista realizó asistencia técnica presencial al municipio de San Francisco el día Fecha: 15 de mayo de 2026 donde realice seguimiento a informe de la vigencia 2024 y 2025 de la estampilla departamental.

2.5. Mantener actualizadas las carpetas contractuales de los procesos y proyectos a su cargo, de acuerdo con las tablas de retención documental:

La contratista realizó la hoja de control de la carpeta contractual, del contrato 209 el día viernes 22 de mayo del 2026, dejando organizando los respectivos documentos en el orden indicado por la norma y la respectiva foliación de la misma, dejando organizados los folios del 1 al 115 incluida la cuenta de cobro No 3.

2.6. Ejecutar otras funciones inherentes al objeto del contrato y a la misión de la Secretaría de lo Social y la Familia:

La contratista participó en reunión virtual programada por el Doctor Gilberto Acosta para seguimiento de metas de la gerencia persona mayor y población con discapacidad. Fecha: 27 de abril de 2026.


La contratista participó en reunión programada por el líder de meta Dr. Andrés Castellanos sobre seguimiento y cierres de estampilla departamental provincia del Gualivá. Fecha: 30 de abril de 2026.

La contratista participó en reunión de cierre de estampilla provincia del Gualivá con el líder de meta Dr. Jorge Andrés Castellanos y Dr. Gilberto Acosta. Fecha: 15 de mayo de 2026.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300137730	13.03.2026	\$5,510,500
3300142773	15.04.2026	\$5,510,500
3300146955	11.05.2026	\$5,510,500

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

No Aplica

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Como supervisor del contrato manifiesto que se verificó la planilla de seguridad social aportada por el contratista correspondiente al periodo de abril bajo la planilla No. 75617874, además doy fe que las evidencias del informe de actividades, están cargadas en la plataforma SECOP II y corresponden al pago No. 4 del contrato de prestación de servicios SSF-CD-PSP-209-2026.



LUZ DARI TRIVIÑO SABOGAL
GERENTE