

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 1 de 6

Contrato No.	INS-CYT-338-2021		
(1) Nombre del Contratista		QUIMIOLAB SAS	
(2) Cargo del supervisor:		Directora de Investigación en Salud Pública Coordinadora grupo Parasitología RED Coordinadora grupo Microbiología RED	
(3) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:		Margarita Maria Ochoa Diaz Yanira Andrea Romero Barbosa Edna Catherine Rodriguez Cardenas	
(4) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)		mochoad@ins.gov.co erodriguezc@ins.gov.co yromerob@ins.gov.co	
(5) Objeto del contrato:	Suministrar reactivos, insumos y elementos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública.		
(6) Fecha de inicio: 21/10/2021		(7) Fecha terminación: 10/12/2021	
(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN			
1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9) 1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos: - Dioselina Pelaez Carvajal desde el 21/10/2021 hasta el 10/12/2021 - Martha Stella Ayala Sotelo desde el 21/10/2021 hasta el 10/12/2021 - Carolina Duarte Valderrama desde el 21/10/2021 hasta el 10/12/2021 1.2. Ejecución del contrato: El contratista cumplió integralmente con las obligaciones contractuales, al entregar de manera oportuna y a satisfacción del Instituto Nacional de Salud (INS) todos los reactivos, insumos y elementos de laboratorio conforme a las cantidades, especificaciones técnicas y valores pactados. Los productos fueron suministrados en buen estado, en empaques originales y adecuados, con la vida útil exigida y cumpliendo las condiciones de almacenamiento, transporte, seguridad y normatividad vigente. Asimismo, se garantizaron los soportes de calidad requeridos, el manejo adecuado de sustancias y residuos, y la reposición de productos cuando fue necesario, evidenciando el cumplimiento de todos los compromisos establecidos en el contrato. 1.3. Informe sobre modificaciones: El contrato INS-CYT-338-2021 no presento modificaciones durante la ejecución del contrato			

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 2 de 6

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	\$ 17.157.040,00
Valor adiciones	\$0,00
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$ 17.157.040,00
Valor total ejecutado	\$ 17.157.040,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$ 17.157.040,00
Saldo a favor del contratista	\$ 0,00
VALOR LIBERADO	\$ 0,00
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	
27/04/2026	

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser inferior a la fecha de suscripción del acta de inicio.	Póliza 21-46-101031126 Seguros del Estrado, Aprobada el 21/10/2021
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

El contratista cumplió satisfactoriamente con lo dispuesto en las Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud establecidas en el Anexo 1 del POE-A01.2014-001 “*Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo*”, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolló según el objeto contractual señalado en el presente documento; así las cosas, se hizo efectivo cumplimiento de lo siguiente:

- La empresa contratista cumplió con la legislación vigente, de acuerdo con la forma de contratación laboral que maneje al interior de su organización (Código Sustantivo del Trabajo o la norma que lo modifique adicione o sustituya, para empresas ordinarias; Ley 50 de 1990, Decreto 1530 de 1996, etc.).
- El contratista demostró haber correspondido según la ley con la afiliación a la Seguridad Social de todos sus trabajadores.
- El contratista cumplió con las normas y requisitos internos establecidos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que definidos por el Instituto.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se cumplieron con las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, comprometiéndose al uso racional de los recursos relacionados que el Instituto Nacional de Salud para el desarrollo de sus actividades contractuales en procura de sus productos:

- Garantizó las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental en sus operaciones.
- Contó con un transporte y vehículo adecuado cuando realizo la entrega de los ítems.
- Entregó las fichas de seguridad de los ítems aplicables de estas.

Se recalca desde esta supervisión que, no se presentó vertimientos de sustancias o residuos peligrosos, ni se presentaron emergencias durante la entrega de los bienes contratados

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 3 de 6

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Contratación	Riesgos Naturales	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Durante la ejecución contractual se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la etapa precontractual mediante revisión de entregas, cumplimiento de plazos, comportamiento del mercado y ejecución financiera, sin evidenciarse la materialización de los riesgos identificados
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento.	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato.	Mensual	Durante la ejecución contractual se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la etapa precontractual mediante revisión de entregas, cumplimiento de plazos, comportamiento del mercado y ejecución financiera, sin evidenciarse la materialización de los riesgos identificados
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleva el coste del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses más.	Informe de supervisión mensual	N.A.	Durante la ejecución contractual se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la etapa precontractual mediante revisión de entregas, cumplimiento de plazos, comportamiento del mercado y ejecución financiera, sin evidenciarse la materialización de

												los riesgos identificados
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Revisión de la normatividad	Mensual	<i>Durante la ejecución contractual se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la etapa precontractual mediante revisión de entregas, cumplimiento de plazos, comportamiento del mercado y ejecución financiera, sin evidenciarse la materialización de los riesgos identificados</i>
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Naturales	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A	<i>Durante la ejecución contractual se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la etapa precontractual mediante revisión de entregas, cumplimiento de plazos, comportamiento del mercado y ejecución financiera, sin evidenciarse la materialización de los riesgos identificados</i>

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- Relación de pagos SIIF

5. OBSERVACIONES (10)

Se deja constancia de lo siguiente:

- La Dra. Margarita María Ochoa Díaz no ejerció la supervisión del contrato durante su ejecución ni tuvo participación en el seguimiento técnico, financiero o jurídico del mismo. Su firma se limita a la formalización documental del informe en calidad de Directora encargada de Investigación en Salud Pública, conforme a la Resolución 0490 de 2026, con fundamento en la información y soportes que reposan en el expediente contractual
- El cumplimiento se verificó con fundamento en las entradas de almacén, documentos de recibido a satisfacción, facturas, soportes de pago e informes de seguimiento que reposan en el expediente contractual." Algo que pueda ser verificable o lo que se entregó para las cuentas.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 5 de 6

- La verificación de seguridad social se realizó mediante revisión de las certificaciones suscritas por el revisor fiscal o representante legal y demás soportes aportados por el contratista durante la ejecución.”
- Debido al tiempo transcurrido desde la terminación del contrato y a cambios en la estructura organizacional de la entidad, el presente informe se elabora con fundamento en la documentación que reposa en el expediente contractual y en los soportes de ejecución, financieros y administrativos disponibles, sin que ello implique la participación directa de los funcionarios firmantes en la supervisión ejercida durante la ejecución del contrato.
- Se deja constancia que en la supervisión del contrato INS- CYT-338-2021 fue ejercida entre otros por CAROLINA DUARTE VALDERRAMA quien ostentó el cargo de Coordinadora del grupo de Microbiología DRSP y teniendo en cuenta Resolución 0042 del 20 de enero de 2026, se termina su designación y reconocimiento como Coordinadora del grupo en mención. En razón de lo anterior, el presente informe se realizó con fundamento en los soportes reportados en el expediente contractual SECOP II y la relación de pagos SIIF.

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El Contratista **QUIMIOLAB SAS**. Durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el Cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Bueno</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
X		

En constancia, firmo: (12)

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 6 de 6

Yanira Andrea Romero B

Yanira Andrea Romero Barbosa
Coordinadora grupo Parasitología RED

Edna Catherine Rodríguez G

Edna Catherine Rodríguez G
Coordinadora grupo Microbiología RED

Margarita Maria Ochoa

Directora de Investigación En Salud Publica

Elaboro: Cristian Javier Beltrán Moreno: contratista DISP

Cristian Javier Beltrán Moreno

Reviso: Reviso: Ingrid Marcela Garavito Urrea: Abogada DISP

Ingrid Marcela Garavito U.

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 04/06/2026