

Microsoft Teams

EditarVerVentanaAyuda

Seguimiento de Cronogramas Proyecto avance Mayo "Auditoría Concurrente reclamaciones y MIPRES"

06:07

Controlar

Anotar

Separar

Chat

Gente

Participar

Reaccionar

Vista

Notas

Aplicaciones

Más

Cámara

Microfono

Comparte

Salir

CR

Cesar Aldemar Zambrano Rivera

AM

Alcira Yanneth Malagón Muñoz

NB

Norela Briceño Bohorquez

CV

Camilo Andres Plazas Veloza

Proyectos_ADRIS_2026

Detos actualizados el 25/5/26

Archivo

Exportar

Compartir

Explorar

Suscribirse

Establecer alerta

Supervisión

Yannir Cecilia Escamilla Badillo

Camilo Andres Plazas Veloza

DOP

Proyecto

Auditoria_Concurren_ADRIS_2026

Periodo de corte

Abril 2026

Fecha Reporte PAIA

martes, 05 de mayo de 2025

Avance Real del Proyecto

45,45 %

% Completado

Planseado Real del Proyecto

48,40 %

% Planeado

Desempeño del Cronograma

93,90 %

SPI

Completados

2

Cumplimiento PAIA

100 %

Total

4

Planeados

2

0,0 %

50,00 %

100,0 %

Estado del proyecto por fases (Ponderado)

EDT	Tarea	% Completado	Avance Planeado	Desempeño Cronograma	Peso	% Completado Ponderado	Planseado Ponderado	SPI
1	Auditoria Concurrente reclamaciones	27,00 %	30,00 %	90,00 %	100,00 %	45,45 %	48,40 %	93,90 %
1.1	INICIO	100,00 %	100,00 %	100,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	100,00 %
1.2	PLANEACIÓN	100,00 %	100,00 %	100,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
1.3	EJECUCIÓN	21,00 %	25,00 %	84,00 %	25,00 %	5,25 %	6,25 %	84,00 %
1.4	MONITOREO Y CONTROL	18,00 %	27,00 %	67,00 %	12,00 %	2,70 %	4,05 %	66,67 %
1.5	CIERRE	25,00 %	27,00 %	93,00 %	30,00 %	7,50 %	8,16 %	92,59 %

Desempeño Cronograma

93,90 %

Adelantado

Objetivo General:

Auditoria Seguimiento Estratégico E.E. MIPRES tiene como propósito realizar auditorías de campo, concertar y/o documentar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPS) evaluadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El equipo auditor evaluará y correlacionará:

- Las condiciones técnicas, administrativas y operativas de las IPS, EPS y EAPS para la prestación de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, frente a los registros reportados en la plataforma MIPRES.
- La conformidad entre los servicios de salud habilitados en el REPS por parte de las IPS con o sin sede física y su capacidad instalada real, verificando que esta permita evidenciar efectivamente la prestación de los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC que han sido construidos y facturados, en cumplimiento de la Resolución 3302 de 2019 y demás normativas.

Descripción del avance:

El proyecto de Auditoria Concurrente de Reclamaciones registra un avance Ponderado del 45,45 % frente a un avance planeado del 48,40 %, presentando una leve desviación negativa del cronograma (SPI=0,94).

Las fases de inicio y planeación se encuentran finalizadas y la ejecución continúa en curso conforme al ciclo mensual establecido.

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

Silenciar a todos

Alejandro Castañeda Gomez

AM Alcira Yanneth Malagón Muñoz

CV Camilo Andres Plazas Veloza

CR Cesar Aldemar Zambrano Ri... Organizador

NB Norela Briceño Bohorquez

Otros invitados (3)

Jhan Piero Campos Cuellar Sin respuesta

Dora Duarte Prada Sin respuesta

Isaac Alfonso Abello Sierra Aceptado

Cesar Aldemar Zambrano Rivera

Buscar

3

P

T

W

X

17

2:32 p.m.

2/26/2025