

Bogotá, 7 de septiembre de 2020

Señores:

SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA DE CUNDINAMARCA

Atn. Ingeniera Élica Milena Almansa Valera

Secretaria de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca

Ingeniera Astrid Osorio Aponte

Supervisora de Interventoría

Ciudad.

REF: CONTRATO SHVS – CM 035 – 2019. “EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERES PRIORITARIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.

Asunto: Radicación de factura, acta parcial No.4 de pago correspondiente a los de avances de obra de los municipios de Viotá y Jerusalén.

Respetados señores:

Por medio de la presente se hace entrega de la factura No. 1199 de fecha 01 de septiembre de 2020 por el valor de \$ 60.766.827 concernientes al pago parcial del avance físico y financiero de los municipios de Viotá hito 3 y Jerusalén hito 4 del contrato en referencia; considerando que mediante Otro Si No.1 fue modificada la forma de pago, con el objetivo de generar un pago parcial del porcentaje del valor del contrato de acuerdo con el porcentaje de incidencia de los municipios que a la fecha cumplan con el avance requerido para el pago de los hitos.

En relación a lo anterior, se hace entrega de los documentos relacionados a continuación:


1. Factura No. 1199
2. Matriz de pago de acuerdo a porcentajes de incidencia.
 - 2.1. Matriz de pago cuenta No.4
3. Relación de costos de interventoría.
4. RUT de Construmarca S.A.S.
5. Cámara de Comercio Agosto 2020
6. Certificación bancaria.
7. Certificación de parafiscales.
8. Planillas de pagos de parafiscales efectuados a la fecha.
9. Tarjeta y Vigencia profesional de Contadora de Construmarca S.A.S.
10. Tarjeta y Vigencia profesional de Revisor Fiscal de Construmarca S.A.S.
11. Antecedentes Construmarca.

12. Antecedentes Representante Legal.

13. Informe de interventoría

Quedamos atentos a cualquier observación.

Agradeciendo su atención,



PEDRO MAURICIO BELTRÁN DULCEY
Representante Legal
CONSTRUMARCA S.A.S.

Anexos. folios:

1. Factura No. 1199
2. Matriz de pago de acuerdo a porcentajes de incidencia.
 - 2.1. Matriz de pago cuenta No.4
3. Relación de costos de interventoría.
4. RUT de Construmarca S.A.S.
5. Cámara de Comercio Agosto 2020
6. Certificación bancaria.
7. Certificación de parafiscales.
8. Planillas de pagos de parafiscales efectuados a la fecha.
9. Tarjeta y Vigencia profesional de Contadora de Construmarca S.A.S.
10. Tarjeta y Vigencia profesional de Revisor Fiscal de Construmarca S.A.S.
11. Antecedentes Construmarca.
12. Antecedentes Representante Legal.
13. Informe de interventoría.