

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

Contrato No.	1810 de 2025		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	MARIA FERNANDA GALVIS CUELLAR		
Nombre del supervisor y/o interventor	MARIA CRISTINA BARACALDO CORTES	Teléfono / Extensión	1301
Dependencia	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud		
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud para apoyar las etapas requeridas en el desarrollo y evaluación de la regulación sanitaria en materia farmacéutica, así como en el análisis de disponibilidad de tecnologías en salud, mediante la elaboración de lineamientos técnicos que contribuyan al fortalecimiento del sistema de monitoreo del abastecimiento.		
Fecha de inicio	viernes, 01 de agosto de 2025	Fecha de terminación	martes, 30 de diciembre de 2025
Período objeto del informe:	01 de septiembre de 2025 – 30 de septiembre de 2025		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
OBLIGACIONES GENERALES			
Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas durante el periodo de reporte del informe.			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud en el análisis y construcción de recursos técnicos que contribuyan en las etapas de formulación, elaboración y expedición de la regulación sanitaria en materia farmacéutica sobre tecnologías en salud.	Se realiza una redacción como propuesta para el uso de plantaciones preexistentes de cannabis y hoja de coca. Se construye un resumen de las consideraciones más relevantes sobre la regulación de cannabis medicinal y de uso adulto en Uruguay como insumo para el análisis de la nueva propuesta de modificación del Decreto de cannabis. Se asiste a la reunión convocada por el HR Juan Carlos Lozada en Toribio Cauca para aclarar las dudas relacionadas con la regulación de la flor de la planta de cannabis como producto terminado.	Los productos se encuentran disponibles en: 07. GALVIS CUELLAR MARIA FERNANDA	Sin observación

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

		Se construye un insumo sobre el impacto que tendría la revisión y reclasificación de la hoja de coca dentro de las convenciones internacionales. Se realiza la revisión de las competencias del FNE en relación al tema de inspección y su facultad sancionatoria. Se tuvo una reunión con el FNE para la socialización de los argumentos y consideraciones tenidas en cuenta para las inclusiones propuestas en los listados de sustancias y medicamentos de control especial. Se asiste a la reunión organizada por la HR Maria del Mar Pizarro y la Dirección Jurídica sobre los cambios realizados por estos en el proyecto modificador de cannabis como producto terminado.		
2	Apoyar profesionalmente a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud en la normalización de la información contenida en las bases de datos relacionadas con tecnologías en salud.	No se requirió durante el periodo.	Los productos se encuentran disponibles en: 07. GALVIS CUELLAR MARIA FERNANDA	Sin observación
3	Prestar apoyo profesional a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud en la implementación del sistema de monitoreo de abastecimiento mediante el análisis de disponibilidad y construcción de documentos técnicos frente a las alertas de abastecimiento de las tecnologías en salud requeridas en el país.	Se realiza una propuesta de redacción para el proyecto modificador del Decreto 677 relacionado con el Comité y el listado de abastecimiento. Se actualizó el esquema del sistema de monitoreo de abastecimiento y se describió el cronograma esperado con el fin de dar respuesta a la solicitud de la Corte sobre los tiempos estimados para su desarrollo. Se realiza la presentación para el control político sobre el cuestionario relacionado con los recursos empleados en las actividades principales de	Los productos se encuentran disponibles en: 07. GALVIS CUELLAR MARIA FERNANDA	Sin observación

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

		abastecimiento y compra de medicamentos. Se realiza la revisión del informe de análisis de capacidad e indicador de la encuesta realizada sobre el tema de IVC a las Entidades Territoriales. Se revisa y ajusta la propuesta de redacción del problema sobre el problema No. 6 relacionado con sistemas de información del CONPES de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Se construye un comparativo entre Minsalud e Invima de las competencias y aspectos a favor para la gestión de las alertas de abastecimiento. Se realizan los insumos sobre los avances de dos líneas estratégicas de acción de la Política de Soberanía y Seguridad Sanitaria. Se construyó un insumo sobre la gestión realizada relacionada con medicamentos vitales no disponibles durante el 2025. Se construye un listado con los 174 medicamentos reportados por la corte constitucional con el fin de iniciar un análisis a partir de este. Se realiza la actualización del plan de trabajo sobre abastecimiento durante el presente año para dar respuesta a lo solicitado por la HR Ana Paola Agudelo. Se construyen los insumos de respuesta a dos solicitudes de control político realizados por ANA PAOLA AGUDELO y ALEJANDRO OCAMPO. Se construye la propuesta de comunicado de prensa para dar		
--	--	---	--	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

		respuesta a los pronunciamientos de la corte sobre los problemas de acceso a medicamentos. Se diligenciaron los avances tenidos durante el mes de agosto de 2025 para el reporte a la plataforma SINERGIA.		
4	Apoyar profesionalmente a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud en la revisión técnica y elaboración de insumos necesario para el diseño y puesta en marcha del sistema de información para la recepción de las alertas de disponibilidad.	Se realizó la proyección del borrador la Resolución para el funcionamiento de la herramienta SISCAATS. Se avanzó en revisión de los comentarios sobre el proyecto normativo de decreto sobre las medidas para la gestión del abastecimiento. Se participó en la reunión con OTIC y su tercero BEXT para validar el funcionamiento del portal web del sistema para el monitoreo de abastecimiento de medicamentos.	Los productos se encuentran disponibles en: 07. GALVIS CUELLAR MARIA FERNANDA	Sin observación
5	Apoyar a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud en las reuniones que por competencia y designación del supervisor deba concurrir relacionadas con el objeto contractual.	Los días 15 y 19 de septiembre se participó en las sesiones convocadas por la Defensoría para el cierre del PMU de Choco y a Leticia, con el fin de definir la situación actual y las actividades requeridas por cada entidad para continuar con la gestión del abastecimiento en el país. Los días 01,15 y 22 de septiembre se participó en la reunión de seguimiento con el Invima para el análisis de las situaciones de abastecimiento y el seguimiento a la gestión de trámites. Los días 03, 08 de septiembre se participó en las sesiones organizadas por el DNP para la discusión con otros sectores sobre el diagnósticos y acciones del problema relacionado con sistemas de información del CONPES de política farmacéutica y dispositivos médicos.	Los productos se encuentran disponibles en: 07. GALVIS CUELLAR MARIA FERNANDA	Sin observación

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

		El 03 de septiembre se participó en la sesión de revisión del proyecto modificador del Decreto 677 relacionado con el tema de abastecimiento. El 03 y 11 de septiembre se participó en la sesión de prueba del portal web del sistema de abastecimiento y en la reunión del cierre del proyecto con OTIC y su tercero BEXT para definir los pasos a seguir en el proyecto. El 03 de septiembre se participó en la sesión de socialización de cambios del Decreto de Plantas (coca y amapola) con la Dirección de Drogas del Ministerio de Justicia. El 08 de septiembre se participó de la convocatoria con la comunidad del municipio de Toribio en Cauca para atender las dudas relacionadas con el proyecto de Decreto para viabilizar el uso de cannabis como producto terminado. El 11 y 25 de septiembre se participó en la reunión convocada por el área de Salud Materna de la Dirección de Promoción y Prevención para conocer las novedades en el abastecimiento de estos medicamentos por parte de los actores del SGSSS. El 11 de septiembre se asiste a la reunión convocada por la HR Maria del Mar Pizarro y la Dirección Jurídica del Minsalud para socializar los cambios realizados por estos al proyecto de Decreto de cannabis como producto terminado. El 17 de septiembre se participó en la jornada de capacitación de farmacovigilancia a cargo del Invima y con acompañamiento del		
--	--	--	--	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

		Fondo Nacional de Estupefacientes. El 18 de septiembre de 2025 se participó en la reunión convocada por Mininterior para revisar el proyecto de Ley de regulación de cannabis de uso adulto en Colombia. El 19 de septiembre se participó en la reunión con la Dirección de Promoción y Prevención para analizar la situación de disponibilidad de los medicamentos con salud materna. El 19 de septiembre se participó en la reunión de la procuraduría de Arauca sobre los problemas en la entrega de medicamentos para los pacientes de la cohorte de enfermedad renal crónica. El 22 de septiembre se participó en la reunión convocada por el Ministerio de Justicia para la revisión del plan de acción de la Política Nacional de Drogas sobre el eje de regulación justa y responsable. El 23 de septiembre se asistió al subcomité integrado de gestión del DMTS: El 24 de septiembre se tuvo una reunión con el FNE para la socialización de las consideraciones tenidas en cuenta en la actualización del listado de la Resolución 315 de 2020. Se tuvieron dos reuniones semanales con el equipo interno de la Dirección para la generación de insumos para la atención de peticiones urgentes, la organización de las mesas de trabajo de abastecimiento y la revisión del proyecto sobre el		
--	--	---	--	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

		sistema de monitoreo de abastecimiento.																
6	Brindar apoyo profesional a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud en el análisis y proyección de respuestas a las diferentes solicitudes formuladas por entidades públicas y privadas, así como por personas naturales, que por competencia y designación del supervisor deba atender relacionadas con el objeto contractual.	Se atendieron las siguientes solicitudes: <table><tr><th>Radicado petición</th><th>ID control respuesta</th></tr><tr><td>2025300000538783</td><td>1209517</td></tr><tr><td>2025423003332092</td><td>1248915</td></tr><tr><td>2025423003278362, 2025423003345742 y 2025423003345692</td><td>1252954</td></tr><tr><td>2025423002798352</td><td>1247864</td></tr><tr><td>2025113003460872</td><td>1258311</td></tr><tr><td>025423002858842 y 202542400286580</td><td>1260884</td></tr></table>	Radicado petición	ID control respuesta	2025300000538783	1209517	2025423003332092	1248915	2025423003278362, 2025423003345742 y 2025423003345692	1252954	2025423002798352	1247864	2025113003460872	1258311	025423002858842 y 202542400286580	1260884	Los productos se encuentran disponibles en: 07. GALVIS CUELLAR MARIA FERNANDA	
Radicado petición	ID control respuesta																	
2025300000538783	1209517																	
2025423003332092	1248915																	
2025423003278362, 2025423003345742 y 2025423003345692	1252954																	
2025423002798352	1247864																	
2025113003460872	1258311																	
025423002858842 y 202542400286580	1260884																	
7	Apoyar a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud en las funciones de supervisión sobre la ejecución de los contratos que le sean asignados, en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 546 de 2021, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.	No se requirió durante el periodo	No aplica	Sin observación														

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
Certifico que di cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo descritas en el estudio previo durante el periodo del informe

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	01

Maria Fernanda Galvis Cuellar

Fecha: 01/10/2025

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	
De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que:	
1. La contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI ☒ NO ☐ 2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). 3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015. SI ☒ NO ☐ 4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por La contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI ☒ NO ☐ 5. A la fecha SI ☐ NO ☒ existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración. 6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos.	

OBSERVACIONES	Sin observaciones
---------------	-------------------

En constancia, firmo:

Maria Cristina Baracaldo Cortes

Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., miércoles, 01 de octubre de 2025