



Cajicá, 06 de noviembre de 2025

Señores

CONSORCIO ADECUACIONES CAR

RL: Yulian Aldemar Beltrán

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com

Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogotá



CAR-CM-1439-2025-277

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ATENCIÓN A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.6 DE OBRA

Cordial saludo

En cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del contrato de la referencia, así como de lo dispuesto en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos que hacen parte integral del mismo, la Interventoría realiza un llamado de atención al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 por presunto incumplimiento en la atención y respuesta a las observaciones emitidas al Informe Mensual No. 6 de obra.

El día 22 de octubre de 2025, mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-255, la Interventoría remitió al contratista de obra, las observaciones correspondientes al informe No.6, con el fin de que fueran atendidas y se presentaran los ajustes y anexos solicitados. A la fecha, no se ha recibido la información solicitada ni la respuesta formal a las observaciones realizadas por la interventoría, lo cual constituye un presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato 1259-2025 en materia administrativa.

Se reitera al contratista de obra que, conforme a sus obligaciones específicas contractuales, debe dar respuesta oportuna, completa y debidamente organizada a las observaciones formuladas por la Interventoría, garantizando la trazabilidad y coherencia de la información presentada.

Así mismo, tal como se manifestó en el comunicado CAR-CM-1439-2025-261 del 25 de octubre de 2025, la falta de atención oportuna a las solicitudes de la Interventoría, constituye un presunto incumplimiento de las obligaciones administrativas y contractuales del Consorcio Adecuaciones CAR 2025, afectando directamente el seguimiento y control del contrato.

CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORIA Y SOLICITUD

La no atención oportuna a las observaciones realizadas por la Interventoría al Informe Mensual No. 6 refleja un presunto incumplimiento en las obligaciones del contratista de obra.

La interventoría solicita al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 remitir de manera inmediata la información completa y organizada que atienda las observaciones realizadas por la interventoría al Informe Mensual No. 6 de obra, con el fin de dar continuidad al proceso de revisión y aval del informe.

Nota: Se solicita dar respuesta de manera Inmediata del recibido del presente comunicado

Agradecemos de antemano su atención,

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com

Laura Galindo
LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.

Elaboró: F.L.G.R. - Residente de Interventoría

Revisó: J.C.A.P. - Director de Interventoría

Con copia a:

Ing. Masiel Lorena Rodríguez

E-mail: mlrodriguez@car.gov.co

Ing. Zaida López

E-mail: Zlopez@car.gov.co

Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon

nriano@car.gov.co

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790

E-mail: interadecuacionescar@gmail.com



Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

CAR-CM-1439-2025-277. Llamado de atención presunto incumplimiento atención a observaciones informe mensual No.6 obra - Contratista

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

Thu, Nov 6, 2025 at 10:16 AM

To: CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 <c.adecuaciones2025@gmail.com>

Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodriguez@car.gov.co>, Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>

Cajicá, 06 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-277

Señores

CONSORCIO ADECUACIONES CAR

RL: Yulian Aldemar Beltrán

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com

Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogotá

REFERENCIA:

Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ATENCIÓN A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.6 DE OBRA

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del contrato de la referencia, así como de lo dispuesto en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos que hacen parte integral del mismo, la Interventoría realiza un llamado de atención al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 por presunto incumplimiento en la atención y respuesta a las observaciones emitidas al Informe Mensual No. 6 de obra.

**277. Presunto incumplimiento atención obs inf 6 - Contratista.pdf**
260K