

|                                                                                   |                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ</b> | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG</b> |
|                                                                                   |                                          | <b>Versión:</b> 01                                   |
|                                                                                   | <b>MINUTA CONTRATO</b>                   | <b>Fecha:</b> 30 Ago 2022                            |
|                                                                                   |                                          | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>A2-01-F11</b>       |

**OTROSÍ MODIFICATORIO NO 02 DE 2026 AL CONTRATO CMCH-MC- 02 DE 2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ**

| <b>Contratante</b>                     |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Ordenador del Gasto</b>  | <b>CAMILO ANDRES GARCIA DELGADO</b>                                                                                                                      |
| <b>Cargo</b>                           | Presidente del Concejo                                                                                                                                   |
| <b>Contratista</b>                     | OLVER GIOVANNI AMADOR VILLAMIL                                                                                                                           |
| <b>Cedula de ciudadanía</b>            | 7.320.176 DE Chiquinquirá                                                                                                                                |
| <b>Objeto del Contrato</b>             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ |
| <b>Plazo inicial de ejecución</b>      | 25 días                                                                                                                                                  |
| <b>Prorroga 1 en adición en tiempo</b> | 10 días calendario                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de inicio</b>                 | 30 de junio de 2026                                                                                                                                      |
| <b>Fecha de terminación inicial</b>    | 15 de julio de 2026                                                                                                                                      |
| <b>Fecha de terminación final</b>      | 25 de julio de 2026                                                                                                                                      |
| <b>Valor del Contrato</b>              | \$35.654.000                                                                                                                                             |
| <b>Fecha y No. CDP.</b>                | 2026000529 de 21 de abril de 2026                                                                                                                        |
| <b>Fecha y No. RP.</b>                 | 2026000964 del 26 de junio de 2026                                                                                                                       |

Entre los suscritos **CAMILO ANDRES GARCIA DELGADO** mayor de edad, domiciliado y residente en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá, titular de la cédula de C.C. No. 1049628769, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal y como tal, Representante Legal del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 111 de 1996 y debidamente facultado por la Ley 80 de 1993, quien para efectos de este OTROSÍ se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra parte OLVER GIOVANNI AMADOR VILLAMIL identificado con cedula de ciudadanía No. 7.320.176 DE Chiquinquirá, quien en este acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente OTROSÍ MODIFICATORIO al contrato inicialmente suscrito

**CONSIDERANDO:**

Teléfono: (608) 721 1138  
 Dirección: Calle 17 N° 7a - 48  
 Correo electrónico: [contactenos@concejochiquinquirá.gov.co](mailto:contactenos@concejochiquinquirá.gov.co)  
 Página web: <http://www.concejochiquinquirá.gov.co>

|                                                                                   |                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ</b> | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG</b> |
|                                                                                   |                                          | Versión: 01                                          |
|                                                                                   | <b>MINUTA CONTRATO</b>                   | Fecha: 30 Ago 2022                                   |
|                                                                                   |                                          | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>A2-01-F11</b>       |

1. Que el Concejo Municipal de Chiquinquirá y parte OLVER GIOVANNI AMADOR VILLAMIL identificado con cedula de ciudadanía No. 7.320.176 DE Chiquinquirá, suscribieron contrato de SUMINISTRO CMCH 02 DE 2026, el cual se dio acta de inicio el día 30 de junio de 2026.
2. Que el existe registro presupuestal 2026000964 del 26 de junio de 2026.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA DE PLAZO de la aceptación de la oferta del contrato en mención, el plazo de ejecución del referido contrato es de 15 días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
4. Que el contratista allego el día 14 de julio de 2026, solicito la ampliación del plazo inicialmente establecido (...) Durante el proceso de adecuación y mantenimiento según los ítems contratados a fin de cumplir cabalmente con el objeto contratado, en atención que existen elementos que demandan tiempos adicionales de producción superiores a los inicialmente estimados, lo cual constituye un hecho sobreviniente no previsto al momento de suscripción del contrato, adicionalmente.
5. Que Concejo Municipal de Chiquinquirá acepto la ampliación del plazo inicial de 10 días más calendario.
6. Que en el ítem No. 4 "Capacidad Técnica" se indica que:

**..... 4. CAPACIDAD TECNICA**

*La Entidad de acuerdo con sus necesidades y por ocasión de un imprevisto, a través del supervisor del contrato, puede solicitar el suministro de elementos que no estén contemplados en el contrato inicial, previa aprobación de la Cotización presentada por el contratista, la cual deberá detallar las especificaciones, plazo de entrega, además de cumplir las condiciones de calidad y precios del mercado".*

7. Que de igual manera el Concejo analizo y determino la necesidad de realizar la adición al presente contrato de los siguientes ítems en aras de optimizar el funcionamiento del Concejo Municipal.

| No ítems | Ítems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1        | Restauración y tapizado de sillas ergonómicas para sala de juntas del Concejo Municipal en material cuero sintético resistente a la luz solar UV 54" 100% PVC, esto sumado a la garantía de 3 años, no descascara como el poliuretano. Características Soporte (Backing): Poliéster Peso (gr/m2): 500 Ancho (cm): 140 | 15       |
| 2        | Instalación de televisores del concejo actuales, uno en la presidencia y el otro en el recinto del Concejo, área central del auditorio incluye soportes estructura y cableado necesario.                                                                                                                              | 2        |

Teléfono: (608) 721 1138

Dirección: Calle 17 N° 7a - 48

Correo electrónico: [contactenos@concejochiquinquir.gov.co](mailto:contactenos@concejochiquinquir.gov.co)

Página web: <http://www.concejochiquinquir.gov.co>

|                                                                                   |                                          |                                                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ</b> | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG</b> |                           |
|                                                                                   |                                          | <b>Versión:</b> 01                                   | <b>Fecha:</b> 30 Ago 2022 |
|                                                                                   | <b>MINUTA CONTRATO</b>                   | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                           |                           |
|                                                                                   |                                          | <b>A2-01-F11</b>                                     |                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3  | TRASLADO DEL MUEBLE DE ARCHIVO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVO AL ARCHIVO CENTRAL MEDIDAS 3.40 DE LARGO X 2,25 DE ALTO X 56 CM DE FONDO, el traslado incluirá traslado de estantería interna, estantes y entre paños; así como las cajas de archivo, el contratista deberá entregar debidamente instalado el módulo de archivo junto con las cajas respectivamente organizadas en el sitio de instalación | 1  |
| 4  | Cerradura Chapa Digital Inteligente Biométrica Electrónica con Huella Wifi App Tarjeta Color Negro Altura 26,5 cm Ancho 5,9 cm Profundidad 2,2 cm<br>Otros Mecanismos de apertura remota, Contraseña numérica, Huella digital, Llave, Tarjeta incluye instalación y puesta a punto.                                                                                                                    | 1  |
| 5  | cambio de guarda puerta Principal de Vidrio Templado que da a la Calle del Auditorio de Sesiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
| 6  | desmante de división oficina de la secretaria del concejo y oficina continua medias 1,85 x 2,25 x 60 cm y ajuste área de la puerta a 80 cms incluye material e impresitos                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| 7  | acondicionamiento de división de oficinas auxiliares, incluye instalación de divisiones, corte de las divisiones e instalación de puertas, así como chapas, material adicional e imprevistos.                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| 8  | corte y retiro de estructura y draibol medidas 2.30 x 75 cm; posterior resane y pintura y adecuación en el auditorio del Concejo. así como material elementos eléctricos adicionales e imprevistos.                                                                                                                                                                                                    | 1  |
| 9  | Persianas para el auditorio medidas 80 de acho x 1,20 de largo MATERIAL 100% Poliéster IMPERMEABILIDAD Resistente a la humedad NIVEL DE PRIVACIDAD Permite un paso de luz moderado, bloqueando los rayos UV y a su vez conserva la luminosidad del ambiente. incluye retiro de las actuales y la instalación de la nuevas                                                                              | 14 |
| 10 | Revisión, limpieza y mantenimiento de Consola, incluye cambio de elementos y accesorios a todo costo para puesta en funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
| 11 | silla para la oficina secretarial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  |

8. Que se ha determinado según las cotizaciones anexas que la presente adición tiene el siguiente valor:

| No Items | Items | Cantidad | valor unitario | valor total iva e impuestos incluidos |
|----------|-------|----------|----------------|---------------------------------------|
|----------|-------|----------|----------------|---------------------------------------|

Teléfono: (608) 721 1138  
 Dirección: Calle 17 N° 7a - 48  
 Correo electrónico: [contactenos@concejochiquinquirá.gov.co](mailto:contactenos@concejochiquinquirá.gov.co)  
 Página web: <http://www.concejochiquinquirá.gov.co>



## CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ

### MINUTA CONTRATO

#### MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG

Versión: 01

Fecha: 30 Ago 2022

GESTIÓN CONTRACTUAL

A2-01-F11

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                 |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------|
| 1  | Restauración y tapizado de sillas ergonómicas para sala de juntas del Concejo Municipal en material cuero sintético resistente a la luz solar UV 54" 100% PVC, esto sumado a la garantía de 3 años, no descascara como el poliuretano. Características Soporte (Backing): Poliéster Peso (gr/m2): 500 Ancho (cm): 140                                                                                  | 15 | \$352.000       | \$5.280.000 |
| 2  | Instalación de televisores del concejo actuales, uno en la presidencia y el otro en el recinto del Concejo, área central del auditorio incluye soportes estructura y cableado necesario.                                                                                                                                                                                                               | 2  | \$ 320.000,00   | \$640.000   |
| 3  | TRASLADO DEL MUEBLE DE ARCHIVO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVO AL ARCHIVO CENTRAL MEDIDAS 3.40 DE LARGO X 2,25 DE ALTO X 56 CM DE FONDO, el traslado incluirá traslado de estantería interna, estantes y entre paños; así como las cajas de archivo, el contratista deberá entregar debidamente instalado el módulo de archivo junto con las cajas respectivamente organizadas en el sitio de instalación | 1  | \$ 1.920.000,00 | \$1.920.000 |
| 4  | Cerradura Chapa Digital Inteligente Biométrica Electrónica con Huella Wifi App Tarjeta Color Negro Altura 26,5 cm Ancho 5,9 cm Profundidad 2,2 cm Otros Mecanismos de apertura remota, Contraseña numérica, Huella digital, Llave, Tarjeta incluye instalación y puesta a punto.                                                                                                                       | 1  | \$ 720.000,00   | \$720.000   |
| 5  | cambio de guarda puerta Principal de Vidrio Templado que da a la Calle del Auditorio de Sesiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | \$ 208.000,00   | \$208.000   |
| 6  | desmonte de división oficina de la secretaria del concejo y oficina continua medidas 1,85 x 2,25 x 60 cm y ajuste área de la puerta a 80 cms incluye material e impresitos                                                                                                                                                                                                                             | 1  | \$ 960.000,00   | \$960.000   |
| 7  | acondicionamiento de división de oficinas auxiliares, incluye instalación de divisiones, corte de las divisiones e instalación de puertas, así como chapas, material adicional e imprevistos.                                                                                                                                                                                                          | 1  | \$ 544.000,00   | \$544.000   |
| 8  | corte y retiro de estructura y draibol medidas 2.30 x 75 cm; posterior resane y pintura y adecuación en el auditorio del Concejo. así como material elementos electricos adicionales e imprevistos.                                                                                                                                                                                                    | 1  | \$ 480.000,00   | \$480.000   |
| 9  | Persianas para el auditorio medidas 80 de ancho x 1,20 de largo MATERIAL 100% Poliéster IMPERMEABILIDAD Resistente a la humedad NIVEL DE PRIVACIDAD Permite un paso de luz moderado, bloqueando los rayos UV y a su vez conserva la luminosidad del ambiente. incluye retiro de las actuales y la instalación de las nuevas                                                                            | 14 | \$ 400.000,00   | \$5.600.000 |
| 10 | Revisión, limpieza y mantenimiento de Consola, incluye cambio de elementos y accesorios a todo costo para puesta en funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | \$ 937.000,00   | \$937.000   |

Teléfono: (608) 721 1138

Dirección: Calle 17 N° 7a - 48

Correo electrónico: [contactenos@concejochiquinquirá.gov.co](mailto:contactenos@concejochiquinquirá.gov.co)

Página web: <http://www.concejochiquinquirá.gov.co>

|                                                                                   |                                   |                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|  | CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN-MIPG |             |
|                                                                                   |                                   | Versión:                                         | 01          |
|                                                                                   | MINUTA CONTRATO                   | Fecha:                                           | 30 Ago 2022 |
|                                                                                   |                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                              |             |
|                                                                                   |                                   | A2-01-F11                                        |             |

|                                                  |                                   |   |               |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|--------------|
| 11                                               | silla para la oficina secretarial | 1 | \$ 538.000,00 | \$538.000    |
| VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS MUNICIPALES E IVA |                                   |   |               | \$17.827.000 |

9. Que las partes acuerdan realizar la adición de los presentes ítems, en atención a que a la fecha existe disponibilidad presupuestal No 2026000996 de 17 de julio de 2026, anexa al presente documento.

10. En Virtud de lo anterior las partes ha decido prorrogar el presente contrato hasta el día 03 de agosto de 2026, en atención a que se requiere dar cumplimiento a la ejecución de los ítems acá contratados.

11. Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto,

#### ACUERDAN:

**PRIMERO: ADICIONAR** la suma de **DIESCISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$17.827.000)**, con el fin de que se ejecuten los siguientes ítems:

| No ítems | Ítems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad | valor unitario  | valor total iva e impuestos incluidos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|
| 1        | Restauración y tapizado de sillas ergonómicas para sala de juntas del Concejo Municipal en material cuero sintético resistente a la luz solar UV 54" 100% PVC, esto sumado a la garantía de 3 años, no descascara como el poliuretano. Características Soporte (Backing): Poliéster Peso (gr/m2): 500 Ancho (cm): 140 | 15       | \$352.000       | \$5.280.000                           |
| 2        | Instalación de televisores del concejo actuales, uno en la presidencia y el otro en el recinto del Concejo, área central del auditorio incluye soportes estructura y cableado necesario.                                                                                                                              | 2        | \$ 320.000,00   | \$640.000                             |
| 3        | TRASLADO DEL MUEBLE DE ARCHIVO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVO AL ARCHIVO CENTRAL MEDIDAS 3.40 DE LARGO X 2,25 DE ALTO X 56 CM DE FONDO, el traslado incluirá traslado de estantería interna, estantes y entre paños; así como las cajas de archivo, el contratista deberá entregar debidamente instalado                | 1        | \$ 1.920.000,00 | \$1.920.000                           |

Teléfono: (608) 721 1138

Dirección: Calle 17 N° 7a - 48

Correo electrónico: [contactenos@concejochiquinquirá.gov.co](mailto:contactenos@concejochiquinquirá.gov.co)

Página web: <http://www.concejochiquinquirá.gov.co>



# CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ

## MINUTA CONTRATO

| MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN-MIPG |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Versión:                                         | 01          |
| Fecha:                                           | 30 Ago 2022 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL                              |             |
| A2-01-F11                                        |             |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|
|                                                  | el módulo de archivo junto con las cajas respectivamente organizadas en el sitio de instalación                                                                                                                                                                                                                        |    |               |              |
| 4                                                | Cerradura Chapa Digital Inteligente Biométrica Electrónica con Huella Wifi App Tarjeta Color Negro Altura 26,5 cm Ancho 5,9 cm Profundidad 2,2 cm Otros Mecanismos de apertura remota, Contraseña numérica, Huella digital, Llave, Tarjeta incluye instalación y puesta a punto.                                       | 1  | \$ 720.000,00 | \$720.000    |
| 5                                                | cambio de guarda puerta Principal de Vidrio Templado que da a la Calle del Auditorio de Sesiones                                                                                                                                                                                                                       | 1  | \$ 208.000,00 | \$208.000    |
| 6                                                | desmonte de división oficina de la secretaria del concejo y oficina continua medias 1,85 x 2,25 x 60 cm y ajuste área de la puerta a 80 cms incluye material e impresitos                                                                                                                                              | 1  | \$ 960.000,00 | \$960.000    |
| 7                                                | acondicionamiento de división de oficinas auxiliares, incluye instalación de divisiones, corte de las divisiones e instalación de puertas, así como chapas, material adicional e imprevistos.                                                                                                                          | 1  | \$ 544.000,00 | \$544.000    |
| 8                                                | corte y retiro de estructura y draibol medidas 2.30 x 75 cm; posterior resane y pintura y adecuación en el auditorio del Concejo. así como material elementos eléctricos adicionales e imprevistos.                                                                                                                    | 1  | \$ 480.000,00 | \$480.000    |
| 9                                                | Persianas para el auditorio medidas 80 de acho x 1,20 de largo MATERIAL 100% Poliéster IMPERMEABILIDAD Resistente a la humedad NIVEL DE PRIVACIDAD Permite un paso de luz moderado, bloqueando los rayos UV y a su vez conserva la luminosidad del ambiente. incluye retiro de las actuales y la estación de la nuevas | 14 | \$ 400.000,00 | \$5.600.000  |
| 10                                               | Revisión, limpieza y mantenimiento de Consola, incluye cambio de elementos y accesorios a todo costo para puesta en funcionamiento.                                                                                                                                                                                    | 1  | \$ 937.000,00 | \$937.000    |
| 11                                               | silla para la oficina secretarial                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | \$ 538.000,00 | \$538.000    |
| VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS MUNICIPALES E IVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               | \$17.827.000 |


|                                                                                   |                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG |
|                                                                                   |                                   | Versión: 01                                   |
|                                                                                   | MINUTA CONTRATO                   | Fecha: 30 Ago 2022                            |
|                                                                                   |                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                           |
|                                                                                   |                                   | A2-01-F11                                     |

**SEGUNDO:** Prorrogar el presente contrato hasta el día 03 de agosto de 2026, a fin de contar con el tiempo suficiente para el perfeccionamiento de los ítems acá contratados.

**TERCERO:** Las demás disposiciones del contrato continúan incólumes para los efectos del presente acto otrosí.

Dado en el municipio de Chiquinquirá a los 24 días del mes de Julio de 2026.

  
**CAMILO ANDRÉS GARCIA DELGADO**  
 Presidente y ordenador del Gasto

  
**OLVER GIOVANNI AMADOR VILLAMIL**  
 c.c 7.320.176 DE Chiquinquirá  
 Contratista

Anexo:

Cotizaciones  
 Cdp

