

 Alcaldía de IBAGÜE Nº. 800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-12-PRO-GC-02	
	FORMATO: CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO CONTRATOS	Versión:02	
		Fecha: 02/12/2020	
		Página: 1 de 2	

CONTRATO No. y FECHA:	0934 DEL 16 DE ENERO DE 2026
NO. PROCESO SECOP II	AI-CD-PSN-0931-2026
CONTRATISTA:	ADRIANA MILENA GOMEZ BETANCOURT
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
OBJETO DEL CONTRATO:	El objeto de prestación de servicios es AGR65-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGÜE1
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTITRES MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$23.100.000)
PLAZO:	CIENTO OCHENTA DIAS (180) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE JULIO DE 2026

En calidad de supervisor CERTIFICO que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos; así mismo que cumplió durante el plazo de ejecución con el pago de los aportes de seguridad social Integral y parafiscales.

El balance financiero es el siguiente:


Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 15.400.000
Valor Adición No. 1	\$ 7.700.000
Valor Adición No. 2	\$
Valor Adición No. 3 (...)	\$
Valor Total del Contrato	\$ 23.100.000
Valor ejecutado y recibido por el Contratista	\$ 19.250.000
Valor ejecutado por el cedente (aplica para cesiones)	\$
Valor ejecutado por el cesionario (aplica para cesiones)	\$
Valor ejecutado y no pagado a Favor del Contratista	\$3.850.000
Saldo no ejecutado a favor de la Alcaldía y pendiente por liberar.	\$
Rendimientos financieros a favor de la ALCALDIA DE IBAGÜE	\$
Rendimientos financieros pagados a favor de la ALCALDIA DE IBAGÜE	\$

Diligencie Si el contrato establece anticipo:

ANTICIPO	
Valor del Anticipo	\$
Porcentaje de Anticipo	\$

Teniendo en cuenta lo anterior, procedo de la manera más atenta a solicitar la liquidación del referido contrato, si a ello hubiera lugar.

Dado en Ibagué, a los 28 días del mes de Julio de 2026.


JORGE HUMBERTO LEAL RAMIREZ
 DIRECTOR DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'