



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Nit: 900.217.714

Código:	EPMB – FR -TS - 220.5
Versión:	001
Fecha:	01/08/2026
Página: 1 de: 2	

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00305

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00224	01/08/2026

Fecha de Expedición: 01/08/2026

Nit ó Cedula:	98.450.412
Beneficiario:	RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO

Concepto de este Egreso

16B84F90FAC2CB04299B059D2D15BC1E

ACTA 2 Y DE LIQUIDACION DE CONTRATO # 002 CONSTRUCCION DE COMPOSTERA EN EL RELLENO MUNICIPAL

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	18.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 94332	Otros servicios de relleno sanitario para desechos no peligrosos	18.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	18.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	3.857.143,00
	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	14.142.857,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	18.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	18.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23232	Disposicion Final de Resuduoas Solidos-Aseo	18.000.000,00

Total de la Presente Orden

18.000.000,00

Total Retenciones

3.150.000,00

Total a Pagar

14.850.000,00

Valor en letras:

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja



Codigo	Detalle	Documento	Valor
31341000020-9	CUENTA SERVICIOS PUBLICOS	0000002421	6.000.000,00
31341000020-9	CUENTA SERVICIOS PUBLICOS	0000002423	8.850.000,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		3.150.000,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos de Construcción y Urbanización	2,00	360.000,00
Estampilla pro cultura	1,50	270.000,00
Rete Ica	1,00	180.000,00
Estampilla ProHospital	1,00	180.000,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	720.000,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	360.000,00
Fondo de Seguridad	5,00	900.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	180.000,00

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P
NIT 900.217.714-8
Calle 18 N° 24-01 Teléfono 843 5055
Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co

 EPMB Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P Nit: 900.217.714	Código:	EPMB – FR -TS - 220.5
		Versión:	001
		Fecha:	01/08/2026
		Página: 2 de: 2	

 Gerente E.S.P.	 Tesorero E.S.P.	 Firma del Interesado Nit / C.C. 98450472
--	---	---

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P
 NIT 900.217.714-8
 Calle 18 N° 24-01 Teléfono 843 5055
 Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Nit: 900.217.714

Código:	EPMB – FR -TS - 220.9
Versión:	001
Fecha:	
Página: 1 de: 1	

ORDEN DE PAGO

OP N° 00224

Fecha de Expedición: 01/08/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00136	30/06/2026

Nit ó Cedula:	98.450.412
Beneficiario:	RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO

Por Concepto de:

B8B7D4F6B8C47D1C523D18E3832A25BB

ACTA 2 Y DE LIQUIDACION DE CONTRATO # 002 CONSTRUCCION DE COMPOSTERA EN EL RELLENO MUNICIPAL

Rubro	Descripción	Valor Rubro	
2.1.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	18.000.000,00	
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94332	Otros servicios de relleno sanitario para desechos no peligrosos	18.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	18.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	3.857.143,00
	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	14.142.857,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	18.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	18.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23232	Disposicion Final de Resuduoa Solidos-Aseo	18.000.000,00

Valor en letras:

DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos de Construcción y Urbanización	2,00	360.000,00
Estampilla pro cultura	1,50	270.000,00
Rede Ica	1,00	180.000,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	180.000,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	720.000,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	360.000,00
Fondo de Seguridad	5,00	900.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	180.000,00

Total de la Presente Orden

18.000.000,00

Total Retenciones

3.150.000,00

Total a Pagar

14.850.000,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P

NIT 900.217.714-8

Calle 18 N° 24-01 Teléfono 843 5055

Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co



Betania, 30 de julio del 2026

CUENTA DE COBRO # 2

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A E.S.P
NIT: 900.217714-8

DEBE A:

RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
C.C 98.450.412 de Betania

La suma de Dieciocho millones de pesos (\$18.000.000) por concepto de MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA COMPOSTERA EN EL RELLENO MUNICIPAL LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.

TOTAL\$ 18.000.000

Atentamente,



RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
C.C 98.450.412 de Betania



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-07-31, 01:12:05 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1083021233
Período Cotización 202607 Período Servicio 202607

PAGADA 2026-07-31 11:26:58.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO				
Documento	CC 98450412	Dirección	CL 51CAL #48 - 09		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3506850163		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	Identificación				

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98450412	Residente	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59 03	Exonerado	N	DIAZ PALACIO RAUL ALBERTO		5001000 - 05	ANTIOQUIA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:


Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Salario	Código AFP	Trámite AFP	Trámite EPS	Código EPS	Trámite EPS	Código EPS	Trámite EPS	Código EPS	Trámite EPS	Código EPS	Trámite EPS	Código EPS	Trámite EPS	Código EPS	Trámite EPS	Código EPS	Trámite EPS	Código EPS	Trámite EPS
NOVEDADES	\$ 1.750.905	25-14	16 %	16 %	\$ 1.750.905	12.5 %	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 218.900	\$ 218.900	\$ 0	14-11	3	2.435 %	\$ 1.750.905	\$ 42.700	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBSF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA COF	SENA	ICBSF	ESAP	MEN	
\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800



 EPMB Empresa Pública Municipal de Betania S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE PAGO Y SUPERVISION DE CONTRATO				Código: EPBM-AC-AA.240.3	
					Versión: 001	
					Página 1 de 1	
Fecha:	1	de	agosto	de	2026	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	x	ORDEN		CONVENIO		
Contrato Número:	002	del	01 de julio del 2026			
OBJETO: MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONDE LA COMPOSTERAEN EL RELLENO MUNICIPAL LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.						
CONTRATISTA	NOMBRE:	RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO				
	NIT	98.450.412				
	Representante Legal					
	C.C del RL					
VALOR [\$]:	INICIAL	28.000.000				
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del presente acta de inicio hasta el 30 de julio del 2026				
FECHA ACTA DE INICIO:	1	julio	2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	000136				
	FECHA	1	julio	2026		
ASISTENTES A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O	Por parte del supervisor:	Robert Antonio Perez Loaiza				
	Por parte del contratista:	Raul Alberto Diaz Palacio				
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	002				
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO						
Actividad / Compromisos	MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONDE LA COMPOSTERAEN EL RELLENO MUNICIPAL LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.					
Estado de avance de la actividad / Compromiso	100%					
Evaluación al proveedor o contratista	En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados:					
	§ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: satisfactorio.					
	§ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: satisfactorio.					
	§ Cumplimiento de la entrega: satisfactorio.					
	§ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se atienden de manera oportuna					
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista				
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor	
Valor inicial del contrato	\$ 28.000.000	pago 001	00276	4/07/2026	\$ 10.000.000	
Valor Adiciones	\$ 0					
Valor Total del Contrato	\$ 28.000.000					
Valor pagado	\$ 10.000.000					
Valor autorizado presente acta	\$ 18.000.000					
Valor total ejecutado	\$ 28.000.000					
Valor saldo por ejecutar	\$ 0					
Fecha próxima reunión		de		de		
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los						
1	del	de	agosto	de	2026	

Firma: 
Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Raul Alberto Diaz Palacio
CONTRATISTA

 EPMB Empresa Pública Municipal de Betania S.A.S. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES		Código	EPMB-AC-AA.240.1
			Versión	002
			Fecha	1/09/2023
EPMB	INFORME No. 02			
FECHA: 01 de agosto del 2026 OBJETO: " MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONDE LA COMPOSTERAEN EL RELLENO MUNICIPAL LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA."	PLAZO: Desde la suscripcion del presente acta de inicio hasta el 30 de julio del 2026 VALOR: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (28.000.000)	CONTRATISTA: RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO CC 98.450.412 ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN: Gerencia		
VALOR DE CONTRATO	\$ 28.000.000			
INFORME DE ACTIVIDADES				
MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONDE LA COMPOSTERAEN EL RELLENO MUNICIPAL LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.				
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS				
Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución	
\$ -	\$ 18.000.000	\$ 10.000.000	100%	
OBSERVACIONES:				

Raul A Diaz

Contratista
Raul Alberto Diaz Palacio
C.C.98450412

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	EPMB- IN- AA.240.11
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 1 de 1	

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002
CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2026**

CONTRATISTA: RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
NIT / CC: NIT. 98.450.412
VALOR DEL CONTRATO: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (\$28.000.000)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será desde la suscripción de la presente acta de inicio hasta el 30 de julio del 2026.
OBJETO DEL CONTRATO: MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONDE LA COMPOSTERAEN EL RELLENO MUNICIPAL LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

De acuerdo con el objeto contractual y al informe entregado por el contratista, el gerente de Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. como supervisor designado, certifica que se recibió a entera satisfacción por parte del señor RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO con NIT No. 98.450.412 el avance del acta 02 actividades correspondientes al contrato de obra para la ejecución de actividades de MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONDE LA COMPOSTERAEN EL RELLENO MUNICIPAL LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
\$18.000.000	\$ 3.150.000	\$ 14.850.000

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el primero (01) de agosto del 2026.



ROBERT ANTONIO PÉREZ LOAIZA
Supervisor

Elaboró: Daniela Alvarez Arenas Fecha: 01/08/2026	Revisó Robert Antonio Pérez Loaiza Fecha: 01/08/2026	Aprobó: Robert Antonio Pérez Loaiza Fecha: 01/08/2026
--	---	--

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P
NIT 900.217.714-8; Calle 18 No 24-01; Telefax 843 50 55
Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co

COPIA NO CONTROLADA

	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 1 de 21	

**REGISTRO FOTOGRAFICO COMO EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 01 DE JULIO 2026**

CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.217.714-8
CONTRATISTA	RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
IDENTIFICACIÓN	C.C N.º 98.450.412 de Betania.
SUPERVISOR:	ROBERT ANTONIO PEREZ LOAIZA
OBJETO:	“MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA COMPOSTERA EN EL RELLENO MUNICIPAL LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE BETANIA”.
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ML (\$28.000.000).
PLAZO:	La duración del presente contrato será: Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026).



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 2 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 3 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 4 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 5 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 6 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 7 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 8 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 9 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 10 de 21	



EVIDENCIAS CONTRATO

Código

EPMB- F- GTE.160.1

Versión

001

Fecha

01-09-2023

Página 11 de 21



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 12 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 13 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 14 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 15 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 16 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 17 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 18 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 19 de 21	




	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 20 de 21	



	EVIDENCIAS CONTRATO	Código	EPMB- F- GTE.160.1
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 21 de 21	

Para constancia se firma el presente informe en el Municipio de Betania Antioquia, a los treinta (30) días de julio de dos mil veintiséis (2.026).



ROBERT ANTONIO PEREZ L -
Gerente

RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
CC. No. 98.450.412
CONTRATISTA