



Avances mes de julio

Desde Claudia Ximena Bedoya Terreros <cbedoya@bomberosbogota.gov.co>

Fecha Mié 29/07/2026 17:05

Para Yuddy Vanessa Cardenas Manrique <yvcardenas@bomberosbogota.gov.co>

 2 archivos adjuntos (1 MB)

1. Soporte Ferias.pdf; 2. Soportes Puente aranda.zip;

Buen día,

Por medio del presente me permito enviar para su conocimiento los avances en los estudios y diseños de Puente Aranda B-4 y Ferias B-7 durante el mes de julio de 2026.

1. Con respecto a los estudios y diseños de Ferias B-7, contratos 760 y 766 de 2024, se revisaron las actas de terminación y estas fueron enviadas vía correo electrónico a la interventoría para la firma de las mismas.
2. En relación a los estudios y diseños para la estación Puente Aranda B-4, contratos 671 y 686 de 2025, se realizaron los comités técnicos correspondientes y se radicó la solicitud de anuencia al Dadep y se avanza en el desarrollo de los estudios especializados.

Quedo atenta



**U.A.E. CUERPO OFICIAL
BOMBEROS**
BOGOTÁ D.C.

Claudia Ximena Bedoya T.
Contratista
Subdirección de Gestión Corporativa
Edificio Comando - Piso 2
Calle 20 No. 68A - 06
Pbx: 3822500



Súmate a la política de cero papel, Reduce, Reutiliza y Recicla.

