

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

2

Condiciones

Ejecución del Contrato

3

Bienes y servicios

☒ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

4

Documentos del Proveedor

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

5	Documentos del contrato		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
6	Información presupuestal		PAGO 1 DE 11	6/02/2026 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	5,00	6/02/2026 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	5,00	Confirmado	Ver
7	Ejecución del Contrato		Pago 2 de 12	2/03/2026 3:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	14,00	2/03/2026 3:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	14,00	Confirmado	Ver
8	Modificaciones del Contrato		Pago 3 de 12	22/04/2026 3:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	23,00	22/04/2026 3:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	23,00	Confirmado	Ver
9	Incumplimientos		Pago 4 de 12	27/05/2026 6:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	32,00	27/05/2026 7:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	32,00	Confirmado	Ver



Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Pago 1 de 12	5/02/2026 8:21 PM (UTC -5 horas)	9/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.581.000 COP	1.581.000 COP	1.581.000 COP	Aprobado	Detallar
Pago 002	Pago 2 de 12	2/03/2026 11:15 AM (UTC -5 horas)	4/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.162.000 COP	3.162.000 COP	3.162.000 COP	Aprobado	Detallar
Pago 003	Pago 3 de 12	1/04/2026 9:17 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 2:36 PM (UTC -5 horas)	3.162.000 COP	3.162.000 COP	3.162.000 COP	Aprobado	Detallar
Pago 004	pago 4 de 12	19/05/2026 12:11 PM (UTC -5 horas)	27/05/2026 4:29 PM (UTC -5 horas)	3.162.000 COP	3.162.000 COP	3.162.000 COP	Aprobado	Detallar
Pago 005	PAGO 5 DE 12	27/06/2026 11:51 AM (UTC -5 horas)	30/06/2026 6:06 PM (UTC -5 horas)	3.162.000 COP	3.162.000 COP	3.162.000 COP	Aprobado	Detallar

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	34.782.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	14.260.620,00 COP	41%	-
Valor facturado:	14.229.000,00 COP	40,91%	-
Valor facturado pendiente de pago:	14.229.000,00 COP	40,91%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	34.782.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	40022026E3012078 Designación de supervisión.pdf	40022026E3012078 Designación de supervisión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	445 Consulta de Pólizas (1).pdf	445 Consulta de Pólizas (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ALEJANDRO LOZANO.pdf	ALEJANDRO LOZANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_1DE11_CD445-2026_EVIDENCIAS (1).zip	INFPAG_1DE11_CD445-2026_EVIDENCIAS (1).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_2DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_2DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_3DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_3DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_4DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	INFPAG_4DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFPAG_5DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS (2).zip	INFPAG_5DE12_CD-445_2026_EVIDENCIAS (2).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP_61126_CD_445_2026.pdf	RP_61126_CD_445_2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
			Borrar Cargar nuevo		
Volver			Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >		