

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
Unidad y/o Dependencia	COFAC-JELOG-DILOS	
Fecha del informe	Dia: 06 Mes: Agosto Año: 2026	
Tipo de informe	Parcial: X Final:	
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026	
Número de Contrato	151-00-A-COFAC-DILOS-2026	
Contratista	VESTUM SAS	
Objeto	ADQUISICIÓN DE CALZADO FORMAL CON TACÓN PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.	
Valor del Contrato	\$44.100.000 [Cuarenta y Cuatro Millones Cien Mil Pesos MCTE]	
Fecha Suscripción	Dia: 09 Mes: 07 Año: 2026	
Plazo de Ejecución	Dia: 15 Mes: 10 Año: 2026	
Forma de Pago	PAC Diciembre 2026.	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO	
Registro Presupuestal	No.: 666526 Dia: 10 Mes: 07 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 15 Mes: 10 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación Garantía Calidad y Correcto Funcionamiento	Dia: 15 Mes: 10 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 16 Mes: 07 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES	
PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio	NO APLICA
Aprobación Garantía Calidad y Correcto Funcionamiento	NO APLICA
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0.0] %
Avance en Tiempo	[23.91] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$[44.100.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[0] [0]%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[44.100.000] [100]%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN): NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	NO APLICA
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

ACTIVIDADES A REALIZAR		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
Entrega de la muestra de referencia.	Supervisión del Contrato	03/08/2026
Verificación de materia prima	Contratista - Subdirección Calidad - Supervisión del Contrato	25/08/2026
Visita de seguimiento del 2%, requisitos generales, empaque y rotulado.	Contratista - Subdirección Calidad - Supervisión del Contrato	31/08/2026
Entrega de informes declaración de conformidad de primera parte de requisitos específicos y resultados de laboratorio.	Contratista	28/09/2026
Visita de seguimiento del 100%, requisitos generales, empaque y rotulado.	Contratista - Subdirección Calidad - Supervisión del Contrato	08/10/2026
Entrega total de los elementos.	Contratista - Supervisión del Contrato	13/10/2026

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	SOPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
REUNIÓN DE COORDINACIÓN	POR DETERMINAR EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN	ACTA	EJECUTADO	N/A
ENTREGA MUESTRA		POR EJECUTAR	POR EJECUTAR	N/A
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA		POR EJECUTAR	POR EJECUTAR	N/A
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO		POR EJECUTAR	POR EJECUTAR	N/A
ENTREGA DECONFORMIDAD Y LABORATORIOS DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA		POR EJECUTAR	POR EJECUTAR	N/A
EVALUACIÓN AL 80% PRODUCTO TERMINADO		POR EJECUTAR	POR EJECUTAR	N/A
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO		POR EJECUTAR	POR EJECUTAR	N/A
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES		POR EJECUTAR	POR EJECUTAR	N/A
ENTREGA TOTAL EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA		POR EJECUTAR	POR EJECUTAR	N/A

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
ENTREGA DE LA MUESTRA	POR EJECUTAR	POR EJECUTAR
VISITA MATERIA PRIMA	POR EJECUTAR	POR EJECUTAR
VISITA DE SEGUIMIENTO 2%	POR EJECUTAR	POR EJECUTAR
RESULTADOS DE LABORATORIO DE MATERIA PRIMA	POR EJECUTAR	POR EJECUTAR
VISITA SEGUIMIENTO 80%	POR EJECUTAR	POR EJECUTAR
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO	POR EJECUTAR	POR EJECUTAR
VISITA DE SEGUIMIENTO 100%	POR EJECUTAR	POR EJECUTAR
ENTREGA TOTAL EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA	POR EJECUTAR	POR EJECUTAR
GARANTIA DE 24 MESES DEL ELEMENTO	POR EJECUTAR	POR EJECUTAR

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. ENTREGA DE LA MUESTRA
2. VISITA DE MATERIA PRIMA
3. VISITA DE SEGUIMIENTO 2%
4. RESULTADOS DE LABORATORIO DE MATERIA PRIMA
5. VISITA SEGUIMIENTO 80%
6. ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO
7. VISITA DE SEGUIMIENTO 100%
8. ENTREGA TOTAL EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ☐ No: ☒
Entidad	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: NO APLICA.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ☐ No: ☒
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☐ N/A ☒
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	Dirección Logística de los Servicios
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: la ejecución del contrato esta en inicio por parte del contratista. En el periodo de análisis del presente informe se dio cumplimiento a la reunión de coordinación.

12. FIRMA

Nombre del Supervisor	CT. RUBIO REYES JUAN PABLO Supervisor Principal	C.C. 1.143.839.506
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 21 de enero de 2026.	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS	
Firma		