

INFORME MENSUAL

EDTB
“EMPRESA DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - ANTIOQUIA”

EL BAGRE - ANTIOQUIA
18 de Abril 2024

REDACCIÓN DEL INFORME

**ACTIVIDADES
REALIZADAS**


En cumplimiento de actividades durante el tiempo entre el 18 Marzo 18 de Abril 2024 según contrato SP-P-009-2024 realicé y apoyé la gestión en la dependencia en el área técnica y administrativa de la empresa desarrollo territorial El Bagre - Antioquia en el cargo de apoyo y seguimiento a obras civiles donde pude ejecutar a cabalidad las funciones de:

1. Apoyo a la supervisión de contratos mediante la realización de los conceptos técnicos de ejecución de obras civiles.
 - Se apoyo la gestión de la empresa desarrollo territorial El Bagre - Antioquia mediante la ejecución de actividades de apoyo y asistencia de las obras civil, urbana ruralidad y de las vías terciarias.
 - Contrato interventoría 94 - 2023.
 - Contrato de obra 92-2023 ampliación acueducto barrio las brisas
 - Contrato interventoría 41 - 2023. Parque las delicias
 - Contrato de obra 33 -2023. Parque las delicias
 - Contrato de obra 29 -2022 avenida la juventud
 - chanelas
2. Realizar visitas de campo necesarias, para llevar el control de todas obras civiles.
 - Se apoyo en la visita técnica en la ejecución de pavimento en la avenida la juventud en el municipio de El Bagre
 - Se apoyo en la visita técnica que se llevó en la ejecución del parque las delicias en el municipio de El Bagre. Contrato 033-2023
 - Se apoyo en la visita técnica que se llevó en la ejecución Contrato de obra 92-2023 ampliación acueducto barrio las brisas en el municipio de El Bagre. Contrato 023-2023.
 - Se apoyo en la visita técnica que se llevó en la ejecución del hospital nuestra señora del Carmen en el municipio de El Bagre. Contrato 087-2023. 2 veces por semanas equivalen a 8 visitas.
 - Se realiza en el contrato del, hospital comité cada 8 días, para llevar el seguimiento, para lograr el objetivo de terminar la obra, se participó 21 abril, 11 de abril.
 - Visita técnica para evaluar y tomar medidas de el proyecto en el barrio 20 de julio un box coulvert o un puente.
3. Elaboración de planos estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios y viales.

**INFORME DE ACTIVIDADES
NRO 03 Y FINAL**

	Realizaron informes de seguimientos de obras, presupuestos, cantidades de obras, memorias de cálculos; en los siguientes contratos. • Contrato de obra 33 -2023. Parque las delicias. 4. Elaboración y revisión de presupuesto donde relacionamos lo siguiente; análisis de precios unitarios, cronogramas, factor prestación cantidades de obra. • Se apoyo en la revisión en las actas, presupuesto de la primera etapa del coliseo municipal, en el municipio de El Bagre. Contrato 040-2023. • Contrato de obra 92-2023 ampliación acueducto barrio las brisas en el municipio de El Bagre. Contrato 023-2023. • Se apoyo en la revisión en las actas, presupuesto, cronogramas. • de pavimento en la avenida la juventud en el municipio de El Bagre. Contrato 029-2022.
LOGROS OBTENIDOS:	Se entrega el informe físico del desarrollo de actividades, de acuerdo a los requerimientos hechos por supervisor Verificar que las obras que estén en ejecución cumplan con las Especificaciones y Normas Técnicas vigentes.
RECOMENDACIONES:	No hay recomendaciones.
NOVEDADES :	No hay recomendaciones.
DIFICULTADES:	-los equipos para realizar las actividades no se encuentran en óptimas condiciones, GP Discos duros. - El escritorio de trabajo no cuenta con silla de acuerdo a las mínimas exigencias se requieren para hacer trabajo de oficina, así el rendimiento no es óptimo.
REGISTRO FOTOGRAFICO	

INFORME DE ACTIVIDADES
NRO 03 Y FINAL




INFORME DE ACTIVIDADES
NRO 03 Y FINAL



Anexos

- Cuenta de cobro
- Planilla de pago de seguridad social


JUAN DAVID MURILLO BARRAGAN
CC. 1040490990
Contratista