

 ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
			FECHA	10/05/2021

Contrato No.	ADRES-CPS-424-2026		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	JUAN CARLOS RIANO MORENO		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	LAMPREA MENDEZ HEIDE LIZETH	Teléfono / Extensión	
Dependencia	DIRECCIÓN GENERAL (DGRAL)		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, para brindar acompañamiento técnico relacionados con la ejecución de pruebas de calidad de software alineados con las políticas de la entidad. ID-062-DGRAL		
Fecha de Inicio	19/01/2026	Fecha de Terminación	18/09/2026

Periodo del Informe de Actividades	Desde	01/07/2026	Hasta	31/07/2026
Fecha Suscripción Adición				
RP Adición				
Valor RP Adición				
Fecha Suscripción Prórroga				
Fecha Inicio Prorroga				
Fecha Final Prorroga				
Fecha Suscripción Suspensión				
Fecha Inicio Suspensión				
Fecha Final Suspensión				
Fecha Suscripción Cesión				
RP Cesión				

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
1	Ejecutar pruebas unitarias, funcionales, de integración y de regresión sobre los sistemas y aplicaciones desarrolladas, verificando	- Certificación del PBI 14303 mediante ejecución de pruebas funcionales sobre el motor de verificaciones (ID 17035) -	Evidencias disponibles en: https://acortar.link/F3k3WY	Ninguno

 ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
			FECHA	10/05/2021

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
	el cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos definidos.	Certificación del PBI 15970 (ID 17115) - Certificación del PBI 16777 (ID 17121) - Certificación del PBI 16775 (ID 17118) - Certificación del PBI 15969 (ID 17113) - Certificación del PBI 12688 (ID 14926) - Certificación del PBI 15035 (ID 17044) - Certificación del PBI 16780 (ID 19508) - Ejecución de pruebas sobre las reglas de Codigo_municipio_residencia_victima con la nueva columna is_foreing en la tabla type_document y la variable de configuración MUNICIPIOS_FRONTERA (ID 17209)		
2	Desarrollar, mantener y ejecutar scripts de pruebas automatizadas, apoyando la validación de la funcionalidad, estabilidad y calidad del software en los diferentes entornos definidos.	- Complementación del PBI 15808 mediante la actualización de las reglas de validación con el desarrollo realizado, incluyendo la modificación de la parametrización JSON de la regla de validación cruzada del campo Primer_nombre_victima en FUR (ID 19174)	Evidencias disponibles en: https://acortar.link/zsecWz	Ninguno
3	Registrar, documentar y realizar seguimiento a defectos, incidencias y hallazgos identificados durante la ejecución de pruebas, asegurando su correcta trazabilidad y comunicación con el equipo de desarrollo.	- Estabilización de las reglas del motor de verificaciones en el ambiente QA AKS, con identificación y documentación de incidencias, entre ellas la validación de longitud de números telefónicos de víctima, conductor y propietario en municipios de zona de frontera donde se incluye el	Evidencias disponibles en: https://acortar.link/JaVf0v	Ninguno

 ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
			FECHA	10/05/2021

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
		indicativo internacional (ID 14286)		
4	Validar la corrección de defectos implementados por el equipo de desarrollo, ejecutando pruebas de confirmación y regresión para garantizar la estabilidad del software.	- Validación de los ajustes de estabilización implementados sobre las reglas del motor de verificaciones en QA AKS, verificando la correcta aplicación de las reglas de negocio requeridas (ID 14286) - Verificación de las reglas actualizadas en el marco de la complementación del PBI 15808 (ID 19174)	Evidencias disponibles en: https://acortar.link/j3hEQu	Ninguno
5	Preparar y administrar datos de prueba, asegurando su consistencia, integridad y adecuación para la ejecución de las pruebas definidas.	- Diseño y preparación de casos de prueba para las validaciones de Estado_de_aseguramiento y Placa_vehiculo, contemplando escenarios de vigencia de SOAT frente a la fecha del evento (ID 18249) - Diseño de casos de prueba para el ajuste de obligatoriedad de campos del conductor y propietario en atención inicial remitida o de control, con escenarios de campos vacíos, nulos e informados (ID 18252) - Preparación de casos de prueba para el campo Es_atencion_inicial_paciente_remitido_o_control, con escenarios de código de municipio y dirección en distintos estados (ID 18251) - Configuración de datos y variables de prueba para el escenario de municipios de frontera y tipos de documento extranjeros (ID 17209)	Evidencias disponibles en: https://acortar.link/n2rfiM	Ninguno
6	Apoyar la ejecución de pruebas de rendimiento,	No se registraron actividades asociadas a	Ninguno	Ninguno

 ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
			FECHA	10/05/2021

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
	carga y seguridad, bajo los lineamientos establecidos por el QA líder o el equipo técnico responsable.	esta obligación durante el mes de julio.		
7	Documentar los resultados de las pruebas ejecutadas, elaborando reportes técnicos claros que incluyan evidencias, resultados obtenidos y observaciones relevantes.	- Documentación en Azure DevOps de los resultados de certificación de los PBIs 14303, 15970, 16777, 16775, 15969, 12688, 15035 y 16780, con evidencias, resultados obtenidos y observaciones relevantes (ID 17035, 17115, 17121, 17118, 17113, 14926, 17044, 19508) - - Documentación de los casos de prueba y resultados esperados para las validaciones de Estado_de_aseguramiento / Placa_vehículo (ID 18249) - - Documentación de casos de prueba y comportamiento esperado para la obligatoriedad condicional de campos de conductor y propietario (ID 18252, ID 18251) - - Registro documental de las incidencias y reglas de negocio requeridas en la estabilización del motor en QA AKS (ID 14286)	Evidencias disponibles en: https://acortar.link/1822Rf	Ninguno
8	Apoyar la validación del software previo a su despliegue, verificando que las funcionalidades probadas cumplen con los criterios de aceptación definidos.	- Certificación de los PBIs 14303, 15970, 16777, 16775, 15969, 12688, 15035 y 16780 como paso previo a su liberación, verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos (ID 17035, 17115, 17121, 17118, 17113, 14926, 17044, 19508) - - Validación del estado real de las reglas en ambiente	Evidencias disponibles en: https://acortar.link/x11vNJ	Ninguno

 ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
			FECHA	10/05/2021

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
		(encendida/apagada/en desarrollo) en la mesa técnica de revisión de diferencias del Motor de Verificaciones (ID 17644)		
9	Asistir y participar en las reuniones que le sean delegadas en los temas relacionados con el objeto del contrato.	- Reunión de revisión de la regla FUR-FEV sobre datos de propietario y conductor — 12 de junio de 2026, 3:00 PM a 3:30 PM (ID 17642) - Reunión de aclaración de la regla de validación de placa contra pólizas — 30 de junio de 2026, 10:30 AM a 11:00 AM (ID 17643) - Mesa técnica de revisión de diferencias del Motor de Verificaciones (MVR) — Sesión 2, 30 de junio de 2026, 1:30 PM a 5:00 PM, con equipos de Desarrollo DGTIC y Analítica (ID 17644) - Reunión de revisión de reglas asociadas a la glosa 1601 — 26 de junio de 2026, 10:00 AM a 11:00 AM (ID 17645)	Evidencias disponibles en: https://acortar.link/slZVMN	Ninguno
10	Elaborar y presentar informes de gestión, informes mensuales y el informe final de ejecución, que contengan la descripción, análisis y evidencias de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual y mantener actualizada la información en los sistemas de gestión documental de ADRES.	- Elaboración del informe parcial de ejecución de obligaciones contractuales correspondiente al mes de julio de 2026, con descripción de actividades y evidencias registradas en Azure DevOps	Evidencias disponibles en: https://acortar.link/dZvCfn	Ninguno
11	Presentar mensualmente la cuenta de cobro, junto con la documentación soporte exigida por el área de Gestión Financiera,	- Presentación de la cuenta de cobro correspondiente al mes de julio de 2026 con la documentación soporte	Evidencias disponibles en: https://acortar.link/PURQnJ	Ninguno

 ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
			FECHA	10/05/2021

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
	conforme a los lineamientos, requisitos y procedimientos establecidos por la Entidad para efectos del trámite de pago.	requerida		
12	Las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato, que para el efecto le asigne el supervisor del contrato.	No se registraron actividades adicionales asignadas por el supervisor del contrato durante el mes de julio.	Ninguno	Ninguno

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

JUAN CARLOS RIANO MORENO

Fecha: 04/08/2026

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
COP \$ 67.578.000,00	COP \$ 45.615.150,00	COP \$ 8.447.250,00	COP \$ 0,00	COP \$ 13.515.600,00

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Pesos Moneda Corriente (\$8.447.250,00)

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
ARL	6026061083	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	17.700,00	01/07/2026	31/07/2026
Pensión	6026061083	PROTECCION	540.700,00	01/07/2026	31/07/2026
Salud	6026061083	EPS005-SANITAS S.A	422.400,00	01/07/2026	31/07/2026

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI ☐ NO ☒

 ADRES	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	03
			FECHA	10/05/2021

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención.
3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.
4. Verifique la matriz de riesgos del contrato y se estableció, que no se ha materializado ninguno de los riesgos.

OBSERVACIONES

ANEXOS

1. Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes parafiscales por parte del Contratista. 2. Formato de deducciones para efectos de retención en la fuente, suministrado por la entidad. 3. Soportes contractuales cargados en la sección 7 del contrato electrónico (Formato comprimido). 4. Cuenta de cobro o factura, según el Régimen sea Simplificado o Común. a. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. En caso de primer pago debe aportar: a. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente.

En constancia, firmo:

LAMPREA MENDEZ HEIDE LIZETH

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato efectúe la aprobación respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 04/08/2026