

INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CONTRATO No. 734 DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL: “SUMINISTRO E
INSTALACION DE ESTANTERIA PESADA PARA EL
ARCHIVO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE”

INVERSIONES
ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS.



Nit.830.027.337-5

INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S.

Bogotá D.C. enero de 2026

Señores

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Dra Carolina Olaya Rincón

Coordinadora Grupo Administración Bienes y Servicios

Ciudad

Asunto: Informe Consolidado Ejecución del Contrato N° 734 de 2025,

Objeto del Contrato: Suministro e instalación de estantería pesada para archivo del Ministerio de Transporte y puesta en funcionamiento

Entidad Contratante: Ministerio de Transporte

Contrato No.: 734 de 20254

Objeto del Contrato: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de estantería

Contratista: Inversiones Archivos y Servicios S.A.S.

Supervisor del Contrato: Carolina Olaya Rincón

Plazo de Ejecución: Fecha inicio: 11 de diciembre de 2025

Fecha final 19 de diciembre de 2025

Valor del Contrato: Seis cientos treinta y ocho millones ochocientos veinte mil Pesos Mcte (\$638.820.000)

INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S.

1. Antecedentes

El Ministerio de Transporte suscribió el Contrato No. 734 con el fin de adquirir e instalar estantería en el archivo central ubicado en la Carrera 128 No. 17-15 Fontibón-Bogotá, con el propósito de mejorar la organización, almacenamiento y conservación de documentos y/o bienes institucionales.

2. Objeto del Informe

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia del estado de ejecución del Contrato No. 734, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas y financieras por parte del contratista.

3. Actividades Ejecutadas

Durante el periodo de ejecución del contrato se desarrollaron las siguientes actividades:

Suministro de estantería conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Transporte de los elementos hasta las instalaciones del Ministerio de Transporte.

Instalación y armado de la estantería en las áreas designadas.

Verificación de estabilidad, capacidad de carga y correcta instalación.

Entrega final y revisión conjunta con el supervisor del contrato.


4. Estado de Ejecución

INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S.

El contrato presenta un avance del 100 % (o _ %) de ejecución, evidenciándose el cumplimiento del objeto contractual dentro de los plazos establecidos.

Suministro de estantería	Cumplido
Instalación	Cumplido
Factor de Calidad:	En ejecución 90%


REGISTRO FOTOGRAFICO DE PROCESO DE ENTEGA DE MATERIAL, MONTAJE E INSTALACION.



INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S.



INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S.



CAMBIO DE TENDIDOS FACTOR DE CALIDAD

INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S.

FACTORES DE CALIDAD	PUNTAJE
Remplazo de 120 bandejas de madera en estantería pesada existente (211 cm x 100 cm), por bandejas metálicas calibre 16.	45




En consecuencia, se deja constancia de que las actividades contratadas fueron ejecutadas a satisfacción, de acuerdo con las condiciones técnicas y contractuales establecidas.

Atentamente;



MANUEL ANTONIO CORREDOR CUBILLOS
Representan Legal
CC 19.057.000 de Bogotá
INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS

INVERSIONES
ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS.



CAROLINA OLAYA RINCON
Coordinadora
Grupo Administración Bienes y Servicios
MINISTERIO DE TRANSPORTE