

Fecha: 07/04/2026

Informe número	001	Periodo	Del 25 de mayo al 24 de julio de 2026	Fecha del informe:	12 de agosto de 2026
1	Diseñar los elementos que integran los kits de barismo, incluyendo delantales, agendas y cartillas pedagógicas, incorporando los logotipos e identidad institucional de la RAP Eje Cafetero y la Gobernación del Tolima, conforme a los lineamientos de imagen institucional definidos por la entidad.	Se realizó el diseño de los elementos que integran los kits de barismo, incluyendo delantales, agendas y cartillas pedagógicas, incorporando los logotipos e identidad institucional de la RAP Eje Cafetero y la Gobernación del Tolima, conforme a los lineamientos de imagen institucional definidos por la entidad.	USB en Expediente Contractual Plataforma SECOP II Link de la RAP Eje Cafetero: https://rap684-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fejecafeterorap%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%2%A01677%2FQUALITY%20KIT%20DE%20BARISMO%2FKits%20de%20Barismo&viewid=1b186d73%2De73e%2D4cb1%2D9a33%2D47250a38d91c&ga=1	Se presenta el informe de actividades con sus respectivos soportes en USB que reposa en el expediente contractual, así como en los Link de la RAP Eje Cafetero y Gobernación del Tolima. Se coservan todos los archivos físicos	
2	Presentar al supervisor del contrato los diseños, artes finales y propuestas gráficas de los elementos impresos o marcados con identidad institucional para su revisión y aprobación previa, antes de iniciar el proceso de producción o fabricación.	Se presentó al supervisor del contrato los diseños, artes finales y propuestas gráficas de los elementos impresos o marcados con identidad institucional para su revisión y aprobación previa, antes de iniciar el proceso de producción o fabricación.	USB en Expediente Contractual Plataforma SECOP II Link de la RAP Eje Cafetero: https://rap684-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fejecafeterorap%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%2%A01677%2FQUALITY%20KIT%20DE%20BARISMO%2FKits%20de%20Barismo&viewid=1b186d73%2De73e%2D4cb1%2D9a33%2D47250a38d91c&ga=1	Se presenta el informe de actividades con sus respectivos soportes en USB que reposa en el expediente contractual, así como en los Link de la RAP Eje Cafetero y Gobernación del Tolima. Se coservan todos los archivos físicos	
3	Proveer, producir y ensamblar cien (100) kits de barismo, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, garantizando que los bienes sean nuevos, de óptima calidad y cumplan con las características técnicas requeridas para los procesos de formación en barismo.	Se realizó la producción, ensamble y entrega de los cien (100) Kits de barismo, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad, garantizando que los bienes sean nuevos, de óptima calidad y cumplan con las características técnicas requeridas para los procesos de formación en barismo.	USB en Expediente Contractual Plataforma SECOP II Link de la RAP Eje Cafetero: https://rap684-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fejecafeterorap%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%2%A01677%2FQUALITY%20KIT%20DE%20BARISMO%2FKits%20de%20Barismo&viewid=1b186d73%2De73e%2D4cb1%2D9a33%2D47250a38d91c&ga=1	Se presenta el informe de actividades con sus respectivos soportes en USB que reposa en el expediente contractual, así como en los Link de la RAP Eje Cafetero y Gobernación del Tolima. Se coservan todos los archivos físicos	

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 07/04/2026

Informe número	001	Periodo	Del 25 de mayo al 24 de julio de 2026	Fecha del informe:	12 de agosto de 2026
4	Garantizar que cada kit contenga los elementos definidos en la ficha técnica del proceso contractual, incluyendo los implementos necesarios para la preparación de café, delantal institucional, agenda de formación y cartilla pedagógica, asegurando que estos cumplan con los estándares de calidad establecidos.	Se garantizó que cada kit tuviera los elementos definidos en la ficha técnica del proceso contractual, incluyendo los implementos necesarios para la preparación de café, delantal institucional, agenda de formación y cartilla pedagógica, asegurando que estos cumplan con los estándares de calidad establecidos.	USB en Expediente Contractual Plataforma SECOP II Link de la RAP Eje Cafetero: https://rap684-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5FJejecafeterorap%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%C2%A01677%2FQUALITY%20KIT%20DE%20BARISMO%2FKits%20de%20Barismo&view=1b186d73%2De73e%2D4cb1%2D9a33%2D47250a38d91c&ga=1	Se presenta el informe de actividades con sus respectivos soportes en USB que reposa en el expediente contractual, así como en los Link de la RAP Eje Cafetero y Gobernación del Tolima. Se coservan todos los archivos físicos	
5	Realizar el embalaje, transporte, logística de distribución y entrega de los cien (100) kits de barismo para los respectivos beneficiarios de los municipios de Falan, Palocabildo, Casabianca, Fresno y Herveo, en el departamento del Tolima, entrega que se realizará en cada municipio o en el lugar en el que la RAP Eje Cafetero y la Gobernación del Tolima estimen conveniente.	Se realizó el embalaje, transporte, logística de distribución y entrega de los cien (100) kits de barismo para los respectivos beneficiarios de los municipios de Falan, Palocabildo, Casabianca, Fresno y Herveo, en el departamento del Tolima, entrega que se realizó en cada municipio o en el lugar en el que la RAP Eje Cafetero y la Gobernación del Tolima estimaron conveniente.	USB en Expediente Contractual Plataforma SECOP II Link de la RAP Eje Cafetero: https://rap684-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5FJejecafeterorap%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%C2%A01677%2FQUALITY%20KIT%20DE%20BARISMO%2FKits%20de%20Barismo&view=1b186d73%2De73e%2D4cb1%2D9a33%2D47250a38d91c&ga=1	Se presenta el informe de actividades con sus respectivos soportes en USB que reposa en el expediente contractual, así como en los Link de la RAP Eje Cafetero y Gobernación del Tolima. Se coservan todos los archivos físicos	
6	Coordinar con el supervisor del contrato la programación de las jornadas de entrega de los kits, garantizando la adecuada distribución de estos a los beneficiarios del proyecto en los territorios priorizados y en los lugares que se convenga entre la RAP Eje Cafetero y la Gobernación del Tolima.	Se coordinó con el supervisor del contrato la programación de las jornadas de entrega de los kits, garantizando la adecuada distribución de estos a los beneficiarios del proyecto en los territorios priorizados y en los lugares que se convenga entre la RAP Eje Cafetero y la Gobernación del Tolima.	USB en Expediente Contractual Plataforma SECOP II Link de la RAP Eje Cafetero: https://rap684-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5FJejecafeterorap%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%C2%A01677%2FQUALITY%20KIT%20DE%20BARISMO%2FKits%20de%20Barismo&view=1b186d73%2De73e%2D4cb1%2D9a33%2D47250a38d91c&ga=1	Se presenta el informe de actividades con sus respectivos soportes en USB que reposa en el expediente contractual, así como en los Link de la RAP Eje Cafetero y Gobernación del Tolima. Se coservan todos los archivos físicos	

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 07/04/2026

7. CONSIDERACIONES GENERALES:

Informe número	001	Periodo	Del 25 de mayo al 24 de julio de 2026	Fecha del informe:	12 de agosto de 2026
Nota 1. Los soportes que evidencian la ejecución de las obligaciones, deben entregarse en medio magnético, discriminados por obligación, de ser posible separados en carpetas. Nota 2. Presentar copia impresa del recibo de pago y la planilla de la Seguridad Social, correspondiente al período presentado. Nota 3. Presentar dos juegos (original y copia) de los informes y anexos del período presentado. Nota 4. Las impresiones deben corresponder a los lineamientos del manual de presentación y control de documentos de la entidad. Nota 5. La presentación de los informes debe hacerse de manera personal ante la oficina de la RAP Eje Cafetero. Nota 6. La impresión de documentos deberá asumirse particularmente por cada contratista.					
Firma					
Nombre del contratista	CHRISTIAN MONTOYA GUZMÁN				
Es responsabilidad del firmante la veracidad de la información contenida en el presente documento.					