

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 4

Seguimiento		05		Final	
Fecha	12	de	AGOSTO	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	C.P.S.P. Nro. 282 del 2026
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE PROYECTOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INMERSAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE APARTADÓ, ANTIOQUIA.	
Valor del contrato: TREINTA Y NUEVE MILLONES M/L (\$ 39.000.000)	
Plazo del contrato: SEIS (06) MESES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	LUIS CARLOS ALVAREZ CHAVERRA C.C 1040376798 Asesor Jurídico Despacho Del Alcalde		
Apoyos (s) a la Supervisión	N/A		
Por parte del contratista:	DUVAN DAVID MOZO ECHEVERRIA – C.C. 1040362411		
Lugar donde se realiza la reunión	ALCALDIA DE APARTADÓ – DESPACHO DEL ALCALDE		
Hora de inicio	8:00AM	Hora de finalización	09:00AM

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1 Cumplir con los productos en la ficha técnica del estudio previo numeral 2.3	100%	El contratista cumplió con los productos establecidos en la ficha técnica del estudio previo, numeral 2.3, a través de las siguientes actividades en el cuarto periodo de ejecución. Fecha: del 04 de Junio al 03 de julio de 2026.
1.1 Brindar apoyo técnico y profesional en la formulación, gestión y ejecución de proyectos e iniciativas estratégicas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal de Apartadó.	100%	De acuerdo con el informe de actividades presentado en este periodo de cobro que va desde el 4 de junio al 3 de julio del 2026, el contratista evidencia reunión de acompañamiento técnico a la secretaria de infraestructura en socialización de inicio de obra de pavimentación en el corregimiento de san jose de apartadó. Periodo: 04 junio a 03 de julio del 2026.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 5
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 2 de 4

1.2 Participar, cuando sea requerido, en comités, mesas de trabajo y reuniones relacionadas con el objeto contractual	100%	En el periodo que corresponde al 4 de junio al 3 de julio del 2026, el contratista cumplió con esta obligación, evidencia participación en mesa de trabajo con la secretaria de salud, con el fin según informe de actividades a dar inicio al programa de equipos básicos. Fecha: del 04 de Junio al 03 de julio de 2026.
1.3 Articular acciones interinstitucionales con dependencias municipales, entidades públicas, privadas y organizaciones sociales que intervengan en la ejecución de los proyectos estratégicos.	100%	En el periodo que corresponde al 4 de junio al 3 de julio del 2026, el contratista cumplió con esta obligación, evidencia participación en el en reunión en el municipio de envigado, donde se articulo para generar oportunidades de educación superior al municipio de Apartadó. Periodo: 04 junio a 03 de julio del 2026.
1.4 Participar en mesas técnicas, comités, reuniones y jornadas de trabajo relacionadas con la gestión y seguimiento de los proyectos asignados, cuando sea requerido por la entidad contratante.	100%	Para este periodo de 04 junio al mes de julio 03 de 2026, el contratista evidencia acompañamiento en mesa técnica con el jefe jurídico de la alcaldía y asesor jurídico del despacho, donde se reúnen para revisar los componentes jurídicos de proyectos en fase de gestión Periodo: 04 junio a 03 de julio del 2026.
2. Acompañar técnicamente las jornadas de seguimiento a los proyectos e iniciativas estratégicas asignadas, participando en reuniones de control y verificación de avances	100%	En el periodo que corresponde el 4 de junio al 3 de julio, el contratista evidencia que participo en reunión donde se organizo y planeo la contratación para segundo semestre. Fecha: del 04 de junio al 03 de julio de 2026.
3. Apoyar reuniones de seguimiento, cuando sea requerido, con las dependencias responsables.	100%	En el periodo contractual el cual corresponde del 4 de junio al 3 de julio, el contratista evidencia que acompañó reunión con comunidades, por solicitud del despacho y secretaria de infraestructura, la reunión tuvo lugar en el corregimiento el reposo. Fecha: del 04 de Junio al 03 de julio de 2026.
4. Realizar acompañamiento permanente a los equipos técnicos responsables de los proyectos, brindando orientación y apoyo en el cumplimiento de metas, cronogramas e indicadores.	0%	Para este periodo correspondiente al mes de junio, no se requirió esta obligación.
5. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales y aquellas que sean necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	100%	En el periodo contractual el cual corresponde del 4 de junio al 3 de julio, el contratista acompañó reunión de planeación con el secretario de educación, para fortalecer las comunicaciones en los programas y proyectos de la secretaria de educación. Fecha: del 04 de Junio al 03 de julio de 2026.

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	(\$26.000.000)	Pago 01	22/04/2026	\$ 6.500.000
Valor Adiciones	\$13.000.000	Pago 02	04/05/2026	\$ 6.500.000
Valor Total del Contrato	(\$39.000.000)	Pago 03	14/05/2026	\$ 6.500.000
Valor pagado	\$ 26.000.000	Pago 04	27/0720026	\$ 6.500.000
Valor causado que no se ha pagado	\$ 6.500.000			
Valor total ejecutado (cantidad)	\$ 32.500.000 (75%)			
Valor saldo por ejecutar	\$ 6.500.000			
Tiempo ejecutado (cantidad)	Un (5) mes (75%)			
Total				\$ 26.000.000

Fecha de la próxima reunión	19	de	agosto	de	2026
-----------------------------	----	----	--------	----	------

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

12	días del mes de	agosto	de	2026
----	-----------------	--------	----	------


LUIS CARLOS ALVAREZ CHAVERRA
Asesor Jurídico Despacho Del alcalde
Supervisor (A)