

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

25/Feb/2026 05:16 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-1001	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	2/25/2026 3:14:17 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	2/25/2026 5:16:03 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010073	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento y operación de las casas de justicia garantizando el acceso a tramites y servicios en el distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Justicia y del derecho	PROGRAMA	1202 - Promoción al acceso a la justicia		
VALOR TOTAL	\$ 23.752.322.500,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 7.225.000.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 14.746.000.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
	Ajustado		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.000.000	EN FIRME	1.000.000	EN AJUSTE	1.000.000

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Fortalecer la capacidad operativa y de infraestructura de las Casas de Justicia existentes en el Distrito					
PRODUCTO	24595 - Casas de Justicia en operación -					
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	120200101 - Casas de justicia en operación cofinanciadas con mantenimiento físico realizado			UNIDAD DE MEDIDA	Número de casas de justicia
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	2,0000	EN AJUSTE	2,0000

	INDICADOR DE PRODUCTO	120200100 - Casas de justicia en operación			UNIDAD DE MEDIDA	Número de casas de justicia
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	2,0000	EN AJUSTE	2,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Adecuaciones locativas estratégicas en las instalaciones para optimizar los espacios de atención y mejorar la experiencia del usuario					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	0,00	\$	0,00	
		2025	\$	0,00	\$	0,00	
		2026	\$	0,00	\$	0,00	
		2027	\$	630.442.575,00	\$	630.442.575,00	
		Ofrecer orientación y servicios de resolución de conflictos, aplicando mecanismos de justicia formal y no formal acercando así la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	2.300.000.000,00	\$	2.300.000.000,00	
		2025	\$	3.890.312.334,00	\$	3.890.312.334,00	
		2026	\$	7.373.000.000,00	\$	6.573.000.000,00	
		2027	\$	4.773.350.925,00	\$	4.773.350.925,00	
		Realizar las actividades desarrolladas en los programas y proyectos para brindar apoyo en la supervisión y socialización de las actividades de índole operativa y misional del sector justicia y seguridad					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	511.686.300,00	\$	511.686.300,00	
		2025	\$	3.890.312.334,00	\$	3.890.312.334,00	
		2026	\$	7.373.000.000,00	\$	6.573.000.000,00	
		2027	\$	3.602.529.000,00	\$	3.602.529.000,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	EN FIRME		\$	34.344.633.468,00	AJUSTADO	\$ 32.744.633.468,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado					

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2024		\$	2.811.686.300,00	\$	0,00
	2025		\$	7.780.624.668,00	\$	0,00
	2026		\$	14.746.000.000,00	\$	13.146.000.000,00
	2027		\$	9.006.322.500,00	\$	9.006.322.500,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	