



COMUNICACIONES OFICIALES

Código: GA-D-F05

Versión: 1

Vigencia: 08-Mar-21

Pitalito - Huila, 12 de agosto de 2026.

Doctora:

JESSICA DAYANA PORRAS VALDERRAMA

Directora

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO

Pitalito – Huila.

[Handwritten signature]
12-08-26

ASUNTO: Modificaciones Plan Anual de Adquisiciones - Vigencia 2026.

Respetuoso saludo,

De manera atenta me permito presentar para su consideración la propuesta de modificación al Plan Anual de Adquisiciones – PAA correspondiente a la vigencia 2026, adoptado mediante Resolución Administrativa No. 0002 del 07 de enero de 2026, teniendo en cuenta las necesidades identificadas durante la ejecución de la presente vigencia, las cuales han sido puestas en su conocimiento oportunamente en el marco de los diferentes procesos de planeación, estructuración contractual y seguimiento institucional.

Las modificaciones propuestas obedecen a circunstancias técnicas, presupuestales, operativas y administrativas que han surgido durante el desarrollo de los estudios previos y actividades de planeación contractual, haciendo necesario ajustar fechas de publicación, valores estimados, modalidades de selección, objetos contractuales e incluso incluir o excluir procesos que permitan atender de manera adecuada las necesidades institucionales.

En tal sentido, se solicita realizar las siguientes modificaciones:

1. ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO.

Modificar el valor estimado y la fecha de publicación del proceso contractual, toda vez que durante la etapa de planeación se han presentado demoras en la obtención de cotizaciones de mercado, especialmente por las especificaciones técnicas requeridas para la dotación de los Agentes de Tránsito, situación que ha dificultado la consolidación del estudio de mercado y la determinación definitiva del presupuesto oficial.

2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Modificar la fecha de publicación del proceso, teniendo en cuenta que actualmente la entidad adelanta un proyecto prioritario relacionado con la instalación de dispositivos reductores de velocidad, el cual

Página 1 de 8

demanda una mayor disponibilidad de recursos financieros y administrativos, haciendo necesario reprogramar el inicio del presente proceso contractual.

3. LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REVISIÓN OCULAR Y DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS QUE CONDUZCAN A LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO EN SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Modificar la fecha prevista para el inicio del proceso contractual, teniendo en cuenta que esta contratación se desarrolla directamente con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito y que, conforme a la experiencia de vigencias anteriores, la necesidad institucional se atiende en el último trimestre del año. En consecuencia, se propone programar su inicio para el mes de octubre de 2026.

4. ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, EQUIPO DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.

Modificar el objeto contractual, los códigos UNSPSC, el valor estimado y la fecha de publicación del proceso, considerando que para la correcta implementación y puesta en funcionamiento del software institucional adquirido durante la vigencia anterior se requiere la adquisición de un servidor con sistema de almacenamiento tipo NAS y demás componentes tecnológicos asociados, lo cual modifica sustancialmente el alcance inicialmente previsto.

5. MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y ESCÁNERES CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.

Modificar la fecha de publicación del proceso contractual para el mes de septiembre de 2026, atendiendo la reprogramación de actividades institucionales y prioridades asociadas a la gestión tecnológica de la entidad.

6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO (REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN EL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Modificar el valor estimado y la fecha de publicación del proceso contractual, toda vez que, aunque durante la vigencia anterior se adelantaron los estudios técnicos que determinaron la necesidad de instalación de reductores de velocidad, la proyección presupuestal inicial resulta insuficiente para atender la totalidad de las intervenciones recomendadas. Adicionalmente, la definición precisa del presupuesto ha requerido el acompañamiento técnico de la Secretaría de Infraestructura Municipal, situación que ha generado ajustes en la estructuración del proyecto.

7. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.

Modificar el valor estimado del proceso y programar su publicación para el mes de noviembre de 2026, teniendo en cuenta que las necesidades específicas de capacitación no se encontraban plenamente identificadas y que ha sido necesario articularlas con los lineamientos y requerimientos formulados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

8. LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO LEGAL QUE PERMITA DESCONGESTIONAR LOS PATIOS DEL INSTITUTO, CON RELACIÓN A LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS Y QUE SE DECLAREN EN ABANDONO.

Modificar la fecha de publicación del proceso contractual para el mes de septiembre de 2026, debido a que la entidad ha venido adelantando diferentes gestiones encaminadas a conocer experiencias y modelos implementados por otros organismos de tránsito del país, con el fin de estructurar un proceso que garantice el cumplimiento de la normatividad vigente y la satisfacción efectiva de la necesidad institucional.

9. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.

Modificar el valor estimado, la modalidad de selección y la fecha de publicación del proceso contractual, teniendo en cuenta que el presupuesto obtenido mediante los estudios y cotizaciones de mercado asciende aproximadamente a NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$94.000.000), situación que genera variaciones frente a las condiciones inicialmente proyectadas.

10. PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE INSTITUCIONAL, DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Eliminar el proceso del Plan Anual de Adquisiciones, considerando que actualmente la entidad se encuentra a la espera de la adquisición e implementación del servidor y del sistema de almacenamiento tipo NAS requeridos para garantizar la operatividad del software institucional, razón por la cual no resulta procedente adelantar esta contratación en la presente vigencia.

11. ADQUISICIÓN DE ENSERES Y MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO.

Modificar la fecha de publicación del proceso contractual para el mes de noviembre de 2026 y ajustar el valor estimado del mismo, considerando que actualmente la entidad ha priorizado la ejecución de procesos misionales estratégicos relacionados con señalización vial, fortalecimiento tecnológico e implementación de infraestructura para la prestación del servicio.

INCLUSIÓN DE NUEVOS PROCESOS CONTRACTUALES:

Igualmente, se solicita la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de los siguientes procesos:

- 1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ALCOHOSENSORES (ALCOHOLÍMETROS) DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y METROLÓGICOS VIGENTES.**

La inclusión de este proceso resulta necesaria para garantizar la confiabilidad metrológica de los equipos utilizados en los operativos de control y seguridad vial, así como el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas aplicables.

- 2. REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO, ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO, CON EL FIN DE EVALUAR SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLANTA DE PERSONAL, IDENTIFICAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO Y FORMULAR LAS RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.**

La inclusión de este proceso permitirá contar con una herramienta técnica especializada para la toma de decisiones relacionadas con el fortalecimiento institucional, la optimización de la estructura administrativa y la modernización de la planta de personal de la entidad.

- 3. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO (REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN EL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.**

La inclusión de este proceso se requiere para garantizar el adecuado seguimiento y control de la ejecución contractual, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, financieras, administrativas y jurídicas del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito se autorice la modificación del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026, con el fin de ajustar la planeación contractual de la entidad a las necesidades reales identificadas durante la presente vigencia y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En ese a continuación se dan las indicaciones de las modificaciones solicitadas.

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación (referencia)
46181500;46181800;46181900; 53101500;53101600;53101800; 53101900;53102000;53102500; 53102700;53103000;53103100; 53111500;53111600;53121700; 53141600;55121700	ADQUISICION DE LA DOTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO.	8	9	4	1	CCE-07	Propios	\$205.000.000	\$205.000.000	0	0	Contratación
46161500;55121700;81101500; 81102200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.	10	11	1	1	CCE-06	Propios	\$130.000.000	\$130.000.000	0	0	Contratación
92101600;77102000;81141800	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REVISIÓN OCULAR Y DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS QUE CONDUZCAN A LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO EN SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.	10	10	1	1	CCE-16	Propios	\$13.000.000	\$13.000.000	0	0	Contratación
43211500;43201800;	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SERVIDOR FÍSICO EMPRESARIAL Y UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED (NAS), DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO".	8	9	1	1	CCE-07	Propios	\$115.000.000	\$115.000.000	0	0	Contratación

44101700;44102200;43211600; 43222600;44103100;81101700; 81111800	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANER CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO- INTRAPITALITO.	8	9	4	1	CCE-10	Propios	\$15.000.000	\$15.000.000	0	0	Contratación
46161500;55121700;81101500; 95111500,72141100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO (REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN EL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.	8	9	1	1	CCE-06	Propios	\$350.000.000	\$350.000.000	0	0	Contratación
86101700	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO	11	11	1	1	CCE-16	Propios	\$8.000.000	\$8.000.000	0	0	Contratación
11191600;80121700;80121600; 78181500	LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO LEGAL QUE PERMITA DESCONGESTIONAR LOS PATIOS DEL INSTITUTO, CON RELACION A LOS VEHICULOS INMOVILIZADOS Y QUE SE DECLAREN EN ABANDONO.	9	10	3	1	CCE-10	Propios	\$49.000.000	\$49.000.000	0	0	Contratación
30111500;72101500;72103300; 81101500	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO.	10	11	1	1	CCE-06	Propios	\$94.000.000	\$94.000.000	0	0	Contratación
81112200;81112300	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE INSTITUCIONAL, DURANTE LA VIGENCIA 2026.	ELIMINAR										

56101500;56101700;56112100	ADQUISICION ENSERES Y MUEBLES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO	11	12	1	1	CCE-10	Propios	\$28.000.000	\$28.000.000	0	0	Contratación
----------------------------	--	----	----	---	---	--------	---------	--------------	--------------	---	---	--------------

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación (referencia)
81141504, 81101706	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ALCOHOSENSORES (ALCOHOLÍMETROS) DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO. DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y METROLÓGICOS VIGENTES.	9	9	1	1	CCE-16	Propios	\$12.000.000	\$12.000.000	0	0	Contratación

80101500-80101700 -80101600-93141700	REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO, ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO, CON EL FIN DE EVALUAR SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLANTA DE PERSONAL, IDENTIFICAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO Y FORMULAR LAS RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.	9	9	3	3	CCE-10	Propios	\$49.000.000	\$49.000.000	0	0	Contratación
81101500 - 80101600 - 81141800	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO (REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN EL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.	8	9	1	1	CCE-10	Propios	\$24.500.000	\$24.500.000	0	0	Contratación

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines que considere pertinente.

Cordialmente,


JUAN CAMILO GAMBOA CAMACHO
 Profesional Universitario

Proyectó: Carlos Andrés Núñez , Técnico Administrativo.

Revisó: Juan Camilo Gamboa Camacho – Profesional Universitario.

Anexo: N/A

Copia: N/A