

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

03/Jul/2026 02:11 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-TER-08001-0023	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	7/3/2026 1:32:18 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	7/3/2026 2:11:43 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010046	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Desarrollo Sistema de Monitoreo de la Inversión Pública en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	\$ 33.216.324.326,77	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 15.000.000.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 27.169.384.577,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
	Ajustado		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.334.509	EN FIRME	1.334.509	EN AJUSTE	1.334.509

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Aumentar la información en bases de datos que permitan conocer y hacer el respectivo seguimiento a las inversiones realizadas en la ciudad				
PRODUCTO	25324 - Servicio de asistencia técnica -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN ACTIVIDADES	

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459903100 - Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente			UNIDAD DE MEDIDA	Número de entidades, organismos y dependencias
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	32,0000	EN AJUSTE	32,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Desarrollar instrumentos y herramientas que optimicen los procesos de recolección, almacenamiento de datos y transformación de información que faciliten la consulta de información clave de la ejecución e impacto de la inversión pública					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	647.586.000,00	\$	647.586.000,00	
		2025	\$	1.128.932.782,46	\$	1.128.932.782,46	
		2026	\$	13.797.240.702,00	\$	12.497.916.905,00	
		2027	\$	3.253.568.112,00	\$	3.253.568.112,00	
		Generar bases de datos que permitan determinar las inversiones realizadas en la ciudad, permitiendo a los tomadores de decisión y ciudadanía en general, contar con una base de datos amigable, accesible y actualizada en la cual poder consultar información estratégica de la inversión pública					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	52.480.599,00	\$	52.480.599,00	
		2025	\$	1.325.268.918,54	\$	1.325.268.918,54	
		2026	\$	16.196.760.825,00	\$	14.671.467.672,00	
		2027	\$	2.793.371.637,77	\$	2.793.371.637,77	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	EN FIRME		\$	39.195.209.576,77	AJUSTADO	\$ 36.370.592.626,77
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado					

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2024		\$	700.066.599,00	\$	0,00
	2025		\$	2.454.201.701,00	\$	0,00
	2026		\$	29.994.001.527,00	\$	27.169.384.577,00
	2027		\$	6.046.939.749,77	\$	6.046.939.749,77
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES						
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite						

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	