

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS		PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA		
FECHA DEL ACTA		08 DE JULIO 2026	
CONTRATO N °		2604100793	
INFORME N° 1		09 DE JUNIO DE 2026 AL 08 DE JULIO DE 2026	
OBJETO:		"OBRAS DE INTERVENCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE LOS PARQUES DE LAS COMUNAS URBANAS CIUADELA DEL NORTE, ECOTURISTICA CERRO DE ORO, TESORITO, PALOGRANDE, UNIVERSITARIA Y LA FUENTE Y LOS CORREGIMIENTOS MANANTIAL Y RIO BLANCO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES ".	
FECHA DE INICIO:		9-jun-26	FECHA DE TERMINACIÓN: 8-sep-26
PLAZO (MESES O DÍAS):		03 MESES	
VALOR:		\$ 1.007.000.000	FORMA DE PAGO: ACTA PARCIAL
CONTRATISTA:		PRANA CYG CONSTRUCCIONES SAS	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:		INNOVA PROYECTOS S.A.S	
TIPO DE OBRA			
Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____ Otros ☒ Cuales <u>Escenarios deportivos</u>			
Observaciones:			
RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO			
Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en \$)	Califique Calidad (1 - 5) Total beneficiados Comuna o Corregimiento Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Acta Parcial N° 1	27,71%	\$ 279.001.521,47	Ciudadela del Norte, Ecoturística Cerro de Oro, Tesorito, Palogrande, Universitaria, La Fuente, y corregimientos Manantial y Rio Blanco
Saldo no ejecutado		\$ 727.998.478,53	
¿El contratista entregó material escrito?		SI X NO	N° X
¿El contratista entregó material magnético?		SI X NO	N° X
Observaciones: En el marco del Contrato de Obra No. 2604100793 , se han adelantado las siguientes actividades: LOS ROSALES: ROCERIA Y LIMPIEZA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BORADERO (HASTA 25 KM) EXCAVACION MANUAL MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES - CONJUNTO DE 5 JUEGOS INCLUIDOS. MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA AL ASIENTO Y EL ESPALDAR ESMALTE PARA LOS BRAZOS ASEO GENERAL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS (INCLUYE , 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M FANNY GONZÁLES : ROCERIA Y LIMPIEZA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BORADERO (HASTA 25 KM) EXCAVACION MANUAL MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES - CONJUNTO DE 5 JUEGOS INCLUIDOS. ASEO GENERAL SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO			

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANECA PIVOTANTE URBANA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M CONTRAPISO 4000
PSI E= 0.10 M

PARQUE PALERMO LAS GARZAS

ROCERIA Y LIMPIEZA

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BORADERO (HASTA 25 KM)

EXCAVACION MANUAL

MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA AL ASIENTO Y EL
ESPALDAR ESMALTE PARA LOS BRAZOS)

MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES -
CONJUNTO DE 5 JUEGOS INCLUIDOS.

ASEO GENERAL

DESMONTE DE PLAQUETAS PREFABRICADAS

JORNAL AYUDANTE

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE
ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO.

PARQUE PALERMO (IGLESIA):

ROCERIA Y LIMPIEZA

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BORADERO (HASTA 25 KM)

MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES -
CONJUNTO DE 5 JUEGOS INCLUIDOS.

ASEO GENERAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANECA PIVOTANTE URBANA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS (INCLUYE , 1 MANO EN
PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN
DISEÑO.

MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA)

VILLA JULIA:

ROCERIA Y LIMPIEZA

NIVELACION Y LIMPIEZA

EXCAVACION MANUAL

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BORADERO (HASTA 25 KM)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE
ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS,
PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO
DE SOBRANTES.

MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES -
CONJUNTO DE 5 JUEGOS INCLUIDOS.

ASEO GENERAL

JORNAL AYUDANTE

DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS (INCLUYE , 1 MANO EN
PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN
DISEÑO.

PARQUE PERALONSO Carrera 12A Calle 46G:

EXCAVACION MANUAL

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BORADERO (HASTA 25 KM).

ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL

MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES -
CONJUNTO DE 5 JUEGOS INCLUIDOS.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE
ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M .

PARQUE PERALONSO - Calle 46E Carrera 12B:

MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES -
CONJUNTO DE 5 JUEGOS INCLUIDOS.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: INNOVA PROYECTOS S.A.S
NIT 900359695
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	X
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	X

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3	
	FECHA DEL ACTA		08 DE AGOSTO 2026			
	CONTRATO N°		2604100793			
INFORME N° 2		09 DE JULIO DE 2026 AL 08 DE AGOSTO DE 2026				
OBJETO:		"OBRAS DE INTERVENCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE DE LOS PARQUES DE LAS COMUNAS URBANAS CIUDADELA DEL NORTE, ECOTURISTICA CERRO DE ORO, TESORITO, PALOGRANDE, UNIVERSITARIA Y LA FUENTE Y LOS CORREGIMIENTOS MANANTIAL Y RIO BLANCO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES".				
FECHA DE INICIO:		9-jun-26	FECHA DE TERMINACIÓN:		8-sep-26	
PLAZO (MESES O DÍAS):		03 MESES				
VALOR:		\$ 1.007.000.000		FORMA DE PAGO:	ACTA PARCIAL	
CONTRATISTA:		PRANA CYG CONSTRUCCIONES SAS				
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:		INNOVA PROYECTOS S.A.S				
TIPO DE OBRA						
Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____ Otros ☒ Cuales Escenarios deportivos _____						
Observaciones:						
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en \$)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Acta Parcial N° 1	27,71%	\$ 279.001.521,47	4	195.885 habitantes	Ciudadela del Norte, Ecoturística Cerro de Oro, Tesorito, Palogrande, Universitaria, La Fuente, y corregimientos Manantial y Rio Blanco	12
Saldo no ejecutado		\$ 727.998.478,53				
¿El contratista entregó material escrito?			SI X	NO	N° X	
¿El contratista entregó material magnético?			SI X	NO	N° X	
Observaciones: En el marco del Contrato de Obra No.2604100793 , se han adelantado las siguientes actividades: PARQUE CARIBE- KIOSKO CARRERA 12A CALLE 47L: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M EXCAVACION MANUAL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI. ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL. ASEO GENERAL DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO) SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M . MANTENIMIENTO DE KIOSKO EN MADERA (INCLUYE BARANDAS Y PINTURA DE CUBIERTA) PARQUE CARIBE - Calle 47 B carrera 11 D: EXCAVACION MANUAL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BORADERO (HASTA 25 KM). MATENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES- CONJUNTOS DE 5 EQUIPOS INCLUIDOS). ASEO GENERAL. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO. SUMINISTROS TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO GRANDE (INCLUYE DOS TORRES DE VIGILANCIA, DOS LISADEROS, DOS COLUMPIOS) MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA (INCLUYE PINTURA Y REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES- CONJUNTO DE 5 EQUIPOS INCLUIDOS) SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=12 CM ACABADO CON ENDURECEDOR DE COLORES SEGÚN DISEÑO EN FRANJAS DE ANCHO VARIABLE). SUMINISTRO, TRANPOSRT E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10M						

PARQUE CARIBE - Carrera 12 calle 47 A

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25KM).
EXCAVACION MANUAL
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES
JORNAL AYUDANTE
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANECA PIVOTANTE URBANA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M

PARQUE PERALONSO Carrera 12A Calle 46G:

ROCERIA Y LIMPIEZA
RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECÁNICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)
EXCAVACIÓN MANUAL
ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL
MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES- CONJUNTO DE 5 EQUIPOS INCLUIDOS)
ASEO GENERAL
JORNAL AYUDANTE
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANECA PIVOTANTE URBANA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS (INCLUYE , 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPSO CONCRETO 3000 PSI E=0.10M

PARQUE PERALONSO - Calle 46E Carrera 12B:

MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA AL ASIENTO Y EL ESPALDAR ESMALTE PARA LOS BRAZOS
ASEO GENERAL
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M.
EXCAVACION MANUAL
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BORADERO (HASTA 25 KM)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO.
MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M .
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=12CM ACABADO CON ENDURECEDOR DE CLORES SEGÚN DISEÑO EN FRANJAS DE ANCHO VARIABLE
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANECA PIVOTANTE URBANA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18
MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES- CONJUTNO DE 5 EQUIPOS INCLUIDOS)
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE VIGILANCIA, RODADERO, ESCALERA, COLUMPIO DOBLE)
PARQUE PALONEGRO:
EXCAVACION MANUAL
ASEO GENERAL
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BORADERO (HASTA 25 KM)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M .
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANECA PIVOTANTE URBANA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18.
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE VIGILANCIA, RODADERO, ESCALERA, COLUMPIO DOBLE).

PARQUE PALONEGRO:

EXCAVACION MANUAL

ASEO GENERAL

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICION EN BORADERO (HASTA 25 KM)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE

ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M

PARQUE FANNY GONZALEZ - Carrera 10C Calle 45B:

DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M

EXCAVACION MANUAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE

ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO

PARQUE FANNY GONZALEZ - Carrera 10C Calle 45B:

DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M

EXCAVACION MANUAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE

ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO

PARQUE SAN CAYETANO :

ASEO GENERAL

JORNAL AYUDANTE

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE

ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANECA PIVOTANTE URBANA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M .

PARQUE MIRADOR DE MONTELEÓN - Carrera 12B1 Calle 48G:

EXCAVACION MANUAL

ASEO GENERAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE

ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M

PARQUE LA SULTANA CALLE 66 FRENTE AL 10A 50:

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M

DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)

LUSITANIA - Carrera 37 calle 82:

ROCERIA Y LIMPIEZA

EXCAVACION MANUAL

MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES - CONJUNTO DE 5 JUEGOS INCLUIDOS.

MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA AL ASIENTO Y EL ESPALDAR ESMALTE PARA LOS BRAZOS

ASEO GENERAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO

DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21F 4MM C/.15 * 25M (INCLUYE

ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO

MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M


PARQUE BAJO PRADO:

MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES -
CONJUNTO DE 5 JUEGOS INCLUIDOS.
JORNAL AYUDANTE

PARQUE SAN LUIS:

MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA (INCLUYE PINTURA Y REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES -
CONJUNTO DE 5 EQUIPOS INCLUIDOS)
JORNAL AYUDANTE
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS (INCLUYE , 1 MANO EN
PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN
DISEÑO.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA

NOMBRE: INNOVA PROYECTOS S.A.S

NIT 900359695

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	X
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	X